

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию,
проектной деятельности и реализации
национальных проектов и программ
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2,
в ред. протокола от 5 февраля 2019 г. № 1)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Жилье»

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Федеральный проект «Жилье» | | |
| Краткое наименование проекта | Региональный проект «Жилье» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Временно исполняющий обязанности Первого Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл А.А.Сальников | | |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл К.А.Хижняк | | |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии Воронцова Н.Л., заместитель начальника инвестиций, строительства и стройиндустрии Плотникова Е.А. | | |
| Связь с государственными программами Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12 декабря 2012 г. № 475 | | |

2. Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | | Годы | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год* | основной | 470,34 | 01.01.2018 | 335 | 522 | 582 | 558 | 617 | 665 | 712 |
| 2 | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. метров в год* | дополнительный | 322,23 | 01.01.2018 | 200,0 | 339,3 | 378,3 | 362,7 | 401,0 | 432,3 | 462,8 |
| 3 | Площадь земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Земельного кодекса РФ, га* | основной | 63,68 | 01.01.2018 | 13,5 | 7,6 | 5,2 | 4,7 | 6,8 | 6,5 | 47,1 |
| 4 | Количество земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Земельного кодекса РФ, ед.* | основной | 348 | 01.01.2018 | 179 | 39 | 36 | 30 | 38 | 24 | 263 |
| 5 | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней | основной | 7 | 01.01.2018 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 6 | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни | основной | 40 | 01.01.2018 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде | дополнительный | 5 | 01.01.2018 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

* - значения показателей подлежат ежегодному уточнению

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <i>Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</i> | | | |
| 1. | <i>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i> | <i>31.12.2018, далее - ежегодно</i> | <i>Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между субъектами Российской Федерации</i> |
| 1.1 | Принято решение о финансировании за счет средств федерального бюджета объектов капитального строительства в рамках стимулирования программ развития жилищного | 31.12.2018, далее - ежегодно | Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период выделение средств на стимулирование программ |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| | строительства Республики Марий Эл | | развития жилищного строительства Республики Марий Эл |
| 1.2 | Принято решение о софинансировании за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл объектов капитального строительства в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл | 31.12.2018, далее - ежегодно | Выделены средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансирование соответствующих мероприятий |
| 1.3 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл | 28.02.2019, далее - ежегодно | Предоставлены субсидии бюджету Республики Марий Эл на реализацию мероприятий программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл |
| <i>Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства</i> | | | |
| 2. | <i>Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»</i> | 31.12.2019, далее ежегодно | <i>Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней</i> |
| 2.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на территории Республики Марий Эл | 31.12.2019, далее ежегодно | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство объектов жилищного строительства на территории Республики Марий Эл до 5 рабочих дней |
| <i>Обеспечение эффективного использования земель в целях жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение*</i> | | | |
| 3. | <i>Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий</i> | 31.12.2018 | <i>Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)»</i> |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| 3.1. | Проведен мониторинг по наличию земельных участков для предоставления под жилищное строительство* | 01.02.2019 | К 2024 году в жилищное строительство вовлечено 134,52 га земельных участков в Республике Марий Эл* |
| Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей | | | |
| 4. | <i>Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей</i> | 01.04.2019 далее - ежегодно | <i>Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 125 тыс. семей граждан**</i> |
| 4.1. | Обеспечены жильем граждане (семьи) проживающие на территории Республики Марий Эл** | 01.04.2019, далее- ежегодно | Обеспечены жильем 2,508 тыс. граждан (семей) в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента РФ, в т.ч. молодых семей за время реализации регионального проекта** |

* Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению

** Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|--|----------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья | | | | | | | | |
| 1.1. | на реализацию мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства Республики Марий Эл | - | 33 208,7 | - | - | - | - | - | 33 208,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | - | 29 770,0 | - | - | - | - | - | 29 770,0 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Марий Эл на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | - | 29 770,0 | - | - | - | - | - | 29770,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | 3 438,7 | - | - | - | - | - | 3 438,7 |
| 1.1.3.1. | на реализацию мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства Республики Марий Эл | - | 3 438,7 | - | - | - | - | - | 3 438,7 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | - | 33 208,7 | - | - | - | - | - | 33 208,7 |
| федеральный бюджет | | - | 29 770,0 | - | - | - | - | - | 29 770,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 3 438,7 | - | - | - | - | - | 3 438,7 |
| внебюджетные источники | | - | 33 208,7 | - | - | - | - | - | 33 208,7 |

* Планируемое финансирование подлежит ежегодному уточнению

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Хижняк К.А. | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Леонтьев М.П., министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 20 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | Воронцова Н.Л. Плотникова Е.А. | Начальник отдела инвестиций строительства и стройиндустрии Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Хижняк К.А. | 40 % |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий регионального проекта | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Плотникова Е.А. | Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 40 % |
| Принято решение о выделении средств регионального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Воронцова Н.Л. | Начальник отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Хижняк К.А. | 20 % |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 5. | Участник регионального проекта | Плотникова Е.А. | Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 50 % |
| 6. | Участник регионального проекта | Шадрина О.М. | Консультант отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 10% |
| 7. | Участник регионального проекта | Плотников С.С. | Ведущий специалист-эксперт отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 10% |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Воронцова Н.Л. | Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Хижняк К.А. | 20 % |
| 9. | Участник регионального проекта | Плотникова Е.А. | Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 50 % |
| 10. | Участник регионального проекта | Плотников С.С. | Ведущий специалист-эксперт отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 10% |
| 11. | Участник регионального проекта | Шадрина О.М. | Консультант отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 10% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кривошеев Е.А. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Соколов Е.В., заместитель министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы по внедрению целевой модели | 60% |
| Проведен мониторинг по наличию земельных участков для предоставления под жилищное строительство | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Воронцова Н.Л. | Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Хижняк К.А. | 20 % |
| 14. | Участник регионального проекта | Шадрина О.М. | Консультант отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 10% |
| Обеспечены жильем граждане (семьи) проживающие на территории Республики Марий Эл | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Воронцова Н.Л. | Начальник отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Хижняк К.А. | 20 % |
| 16. | Участник регионального проекта | Плотникова Е.А. | Заместитель начальника отдела инвестиций строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 20 % |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 17. | Участник регионального проекта | Лисаневич А.Н. | Главный специалист отдела реализации государственных программ в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Домрачева Л.А. | 20 % |
| 18. | Участник регионального проекта | Шадрина О.М. | Консультант отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии | Воронцова Н.Л. | 20% |
| 19. | Участник регионального проекта | Кудрявцева Н.А. | Главный специалист отдела реализации государственных программ в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Домрачева Л.А. | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Жилье»

1. План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Республике Марий Эл | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Воронцова Н.Л | Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | КРП |
| 1.1.1 | Сформирована заявка на выделение средств федерального бюджета на комплексное обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в Республике Марий Эл | 01.06.2019, далее - ежегодно | 15.08.2019, далее - ежегодно | Воронцова Н.Л | Подготовлен пакет документов для направления Минстрой России | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка Заявка на выделение средств федерального бюджета на комплексное обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в Республике Марий Эл направлена | | 15.08.2019, далее - ежегодно | Воронцова Н.Л | Заявка | РРП |
| 2. | Принято решение о софинансировании за счет средств республиканского бюджета | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Воронцова Н.Л | Объем средств утвержден законом Республики Марий Эл | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Республики Марий Эл объектов капитального строительства в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл | | | | о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период | |
| 2.1.1 | Сформирована заявка по включению мероприятий по комплексному обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в Республике Марий Эл в республиканскую адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год | 15.06.2019, далее ежегодно | 15.07.2019, далее ежегодно | Воронцова Н.Л | Заявка в республиканскую инвестиционную программу на очередной финансовый год | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка Заявка по включению мероприятий по комплексному обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в Республике Марий Эл в республиканскую адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год направлена | | 15.07.2019 | Воронцова Н.Л | Заявка в республиканскую инвестиционную программу на очередной финансовый год принята | РРП |
| 3. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл | 15.02.2019, далее ежегодно | 15.02.2024 | Воронцова Н.Л | Соглашение | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|----------------------------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.1.1 | Мероприятия по заключению Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл в системе «Электронный бюджет» | 18.01.2019 | 15.02.2019 | Воронцова Н.Л | Соглашение | РРП |
| 3.1 | Контрольная точка Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программ развития жилищного строительства Республики Марий Эл подписано | | 15.02.2019, далее ежегодно | Воронцова Н.Л | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства | РРП |
| 4. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | 31.12.2019 | 31.12.2014 | Кривошеев Е.А., администрации муниципальных образований | Внесены изменения в административные регламенты предоставления услуги по получению разрешения на строительство | КРП |
| 4.1. | Контрольная точка Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство объектов жилищного строительств на территории Республики Марий Эл до 5 рабочих дней | | 31.12.2019 | Кривошеев Е.А., администрации муниципальных образований | Внесены изменения в административные регламенты предоставления услуги по получению разрешения на строительство | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5. | Проведен мониторинг по наличию земельных участков для предоставления под жилищное строительство | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Воронцова Н.Л., администрации муниципальных образований | Подготовлены предложения по включению в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Республики Марий Эл | КРП |
| 5.1.1 | Подготовлены предложения по включению в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Республики Марий Эл | 01.02.2019, далее - ежегодно | 01.06.2019, далее - ежегодно | Воронцова Н.Л., администрации муниципальных образований | Приняты постановления администраций муниципальных образований | РРП |
| 5.1 | Контрольная точка Обеспечен ввод жилья на территории Республики Марий Эл | | 01.02.2019, далее ежегодно | Воронцова Н.Л., администрации муниципальных образований | Отчет представлен в Правительство Республики Марий Эл | КРП |
| 6. | Обеспечены жильем граждане (семьи) проживающие на территории Республики Марий Эл** | 01.01.2019, далее ежегодно | 01.04.2020, далее ежегодно | Воронцова Н.Л., администрации муниципальных образований | Отчет представлен в Правительство Республики Марий Эл | КРП |
| 6.1. | Контрольная точка Реализованы мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, | | 01.04.2019 далее - ежегодно | К.А.Хижняк, Воронцова Н.Л. Домрачева Л.А. | Отчет представлен в Правительство Республики Марий Эл | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-----------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |

включая обеспечение жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством, и
молодых семей на территории
Республики Марий Эл

РРП – руководитель регионального проекта; КРП – куратор регионального проекта

3. Дополнительные и обосновывающие материалы к паспорту регионального проекта «Жилье»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по национальному проекту «Жилье и городская среда» предусмотрено выполнение целевого показателя по увеличению объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.

Для достижения этого целевого показателя разработан паспорт регионального проекта «Жилье», в котором определены ключевые задачи: увеличение объемов жилищного строительства в Республике Марий Эл.

Достижение поставленных задач предполагает внесение изменений в государственную программу Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл», утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. в части финансового обеспечения реализации мероприятий по развитию жилищного строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Жилье»

1. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики показателя | Дополнительная информация |
|-------|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров в год | | | | | |
| | Определяется, как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах | Ввод общей площади жилых помещений | Маристат, Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежемесячно | Приказ Росстата от 12.01.2018 № 5 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» |
| 2 | Площадь земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Земельного кодекса Российской Федерации га, по Республике Марий Эл | | | | | |
| | Определяется как сумма площадей всех вовлеченных в жилищное строительство земельных участков территории Республики Марий Эл | Площадь в гектарах | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, администрации муниципальных районов (по согласованию) | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежегодно | - |
| 3 | Количество земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Земельного кодекса Российской Федерации га, по Республике Марий Эл | | | | | |
| | Определяется как сумма всех вовлеченных в жилищное строительство земельных участков на территории | Единиц | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, администрации | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежегодно | - |

| № п/п | Методика расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики показателя | Дополнительная информация |
|-------|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | Республики Марий Эл | | муниципальных районов (по согласованию) | | | |
| 4. | Количество обеспеченных жильем граждан (семей) в соответствии с федеральным законодательством, указами Президента Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл , в т.ч. молодых семей, за время реализации регионального проекта «Жилье» | | | | | |
| | Определяется как сумма граждан (семей) получив-ших поддержку в улучшении жилищных условий за счет бюджетов всех уровней | Количество граждан (семей) | Маристат | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежегодно | - |
| 5 | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство объектов жилищного строительства на территории Республики Марий Эл до 5 рабочих дней | | | | | |
| | Определяется исходя из максимально срока предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в течении отчетного периода | Количество рабочих дней | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, администрации муниципальных районов (по согласованию) | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежегодно | - |
| 6 | Сокращение срока проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до 30 дней | | | | | |
| | Определяется исходя из максимально срока проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в течении отчетного периода | Количество календарных дней | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, АУ РМЭ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежегодно | |
| 7 | Увеличение количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде на территории Республики Марий Эл. | | | | | |
| | Определяется по количеству видов процедур (услуг), возможность предоставления | Единиц | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Ежегодно | |

| № п/п | Методика расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики показателя | Дополнительная информация |
|-------|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | которых в электронном виде обеспечена в отчетный период | | администрации муниципальных районов (по согласованию) | | | |

2. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
|--------------------|---|---|
| Риски | | |
| 1 | Отсутствие финансирования из федерального бюджета | Направление заявок в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выделению субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства Республики Марий Эл |
| 2 | Отсутствие земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Республики Марий Эл, для строительства жилья | Взаимодействие с органами государственной власти и единым институтом в сфере развития жилищного строительства в целях вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| Возможности | | |
| 1 | Наличие ресурсов для реализации проекта | В Республике Марий Эл достаточно производственных мощностей по производству строительных материалов и трудовых ресурсов для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства |