

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания проектного комитета
по региональным проектам «Чистая страна», «Комплексная
система обращения с ТКО», «Сохранение лесов»,
«Сохранение уникальных водных объектов» направления
«Экология»
от 19.01.2024 № 1

П А С П О Р Т
регионального проекта
«ЧИСТАЯ СТРАНА»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Чистая страна»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна»	Срок реализации проекта	Начало проекта: 01.01.2019 Окончание проекта: 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Троицкий Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл		
Руководитель регионального проекта	Киселев А.Н. министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл		
Администратор регионального проекта	Попов С.И. заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл		
Связь с государственными программами Республики Марий Эл	Государственная программа	Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398	

	Подпрограмма	Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл
--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде												
1.	Ликвидированы объекты накопленного экологического вреда	РП	шт.	0	01.09.2018	0	0	0	0	0		1
2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	РП	тыс. чел.	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	16,0
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	РП	га	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	3,7

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения по ОКЕИ	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
			значение	дата	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде										
1.1.	Выполнение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	шт.	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	Ликвидирован объект накопленного вреда окружающей среде. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,0037 тыс. гектара земли, подверженные негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	возрастающий

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде							
1.1.	Выполнение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл (субсидия)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Марий Эл	-	-	-	-	4 197,29920	4 923,29880	9 120,59800
1.1.3.1	<i>республиканский бюджет Республики Марий Эл Российской Федерации</i>	-	-	-	-	3 167,76616	3 882,35583	7 050,12199
1.1.3.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	-	-	-	-	1 029,53304	1 040,94297	2 070,47601
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:			-	-	-	4 197,29920	4 923,29880	9 120,59800
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i>			-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	4 197,29920	4 923,29880	9 120,59800
	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	-	-	-	-	3 167,76616	3 882,35583	7 050,12199
	<i>бюджет муниципального образования</i>	-	-	-	-	1 029,53304	1 040,94297	2 070,47601
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.		
1.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде														
1.1.	Выполнение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,35583	3 882,35583	3 882,35583	3 882,35583	3 882,35583
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,35583	3 882,35583	3 882,35583	3 882,35583	3 882,35583

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна»

План
реализации регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	срок реализации		взаимосвязь		ответственный исполнитель	вид документа и характеристика результата	реализация в муниципальных образованиях Республики Марий Эл	информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Результат «Ликвидирован объект накопленного вреда окружающей среде»	01.01.2019	27.12.2024			Руководитель проекта		да	-
1.1.	КТ «Работы по результату начаты»	01.01.2023	01.07.2023	-	КТ 1.2	Администратор проекта	Дорожная карта проведения работ по рекультивации полигона у пос. Октябрьский Горномарийского района; нормативный правовой акт о выделении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования «Город Козьмодемьянск»; решение Правительства Республики Марий Эл о выделении субсидии из республиканского		

							бюджета Республики Марий Эл		
1.2.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»	01.04.2023	01.09.2023	КТ 1.1	КТ 1.3	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск Администратор проекта	Техническое задание на выполнение работ по рекультивации полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл; муниципальный контракт на выполнение работ		-
1.3.	КТ «Услуга оказана (выполнен I этап работ)»	01.09.2023	30.11.2023	КТ 1.2	КТ 1.4	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск Администратор проекта	Акты выполненных работ. Проведен I этап работ по рекультивации полигона бытовых и промышленных отходов, расположенный в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района.		-
1.4.	КТ «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского	-	01.03.2024	КТ 1.3	КТ 1.5	Администратор проекта Администрация городского округа «Город	Прочие документы		

	бюджета Республики Марий Эл бюджету администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 01.08.2023					Козьмодемьянск			
1.4.	КТ «Контроль хода выполнения работ» (соответствие выполнения работ утвержденной ПСД)	-	30.06.2024	-	КТ 1.6	Администратор проекта Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск	Справки и акты выполненных работ. Письмо Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»		
1.5.	КТ «Услуга оказана (выполнен II этап работ)»	01.01.2024	30.09.2024	КТ 1.3.	КТ 1.6	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск Администратор проекта	Акты выполненных работ. Рекультивирован полигон бытовых и промышленных отходов, расположенный в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района.		-
1.6.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»	01.10.2024	30.10.2024	КТ.1.5	КТ 1.7.	Администратор проекта	Заявление об исключении полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского		

							района из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде Направлено заявление в Минприроды России		
1.7.	КТ «Обеспечен мониторинг реализации результата проекта»	01.01.2024	27.12.2024	КТ 1.6	-	Администратор проекта	Ведомственный акт Минприроды России. Полигон бытовых и промышленных отходов, расположенный в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде		