

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**  
**«Аудит конкурентных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществленных отдельными государственными заказчиками Республики Марий Эл в 2022 году, и анализ результатов централизации закупок за текущий период 2023 года»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Статья 2 Закона Республики Марий Эл от 03.01.1997 № 13-3 «О Государственной счетной палате Республики Марий Эл», пункт 2.5 плана деятельности Государственной счетной палаты Республики Марий Эл на 2023 год.

**Цели контрольного мероприятия:**

1. Оценка экономности конкурентных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл, осуществленных отдельными государственными заказчиками в 2022 году.

2. Оценка результатов централизации закупок для обеспечения государственных нужд (по отношению к отдельным государственным заказчикам) за текущий период 2023 года.

**Предмет контрольного мероприятия:**

Деятельность государственных заказчиков и уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл в проверяемом периоде.

**Объекты контрольного мероприятия:**

На объектах аудита (контроля) проведены камеральные проверки. По результатам проверки каждого объекта аудита (контроля) составлены акты проверок от 15.12.2023.

*1. Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл;*

*2. Министерство здравоохранения Республики Марий Эл;*

*3. Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл;*

*4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл;*

*5. Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл;*

*6. Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Управление капитального строительства».*

При написании актов проверок использованы данные, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также информация и материалы, полученные в рамках запросов.

**Проверяемый период деятельности:** 2022 год и текущий период 2023 года (по состоянию на 01.11.2023).

**Срок проведения контрольного мероприятия на объектах контроля:** с 08 ноября по 15 декабря 2023 года.

### Краткая характеристика исследуемой сферы деятельности:

В соответствии с понятиями, приведенными в пункте 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», **государственный заказчик** - государственный орган (в том числе орган государственной власти), либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

Государственными заказчиками Республики Марий Эл осуществляются закупки в целях обеспечения собственной деятельности, а также в рамках реализации государственных программ Республики Марий Эл и выполнения полномочий государственных органов.

*Объектами исследуемой сферы деятельности являлись государственные заказчики:*


- органы исполнительной власти Республики Марий Эл;
- государственные казенные учреждения Республики Марий Эл.

Структура органов исполнительной власти Республики Марий Эл, существовавшая до 26.10.2022, утверждена Указом Главы Республики Марий Эл от 27.10.2017 № 262 «О структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл» (далее – Структура ОИВ до 26.10.2022) и включала в себя 20 органов исполнительной власти.

С 26.10.2022 Указом Главы Республики Марий Эл от 26.10.2022 № 172 установлена новая структура органов исполнительной власти Республики Марий Эл (далее – Структура ОИВ с 26.10.2022), включающая 22 органа исполнительной власти.

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 15.09.2023 № 186 с 15.09.2023 из структуры органов исполнительной власти Республики Марий Эл в связи с упразднением исключено Управление делами Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл, соответственно структура органов исполнительной власти в настоящее время включает 21 орган исполнительной власти. Структура приведена на диаграмме 1.

Диаграмма 1



В положениях о 20 органах исполнительной власти Республики Марий Эл предусмотрены полномочия по осуществлению закупок. В Положении о Комитете

ветеринарии Республики Марий Эл, утвержденном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 05.07.2007 № 171, отсутствует прямое указание на такие полномочия. Вместе с тем установлено, что Комитет ветеринарии Республики Марий Эл заключает в установленном порядке соглашения и договоры.

В большинстве случаев положения об органах исполнительной власти Республики Марий Эл (14 положений) содержат формулировку, что орган исполнительной власти выполняет функции государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл.

Необходимо отметить, что в положениях о ряде органов исполнительной власти выделены функции по закупке отдельных видов товаров, работ, услуг в зависимости от специфики деятельности.

Например, Министерство здравоохранения Республики Марий Эл осуществляет закупки (в том числе организует определение поставщиков) лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл выполняет функцию государственного заказчика (застройщика) по строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

В целях мониторинга массива государственного и корпоративного заказа на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа ежегодно составляется «Национальный рейтинг прозрачности закупок», информация о котором размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Республика Марий Эл по сегменту «Региональные заказчики» в 2020-2022 годах заняла следующие места в рейтинге:

2020 год – 37 место, средний уровень прозрачности закупок<sup>1</sup>;

2021 год – 54 место, средний уровень прозрачности закупок<sup>2</sup>;

2022 год – 50 место, средний уровень прозрачности закупок<sup>3</sup>.

Таким образом, среди региональных заказчиков в Республике Марий Эл обеспечивается средний уровень прозрачности закупок. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» открытость и прозрачность информации о закупках, обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в ЕИС.

### **Результаты контрольного мероприятия:**

**1. Проверка организации закупочной деятельности объектов аудита (контроля) в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок в проверяемом периоде.**

***1.1. Общие сведения о закупочной деятельности органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений республики***

В 2022 году конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводились заказчиками, в том числе органами исполнительной

---

<sup>1</sup> <https://www.nrpz.ru/nrpz2020>

<sup>2</sup> <https://www.nrpz.ru/nrpz2021>

<sup>3</sup> <https://www.nrpz.ru/nrpz2022itog>.

власти и государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл *самостоятельно*.

В октябре 2022 года в структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл образован Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл<sup>4</sup> (далее – Комитет, Комитет закупок Республики Марий Эл, уполномоченный орган), который выполняет функции уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)<sup>5</sup> путем проведения открытых конкурентных способов закупок для заказчиков, в том числе для органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений республики<sup>6</sup> (далее - государственные заказчики).

Уполномоченный орган не наделен полномочиями на планирование закупок, заключение контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты.

Обоснование закупок, определение условий контракта (в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта), и подписание контракта осуществляется заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).

По данным ЕИС, в 2022 году **39** государственными заказчиками республики из 71 (органы исполнительной власти и казенные учреждения) по результатам конкурентных закупок заключено **942** контракта на сумму 11 969 836,36 тыс. рублей.

В 2023 году по состоянию на 01.11.2023 **42** государственными заказчиками республики из 70 (органы исполнительной власти и казенные учреждения) по результатам конкурентных закупок, проведенных как самими государственными заказчиками, так и уполномоченным органом, заключено **915** контрактов на сумму 6 298 768,10 тыс. рублей.

Информация об общем объеме заключенных в проверяемом периоде по результатам конкурентных закупок контрактов, по органам исполнительной власти и государственным казенным учреждениям республики, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Государственные заказчики Республики Марий Эл	2022 год			По состоянию на 01.11.2023		
	Кол-во учреждений	Кол-во контрактов	Сумма при заключении (тыс. руб.)	Кол-во учреждений	Кол-во контрактов	Сумма при заключении (тыс. руб.)
Органы исполнительной власти	19 <sup>7</sup>	531	2 228 236,71	18 <sup>8</sup>	652	1 522 215,01
Государственные казенные учреждения	20 <sup>9</sup>	411	9 741 599,65	24 <sup>9</sup>	263	4 776 553,09
<b>Всего</b>	<b>39</b>	<b>942</b>	<b>11 969 836,36</b>	<b>42</b>	<b>915</b>	<b>6 298 768,10</b>

<sup>4</sup> Указ Главы Республики Марий Эл от 26.10.2022 № 172 «О структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл».

<sup>5</sup> Положение о Комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл, утверждено постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.12.2022 г. № 516.

<sup>6</sup> Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков».

<sup>7</sup> Из 22 органов исполнительной власти в 2022 году конкурентные закупки осуществляли 19 органов исполнительной власти;

<sup>8</sup> Из 21 органа исполнительной власти в 2023 году без учета Комитета закупок Республики Марий Эл конкурентные закупки осуществляли 18 органов исполнительной власти;

<sup>9</sup> Из 49 казенных учреждений, включенных в Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в 2022 году конкурентные закупки осуществляли 20 учреждений, в 2023 году – 24 учреждения.

Из **915** контрактов на сумму 6 298 768,10 тыс. рублей, заключенных государственными заказчиками республики по результатам конкурентных закупок в 2023 году по состоянию на 01.11.2023:


- **524** контракта или **57,3%** от общего количества контрактов на сумму 4 521 765,96 тыс. рублей или 72,0 % от общей суммы контрактов заключены по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных **государственными заказчиками** Республики Марий Эл;

- **391** контракт или **42,7%** от общего количества контрактов на сумму 1 777 002,15 тыс. рублей или 28,0% от общей суммы контрактов заключен по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных **уполномоченным органом**.

(Сведения о количестве и сумме контрактов, заключенных в проверяемом периоде по результатам конкурентных закупок, в разрезе государственных заказчиков республики и уполномоченного органа представлены в приложении № 1 к Отчету).

Информация об объеме заключенных в проверяемом периоде органами исполнительной власти и казенными учреждениями республики по результатам конкурентных закупок контрактов, в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), приведена на диаграмме 2.

Диаграмма 2



Государственными заказчиками республики 55,62 % контрактов от суммы всех заключенных контрактов в 2022 году и 59,80 % - в 2023 году заключено по результатам электронного аукциона.

## **1.2. Порядок организации закупочной деятельности объектами аудита**

При отборе объектов аудита (контроля) проведено их ранжирование по стоимости (свыше 13,0 млн. руб.) и количеству (от 7 закупок) осуществленных конкурентных закупок (без учета Министерства культуры, печати и по делам национальностей, в данном Министерстве была проведена проверка в 1 квартале 2023 г., в т. ч. по отдельным вопросам аудита закупок).

В рамках аудита (контроля) проверена закупочная деятельность **4** ОИВ Республики Марий Эл и **1** государственного казенного учреждения республики (далее – объекты контроля, проверенные государственные заказчики), в том числе:

1) Министерства здравоохранения Республики Марий Эл (далее - Минздрав Республики Марий Эл);

2) Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (далее - Минприроды Республики Марий Эл);

3) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл (далее - Минтранс Республики Марий Эл);

4) Министерства труда и социальной защиты Республики Марий Эл (далее - Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл);

5) Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ РМЭ «УКС»).

В рамках аудита (контроля) в Комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл проведена оценка осуществления уполномоченным органом функций определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отношении 5 указанных объектов контроля.

Объектами контроля по результатам конкурентных закупок заключено:

- в 2022 году - **433** контракта или 45,97 % от общего количества контрактов, заключенных органами исполнительной власти и казенными учреждениями республики в 2022 году, сумма контрактов составила 3 521 572,60 тыс. рублей или 29,42 % от общей суммы заключенных указанными государственными заказчиками контрактов;

- в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 - **522** контракта или 57,05 % от общего количества контрактов, заключенных государственными заказчиками, сумма контрактов составила 2 161 763,62 тыс. рублей или 34,32 % от общей суммы заключенных контрактов. Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Государственные заказчики Республики Марий Эл	2022 год			По состоянию на 01.11.2023		
	Кол-во контрактов	Сумма при заключении (тыс. руб.)	Доля в общей сумме (%)	Кол-во контрактов	Сумма при заключении (тыс. руб.)	Доля в общей сумме (%)
Органы исполнительной власти, в том числе:	<b>531</b>	<b>2 228 236,71</b>	100%	<b>652</b>	<b>1 522 215,01</b>	100%
Минздрав	307	586 704,13	26%	395	839 493,24	55%
Минтруда и соцзащиты	31	21 394,00	1%	61	328 916,09	21%
Минтранс	7	1 462 567,57	65%	11	151 507,13	9%
Минприроды	22	61 454,65	2%	40	111 913,85	7%
Государственные казенные учреждения, в том числе:	<b>411</b>	<b>9 741 599,65</b>	100%	<b>263</b>	<b>4 776 553,09</b>	100%
ГКУ РМЭ «УКС»	66	1 389 452,25	14%	15	729 933,31	15%

**1.2.1.** В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в объектах контроля созданы: контрактные службы или назначены контрактные управляющие; комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей), приемочные комиссии.

Сведения о количестве контрактных управляющих/работников контрактной службы в объектах контроля в проверяемом периоде, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Государственные заказчики Республики Марий Эл	2022 год			2023 год		
	Всего	из них контрактные		Всего	из них контрактные	
		служба	управляющий		служба	управляющий
Минздрав	8	8		8	8	
Минприроды	1		1	1		1
Минтранс	7	7		7	7	
Минтруда и соцзащиты	4	4		4	4	
ГКУ РМЭ «УКС»	3-4	3-4		3	3	

В 4 из 5 проверенных государственных заказчиков контрактные службы не являются отдельными структурными подразделениями. В Минтруде и соцзащиты Республики Марий Эл создан отдел по организации закупок для государственных нужд - специализированное структурное подразделение в количестве 4 человек, выполняющее функции и полномочия контрактной службы, закупочной и приемочных комиссий.

По данным объектов контроля определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 году через уполномоченный орган не привело к уменьшению числа контрактных управляющих/работников контрактной службы.

Контрактные службы/управляющие действуют на основании положений, утвержденных приказами государственных заказчиков, разработанных на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, что соответствует требованиям части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе.

Проверками установлено, что не во всех объектах контроля в должностных регламентах работников предусмотрены обязанности работника контрактной службы/управляющего.

Так, в должностном регламенте гражданского служащего Минприроды Республики Марий Эл не указано, что он является контрактным управляющим, но предусмотрены функции и полномочия контрактного управляющего в соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе.

В должностных регламентах 2 гражданских служащих (из 7) Минтранса Республики Марий Эл: начальника отдела управления дорожным хозяйством и начальника отдела транспортного комплекса, обязанности работников контрактной службы не прописаны.

**1.2.3.** В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 16 Закона о контрактной системе объектами контроля в ЕИС размещены планы-графики закупок на соответствующий год.

Проверкой своевременности размещения первоначальных версий планов-графиков закупок в ЕИС нарушений не установлено.

В течение года объектами контроля в планы-графики вносились многочисленные изменения, что создает **риски** несвоевременного осуществления закупок, особенно при их централизации.

В 2022 году в ЕИС проверенными заказчиками помимо версии 0 размещено от 16 до 150 версий (150 версий - Минздравом Республики Марий Эл) плана-графика на 2022 год (2023-2024 годы), из них от 1 до 25 версий (25 версий - Минздравом Республики Марий Эл) размещено в 2023 году, объемы финансового обеспечения для осуществления закупок на 2022 год были увеличены от 1,25 до 7,4 раза (7,4 раза в Минтруде и соцзащиты Республики Марий Эл).

В 2023 году по состоянию на 01.11.2023 объектами контроля размещено от 21 до 110 версий (110 версий - Минздравом Республики Марий Эл) плана-графика на 2023 год (2024-2025 годы). Следует отметить, что по данным плана-графика на 2023 год (2024-2025 годы) Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл объем финансового обеспечения для осуществления закупок на 2023 год (по состоянию на 01.11.2023) был увеличен более чем в 100 раз, с 3 811,03 тыс. рублей до 393 390,10 тыс. рублей.

Выборочной проверкой соответствия плана-графика закупок на 2022 год по позиции закупок с единственным поставщиком<sup>10</sup> с объемом закупок, фактически осуществленных объектами контроля с единственным поставщиком, в Минприроды Республики Марий Эл установлены нарушения требований частей 1, 9 статьи 16 Закона о контрактной системе, пунктов 7, 18, 22 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279<sup>11</sup>.

Минприроды Республики Марий Эл в 2022 году не внесены изменения в план-график закупок в части изменения объема финансового обеспечения закупок на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 3 264,54 тыс. рублей. По плану-графику на 2022 год (2023-2024 годы), версия 16 (последняя версия), по состоянию на 20.09.2022 объем финансового обеспечения для осуществления данных закупок составил 4 760,08 тыс. рублей, что на 3 264,54 тыс. рублей меньше цены контрактов - 8 024,62 тыс. рублей, фактически заключенных на указанном основании.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

**1.2.4.** В соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе проверенными государственными заказчиками размещены документы о нормировании закупок:

- нормативные затраты на обеспечение функций ОИВ;
- требования ккупаемым ОИВ и подведомственными ему бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг.

Следует отметить, что у 2 объектов контроля из 5, указанные документы о нормировании закупок датированы 2015-2016 годами. В связи с переименованием Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, и Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл в Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды<sup>12</sup>, документы о нормировании закупок преобразованными министерствами не переутверждены.

Документы Минздрава Республики Марий Эл утверждены в 2016-2019 годах.

Документы Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл и Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики

<sup>10</sup> На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

<sup>11</sup> Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279.

<sup>12</sup> Указ Главы Республики Марий Эл от 27.10.2017 № 262 «О структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл».



Марий Эл (для ГКУ РМЭ «УКС») датированы 2021-2023 годами.

Не своевременная актуализация документов о нормировании может повлечь **риски** нарушения принципа экономности расходования бюджетных средств (избыточные расходы).

Проверкой документов о нормировании закупок установлено, что по Минтрансу Республики Марий Эл нормативными затратами на обеспечение функций Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, утвержденными приказом Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 27.05.2016 № 39, определены формулы расчета без указания нормативов цены товаров, а также итоговые суммовые значения с неуказанным периодом, на который они распространяются, что не позволяет определить предельную сумму затрат на закупку товаров (работ, услуг).

Проверкой соблюдения объектами контроля утвержденных нормативных затрат при осуществлении конкурентных закупок в 2022 году установлено, что 4 объектами контроля из 5, товары, работы, услуги, на которые распространяются документы о нормировании, конкурентными способами не закупались.

Минтрансом Республики Марий Эл в 2022 году конкурентным способом закуплены многофункциональные устройства (МФУ) с превышением установленных нормативных затрат (предельной цены на товар).

Так, в ноябре 2022 года Минтрансом Республики Марий Эл размещено извещение об осуществлении закупки в том числе на 6 единиц многофункциональных устройств (МФУ) с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 92,00 тыс. рублей за 1 единицу. По результатам электронного аукциона с ООО «Матрица-Сервис» заключен контракт в том числе на закупку 6 единиц МФУ на общую сумму 383,64 тыс. рублей, с ценой за 1 единицу – 63,94 тыс. рублей.

Предельная цена, утвержденная приказом Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 27.05.2016 № 40<sup>13</sup>, за 1 единицу многофункционального устройства установлена в размере 15,0 тыс. рублей, что меньше рассчитанной НМЦК за 1 единицу на 77,0 тыс. рублей и цены за 1 единицу по контракту на 48,94 тыс. рублей.

Информация о закупке Минтрансом Республики Марий Эл конкурентным способом товара, на который распространяется документ о нормировании, приведена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование товара	Данные о закупке Минтрансом				Согласно документам о нормировании		Превышение цены в контракте, тыс. руб.
	НМЦК 1 ед., тыс. руб.	Цена 1 ед., тыс. руб.	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.	Цена 1 ед., тыс. руб.	Превышение предельной цены 1 ед.	
1	2	3	4	5	6	7=3-6	8=7*4
Многофункциональное устройство (МФУ)	92,00	63,94	6	383,64	15,00	48,94	293,64

<sup>13</sup> Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл и подведомственными министерству государственным казенным и бюджетными учреждениями, утвержденный приказом Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 27.05.2016 № 40.

Таким образом, цена за 1 единицу multifunctional устройства (МФУ), предусмотренная контрактом, составила - 63,94 тыс. рублей или превысила установленные нормативные затраты (предельные цены на товары) на сумму 48,94 тыс. рублей. В результате цена по контракту завышена на **293,64 тыс. рублей**, что привело к избыточному расходованию бюджетных средств на данную сумму и не соотносится с принципом экономности использования бюджетных средств.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

**1.2.5.** Проверкой соблюдения требований Закона о контрактной системе об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в 2022 году установлено, что у 4 объектов контроля (Минприроды Республики Марий Эл, Минтранса Республики Марий Эл, Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл, ГКУ РМЭ «УКС») в Отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год (далее Отчет) указаны недостоверные данные о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ), что является нарушением требований, установленных пунктом 16 части 1 статьи 3, частью 4.1. статьи 30 Закона о контрактной системе, подпунктом а) пункта 2 Требований к заполнению формы отчета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238<sup>14</sup>, и создает **риски** неправильного определения объема закупок у СМП и СОНО, а также объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

Информация о совокупном годовом объеме закупок и объемах закупок у СМП и СОНО за 2022 год, в разрезе объектов контроля, представлена в таблице 5.

Таблица 5

Государственные заказчики Республики Марий Эл	По данным отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций				Совокупный годовой объем закупок, установленный по результатам проверки (тыс. руб.)
	Совокупный годовой объем закупок (тыс. руб.)	Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной системе (тыс. руб.)	Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году (тыс. руб.)	Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО (%)	
Минздрав	696 283,57	7 142,09	6 859,56	96,04	696 283,57
Минприроды	92 183,07	61 454,65	43 788,87	71,25	89 045,16
Минтранс	602 341,17	12 219,54	3 387,30	27,72	604 104,94
Минтруда и соцзащиты	28 098,19	20 361,94	19 695,56	96,73	28 496,51
ГКУ РМЭ «УКС»	1 850 980,22	405 265,87	110 007,89	27,15	1 825 046,44
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 269 886,22</b>	<b>506 444,09</b>	<b>183 739,18</b>	<b>X</b>	<b>3 242 976,62</b>

<sup>14</sup> Требования к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238.

Так, общая сумма расхождений СГОЗ по объектам контроля составила – 26 909,60 тыс. рублей, в том числе по: ГКУ РМЭ «УКС» размер СГОЗ по результатам проверки меньше данных Отчета на 25 933,78 тыс. рублей, Минтруду и соцзащиты Республики Марий Эл - на 398,32 тыс. рублей больше, Минтрансу Республики Марий Эл - на 1 763,77 тыс. рублей больше, Минприроды Республики Марий Эл - на 3 137,91 тыс. рублей меньше.

Отклонение суммы СГОЗ у объектов контроля в 2022 году не привело к нарушению Закона о контрактной системе в части минимальной доли закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО, ввиду значительной доли этих закупок. Объектами контроля в 2022 году соблюдена установленная минимальная доля закупок у СМП и СОНО.

Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год размещены объектами контроля в ЕИС с соблюдением сроков, установленных частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.

**1.2.6.** Объектами контроля в 2022 году всего размещено **529** извещений о проведении конкурентных закупок с суммой НМЦК 4 266 652,47 тыс. рублей, привели к заключению контракта **390** закупок с суммой НМЦК 3 514 607,22 тыс. рублей. По 47 извещениям подведение итогов и заключение контрактов перешло на 2023 год, 92 закупки не привели к заключению контрактов по причинам:

- отсутствия заявок – 78 закупок с суммой НМЦК 258 940,77 тыс. рублей или 6,06 % от суммы НМЦК конкурентных закупок;

- отмены закупки по решению заказчика или по предписанию контрольного органа - 14 закупок с суммой НМЦК 347 519,91 тыс. рублей или 8,14 % от суммы НМЦК конкурентных закупок.

Кроме того, в 2022 году по результатам конкурентных закупок, извещения о проведении которых были размещены в 2021 году (по Минздраву Республики Марий Эл - 43 извещения с суммой НМЦК 63 475,75 тыс. рублей), заключено 43 государственных контракта на сумму 61 902,13 тыс. рублей.

Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) объектами контроля и количестве закупок, которые привели к заключению контрактов в 2022 году, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Ед. измерения	Размещено извещений об осуществлении закупки в 2022 году					
		Всего	Подведение итогов перешло на 2023 год	Заключение контрактов перешло на 2023 год	Не привели к заключению контракта в связи с отсутствием заявок, либо отклонением всех поданных заявок	Отменено по решению заказчика или по предписанию контрольного органа	Привели к заключению контрактов
Минздрав	ед. тыс. руб.	395 809 520,36	22 94 386,22	25 51 198,35	75 109 212,97	9 10 645,12	264 544 077,70
Минприроды	ед. тыс. руб.	22 67 911,79	-	-	-	-	22 67 911,79
Минтранс	ед. тыс. руб.	8 1 464 081,11	-	-	1 255,67	-	7 1 463 825,44

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Ед. измерения	Размещено извещений об осуществлении закупки в 2022 году					
		Всего	из них:				
			Подведение итогов перешло на 2023 год	Заключение контрактов перешло на 2023 год	Не привели к заключению контракта в связи с отсутствием заявок, либо отклонением всех поданных заявок	Отменено по решению заказчика или по предписанию контрольного органа	Привели к заключению контрактов
Минтруда и соцзащиты	ед. тыс. руб.	33 24 063,62	- -	- -	- -	2 581,60	31 23 482,02
ГКУ РМЭ «УКС»	ед. тыс. руб.	71 1 901 075,59	- -	- -	2 149 472,13	3 336 293,19	66 1 415 310,27
<b>ВСЕГО</b>	ед. тыс. руб.	<b>529</b> <b>4 266 652,47</b>	<b>22</b> <b>94 386,22</b>	<b>25</b> <b>51 198,35</b>	<b>78</b> <b>258 940,77</b>	<b>14</b> <b>347 519,91</b>	<b>390</b> <b>3 514 607,22</b>
<b>Извещения об определении поставщика, размещенные в 2021 году</b>							
Минздрав	ед. тыс. руб.	<b>43</b> <b>63 475,75</b>					<b>43</b> <b>61 902,13</b>

Таким образом, в 2022 году по **572** извещениям о проведении конкурентных закупок, размещенных объектами контроля в 2021-2022 годах, привели к заключению контракта **433** закупки.

Проведенный анализ конкуренции закупок, осуществленных объектами контроля в 2022 году, показал их низкую конкурентность.

На участие в 507 конкурентных закупках (529-22), извещения о которых размещены и по которым подведены итоги в 2022 году, подано 882 заявки, допущено 819 заявок. Среднее количество допущенных заявок составило - **1,62** заявки.

Информация о поданных и допущенных заявках, в разрезе объектов контроля, представлена в таблице 7.


Таблица 7

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Размещено извещений	Подано заявок	Допущено заявок	Среднее число заявок (4/2)
1	2	3	4	5
Минздрав	373	484	452	1,21
Минприроды	22	57	53	2,41
Минтранс	8	12	11	1,38
Минтруда и соцзащиты	33	102	88	2,67
ГКУ РМЭ «УКС»	71	227	215	3,03
<b>Всего</b>	<b>507</b>	<b>882</b>	<b>819</b>	<b>1,62</b>

	Наихудший показатель
	Наилучший показатель

По данным подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС *среднее количество заявок*, допущенных органами власти и казенными учреждениями Республики Марий Эл в 2022 году, составило 2,60 заявки, рисунок 1.

Рисунок 1



Таким образом, среднее количество допущенных заявок, сложившееся по объектам контроля - 1,62, ниже среднего уровня, сложившегося по Республике Марий Эл на 0,98 заявок, что свидетельствует о низком уровне конкуренции закупок, осуществленных объектами контроля в 2022 году. В разрезе объектов контроля наилучший показатель сложился по закупкам, осуществленным ГКУ РМЭ «УКС» - 3,03 заявок, наихудший показатель по закупкам, осуществленным Минздравом Республики Марий Эл – 1,21 заявка.

В 2022 году объектами контроля всего было заключено **1 113** государственных контрактов и договоров на сумму 3 778 331,67 тыс. рублей, из них:

- с единственным поставщиком - **661** договор на сумму 142 695,85 тыс. рублей, что составляет **59,39 %** от общего количества заключенных контрактов и 3,78 % от суммы заключенных контрактов;

- по результатам запросов предложений в электронной форме – **19** государственных контрактов на сумму 6 543,41 тыс. рублей, что составляет **1,71 %** от общего количества заключенных контрактов и 0,17 % от суммы заключенных контрактов;

- по результатам конкурентных закупок – **433** государственных контракта на сумму 3 629 092,41 тыс. рублей, что составляет **38,90 %** от общего количества заключенных контрактов и 96,05 % от суммы заключенных контрактов.

Информация о заключенных в 2022 году контрактах, в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и объектов контроля, представлена в таблице 8.

Таблица 8

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Ед. измерения	Заключено контрактов и договоров (сумма цен контрактов по состоянию на 01.11.2023)			
		Всего	В том числе по способу определения:		
			с единственным поставщиком	по запросам предложений в электронной форме	конкурентные закупки
Минздрав	ед.	608	282	19	307
	тыс. руб.	645 866,66	47 539,10	6 543,41	591 784,15
Минприроды	ед.	191	169	-	22
	тыс. руб.	87 765,01	26 251,28	-	61 513,73

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Ед. измерения	Заключено контрактов и договоров (сумма цен контрактов по состоянию на 01.11.2023)			
		Всего	В том числе по способу определения:		
			с единственным поставщиком	по запросам предложений в электронной форме	конкурентные закупки
Минтранс	ед.	32	25	-	7
	тыс. руб.	1 483 387,74	24 709,89	-	1 458 677,85
Минтруда и соцзащиты	ед.	122	91	-	31
	тыс. руб.	28 679,38	7 011,21	-	21 668,17
ГКУ РМЭ «УКС»	ед.	160	94	-	66
	тыс. руб.	1 532 632,88	37 184,37	-	1 495 448,51
<b>ВСЕГО</b>	ед.	<b>1 113</b>	<b>661</b>	<b>19</b>	<b>433</b>
	тыс. руб.	<b>3 778 331,67</b>	<b>142 695,85</b>	<b>6 543,41</b>	<b>3 629 092,41</b>

Следует отметить большое количество контрактов (договоров), заключенных с единственным поставщиком по основаниям статьи 93 Закона о контрактной системе, которое составило – 59,39 % от общего количества заключенных контрактов, сумма контрактов составила 3,78 % от суммы всех заключенных контрактов.

Из **433** контрактов, заключенных в 2022 году по результатам конкурентных закупок, **216** контрактов заключено с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, что составляет **49,88 %** от количества контрактов или **79,59 %** от общей суммы заключенных контрактов.

Сведения о количестве и сумме контрактов, заключенных в 2022 году объектами контроля с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, а также их доле в общем объеме контрактов, приведены в таблице 9.

Таблица 9

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Количество контрактов	Доля в общем количестве контрактов	Сумма контрактов (тыс. руб.)	Доля в общей сумме контрактов
Минздрав	166	54,07	416 820,33	70,75
Минприроды	10	45	43 873,40	71
Минтранс	4	57,14	1 457 363,83	99,56
Минтруда и соцзащиты	14	45,16	7 577,52	35,42
ГКУ РМЭ «УКС»	22	33,3	962 720,49	69,3
<b>Всего</b>	<b>216</b>	<b>49,88</b>	<b>2 888 355,57</b>	<b>79,59</b>

Таким образом, почти половина контрактов, заключенных по результатам конкурентных закупок, заключена по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, на участие в которых поступила только одна заявка.

Указанное также свидетельствует о низком уровне конкуренции в 2022 году.

По результатам выборочного анализа информации о закупках, на участие в которых поступила 1 заявка, установлено следующее.

По Минздраву Республики Марий Эл низкий уровень конкуренции сложился в закупках лекарственных препаратов для нужд республики. Из 166 указанных контрактов 147 или 88,55 % на сумму 310 532,47 тыс. рублей или 74,5 % заключено на поставку лекарственных препаратов.

По Минтрансу Республики Марий Эл низкий уровень конкуренции сложился на закупку программно-аппаратных комплексов VipNet, системных блоков для компьютеров, а также на строительство объекта «Проектирование и строительство

пассажирского терминала в аэропорту г. Йошкар-Олы» (сумма контракта – 1 456 493,79 тыс. рублей).

По Минтруду и соцзащиты Республики Марий Эл низкий уровень конкуренции сложился при закупке средств для перемещения и ухода за маломобильными и лежачими людьми для организации работы пунктов проката технических средств реабилитации и оснащения «Школ ухода», поставку кресел-колясок пляжных и ступенькоходов, электрических приставок к механическому креслу-коляске. Из 14 указанных контрактов 4 контракта или 28,57 % на сумму 4 265,43 тыс. рублей или 19,94 % заключено на поставку указанных товаров.

По ГКУ РМЭ «УКС» низкий уровень конкуренции сложился при закупке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Из 22 указанных контрактов 5 контрактов или 22,7 % на сумму 934 179,82 тыс. рублей или 97 % заключено на выполнение указанных работ.

По Минприроды Республики Марий Эл низкий уровень конкуренции сложился при закупке лесопожарной, лесопатрульной техники и оборудования, бульдозера. Из 10 контрактов 4 контракта или 40% на сумму 34 442,80 тыс. рублей 78,5% заключено на поставку указанных товаров.

Минприроды Республики Марий Эл в январе 2022 года в ЕИС размещено извещение об осуществлении закупки в форме электронного аукциона на поставку лесопатрульной техники, с НМЦК в размере 3 000,00 тыс. рублей.

Согласно описанию объекта закупки, размещенному в составе извещения о закупке, государственному заказчику необходимы 2 автомобиля UAZ PATRIOT в комплектации Люкс Премиум и Комфорт (или эквивалент), указаны характеристики товара, минимальные и максимальные значения показателей товара. Вместе с тем в извещении о закупке не указан использованный заказчиком товарный знак и модель автотранспортных средств, что создает препятствия потенциальным поставщикам в нахождении указанной закупки в ЕИС по поисковому запросу «UAZ PATRIOT». Указанное обстоятельство является фактором, который мог повлиять на количество заявок на участие в закупке.

Кроме того, по установленным Минприроды Республики Марий Эл в описании объекта закупки параметрам эквивалентности товар должен иметь габаритные размеры не более установленных заказчиком показателей, в том числе высоту не более 1610 мм.

По информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <https://www.uaz.ru>, автомобиль УАЗ Патриот имеет высоту не менее 1910 мм.

Требование заказчиком в описании объекта закупки характеристик товара, в отношении которого указан товарный знак, отличных от характеристик, заявленных производителем такого товара, также могло повлиять на количество участников закупки.

По результатам несостоявшейся конкурентной закупки заключен государственный контракт, в техническом задании к которому приведены характеристики поставляемого товара, отличные от указанных в извещении.

Сравнение габаритных размеров, указанных в извещении об осуществлении закупки и в заключенном государственном контракте, приведены в таблице 10.

Таблица 10

Габаритные размеры:	Показатель, установленный в извещении	Показатель, указанный в заключенном госконтракте
Длина, мм	не более 4800	4785
Ширина, мм	не более 2110	2110
Высота, мм	<b>не более 1610</b>	<b>1910</b>

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе Минприроды Республики Марий Эл государственный контракт заключен на условиях, отличных от указанных в извещении об осуществлении закупки в части характеристик объекта закупки.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок, представлен в приложении № 2 к Отчету).*

**1.2.7.** Анализ мероприятий, проведенных в проверяемом периоде контрольными органами в отношении объектов контроля (размещенных в ЕИС по состоянию на 01.11.2023), показал, что доля мероприятий, по которым выявлены нарушения, составила - 41,03 % от общего количества проведенных мероприятий.

Согласно данным ЕИС в 2022 году и 10 месяцев 2023 года размещено 39 информации с результатами контроля, из них 15 жалоб, 22 внеплановые проверки, 2 плановые проверки. Информация о результатах проведенных мероприятий, в разрезе объектов контроля, представлена в таблице 11.

Таблица 11

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Количество			
	Жалоб/ из них признанных обоснованными (частично обоснованными)	Внеплановых проверок/ из них с обнаруженными нарушениями	Плановых проверок/ из них с обнаруженными нарушениями	Выданных предписаний/ представлений
Минздрав	0/0	5/1	0/0	0/1
Минприроды	2/0	2/1	0/0	1/0
Минтранс	2/1	3/1	0/0	2/0
Минтруда и соцзащиты	5/1	3/1	0/0	1/0
ГКУ РМЭ «УКС»	6/3	9/4	2/2	0/1
<b>Всего</b>	<b>15/5</b>	<b>22/8</b>	<b>2/2</b>	<b>4/2</b>

По результатам мероприятий по контролю в сфере закупок в проверяемом периоде объектам контроля внесено 2 представления и 4 предписания.

**1.2.8.** Проверкой исполнения контрактов, заключенных объектами контроля в 2022 году по результатам конкурентных закупок, на предмет: соблюдения сроков исполнения контрактов (обеспечение достижения заданных результатов); наличия документов об исполнении контрактов в реестре контрактов (выборочно); применения мер ответственности по контрактам, по всем указанным вопросам установлены нарушения и недостатки.

По данным ЕИС (по состоянию на 01.11.2023) исполнение **433** государственных контрактов, заключенных в 2022 году, составило:

- **396** контрактов исполнено, что составляет 91,45 % от заключенных контрактов;

- **21** контракт расторгнут, в том числе с частичным исполнением, или 4,85 процента;

- **16** контрактов находится в стадии исполнения или 3,70 %, из них с нарушением срока исполнения – 10 контрактов.



Информация по результатам анализа представлена в таблице 12.

Таблица 12

Статус контрактов	Количество	НМЦК (тыс. руб.)	Цена контрактов при заключении (тыс. руб.)	Цена контрактов при исполнении/растор жении (тыс. руб.)	Оплата по прекращенным обязательствам (тыс. руб.)
<b>Минздрав</b>					
Исполнено	295	574 546,20	553 748,70	556 732,40	0,00
Расторгнуто без исполнения	4	1 341,05	1 335,06	1 335,06	0,00
Расторгнуто с частичным исполнением	4	14 876,72	14 876,72	15 336,04	14 945,49
В стадии исполнения (без нарушения срока)	3	16 586,17	16 585,09	18 222,09	0,00
В стадии исполнения (с нарушением срока)	1	203,31	158,56	158,56	0,00
<b>Всего</b>	<b>307</b>	<b>607 553,46</b>	<b>586 704,13</b>	<b>591 784,15</b>	<b>14 945,49</b>
<b>Минприроды</b>					
Исполнено	18	55 411,46	51 271,42	51 330,49	0,00
Расторгнуто без исполнения	1	4 762,33	4 714,70	4 714,70	0,00
Расторгнуто с частичным исполнением	3	7 738,00	5 468,52	5 468,52	5 193,30
В стадии исполнения (без нарушения срока)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
В стадии исполнения (с нарушением срока)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>22</b>	<b>67 911,79</b>	<b>61 454,64</b>	<b>61 513,71</b>	<b>5 193,30</b>
<b>Минтранс</b>					
Исполнено	5	2 565,39	2 229,10	2 229,10	0,00
Расторгнуто без исполнения	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расторгнуто с частичным исполнением	0	0,00	0,00	0,00	0,00
В стадии исполнения (без нарушения срока)	2	1 461 260,05	1 460 354,46	1 456 448,75	0,00
В стадии исполнения (с нарушением срока)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>7</b>	<b>1 463 825,44</b>	<b>1 462 583,56</b>	<b>1 458 677,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Минтруда и соцзащиты</b>					
Исполнено	29	21 933,76	20 340,54	20 590,35	0,00
Расторгнуто без исполнения	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расторгнуто с частичным исполнением	1	1 399,82	1 014,87	1 039,22	1 036,98
В стадии исполнения (без нарушения срока)	1	148,44	38,59	38,59	0,00
В стадии исполнения (с нарушением срока)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>31</b>	<b>23 482,02</b>	<b>21 394,00</b>	<b>21 668,16</b>	<b>1 036,98</b>
<b>ГКУ РМЭ «УКС»</b>					
Исполнено	49	416 591,03	404 732,00	460 095,37	0,00
Расторгнуто без исполнения	6	15 170,39	8 958,32	8 958,32	0,00
Расторгнуто с частичным исполнением	2	318 496,10	318 471,81	294 734,95	279 330,41
В стадии исполнения (без нарушения срока)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Статус контрактов	Количество	НМЦК (тыс. руб.)	Цена контрактов при заключении (тыс. руб.)	Цена контрактов при исполнении/расторжении (тыс. руб.)	Оплата по прекращенным обязательствам (тыс. руб.)
В стадии исполнения (с нарушением срока)	9	665 052,75	657 290,15	731 659,87	0,00
<b>Всего</b>	<b>66</b>	<b>1 415 310,27</b>	<b>1 389 452,28</b>	<b>1 495 448,51</b>	<b>279 330,41</b>
<b>Всего по проверенным государственным заказчикам</b>					
Исполнено	<b>396</b>	1 071 047,84	1 032 321,76	1 090 977,71	0,00
Расторгнуто исполнения без	<b>11</b>	21 273,77	15 008,08	15 008,08	0,00
Расторгнуто с частичным исполнением	<b>10</b>	342 510,64	339 831,92	316 578,73	300 506,18
В стадии исполнения (без нарушения срока)	<b>6</b>	1 477 994,66	1 476 978,14	1 474 709,43	0,00
В стадии исполнения (с нарушением срока)	<b>10</b>	665 256,06	657 448,71	731 818,43	0,00
<b>Всего</b>	<b>433</b>	<b>3 578 082,97</b>	<b>3 521 588,61</b>	<b>3 629 092,38</b>	<b>300 506,18</b>

Из 16 не исполненных по состоянию на 01.11.2023 контрактов по 6 контрактам, заключенным 3 объектами контроля, срок исполнения не наступил, из них по:

**1. Минздраву Республики Марий Эл** по 3 контрактам, заключенным с:

- АО «Марий Эл-фармация» (г. Йошкар-Ола) на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, на сумму 16 907,00 тыс. рублей. Срок оказания услуг по контракту: до 31.12.2023;

- АО «Марий Эл-фармация» (г. Йошкар-Ола) на оказание услуг по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями) на сумму 1 100,00 тыс. рублей. Срок оказания услуг по контракту: до 31.12.2023;

- ООО «ПРОМЕТЕЙ» на поставку лекарственного препарата для медицинского применения «Филграстим» на сумму 215,09 тыс. рублей. Срок оказания услуг по контракту: до 31.12.2023.

**2. Минтранс Республики Марий Эл** по 2 контрактам, заключенным с:

- ООО Специализированный застройщик «Казанский посад» (г. Йошкар-Ола) на строительство объекта «Проектирование и строительство пассажирского терминала в аэропорту г. Йошкар-Олы», на сумму 1 452 588,08 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту: до 15.12.2024.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023: фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 895 006,28 тыс. рублей или 61,45% от цены контракта; приемка осуществлена на сумму 308 751,67 тыс. рублей или 21,20% от цены контракта. Размер авансового платежа не превышен.

- ООО «РУССТРОЙ» (г. Екатеринбург) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Проектирование и строительство пассажирского причала для речных судов с пешеходным переходом на р. Волга в районе г. Козьмодемьянска», на сумму 3 860,67 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту: не позднее 15.11.2023.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023: фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 3 738,25 тыс. рублей или 96,83% от цены контракта; приемка осуществлена на сумму 3 685,78 тыс. рублей или 95,47% от цены контракта.

**3. Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл** по 1 контракту, заключенному с ООО «АСТРА-СЕРВИС» (г. Йошкар-Ола) на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, на сумму 38,59 тыс. рублей. Срок оказания услуг: с «9» января 2023 года до «29» декабря 2023 года.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023 фактически оплачено и осуществлена приемка услуг на сумму 25,09 тыс. рублей или 65,02% от цены контракта.

По данным ЕИС срок исполнения нарушен по **10** контрактам, заключенным 2 объектами контроля, из них по:

**1. Минздраву Республики Марий Эл** по 1 контракту.

Вместе с тем, при проверке установлено, что в ЕИС в реестровой записи по состоянию на 01.11.2023 указан некорректный статус контракта «Исполнение», в то время как контракт, заключенный с ООО «ПРИМАФАРМ» был фактически исполнен, что подтверждается документами о приемке товара. В связи с нарушением срока поставки Минздравом Республики Марий Эл направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) от 11.01.2023 на сумму 0,47 тыс. рублей, неустойка оплачена платежным поручением от 02.03.2023.

**2. ГКУ РМЭ «УКС»** по 9 контрактам, в том числе:

1) от 05.03.2022 с ООО «Техстрой» (МО Коптево г. Москвы) на строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»», на сумму 253 032,10 тыс. рублей (цена по состоянию на 01.11.2023 (первоначальная цена - 175 077,45 тыс. руб.)).

Срок выполнения работ по государственному контракту: 30.11.2022.

Распоряжениями Правительства Республики Марий Эл:

- от 06.10.2022 № 711-р установлено для ГКУ РМЭ «УКС» право на изменение по соглашению сторон существенных условий государственного контракта в части увеличения авансового платежа до 90 процентов от стоимости невыполненных работ и установления срока его оплаты в течение 10 дней со дня заключения дополнительного соглашения;

- от 30.06.2023 № 756-р установлено для ГКУ РМЭ «УКС» право на изменение по соглашению сторон существенных условий государственного контракта в части увеличения цены контракта до 253 032,10 тыс. рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на строительство объекта, на 2023 год в размере 17 825,01 тыс. рублей, установление дополнительных видов работ по обеспечению пожарной безопасности объекта, устройству наливных полов, а также по установке системы охранного видеонаблюдения.

К государственному контракту в ходе его исполнения заключено 14 дополнительных соглашений, в том числе на основании указанных распоряжений Правительства Республики Марий Эл.

Дополнительными соглашениями, заключенными в 2022 году, срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись.

В июне 2023 года дополнительным соглашением к государственному контракту от 07.07.2023 № 12 срок действия контракта определен «не позднее 30.12.2023», срок выполнения работ не менялся.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на

01.11.2023, фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 245 762,44 тыс. рублей или 97,13 % от цены контракта. Согласно документам о приемке, размещенным в ЕИС, по состоянию на 01.11.2023 выполнение работ в стоимостном выражении по истечении 1 года, от установленного срока, составило только 83,16 %.

Таким образом, срок выполнения работ по государственному контракту - 30.11.2022 (соответственно график выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту)) распоряжениями Правительства Республики Марий Эл, дополнительными соглашениями к контракту не менялся, нарушен, и на момент проверки срок окончания выполнения работ не определен.

В период проверки ГКУ РМЭ «УКС» 13.11.2023 или на 129-й рабочий день с даты выставления требования, в ЕИС опубликована претензия, направленная в адрес ООО «Техстрой» от 15.05.2023, подписанная электронной подписью (ЭП) 13.11.2023, что не соответствует установленным частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе требованиям о направлении сведений в реестр контрактов не позднее пяти рабочих дней с даты направления требования об уплате неустойки (штрафа, пени);

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

2) от 22.03.2022, заключенный с АО «Марий Эл Дорстрой» (г. Йошкар-Ола) на строительство объекта: «Рекреационная зона по ул. Чернякова между п. Медведево и г. Йошкар-Ола (I этап), на сумму 313 558,01 тыс. рублей (цена по состоянию на 01.11.2023 (первоначальная цена – 319 000,00 тыс. руб.)).

Срок выполнения работ по государственному контракту: 30.06.2023.

К государственному контракту в ходе его исполнения заключено 6 дополнительных соглашений в части изменения сметы контракта, изменения его цены, авансовых платежей. Дополнительными соглашениями срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись.

По информации, размещенной в реестре контрактов, по состоянию на 01.11.2023 фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 180 461,39 тыс. рублей или 57,55 % от цены контракта. Согласно документам о приемке, размещенным в ЕИС, по состоянию на 01.11.2023 выполнение работ в стоимостном выражении по истечении 4 месяцев от установленного срока составило только 38,62 процента.

Таким образом, срок выполнения работ по государственному контракту - 30.06.2023 нарушен и на момент проверки срок окончания выполнения работ не определен;

3) от 04.04.2022, заключенный с Государственным унитарным казенным предприятием Республики Марий Эл «Мостремстрой» на реконструкцию набережной р. Малая Кокшага на участке от Ленинского проспекта до Парка культуры и отдыха имени 400-летия г. Йошкар-Олы, на сумму 133 958,16 тыс. рублей (цена по состоянию на 01.11.2023 (первоначальная цена – 134 960,69 тыс. руб.)).

Срок выполнения работ по государственному контракту: 15.02.2023.

К государственному контракту в ходе его исполнения заключено 3 дополнительных соглашения в части изменения сметы контракта, изменения его цены. Дополнительными соглашениями срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на

01.11.2023, фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 114 936,17 тыс. рублей или 85,80 % от цены контракта. Согласно документам о приемке, размещенным в ЕИС, по состоянию на 01.11.2023 выполнение работ в стоимостном выражении по истечении 8 месяцев от установленного срока составило только 85,80 процента;

4) от 07.06.2022, заключенный с АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» (г. Йошкар-Ола) на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий в целях строительства объекта: «Поликлиника для взрослых государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Медведевская центральная районная больница», на сумму 14 229,62 тыс. рублей (цена по состоянию на 01.11.2023 (первоначальная цена – 11 400,00 тыс. руб.)).

Срок выполнения работ по государственному контракту: 30.11.2022.

По истечении установленного срока выполнения работ дополнительные соглашения в 2022 году не заключались.

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 30.06.2023 № 755-р установлено для ГКУ РМЭ «УКС» право на осуществление по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения технического задания, увеличения цены контракта до 14 229,62 тыс. рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на строительство объекта, на 2023 год в размере 13 089,72 тыс. рублей, изменения срока действия контракта «до 31.12.2023».

В июле 2023 года дополнительным соглашением к государственному контракту от 07.07.2023 № 1 срок действия контракта определен «действует до 31 декабря 2023 года», срок выполнения работ не изменен.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023 фактическая оплата составила 1 422,96 тыс. рублей или 10,00 % от цены контракта (авансовые платежи), данные о приемке работ в карточке контракта отсутствуют.

Согласно информации ГКУ РМЭ «УКС» причинами невыполнения работ являлись:

«- замена ранее выбранного земельного участка по причине отсутствия существующей транспортной коммуникации к земельному участку, необходимой для реализации объекта;

- отказ в принятии разработанной проектно-сметной документации (ПСД) органом государственной экспертизы Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) (далее – АУ РМЭ УГЭПД) по причине отсутствия ПСД в реестре типовой документации, на основании которой разработана ПСД;

- увеличение объемов и сроков проектных работ из-за невозможности применения типовой документации.

В настоящее время подходит к завершению госэкспертиза ПСД в АУ РМЭ УГЭПД, по результатам которой ожидается положительное заключение.».

Таким образом, в 2022 году ГКУ РМЭ «УКС» осуществлено **нерезультативное** использование бюджетных средств в сумме 1 422,96 тыс. рублей (в качестве авансовых платежей) по государственному контракту от 07.06.2022, по которому установленный срок выполнения работ – 30.11.2022 по состоянию на 01.11.2023 истек, документы, подтверждающие выполнение работ, отсутствуют, в

ЕИС не размещены, и на момент проверки срок окончания выполнения работ не определен;

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

5) от 05.09.2022, заключенный с ООО «Сити Проект Инжиниринг» (г. Чебоксары) на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница», Кокшамарский фельдшерско-акушерский пункт», на сумму 592,50 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 20.12.2022.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023, данные о фактической оплате и приемке работ в карточке контракта отсутствуют.

Согласно информации ГКУ РМЭ «УКС»: «длительная разработка и низкое качество ПСД привели к отрицательному заключению государственной экспертизы АУ РМЭ УГЭПД (дата заключения 31.03.2023). В настоящее время откорректированная ПСД повторно проходит государственную экспертизу.»

По состоянию на 01.11.2023 дополнительные соглашения не заключались, срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись;

6) от 05.09.2022, заключенный с ООО «Сити Проект Инжиниринг» (г. Чебоксары) на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница», Сидельниковский фельдшерско-акушерский пункт», на сумму 487,50 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 20.12.2022.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023 данные о фактической оплате и приемке работ в карточке контракта отсутствуют.

Согласно информации ГКУ РМЭ «УКС»: «длительная разработка и низкое качество ПСД привели к отрицательному заключению государственной экспертизы АУ РМЭ УГЭПД (дата заключения 26.05.2023). Положительное заключение по откорректированной ПСД получено 03.11.2023. ПСД до настоящего времени не передана по причине устранения проектной организацией выявленных замечаний к рабочей документации.»

По состоянию на 01.11.2023 дополнительные соглашения не заключались, срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись;

7) от 05.09.2022, заключенный с ООО «Сити Проект Инжиниринг» (г. Чебоксары) на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная больница», Троицко-Посадский фельдшерско-акушерский пункт», на сумму 592,50 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 20.12.2022.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023, данные о фактической оплате и приемке работ в карточке контракта отсутствуют.

Согласно информации ГКУ РМЭ «УКС»: «длительная разработка и низкое качество ПСД привели к отрицательному заключению государственной экспертизы АУ РМЭ УГЭПД (дата заключения 24.05.2023). Положительное заключение по откорректированной ПСД получено 26.10.2023. ПСД до настоящего времени не

передана по причине устранения проектной организацией выявленных замечаний к рабочей документации.».

По состоянию на 01.11.2023 дополнительные соглашения не заключались, срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись;

8) от 05.09.2022, заключенный с ООО «Сити Проект Инжиниринг» (г. Чебоксары) на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Медведевская центральная районная больница», Руэмская врачебная амбулатория», на сумму 1 479,49 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 20.12.2022.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023, данные о фактической оплате и приемке работ в карточке контракта отсутствуют.

Согласно информации ГКУ РМЭ «УКС»: «длительная разработка и низкое качество разработанной ПСД привели к значительному отставанию от установленных сроков разработки. Длительное согласование СПОЗУ с муниципалитетом (п. Медведево, п. Руэм). Отказ в принятии разработанной ПСД органом государственной экспертизы АУ РМЭ УГЭПД на проведение госэкспертизы только в части определения достоверности сметной стоимости с требованием прохождения «полной» экспертизы. В настоящее время проходит стадия проверки комплектности ПСД, предоставленной в АУ РМЭ УГЭПД на предмет «полной» экспертизы. После прохождения комплектности будет заключен договор на проведение госэкспертизы.».

По состоянию на 01.11.2023 дополнительные соглашения не заключались, срок выполнения работ, срок действия контракта не менялись.

Претензии в адрес ООО «Сити Проект Инжиниринг» по вышеперечисленным контрактам не направлялись, в ЕИС не размещены;

9) от 06.12.2022, заключенный с ООО «Независимая инжиниринговая компания» (г. Москва) на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская детская городская больница имени Л.И. Соколовой» Детская поликлиника № 2», на сумму 13 700,00 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 30.10.2023.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023 фактическая оплата составила 1 529,62 тыс. рублей или 11,17 % от цены контракта (авансовые платежи), данные о приемке работ в карточке контракта отсутствуют.

Таким образом, ГКУ РМЭ «УКС» в 2022 году осуществлено **нерезультативное** использование бюджетных средств в сумме 1 529,62 тыс. рублей (в качестве авансовых платежей) по государственному контракту от 06.12.2022, по которому установленный срок выполнения работ – 30.10.2023 по состоянию на 01.11.2023 истек, документы, подтверждающие выполнение работ, отсутствуют, в ЕИС не размещены, и на момент проверки срок окончания выполнения работ не определен.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

В соответствии с пунктом 2.3 Устава ГКУ Республики Марий Эл «УКС»: «Учреждение создано в целях осуществления функций государственного заказчика по проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального

строительства для государственных нужд Республики Марий Эл, осуществления строительного контроля в процессе строительства (реконструкции) объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Марий Эл.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.8 осуществление контроля за соблюдением организационно-правового порядка строительства на всех стадиях строительства, технических стандартов, сметных норм и нормативов, а также других требований, регламентирующих выполнение строительно-монтажных работ по объектам, заказчиком которых выступает Учреждение;».

Согласно части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе «Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

Исходя из установленного, следует, что в проверяемом периоде ГКУ РМЭ «УКС» ненадлежаще выполнялись (не выполнялись) возложенные на него функции государственного заказчика (пункт 2.4.8 Устава), а именно срок выполнения работ, установленный по 9 государственным контрактам был нарушен, и на момент проверки (по состоянию на 01.11.2023) не определен, что делает невозможным определить срок получения результата при исполнении контрактов и не соответствует принципу результативности обеспечения государственных нужд и эффективности осуществления закупок.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

Кроме того, по состоянию на 01.11.2023 ГКУ РМЭ «УКС» было расторгнуто по разным причинам 8 государственных контрактов:

1) от 29.07.2022, заключенный с Государственным унитарным казенным предприятием Республики Марий Эл «Мостремстрой» на выполнение работ по завершению строительства объекта: «Проектирование и строительство набережной р. Малая Кокшага от бул. Чавайна до Ленинского просп.», на сумму 25 602,23 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 30.11.2022.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023, фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 15 362,06 тыс. рублей или 60,00 % от цены контракта, приемка осуществлена на сумму 15 362,06 тыс. рублей или 60,00 %, что подтверждается документами о приемке.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 27.12.2022 при полном фактическом его исполнении и оплате в размере 15 362,06 тыс. рублей.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» «снижение стоимости строительства объекта произошло в следствии факта заключения контракта на завершение работ по строительству данного объекта. Объем работ определялся по имеющимся в распоряжении ГКУ РМЭ «УКС» актам ранее выполненным работ по объекту незавершенного строительства. Установить на момент заключения контракта фактически выполненные ранее объемы работ не представлялось возможным. Приемка работ по указанному объекту осуществлялась по факту, все виды работ, которые были выполнены подрядчиком были уменьшены до фактических



объемов.»;

Ненадлежащее определение на стадии планирования закупки и определения подрядчика объема работ, подлежащих выполнению, влечет риски неэффективного использования бюджетных средств.

2) от 21.06.2022, заключенный с ИП Кузнецовым Сергеем Павловичем (г. Смоленск) на поставку и монтаж штор для объекта строительства: «Дом Дружбы народов Республики Марий Эл», на сумму 1 360,56 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: не ранее 1 ноября 2022 года и не позднее 01 декабря 2022 года.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 11.08.2022 без исполнения и оплаты.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» контракт расторгнут по причине отсутствия необходимости в поставке товара, контракт на поставку аналогичного товара не заключался;

3) от 20.04.2022, заключенный с ООО «Сити Проект Инжиниринг» (г. Чебоксары) на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Медведевская центральная районная больница» Силикатная врачебная амбулатория», на сумму 1 176,00 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 31.10.2022.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 11.08.2022 без исполнения и оплаты.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» контракт расторгнут по причине существенного уменьшения объема работ по проектированию с последующим заключением договора от 29.08.2022 № 47 с индивидуальным предпринимателем Дубцовым Геннадием Александровичем на сумму 595,00 тыс. рублей.

Согласно данным Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее – ГИС ЕГРЗ) по объекту «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Медведевская центральная районная больница», Силикатная врачебная амбулатория» 30.12.2022 получено положительное заключение экспертизы;

4) от 20.04.2022, заключенный с ООО «Сити Проект Инжиниринг» (г. Чебоксары), на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница» Кокшайская врачебная амбулатория», на сумму 1 088,00 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: 31.10.2022.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 11.08.2022 без исполнения и оплаты.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» контракт расторгнут по причине существенного уменьшения объема работ по проектированию с последующим заключением договора от 29.08.2022 № 48 с индивидуальным предпринимателем Дубцовым Геннадием Александровичем на сумму 590,00 тыс. рублей.

Согласно данным ГИС ЕГРЗ по объекту «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница», Кокшайская врачебная амбулатория» 29.12.2022 получено положительное заключение экспертизы;

5) от 23.03.2022, заключенный с АО «Марий Эл Дорстрой» (г. Йошкар-Ола), на строительство объекта: «Бульвар 75-летия Победы», на сумму 269 132,73 тыс.

рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: с 15 апреля 2022 года по 30 июня 2023 года.

По информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 01.11.2023, фактическая оплата (включая авансовые платежи) составила 263 968,35 тыс. рублей или 98,08 % от цены контракта, приемка осуществлена на сумму 255 796,28 тыс. рублей или 95,04 %, что подтверждается документами о приемке.

Контракт расторгнут по соглашению от 26.10.2023 при полном фактическом его исполнении в объеме 255 796,28 тыс. рублей и оплаты с учетом аванса – 263 968,35 тыс. рублей.

Платежным поручением от 27.10.2023 на сумму 8 172,07 тыс. рублей АО «Марий Эл Дорстрой» осуществлен возврат авансового платежа.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» (что подтверждено перепиской с подрядчиками и приказами по ГКУ РМЭ «УКС») произошло снижение стоимости строительства объекта: «Бульвар 75-летия Победы» в следствии:

- уменьшения количества фонтанов по смете с 2 до 1 по причине задвоения в смете;

- исключения стелы «Ясная поляна» по согласованию с Медведевской администрацией;

- изменения ширины асфальтного покрытия и проведения в связи с этим перерасчета затрат на песок, щебень и асфальт;

- замены малых архитектурных форм на аналоги отечественного производства без увеличения цены контракта и сроков выполнения работ.

Согласно приложенным документам (переписка с подрядчиками и приказы по ГКУ РМЭ «УКС»), согласовывались изменения по объекту «Строительство бульвара 75-летия Победы по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево», в том числе с внесением изменений в ПСД, однако данные документы по состоянию на 01.11.2023 в ЕИС, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещены, что нарушает требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе;

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

б) от 09.03.2022, заключенный с ООО «ДезИнвест» (г. Йошкар-Ола) на поставку диспенсеров гигиенических средств для объекта: «Строительство здания родильного отделения государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» (1-й и 2-й пусковые комплексы)», на сумму 328,78 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: не ранее 01 июня 2022 года, не позднее 01 июля 2022 года.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 07.09.2022 без исполнения, произведена оплата в размере 32,88 тыс. рублей (авансовый платеж).

Платежным поручением от 08.09.2022 на сумму 32,88 тыс. рублей ООО «ДезИнвест» (г. Йошкар-Ола) авансовый платеж возвращен, вместе с тем, платежное поручение по состоянию на 01.11.2023 в ЕИС, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, отсутствует.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» контракт расторгнут по причине введения санкций и невозможности поставить товар. Для укомплектования объекта строительства был закуплен другой товар по договору от 09.09.2022, заключенному

с ООО «ДезИнвест» на сумму 293,93 тыс. рублей;

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

7) от 18.02.2022, заключенный с ООО «РЕАР МЕТАЛ ТРЕЙД» (г. Москва) на поставку системы подготовки крови для аутотрансфузии для объекта: «Строительство здания родильного отделения государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» (1-й и 2-й пусковые комплексы)», на сумму 3 382,98 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: не ранее 01 июня 2022 года, не позднее 01 июля 2022 года.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 18.04.2022 без исполнения и оплаты;

8) от 06.06.2022, заключенный с индивидуальным предпринимателем Андреевым Артёмом Дмитриевичем (г. Москва) на изготовление, поставку и установку конструкции для разграничения пространства объекта строительства: «Дом Дружбы народов Республики Марий Эл», на сумму 1 622,00 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту: не позднее 30 августа 2022 года.

Данный контракт расторгнут по соглашению от 06.10.2022 без исполнения и оплаты.

Согласно пояснениям ГКУ РМЭ «УКС» «при формировании Технического задания были указаны размеры необходимого изделия позволяющего полностью разграничить пространство помещения в строящемся объекте. Контракт был полностью исполнен подрядчиком в срок. При приемке выполненных работ было установлено, что фактические размеры помещения отличаются в меньшую сторону и изготовленная конструкция, перекрывающая все помещение намного меньше размеров, установленных в контракте, соответственно осуществить ее приемку не представилось возможным. ГКУ РМЭ «УКС», понимая, что вина поставщика в сложившейся ситуации отсутствует предложило поставщику расторгнуть контракт по соглашению сторон.»

Ненадлежащее определение на стадии планирования закупки и определения подрядчика объема работ, подлежащих выполнению, влечет риски неэффективного использования бюджетных средств, в результате было отвлечено из бюджета в течение 2022 года (до 6 месяцев) по 8 контрактам более 31 млн. рублей.

Таким образом, в проверяемом периоде ГКУ РМЭ «УКС» ненадлежаще выполнялись (не выполнялись) возложенные на него функции государственного заказчика (пункт 2.4.8 Устава), в части контроля за соблюдением технических стандартов, сметных норм и нормативов, а также других требований, регламентирующих выполнение строительно-монтажных работ по объектам.

**1.2.9.** Проверкой применения объектами контроля мер ответственности по контрактам, заключенным конкурентным способом в 2022 году, установлено, что не по всем нарушенным контрактам объектами контроля выставлены требования по уплате пени (неустоек), а также в ЕИС, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещены документы, подтверждающие начисление (требования об уплате штрафов, пеней (неустоек), в том числе по ГКУ РМЭ «УКС» нарушения отражены выше по тексту) и уплату неустойки.

Информация о выставлении требований и оплате (списании) штрафов (пеней, неустоек) по контрактам, заключенным объектами контроля в 2022 году (по

состоянию на 01.11.2023) приведена в таблице 13.

Таблица 13

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Выставлено требований штрафы (пени, неустойки) по контрактам, заключенным в 2022 году (по состоянию на 01.11.2023)		
	Число контрактов	Сумма требования выставленная, тыс. руб.	Сумма оплаченной или списанной <sup>15</sup> неустойки, тыс. руб.
Минздрав	88	2 244,53	2 178,53
Минприроды	4	217,79	217,79
Минтранс	-	-	-
Минтруда и соцзащиты	3	5,73	5,73
ГКУ РМЭ «УКС»	9	64,61	-
<b>Всего</b>	<b>104</b>	<b>2 532,66</b>	<b>2 402,05</b>

Из 66 государственных контрактов, заключенных ГКУ РМЭ «УКС» в 2022 году, при их исполнении в 2022 и 2023 годах (по состоянию на 01.11.2023) имелись случаи: досрочной поставки товара по 6 контрактам, нарушения сроков поставки товаров (работ, услуг) по 28 контрактам, тогда как ГКУ РМЭ «УКС» выставлены требования по уплате пени (неустоек) (размещенные в ЕИС по состоянию на 01.11.2023) по 9 контрактам на общую сумму 64,61 тыс. рублей.


Минприроды Республики Марий Эл в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе не размещены в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размер оплаченной неустойки, документы, подтверждающие уплату неустойки на сумму 173,36 тыс. рублей, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, их реквизиты, в том числе по 3 контрактам: на поставку бульдозера колесного универсального «Кировец» К-702МБА-01-БКУ-04; оказание услуг по комплексному исследованию экологического состояния особо охраняемой природной территории; оказание услуг по подготовке к изданию Красной книги Республики Марий Эл.

В ходе проверки нарушение Минприроды Республики Марий Эл устранено, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информация размещена.


*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

## 2. Оценка экономности конкурентных закупок товаров, работ, услуг, осуществленных объектами аудита (контроля) для обеспечения государственных нужд в проверяемом периоде

В рамках данной проверки определены следующие показатели оценки экономности конкурентных закупок, схема 1.




<sup>15</sup> Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».



По данным ЕИС относительная экономия при заключении контрактов в среднем по Республике Марий Эл за 2022 год составила 6,05 %, в том числе по региональным заказчикам – 6,43 %, из них по органам государственной власти и казенным учреждениям – 5,39 %.

Для оценки фактически сложившейся относительной экономии при заключении контрактов взято значение относительной экономии, сложившееся в среднем по Республике Марий Эл при заключении контрактов по органам власти, казенным учреждениям и иным получателям бюджетных средств – **5,39 %**, рисунок 2.

Рисунок 2




Сведения о размере экономии, достигнутой объектами контроля при заключении контрактов по результатам конкурентных закупок в 2022 году и их исполнении по состоянию на 01.11.2023 приведены на схеме 2.

Схема 2

	Потенциальная экономия (Э <sub>потенц</sub> )	Экономия при заключении контрактов (Э <sub>закл.кк</sub> )	Экономия при исполнении контрактов (Э <sub>итог.кк</sub> )	Экономия по исполненным контрактам при заключении (Э <sub>исп.первоп</sub> )	Экономия по исполненным контрактам при исполнении (Э <sub>исп.итог</sub> )
Минздрав	Не рассчитывался	20 849,33	15 769,31	20 797,50	17 813,81
		3,43	2,60	3,61	3,10
Минприроды	Не рассчитывался	6 457,14	6 398,06	4 140,04	4 080,96
		9,50	9,42	7,50	7,40
Минтранс		-462,00	1 241,88	336,29	336,29
		-513,33	0,09	13,11	13,11
Минтруда и соцзащиты	Не рассчитывался	2 088,02	1 813,85	1 593,22	1 343,41
		8,89	7,73	7,26	6,13
ГКУ РМЭ «УКС»	Не рассчитывался	25 858,02	-80 138,23	11 859,03	-43 504,34
		1,83	-5,66	2,85	-10,44

Наибольший объем экономии при заключении контрактов среди объектов контроля в 2022 году достигнут Минприроды Республики Марий Эл (9,5 %), наименьший – Минтрансом Республики Марий Эл (0,09%). У трех объектов контроля достигнутый размер экономии ниже среднего размера экономии, достигнутой в 2022 году заказчиками Республики Марий Эл по данным ЕИС (5,39%), схема 3.

Схема 3



Общий объем экономии при заключении контрактов в 2022 году, достигнутый объектами контроля, составил **56 497,39 тыс. рублей** или **1,58 %** от суммы НМЦК конкурентных закупок, по результатам которых объектами контроля заключены контракты (3 578 082,98 тыс. рублей).

У четырех объектов контроля при исполнении контрактов размер экономии снизился в связи с изменением условий контрактов (увеличение цен контрактов) по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе. У Минтранса Республики Марий Эл размер экономии при исполнении контрактов увеличился в связи со снижением цены контракта по причине уменьшения объема работ на сумму 3 905,71 тыс. рублей.

Размер экономии по исполненным контрактам при их заключении составил **38 726,08 тыс. рублей** или **3,61 %** от суммы НМЦК исполненных контрактов (1 071 047,87 тыс. рублей).

По объектам контроля многократное и значительное изменение цен контрактов (увеличение цен в том числе от НМЦК) отмечено по ГКУ РМЭ «УКС».

При исполнении ГКУ РМЭ «УКС» контрактов, заключенных конкурентным способом, по состоянию на 01.11.2023 цена контрактов увеличилась и превысила НМЦК на 80 138,24 тыс. рублей или на 5,66 %, из них по исполненным контрактам цена увеличилась и превысила НМЦК на 43 504,34 тыс. рублей или на 10,44 %, что не соотносится с принципом эффективности использования бюджетных средств.

Из 66 заключенных ГКУ РМЭ «УКС» в 2022 году контрактов, при их исполнении (по состоянию на 01.11.2023), по 12 контрактам или 18,2 % изменялась первоначальная цена. В целом цена контрактов при исполнении увеличилась на 105 996,24 тыс. рублей, из них увеличение цены сложилось по 5 контрактам в размере 136 284,13 тыс. рублей, уменьшение по 7 контрактам на – 30 287,89 тыс. рублей.

Причины изменения цен контрактов при их исполнении, в том числе их увеличения от НМЦК и цен контрактов при их заключении, в ходе настоящей проверки не исследовались.

Показатель «Потенциальная экономия ( $\Delta_{\text{потенц}}$ )» рассчитывался только по Минтрансу Республики Марий Эл, в связи с тем, что товары, работы, услуги, на которые распространяются документы о нормировании, другими объектами контроля в 2022 году конкурентными способами не закупались.

Из товаров, работ, услуг, на которые распространяются документы о нормировании, Минтрансом Республики Марий Эл в 2022 году конкурентными способами закупались многофункциональные устройства (МФУ) и системные блоки для персональных компьютеров.

Показатель «Потенциальная экономия ( $\Delta_{\text{потенц}}$ )» (таблица 14) рассчитывался по закупке на приобретение многофункциональных устройств (МФУ). По закупке на приобретение системных блоков для персональных компьютеров показатель не рассчитывался ввиду отсутствия в информации, размещенной в ЕИС, сведений о комплектовании системных блоков.

НМЦК на закупку многофункциональных устройств (МФУ) превысила нормативную цену на 462,0 тыс. рублей или на 513,33 %, что привело к избыточному расходованию бюджетных средств и не соотносится с принципом экономности использования бюджетных средств (нарушение отражено в разделе 1 настоящего Отчета).

Информация о расчете показателя представлена в таблице 14.

Таблица 14

Цена за 1 ед. по норме (тыс. руб.)	Цена при обосновании закупки (тыс. руб.)	Количество	НМЦК, по норме (тыс. руб.)	НМЦК при обосновании (тыс. руб.)	Размер потенциальной экономии ( $\Delta_{\text{потенц}}$ ) в	
					абсолютном выражении, тыс. руб.	относительном выражении, %
15,00	92,00	6	90,0	552,0	- 462,0	- 513,33%

Причиной указанного нарушения явилось несоблюдение правил нормирования, а также то, что документы о нормировании затрат не актуализировались с 2016 года.

При анализе цен контрактов при их заключении установлено, что в объектах контроля по отдельным закупкам экономия составила более 90,0 % и в среднем имела значение более 50,0 %, в том числе по:

- Минздраву Республики Марий Эл до 95,1 % и в среднем имела значение 52,7 % (по лекарственным препаратам), при этом, имел место низкий уровень конкуренции в закупках лекарственных препаратов. Сумма контрактов, при заключении которых экономия составила 25% и более процентов, составила 9 148,75 тыс. рублей на момент их заключения или 1,6 % от цены заключенных контрактов (586 704,12 тыс. рублей);

- по Минприроды Республики Марий Эл до 82,03 % и в среднем имела значение 53,37 %. Сумма контрактов, при заключении которых экономия составила 25 % и более процентов, составила 4 397,73 тыс. рублей на момент их заключения или 7,15 % от цены заключенных контрактов (61 454,65 тыс. рублей);


- по Минтрансу Республики Марий Эл до 28,57 % и в среднем имела значение 28,57 %. Сумма контрактов, при заключении которых экономия составила 25,0 % и более процентов, составила 591,41 тыс. рублей на момент их заключения или 0,04 % от цены заключенных контрактов (1 462 583,56 тыс. рублей).

- по Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл до 81,30 % и в среднем имела значение 37,96 %. Сумма контрактов, при заключении которых экономия составила 25,0% и более процентов, составила 2 752,75 тыс. рублей на момент их заключения или 12,87 % от цены заключенных контрактов (21 394,00 тыс. руб.).

- по ГКУ РМЭ «УКС» до 71,27 % и в среднем имела значение 47,22 %. Сумма контрактов, при заключении которых экономия сложилась 25,0 % и более процентов, составила 16 971,33 тыс. рублей на момент их заключения или 1,22 % от цены заключенных контрактов (1 389 452,25 тыс. руб.).

Данное может свидетельствовать о качестве формирования начальных максимальных цен контрактов, об отсутствии объективного и достоверного анализа цен.

Как указано выше значительное количество контрактов заключено с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в закупке. Объектами контроля по результатам несостоявшихся конкурентных закупок заключено 216 государственных контрактов или 49,88 % от общего количества контрактов, заключенных объектами контроля в 2022 году по результатам конкурентных закупок (433) на общую сумму 2 888 355,57 тыс. рублей или 79,58% от общей суммы контрактов, заключенных объектами контроля по результатам таких закупок, схема 4



Таким образом, деятельность объектов контроля при осуществлении в 2022 году конкурентных закупок характеризуется следующими показателями, представленными в таблице 15.



Таблица 15

Наименование государственного заказчика Республики Марий Эл	Относительная экономия при заключении контрактов	Среднее количество допущенных заявок	Доля контрактов, заключенных с единственным участником закупки в общей сумме контрактов
Минприроды	9,50	2,41	71
Минтруда и соцзащиты	8,89	2,67	35,42
Минздрав	3,43	1,21	71
ГКУ РМЭ «УКС»	1,83	3,03	69,3
Минтранс	0,09	1,38	99,56

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что факторами, влияющими на уровень экономии, являются: показатель среднего количества допущенных заявок, а также доля заключенных контрактов по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, на участие в которых поступила только одна заявка.

### **3. Оценка результатов централизации закупок для обеспечения государственных нужд (по отношению к объектам аудита (контроля)) за текущий период 2023 года**

Порядок взаимодействия Комитета закупок Республики Марий Эл и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» (далее - Порядок взаимодействия, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163).

В соответствии с Порядком взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163:

- (пункт 6) на основании плана-графика закупок заказчик формирует заявку на закупку и направляет ее в уполномоченный орган;

- (пункт 10) заказчик, являющийся подведомственным учреждением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или органа, являющегося главным распорядителем бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляет согласование заявки на закупку с главным распорядителем перед направлением ее в уполномоченный орган;


- (пункт 13) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявки на закупку, уполномоченный орган проводит проверку в части оформления заявки на закупку;

- (пункт 14) по итогам проверки уполномоченный орган, в случае несоответствия заявки на закупку требованиям, в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки заявки на закупку возвращает данную заявку заказчику с заключением о несоответствии заявки на закупку указанным требованиям, в случае соответствия заявки на закупку требованиям в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки утверждает состав комиссии (при необходимости) и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки;

- (пункт 15) заказчик не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа заключения осуществляет доработку заявки на закупку и направляет ее в уполномоченный орган.

Порядок взаимодействия заказчиков с Комитетом закупок Республики Марий Эл приведен на схеме 5.

Схема 5



Согласно пояснениям объектов контроля, в 2023 году заказчики самостоятельно определяли поставщиков до даты вступления в силу пункта 2 постановления Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163.


В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163 в 2023 году уполномоченный орган осуществляет полномочия в отношении государственных органов Республики Марий Эл, в том числе органов государственной власти Республики Марий Эл - с 17.04.2023, в отношении государственных казенных учреждений Республики Марий Эл - с 01.05.2023.

Таким образом, в 2023 году определение поставщиков осуществлялось как государственными заказчиками, так и Комитетом.

В 2023 году по состоянию на 01.11.2023 Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено **600** извещений об осуществлении закупки для нужд **17** органов исполнительной власти и **18** казенных учреждений республики на общую сумму 3 310 887,28 тыс. рублей, диаграмма 3.

Диаграмма 3

тыс. рублей



Сведения о размещенных в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 Комитетом закупок Республики Марий Эл извещениях, в разрезе государственных заказчиков, приведены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование	Ед. измерения	Размещено извещений об осуществлении закупки					
		Всего	из них:				
			Подведение итогов после 31.10.2023	Заключение контрактов после 31.10.2023	Не привели к заключению контракта в связи с отсутствием заявок, либо отклонением всех поданных заявок	Отменено по решению заказчика, по предписанию контрольного органа	Привели к заключению контрактов
Для нужд ОИВ республики	ед. тыс. руб.	473 1 232 955,11	88 252 095,15	12 21 592,40	60 98 352,39	10 48 846,18	303 812 069,00
Для нужд казенных учреждений республики	ед. тыс. руб.	127 2 077 932,17	9 334 849,91	11 348 363,54	15 348 363,54	4 264 014,21	88 1 094 477,63
<b>ВСЕГО</b>	<b>ед. тыс.руб.</b>	<b>600</b> <b>3 310 887,28</b>	<b>97</b> <b>586 945,06</b>	<b>23</b> <b>369 955,94</b>	<b>75</b> <b>446 715,93</b>	<b>14</b> <b>312 860,39</b>	<b>391</b> <b>1 906 546,63</b>

Из **600** извещений об осуществлении закупки привели к заключению контрактов по состоянию на 01.11.2023 - **391** закупка или **65,17 %** от размещенных извещений, с суммой НМЦК 1 906 546,63 тыс. рублей или **57,58 %** от суммы НМЦК размещенных извещений.

В соответствии с пунктом 6 Порядка взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163, заказчик на основании плана-графика закупок формирует заявку на закупку и направляет ее в уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Сведения о заявках на закупку, направленных объектами контроля в Комитет закупок Республики Марий Эл в 2023 году по состоянию на 01.11.2023, представлены в таблице 17.


Таблица 17

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Количество заявок по данным заказчика	Количество заявок по данным Комитета	Количество возвращенных заявок на закупку	Количество доработанных заявок на закупку	Количество повторных заявок на закупку <sup>16</sup>	Количество заявок, по которым заключены контракты
Минздрав	326	327	1	1	40	168
Минприроды	20	21	1	1	0	17
Минтранс	13	13	0	3	0	11
Минтруда и соцзащиты	59	59	0	0	0	42
ГКУ РМЭ «УКС»	10	10	0	0	1	4
<b>Всего</b>	<b>428</b>	<b>430</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>242</b>

<sup>16</sup> В случае признания открытого конкурентного способа несостоявшимся (п. 20 Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2023 № 163).

По данным ЕИС по состоянию на 01.11.2023 Комитетом закупок Республики Марий Эл для нужд объектов контроля на основании их заявок (428 шт.) размещено 383 извещения об осуществлении закупок с суммой НМЦК 2 005 530,42 тыс. рублей. Сведения о количестве размещенных извещений, в разрезе объектов контроля, приведены на диаграмме 4.

Диаграмма 4



Таким образом, в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 из 428 заявок, поданных объектами контроля, Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено 383 извещения, что свидетельствует о смещении сроков размещения извещений по 45 закупкам, в том числе в связи с установленными сроками рассмотрения уполномоченным органом заявок заказчиков (10 рабочих дней).

Сведения о количестве заявок, поданных объектами контроля в Комитет закупок Республики Марий Эл, размещенных Комитетом извещений и заключенных объектами контроля контрактов по состоянию на 01.11.2023, приведены в таблице 18.

Таблица 18

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Количество заявок на закупку, всего	Количество размещенных Комитетом извещений	Сумма НМЦК размещенных извещений (тыс. руб.)	Количество заключенных контрактов	Сумма НМЦК контрактов (тыс. руб.)	Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)
Минздрав	326	298	656 785,10	168	346 781,23	336 574,53
Минприроды	20	17	31 654,95	17	31 654,95	25 162,89
Минтранс	13	13	159 463,97	11	154 761,80	151 507,13
Минтруд и соцзащиты	52 <sup>17</sup>	47	316 118,67	42	257 988,22	201 226,71
ГКУ РМЭ «УКС»	10	8	841 507,73	4	353 002,84	352 542,95
<b>Всего</b>	<b>428</b>	<b>383</b>	<b>2 005 530,42</b>	<b>242</b>	<b>1 144 189,04</b>	<b>1 067 014,22</b>

Из размещенных 383 извещений об осуществлении закупки привели к заключению контрактов 242 закупки или 63,18 % от размещенных извещений, с суммой НМЦК 1 144 189,04 тыс. рублей и ценой контрактов – 1 067 014,22 тыс. рублей.

<sup>17</sup> Без учета 5 ед. отозванных заказчиком и 2 ед. отмененных до размещения извещения.

Всего объектами контроля в 2023 году по состоянию на 01.11.2023, по данным ЕИС, конкурентным способом заключено **479** контрактов на сумму 2 078 284,41 тыс. рублей, в том числе по результатам определения поставщиков, проведенным:

- объектами контроля - **237** контрактов или **49,50 %** от общего количества заключенных контрактов на сумму 979 167,41 тыс. рублей или **47,12 %** от общей суммы контрактов;

- уполномоченным органом - **242** контракта или **50,50 %** от общего количества заключенных контрактов на сумму 1 099 117,00 тыс. рублей или **52,88 %** от общей суммы контрактов.

Сведения о количестве размещенных в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 извещений об осуществлении закупки и извещений, которые привели к заключению контрактов, среднем количестве допущенных заявок, в разрезе объектов контроля и Комитета закупок Республики Марий Эл, приведены в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Показатель	Государственные заказчики (объекты контроля)		Комитет закупок	
		Количество	Сумма НМЦК (тыс. руб.)	Количество	Сумма НМЦК (тыс. руб.)
1	Размещено извещений об осуществлении закупки, из них:	281	1 124 243,16	383	2 005 530,42
1.1	подведение итогов запланировано после 31.10.2023	0	0	77	233 709,26
1.2	заключение контрактов запланировано после 31.10.2023	0	0	11	24 493,56
1.3	не привели к заключению контракта в связи с отсутствием заявок, либо отклонением всех поданных заявок	40	58 064,99	47	356 325,06
1.4	отменено по решению заказчика	4	9 973,46	6	246 813,48
	<i>электронные аукционы</i>	4	9 973,46	5	36 192,10
	<i>электронные конкурсы</i>	0	0	1	210 621,38
1.5	привели к заключению контрактов	<b>237</b>	<b>1 056 204,7</b>	<b>242</b>	<b>1 144 189,06</b>
1.6	Среднее количество допущенных заявок (шт.), из их	<b>1,62</b>		<b>1,60</b>	
		<b>1,64</b>		<b>1,60</b>	

Анализ в отношении конкурентности закупок показал, что по извещениям, размещенным как уполномоченным органом, так и государственными заказчиками, среднее количество допущенных заявок составило - **1,62** и имеет низкое значение показателя.

Сведения о размере экономии, достигнутой в 2023 году при заключении контрактов по состоянию на 01.11.2023 по результатам определений поставщиков, в разрезе органов, размещавших в 2023 году извещения об осуществлении закупки, приведены в таблице 20.

Таблица 20

Орган, разместивший извещения	Количество контрактов	НМЦК (тыс. руб.)	Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)	Экономия абсолютная (тыс. руб.)	Экономия относительная (%)
Государственные заказчики (объекты контроля)	237	1 056 204,7	975 903,44	80 301,26	8,4%
Комитет	242	1 144 189,06	1 067 014,22	77 174,84	6,7%
<b>Всего</b>	<b>479</b>	<b>2 200 393,76</b>	<b>2 042 917,66</b>	<b>157 476,1</b>	<b>7,15%</b>

По результатам определения поставщиков, извещения по которым размещены в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 при заключении контрактов достигнута относительная экономия 7,15 %. При этом, по результатам проведенных объектами контроля конкурентных процедур достигнута относительная экономия 8,40 %, по результатам определений поставщиков, осуществленных через уполномоченный орган – 6,7 процента.

Сведения о размере достигнутой экономии при заключении государственных контрактов и среднем количестве допущенных заявок за 10 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) приведены в таблице 21.

Таблица 21

Наименование государственного заказчика Республики Марий Эл	Количество контрактов (шт.)		Экономия (относительная) (%)		Среднее количество допущенных заявок (ед.)	
	10 мес. 2022 года	10 мес. 2023 года	10 мес. 2022 года	10 мес. 2023 года	10 мес. 2022 года	10 мес. 2023 года
Минтруда и соцзащиты	26	61	8,78	17,77	2,67	3,12
Минприроды	22	40	9,5	17,2	2,4	2,6
Минздрав	221	395	3,86	3,15	1,13	1,28
Минтранс	2	11	0,33	2,10	1	0,85
ГКУ РМЭ «УКС»	64	15	1,60	3,16	2,94	3,55
<b>Всего</b>	<b>335</b>	<b>522<sup>18</sup></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Таким образом, за 10 месяцев 2023 года количество контрактов, заключенных объектами контроля, увеличилось с 335 до 522 или в 1,55 раза. У 4 из 5 государственных заказчиков увеличился размер относительной экономии и среднее количество допущенных заявок.

Сведения о результатах определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществленных объектами контроля, и уполномоченным органом за 10 месяцев 2023 года, приведены в таблице 22.

Таблица 22

Государственные заказчики Республики Марий Эл	Относительная экономия при заключении контрактов		Среднее количество допущенных заявок		Доля контрактов, заключенных с единственным участником закупки в общей сумме контрактов
	ГЗ*	УО**	ГЗ*	УО**	
Минприроды	16,17	20,50	2,4	3,0	20,0
Минтруда и соцзащиты	15,98	22,00	2,83	3,26	18,10
Минздрав	3,98	2,94	1,29	1,16	66,35
Минтранс	-	2,10	-	0,85	4,98
ГКУ РМЭ «УКС»	5,83	0,13	1,25	4,55	12,55

наилучший показатель

наихудший показатель

\*ГЗ – определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлялось государственным заказчиком самостоятельно;

\*\*УО - определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлялось уполномоченным органом.

По ГКУ РМЭ «УКС» отмечен низкий уровень экономии при высоком среднем количестве заявок. Указанное обусловлено высоким уровнем конкуренции при осуществлении ГКУ РМЭ «УКС» закупок на поставку товаров в целях оснащения

<sup>18</sup> Из 522 контрактов, заключенных в 2023 году 43 контракта заключено по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), извещения о проведении которых размещены в 2022 году.

объектов капитального строительства (мебели, оборудования) и низким уровнем конкуренции при закупках работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства с высокой НМЦК. В этой связи, размер экономии, достигнутый при заключении контрактов на поставку мебели, оборудования имеет незначительную долю в общем объеме контрактов, включающих строительные работы.

Таким образом, все государственные заказчики, кроме Минтранса Республики Марий Эл проводили в 2023 году конкурентные процедуры. Наибольшая относительная экономия при самостоятельном определении поставщиков достигнута Минприроды Республики Марий Эл (16,17 %), при осуществлении закупок уполномоченным органом – для нужд Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл (22,0 %).

Следует отметить, что при анализе конкурентных закупок Минздрава Республики Марий Эл, осуществленных в 2023 году, установлено, что определение поставщика посредством запроса котировок в электронной форме способствует образованию экономии при заключении контракта даже в случае подачи единственной заявки на участие в закупке, в связи с тем, что в соответствии с частью 1 статьи 50 Закона о контрактной системе при проведении запроса котировок в электронной форме предложение участника закупки о цене контракта указывается в заявке на участие в закупке, а не в ходе процедуры подачи предложений о цене контракта.

В 2022 году Минздравом Республики Марий Эл по результатам запроса котировок в электронной форме заключен 1 контракт на сумму 2 730,00 тыс. рублей, в 2023 году - 7 контрактов на сумму 14 918,87 тыс. рублей. Увеличение количества запросов котировок в электронной форме при закупке лекарственных препаратов может способствовать увеличению размера экономии при заключении контрактов.

В ходе контрольного мероприятия в объекты контроля были сделаны запросы, в том числе по проблемным вопросам, возникшим в 2023 году в связи с централизацией закупок, и способам их решения.

По информации объектов контроля нагрузка на контрактных управляющих/работников контрактной службы не снизилась, а по ряду государственных заказчиков возросла, в связи с необходимостью формирования и направления заявок на закупку в Комитет и устранения замечаний по ним, а также согласования заявок на закупку по подведомственным учреждениям. Вместе с тем, за счет взаимодействия с Комитетом у контрактных управляющих/работников контрактной службы отпала необходимость по формированию, подписанию и размещению в ЕИС извещений о закупках и контроля за формой и сроками их размещения, а также формирования и публикации протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что снимает часть обязанностей и ответственности с заказчиков.

Из представленных объектами контроля пояснений ими не представляется возможным в полной мере оценить влияние централизации закупок на их результативность и эффективность ввиду малых сроков взаимодействия с уполномоченным органом, но в настоящий момент государственные заказчики столкнулись со следующими проблемными вопросами, такими как:

- отсутствие возможностей у заказчиков для самостоятельного оперативного решения по обеспечению насущной или срочной потребности в закупках;

- увеличение срока закупки, в связи с рассмотрением заявки уполномоченным органом, в том числе в связи с необходимостью согласования заявки подведомственных учреждений с ГРБС;

- отсутствие возможности дифференциации закупок по цене и/или способу их осуществления. Как показали проверки в объектах контроля за 10 месяцев 2023 года удельный вес закупок с единственным поставщиком (в соответствии со статьей 93 Закона о контрактной системе) почти равен удельному весу закупок с единственным поставщиком, сложившемуся за 2022 год;

- сложностью определения заказчиком возможной даты заключения контракта.

В свою очередь у уполномоченного органа также имеются проблемные вопросы по взаимодействию с заказчиками, связанные с:

- недостаточным профессиональным уровнем работников контрактных служб заказчиков; отсутствие надлежащего планирования закупок;

- отказом заказчиков осуществлять закупки с низкой НМЦК и др.

В организации деятельности Комитета, по мнению Государственной счетной палаты, в настоящее время имеются недостатки, которые требуют совершенствования, а именно:

1) при закупке идентичных товаров, работ, услуг централизованные закупки или совместные закупки не проводятся (или в небольшом количестве), определения поставщиков осуществляются для каждого заказчика;

2) товары, работы, услуги, включенные в Обязательный перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл<sup>19</sup>, в отношении которых установлены единые характеристики и (или) предельные цены, закупаются не централизованно;

3) отсутствует утвержденный минимальный порог для осуществления конкурентных закупок через уполномоченный орган.

По данным ЕИС в 2023 году Комитетом закупок Республики Марий Эл по состоянию на 01.11.2023 размещено 2220 извещений об осуществлении закупок для заказчиков Республики Марий Эл на сумму 5 394 994,64 тыс. рублей, из них только 26 или 1,0 % извещений о проведении совместных закупок для государственных учреждений с суммой НМЦК 328 638,48 тыс. рублей или 6,1 % от суммы НМЦК.

В 2 объектах контроля из 5 установлено, что при закупке подведомственными учреждениями идентичных товаров, работ, услуг централизованные закупки для нескольких заказчиков или совместные закупки Комитетом не проводились, определения поставщиков осуществлялись для каждого заказчика, в том числе по:

- Минздраву Республики Марий Эл - объектами закупок являлись лекарственные препараты, медицинские изделия, отдельные продукты питания;

- Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл - объектами закупок являлись права на использование программных продуктов, офисная техника, бумага для офисной техники.

Так, по Минздраву Республики Марий Эл Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено 5 извещений на поставку перчаток смотровых для нужд 4 подведомственных Министерству учреждений, сведения приведены в таблице 23.

---

<sup>19</sup> Правила определения требований ккупаемым государственным органами Республики Марий Эл, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл и подведомственными им государственным казенными и бюджетными учреждениями Республики Марий Эл, государственным унитарными предприятиями Республики Марий Эл отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764.



Таблица 23

Дата размещения извещения	Способ определения поставщика	НМЦК (тыс. руб.)	Объект закупки	Наименование организации заказчика
03.07.2023	Электронный аукцион	482,10	Поставка перчаток смотровых	ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы»
28.07.2023	Электронный аукцион	998,20	Поставка перчаток смотровых/процедурных нитриловых, неопудренных, нестерильных	ГБУ Республики Марий Эл «Медико-санитарная часть № 1»
31.07.2023	Электронный аукцион	682,00	Поставка перчаток смотровых/процедурных из латекса гевеи неопудренных, нестерильных	ГБУ Республики Марий Эл «Медико-санитарная часть № 1»
29.08.2023	Электронный аукцион	645,50	Поставка перчаток хирургических из латекса гевеи, неопудренных	ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая больница»
27.09.2023	Электронный аукцион	154,04	Поставка перчаток резиновых общего назначения	ГБУ Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница»
<b>Всего</b>		<b>2 961,84</b>		

Также, по Минздраву Республики Марий Эл Комитетом закупок Республики Марий Эл на поставку мяса говядины в мае – октябре 2023 года размещено 9 извещений на сумму 10 623,07 тыс. рублей для 8 учреждений; на поставку топлива в июне-сентябре 2023 года размещено 8 извещений на сумму 6 015,71 тыс. рублей для 7 учреждений.


Информация об отдельных закупках идентичных товаров, по которым Комитетом закупок Республики Марий Эл размещены извещения в мае – октябре 2023 года для подведомственных учреждений Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл, приведена в таблице 24.

Таблица 24

Наименование объекта закупки	Количество извещений	Сумма НМЦК (тыс. руб.)	Количество заказчиков
Продление неисключительных (пользовательских) прав на использование программного комплекса «Катарсис»	7	1 787,10	4
Поставка многофункциональных устройств, в том числе совместно с ИБП или струйным принтером.	17	6 594,36	15
Поставка бумаги для офисной техники	13	2 699,04	13

Проведенный анализ осуществления централизованных и совместных закупок для нескольких заказчиков, являющихся органами государственной власти, казенными и бюджетными учреждениями республики, по данным подсистемы ЕИС «Мониторинг в сфере закупок» за 2019-2023 годы по состоянию на 01.11.2023, показал, что за анализируемый период было размещено 1839 извещений на общую сумму НМЦК 2 948 386,04 тыс. рублей, см. диаграмму 5.

Диаграмма 5



Сведения о НМЦК централизованных и совместных закупок и снижении НМЦК при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в анализируемом периоде приведены в таблице 25.


Таблица 25

НМЦК (тыс. руб.)	Снижение НМЦК (относительное значение)	Признак определения поставщика	Количество размещенных извещений	Год размещения извещений
631 879,05	20,20	Совместные торги	633	2019
357 943,06	24,47	Совместные торги	298	2020
1 216 175,16	24,37	Совместные торги	520	2021
2 036,95	11,88	Централизованная закупка	5	2022
213 648,43	6,97	Совместные торги	214	2022
6 660,15	23,20	Централизованная закупка	6	2023
520 043,23	10,45	Совместные торги	174	2023

Как следует из таблицы 25, при определении поставщиков посредством централизованных и совместных закупок для нескольких заказчиков снижение НМЦК составило от 6,97 % до 24,47 %, из чего можно сделать вывод, что такие закупки являются экономичными.

Сведения о количестве размещенных в 2019-2023 годах по состоянию на 01.11.2023 извещений об осуществлении централизованных и совместных закупок для нескольких заказчиков, в разрезе уполномоченных органов и уполномоченных учреждений, приведены на диаграмме 6.

Диаграмма 6



Таким образом, в 2019-2023 годах большая часть совместных закупок для нескольких заказчиков осуществлена ГКУ Республики Марий Эл «Медицинский информационно-аналитический центр». Объектами закупок являлись медицинские изделия и оборудование, лекарственные препараты для нужд медицинских организаций Республики Марий Эл.

Из содержания части 7 статьи 22 Закона о контрактной системе следует, что расчет НМЦК осуществляется на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

Правилами определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764<sup>20</sup>, установлен обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила № 764, Обязательный перечень).

Обязательный перечень включает 28 позиций товаров, работ, услуг по кодам ОКПД 2<sup>21</sup>, в том числе такие товары как: бумага прочая и картон для графических целей; принтеры, сканеры, мебель, автомобили. По 9 позициям установлены предельные цены товаров, работ, услуг. В отношении товаров, работ, услуг, по которым в Обязательном перечне отсутствуют установленные предельные цены, такие цены устанавливаются государственными органами при установлении требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам в соответствии с частью 1 статьи 19 Закона о контрактной системе.

По данным ЕИС в 2023 году по состоянию на 01.11.2023 Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено 48 извещений об осуществлении закупок на сумму 19 214,14 тыс. рублей на закупку товаров, работ, услуг, включенных в Обязательный перечень, таблица 26.

Таблица 26

Код по ОКПД 2	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Количество извещений	Сумма НМЦК (тыс. руб.)	Количество заказчиков
17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей	30	5 371,00	28
26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры	3	935,43	3
29.10.22	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые	7	9958,48	6
31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом	4	1287,98	4
31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом	4	1661,25	4
<b>Всего</b>		<b>48</b>	<b>19 214,14</b>	<b>45</b>

<sup>20</sup> Правила определения требований к закупаемым государственными органами Республики Марий Эл, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл и подведомственными им государственными казенными и бюджетными учреждениями Республики Марий Эл, государственными унитарными предприятиями Республики Марий Эл отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764.

<sup>21</sup> Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Таким образом, товары, работы, услуги, включенные в Обязательный перечень, в отношении которых установлены единые характеристики и (или) предельные цены, закупаются не централизованно.

Также в 2023 году в период с августа по октябрь Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено 8 извещений на оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих с суммой НМЦК 953,96 тыс. рублей для нужд 7 государственных заказчиков.

По результатам анализа информации о закупках ряда товаров, включенных в Обязательный перечень, с кодами ОКПД 2:

17.12.14 – «Бумага прочая и картон для графических целей»;

26.20.11 – «Компьютеры портативные массой не более 10 кг ...»;


26.20.15 – «Машины вычислительные электронные цифровые прочие...»

26.20.16 – «Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства»

26.30.11 – «Аппаратура коммуникационная...»

29.10.22 – «Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см», установлено что такие товары закупаются заказчиками Республики Марий Эл ежегодно. Сведения о сумме НМЦК извещений об осуществлении закупки, размещенных в 2019-2023 годах по состоянию на 01.11.2023, в которых указаны перечисленные коды ОКПД 2, приведены на диаграмме 6.

Диаграмма 6



Непроведение централизованных закупок или совместных конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по идентичным объектам закупки, включенным в Обязательный перечень, в отношении которых установлены единые характеристики и (или) предельные цены, способствует увеличению

нагрузки на работников контрактной службы и Комитета закупок Республики Марий Эл и издержек, связанных с размещением извещений об осуществлении закупки.

Кроме того, в 2023 году Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено 29 извещений об осуществлении закупок на сумму 67,98 тыс. рублей, НМЦК по каждому из которых не превышала 5,0 тыс. рублей, а минимальная НМЦК составила 0,19 тыс. рублей – поставка лекарственного препарата МНН: «Дигоксин».

С учетом существующего порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, объема документов, необходимых для определения поставщика, осуществление конкурентных закупок с низкой НМЦК создает риски увеличения издержек (в том числе увеличение временных и трудовых затрат) на осуществление таких закупок.

По данным ЕИС по состоянию на 01.11.2023, после мая 2023 года Минприроды Республики Марий Эл проведены централизованные закупки, указанные в таблице 27.

Таблица 27

Номер извещения/ Дата размещения извещения	НМЦК (тыс. руб.)	Объект закупки	Количество заказчиков
0108200001623000025 25.07.2023	18 500,00	Оказание услуг по разработке комплектов документов для декларирования безопасности и проведению экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	21 муниципальный заказчик
0108200001623000026 03.10.2023	16 000,00	Оказание услуг по разработке комплектов документов для декларирования безопасности и проведении экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	21 муниципальный заказчик

Таким образом, при наличии уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких заказчиков, Минприроды Республики Марий Эл осуществляло в 2023 году централизованные закупки для нескольких муниципальных заказчиков.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок представлен в приложении № 2 к Отчету).*

#### **Возражения объектов контроля:**

Акты проверок 5 объектами контроля подписаны без возражений, замечаний, пояснений.

Комитетом закупок Республики Марий Эл по акту проверки представлены замечания, по которым составлено заключение от 28.12.2023.

На замечания принято решение, что они не опровергают факты, изложенные в акте по результатам проверки.

#### **Выводы:**

Объектами аудита являлись 5 государственных заказчиков и уполномоченный орган, из них:

- 4 органа исполнительной власти (ОИВ) - региональные министерства: здравоохранения; природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды; транспорта и дорожного хозяйства; труда и социальной защиты и государственное казенное учреждение (ГКУ) Республики Марий Эл «Управление капитального строительства», в которых проведен аудит конкурентных закупок, осуществленных объектами контроля в 2022 году и анализ таких закупок в 2023 году;

- Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл - уполномоченный орган по определению поставщиков, в котором проведен анализ результатов централизации закупок в 2023 году в отношении 5 указанных объектов контроля.

До 2023 года конкурентные закупки проводились государственными заказчиками самостоятельно. С мая 2023 года функции по определению поставщиков, путем проведения открытых конкурентных способов закупок для заказчиков, переданы Комитету по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл.

Аудит закупок проведен по **433** контрактам, заключенным 5 объектами контроля по результатам конкурентных закупок в 2022 году с суммой цен - **3 521 572,60 тыс. рублей**, что составляет 46 % от общего количества и 29 % от цен контрактов, заключенных 39 органами исполнительной власти и государственными казенными учреждениями республики.



В ходе контрольного мероприятия выявлено **13** нарушений в соответствии с Классификатором нарушений<sup>22</sup>, из них **2** оцениваемых в стоимостном измерении на сумму **3 246,22 тыс. рублей**, в том числе нерезультативное использование в сумме **2 952,58 тыс. рублей** и избыточное расходование - **293,64 тыс. рублей** (средства

<sup>22</sup> Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 14ПК. Одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 22 декабря 2021 г., протокол № 11-СКСО).

республиканского бюджета Республики Марий Эл), 11 нарушений, оцениваемых в количественном измерении и 18 недостатков.

Объектами контроля при заключении в 2022 году контрактов в среднем достигнут низкий размер относительной экономии - 1,58 % от суммы НМЦК конкурентных закупок, что ниже среднего размера – 5,39 %, достигнутого заказчиками республики в 2022 году (органами власти, казенными учреждениями и иными получателями бюджетных средств республики).

Наибольший объем экономии достигнут Минприроды (9,5 %), наименьший – Минтрансом (0,09%). У трех объектов контроля достигнутый размер экономии ниже среднего размера, достигнутого заказчиками республики (Минздрав – 3,43 %, ГКУ РМЭ «УКС» - 1,83 %, Минтрансом - 0,09 %).

Факторами, повлиявшими на уровень экономии, явились, в том числе:

- показатель среднего количества допущенных заявок, значение которого составило по объектам контроля – **1,62**, что ниже среднего уровня, сложившегося по заказчикам республики (органам исполнительной власти и казенным учреждениям) на 0,98 заявок (2,60). В разрезе объектов контроля наилучший показатель конкуренции сложился по закупкам, осуществленным ГКУ Республики Марий Эл «УКС» - 3,03 заявок (строительство объектов), наихудший показатель по закупкам, осуществленным Минздравом – 1,21 заявка (закупка лекарственных препаратов);

- доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, на участие в которых поступила только одна заявка, а именно доля таких контрактов составила **49,9%** или **79%** от общей суммы контрактов, наибольшая доля от суммы таких контрактов составила по Минтрансу – 99 %, наименьшая по Минтруду и соцзащиты – 35 процентов.

При исполнении контрактов по отдельным объектам контроля отмечено многократное и значительное изменение их цен, в том числе увеличение цен от НМЦК. По ГКУ Республики Марий Эл «УКС». Цена контрактов при исполнении увеличилась на 105 996,24 тыс. рублей, из них увеличение цены сложилось по 5 контрактам в размере 136 284,13 тыс. рублей, уменьшение по 7 контрактам на – 30 287,89 тыс. рублей. При этом цена контрактов увеличилась и превысила НМЦК на 80 138,24 тыс. рублей или на 5,66 %, из них по исполненным контрактам увеличилась и превысила НМЦК на 43 504,34 тыс. рублей или на 10,44 %, что не соотносится с принципом эффективности (экономности) использования бюджетных средств.

Размер относительной экономии по исполненным контрактам при их заключении составил **3,61 %** от суммы НМЦК исполненных контрактов.

За 10 месяцев 2023 года объектами контроля заключено 522 контракта, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (335).

При заключении контрактов в 2023 году в среднем достигнута относительная экономия 7,2%. Снизилась доля контрактов, заключенных с единственным участником, по количеству контрактов до 46% и до 36% от общей суммы контрактов, но среднее количество допущенных заявок также, как и в 2022 году, составило - 1,6, и имеет низкое значение показателя.

В ходе оценки организации закупочной деятельности 5 объектов контроля установлены нарушения и недостатки, в том числе создающие риски при осуществлении закупочной деятельности, а именно:

- 1) в должностных регламентах работников Минприроды и Минтранса не предусмотрены обязанности работника контрактной службы/управляющего;
- 2) многочисленные изменения, вносимые в планы-графики, создают **риски**

несвоевременного осуществления закупок, особенно при их централизации. По всем объектам контроля в планы-графики закупок в 2022 году было внесено от 16 до 150 версий, объемы финансового обеспечения увеличены от 1,25 до 7,4 раза, в 2023 году от 21 до 110 версий, по Минтруду и соцзащиты объем финансового обеспечения был увеличен в 100 раз. Наибольший объем закупок приходится на середину и конец календарного года;

3) в 2022 году Минприроды допущено некачественное планирование объема закупок у единственного поставщика, в план-график закупок не внесены изменения в части объема финансового обеспечения таких закупок на сумму более 3 млн. рублей;

4) не своевременная актуализация документов о нормировании влечет **риски** нарушения принципа экономности расходования бюджетных средств (избыточные расходы). По Минтрансу установлены избыточные расходы бюджетных средств, в результате превышения предельных цен на товары в сумме 293,64 тыс. рублей. Документы о нормировании у 3 из 5 объектов контроля датированы 2015-2016 годами (Минтранс, Минприроды, Минздрав);

5) по отдельным закупкам, осуществленным объектами контроля в 2022 году экономия составила более 90 % и в среднем имела значение более 50 %. Максимальная экономия сложилась по Минздраву до 95,1 % и в среднем имела значение 52,7 % (по лекарственным препаратам), минимальная по Минтрансу до 28,57 % и в среднем имела значение 28,57 %. Данное может свидетельствовать о качестве формирования начальных максимальных цен контрактов (НМЦК), об отсутствии объективного и достоверного анализа цен на товары, работы, услуги;

6) у 4 объектов контроля (ГКУ Республики Марий Эл «УКС», Минтруд и соцзащиты, Минтранс, Минприроды) установлены недостоверные данные о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ), что может повлечь **риски** неправильного определения объема закупок у СМП и СОНО, а также объема закупок у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

7) ГКУ Республики Марий Эл «УКС» ненадлежаще выполнялись возложенные на него функции государственного заказчика, а именно:

- сроки выполнения работ, установленные 9 государственными контрактами (14% от заключенных контрактов), на момент проверки нарушены (от 1 месяца до года) и не определены, что делает невозможным определить срок получения результата при исполнении контрактов и не соответствует принципу результативности обеспечения государственных нужд и эффективности осуществления закупок. Установлены нерезультативные расходы на сумму 2 952,58 тыс. рублей;

- ненадлежащее определение на стадии планирования закупки объема работ, подлежащих выполнению, влечет риски неэффективного использования бюджетных средств, в результате было отвлечено из бюджета в течение 2022 года (до 6 месяцев) по 8 контрактам более 31 млн. рублей;

8) 2 объектами контроля: ГКУ Республики Марий Эл «УКС», Минприроды не в полном объеме размещалась информация в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, что нарушает принцип открытости и прозрачности закупок, установленный частью 2 статьи 7 Закона о контрактной системе.

По данным объектов контроля в связи с централизацией закупок в 2023 году нагрузка на контрактных управляющих/работников контрактной службы не снизилась, а по ряду государственных заказчиков возросла. При централизации



закупок в настоящее время возникают проблемы, связанные с:

- отсутствием возможностей у заказчиков для самостоятельного оперативного решения по обеспечению насущной или срочной потребности в закупках;
- увеличением срока закупки, в связи с рассмотрением заявки уполномоченным органом, в том числе в связи с необходимостью согласования заявки подведомственных учреждений с ГРБС;
- отсутствием возможности дифференциации закупок по цене и/или способу их осуществления;
- определением заказчиком возможной даты заключения контракта.

В свою очередь у уполномоченного органа также имеются проблемные вопросы по взаимодействию с заказчиками, связанные с:

- недостаточным профессиональным уровнем работников контрактных служб заказчиков; отсутствие надлежащего планирования закупок;
- отказом заказчиков осуществлять закупки с низкой НМЦК и др.

В организации деятельности Комитета, по мнению Государственной счетной палаты, в настоящее время имеются недостатки, которые требуют совершенствования, а именно:

1) имеет место незначительная доля централизованных или совместных закупок для нескольких заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) идентичных товаров, работ, услуг;

2) товары, работы, услуги, включенные в Обязательный перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл<sup>23</sup>, в отношении которых установлены единые характеристики и (или) предельные цены, закупаются не централизованно для нескольких заказчиков;

3) отсутствует минимальный порог для осуществления конкурентных закупок через уполномоченный орган.

*(Свод нарушений и недостатков, отраженных в акте проверки представлен в приложении № 2 к Отчету).*

### **Предложения:**

**1. Комитету по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл** направить информационное письмо с предложениями:

1. С целью осуществления функций по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл:

1.1. Рассмотреть вопрос о разработке во взаимодействии с государственными заказчиками плана мероприятий по увеличению количества централизованных и совместных закупок для нескольких заказчиков по идентичным товарам, работам, услугам, в том числе включенным в Обязательный перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764, а также порядке оценки их эффективности.

1.2. Рассмотреть вопрос о разработке и внесении на утверждение в установленном порядке проекта постановления Правительства Республики Марий Эл о внесении изменений в постановление Правительства Республики

<sup>23</sup> Правила определения требований ккупаемым государственными органами Республики Марий Эл, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл и подведомственными им государственными казенными и бюджетными учреждениями Республики Марий Эл, государственными унитарными предприятиями Республики Марий Эл отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764.

Марий Эл от 11.04.2023 № 163 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков», которым:

1) унифицировать форму заявки на закупку, направляемую в Комитет закупок Республики Марий Эл, предусмотреть упрощенную форму заявки для товаров, работ, услуг, включенных в Обязательный перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764;

2) установить порядок и сроки предоставления органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления Республики Марий Эл сводных заявок на закупку идентичных товаров, работ, услуг подведомственными учреждениями на текущий и очередной финансовый год (в том числе на основании соглашений о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов, заключенных в рамках реализации региональных проектов);

3) определить исключительные случаи, при которых заказчики могут проводить закупки самостоятельно без привлечения уполномоченного органа, в том числе минимальное значение начальной (максимальной) цены контракта для осуществления конкурентных закупок через уполномоченный орган.

**2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл** направить информационное письмо с предложениями:

1. Рассмотреть с участием работников контрактной службы (контрактных управляющих) результаты контрольного мероприятия с целью недопущения выявленных нарушений с составлением соответствующего протокола.

2. Уточнить размещенный 24.03.2023 Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год в части данных о совокупном годовом объеме закупок.

3. Прописать в должностных регламентах государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, замещающих должности: начальника отдела управления дорожным хозяйством и начальника отдела транспортного комплекса обязанности работников контрактной службы.

4. Внести изменения в документы о нормировании закупок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл в части их актуализации и установления нормативов цен товаров, определения периода на который распространяются установленные нормативными затратами итоговые суммовые значения.

**3. Министерству природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл** направить информационное письмо с предложениями (предложения даны с учетом принятых объектом контроля в ходе проверки мер):

1. Рассмотреть с участием работников контрактной службы (контрактных управляющих) результаты контрольного мероприятия с целью недопущения выявленных нарушений с составлением соответствующего протокола.

2. Уточнить размещенный 18.01.2023 Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год, в части данных о совокупном годовом объеме закупок.

3. Внести изменения в план-график на 2022 год и плановый период в части изменения объема финансового обеспечения закупок на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 3 264,54 тыс. рублей.

4. Актуализировать документы о нормировании закупок Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл.

**4. Министерству труда и социальной защиты Республики Марий Эл** направить информационное письмо с предложениями:

1. Рассмотреть с участием работников контрактной службы (контрактных управляющих) результаты контрольного мероприятия с целью недопущения выявленных нарушений с составлением соответствующего протокола.

2. Уточнить размещенный 30.03.2023 Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год в части данных о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ).

3. Рассмотреть вопрос закупки идентичных товаров, работ, услуг (включая закупки подведомственных учреждений) совместными или централизованными закупками для нескольких заказчиков через уполномоченный орган.

**5. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл** направить информационное письмо с предложениями:

1. Рассмотреть с участием работников контрактной службы (контрактных управляющих) результаты контрольного мероприятия с составлением соответствующего протокола.

2. Рассмотреть вопрос об увеличении количества определений поставщиков лекарственных препаратов посредством запроса котировок в электронной форме, так как даже при единственном участнике закупки существует вероятность достижения экономии при заключении контракта, что исключено при проведении электронного аукциона.

3. Рассмотреть вопрос закупки идентичных товаров, работ, услуг (включая закупки подведомственных учреждений) совместными или централизованными закупками для нескольких заказчиков через уполномоченный орган.

**6. Государственному казенному учреждению Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»** направить информационное письмо с предложениями:

1. Рассмотреть с участием работников контрактной службы (контрактных управляющих) результаты контрольного мероприятия с целью недопущения выявленных нарушений с составлением соответствующего протокола.

2. Уточнить размещенный 20.03.2023 Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год в части данных о совокупном годовом объеме закупок.

3. Направить для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, платежные поручения (в том числе по возврату авансовых платежей) по контракту 09.03.2022 № 0808500000222000024/1 (реестровый номер 2121523265222000024) и документы по согласованию изменений проектной документации (письма) по контракту от 23.03.2022 № 0808500000222000026/1 (реестровый номер 2121523265222000027).

**7. Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл** направить информацию о фактах нарушения Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, Министерством труда и социальной защиты Республики Марий Эл, ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства» законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, имеющих признаки административных правонарушений,

предусмотренных частью 1.4 статьи 7.30, 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**8. Прокуратуре Республики Марий Эл** направить материал проверки для дачи оценки и возможного принятия мер прокурорского реагирования.

**9. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия:**

- Главе Республики Марий Эл Ю.В.Зайцеву;
- в Государственное Собрание Республики Марий Эл.

Настоящий Отчет утвержден Решением Коллегии Государственной счетной палаты Республики Марий Эл от 28.12.2023 протокол № 13.

- Приложения:
1. Сведения о количестве и сумме контрактов, заключенных в проверяемом периоде по результатам конкурентных закупок, в разрезе государственных заказчиков республики и уполномоченного органа на 3 л. в 1 экз.
  2. Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах проверок, на 11 л. в 1 экз.

Руководитель контрольного мероприятия:  
Аудитор Государственной счетной палаты  
Республики Марий Эл

И.Г.Комарова

**Сведения о количестве и сумме контрактов, заключенных в проверяемом периоде по результатам конкурентных закупок, в разрезе государственных заказчиков республики и уполномоченного органа**

Сведения о контрактах, заключенных в 2022 году по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в разрезе государственных заказчиков, приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

	<b>Государственный заказчик Республики Марий Эл (органы исполнительной власти)</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)</b>
1	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	7	1 462 567,57
2	Министерство здравоохранения Республики Марий Эл	307	586 704,13
3	Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	22	61 454,65
4	Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл	11	36 998,78
5	Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл	31	21 394,00
6	Министерство государственного имущества Республики Марий Эл	45	12 460,10
7	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл	19	11 422,45
8	Министерство финансов Республики Марий Эл	6	10 975,26
9	Министерство цифрового развития Республики Марий Эл	6	9 045,92
10	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл	26	6 369,62
11	Министерство образования и науки Республики Марий Эл	14	2 977,91
12	Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл	6	1 511,12
13	Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл	7	1 203,62
14	Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл	5	1 076,75
15	Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл	8	1 052,41
16	Постоянное представительство Республики Марий Эл при Президенте Российской Федерации	4	525,27
17	Управление делами Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл	3	231,88
18	Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл	3	220,68
19	Комитет ветеринарии Республики Марий Эл	1	44,57

	<b>Государственный заказчик Республики Марий Эл (органы исполнительной власти)</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)</b>
20	Департамент государственного жилищного надзора Республики Марий Эл	0	0,00
21	Департамент Республики Марий Эл по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира	0	0,00
22	Комитет молодежной политики Республики Марий Эл	0	0,00
23	Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл.	0	0,00
<b>Итого</b>		<b>531</b>	<b>2 228 236,71</b>

Таблица 2

	<b>Государственный заказчик Республики Марий Эл (государственные казенные учреждения)</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)</b>
1	«Марийскавтодор»	142	8 154 462,98
2	«Управление капитального строительства»	66	1 389 452,25
3	«Управление государственной противопожарной службы Республики Марий Эл»	40	52 961,94
4	«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры»	2	35 345,22
5	«Центр по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей в Республике Марий Эл»	42	60 656,95
6	«Газовые сети»	3	3 160,44
7	«Информационный центр Республики Марий Эл»	10	14 244,70
8	«Центр занятости населения города Йошкар-Олы»	54	12 342,46
9	«Управление транспортом»	15	3 265,76
10	«Центр занятости населения Медведевского района»	7	5 005,73
11	«Центр занятости населения Куженерского района»	1	789,49
12	«Южное межрайонное управление лесами»	1	959,20
13	«Западное межрайонное управление лесами»	1	899,99
14	«Центральное межрайонное управление лесами»	5	1 140,20
15	«Восточное межрайонное управление лесами»	5	2 403,79

	<b>Государственный заказчик Республики Марий Эл (государственные казенные учреждения)</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)</b>
16	«Специализированный центр «Защита»	7	513,90
17	«Центр занятости населения города Волжска и Волжского района»	2	1 316,66
18	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл»	6	467,97
19	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл»	1	300
20	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Волжске Республики Марий Эл»	2	1 910,00
<b>Итого</b>		<b>411</b>	<b>9 741 599,65</b>

Сведения о контрактах, заключенных в 2023 году по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в разрезе государственных заказчиков и уполномоченного органа по состоянию на 01.11.2023, приведены в таблицах 3, 4.

Таблица 3

	<b>Государственный заказчик Республики Марий Эл (органы исполнительной власти)</b>	<b>Закупки, осуществленные госзаказчиками (контракты)</b>		<b>Закупки, осуществленные через уполномоченный орган (контракты)</b>		<b>Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)</b>
		<b>Коли чество</b>	<b>Сумма (тыс. руб.)</b>	<b>Коли чество</b>	<b>Сумма (тыс. руб.)</b>	
1	Министерство здравоохранения	227	502 918,71	168	336 574,53	839 493,24
2	Министерство труда и социальной защиты	19	127 689,38	42	201 226,71	328 916,09
3	Министерство транспорта и дорожного хозяйства	0	0,00	11	151 507,13	151 507,13
4	Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды	23	86 750,96	17	25 162,89	111 913,85
5	Министерство культуры, печати и по делам национальностей	12	29 805,26	0	0,00	29 805,26
6	Министерство образования и науки	7	11 735,76	4	425,22	12 160,98
7	Министерство финансов	8	9 990,81	4	1 008,67	10 999,48
8	Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира	11	7 646,62	5	2 450,77	10 097,39

	Государственный заказчик Республики Марий Эл (органы исполнительной власти)	Закупки, осуществленные госзаказчиками (контракты)		Закупки, осуществленные через уполномоченный орган (контракты)		Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)
		Количество	Сумма (тыс. руб.)	Количество	Сумма (тыс. руб.)	
9	Министерство государственного имущества	10	2 687,85	17	3 756,78	6 444,63
10	Министерство цифрового развития	3	933,97	5	5 002,83	5 936,80
11	Министерство сельского хозяйства и продовольствия	10	3 076,78	13	2 421,75	5 498,53
12	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства	4	3 560,14	1	1 083,50	4 643,64
13	Министерство промышленности, экономического развития и торговли	7	1 258,90	1	79,50	1 338,40
14	Постоянное представительство Республики Марий Эл при Президенте Российской Федерации	1	429,77	3	681,64	1 111,41
15	Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции	2	145,58	3	442,50	588,07
16	Министерство спорта и туризма	1	70,00	0	0,00	70,00
17	Комитет молодежной политики	0	0,00	9	760,20	760,20
18	Комитет гражданской обороны и защиты населения	4	929,91	0	0,00	929,91
	<b>Итого</b>	<b>349</b>	<b>789 630,40</b>	<b>303</b>	<b>732 584,61</b>	<b>1 522 215,01</b>

Таблица 4

	Государственный заказчик Республики Марий Эл (государственные казенные учреждения)	Закупки, осуществленные госзаказчиками (контракты)		Закупки, осуществленные через уполномоченный орган (контракты)		Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)
		Количество	Сумма (тыс. руб.)	Количество	Сумма (тыс. руб.)	
1	«Марийскавтодор»	63	3 203 397,10	36	616 159,08	3 819 556,18
2	«Управление капитального строительства»	11	377 390,36	4	352 542,95	729 933,31
3	«Управление государственной противопожарной службы Республики Марий Эл»	17	57 344,75	13	12 710,77	70 055,52
4	«Медицинский информационно-аналитический центр»	1	16 106,28	2	42 062,76	58 169,04



	Государственный заказчик Республики Марий Эл (государственные казенные учреждения)	Закупки, осуществленные госзаказчиками (контракты)		Закупки, осуществленные через уполномоченный орган (контракты)		Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)
		Коли чест во	Сумма (тыс. руб.)	Коли чест во	Сумма (тыс. руб.)	
5	«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры»	3	42 943,50	0	0,00	42 943,50
6	«Центр по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей в Республике Марий Эл»	11	10 257,48	4	12 188,45	22 445,93
7	«Газовые сети»	4	8 803,47	0	0,00	8 803,47
8	«Информационный центр Республики Марий Эл»	3	5 678,72	1	327,92	6 006,64
9	«Центр занятости населения города Йошкар-Олы»	35	3 059,83	6	1 586,66	4 646,49
10	«Управление транспортом»	2	946,32	3	2 410,24	3 356,56
11	«Центр занятости населения Медведевского района»	0	0,00	4	2 445,54	2 445,54
12	«Южное межрайонное управление лесами»	3	1 681,30	6	359,34	2 040,64
13	«Западное межрайонное управление лесами»	2	1 498,15	1	282,94	1 781,09
14	«Центральное межрайонное управление лесами»	9	1 355,90	1	351,32	1 707,22
15	«Восточное межрайонное управление лесами»	4	1 165,50	1	41,50	1 207,00
16	«Специализированный центр «Защита»	2	341,99	2	446,99	788,98
17	«Центр занятости населения города Волжска и Волжского района»	0	0,00	1	299,74	299,74
18	«Центр занятости населения Звениговского района»	0	0,00	1	132,34	132,34
19	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл»	1	50,00	1	50,00	100,00
20	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Звениговском районе Республики Марий Эл»	1	39,11	0	0,00	39,11
21	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл»	1	30,00	0	0,00	30,00
22	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе Республики Марий Эл»	1	27,89	0	0,00	27,89

	Государственный заказчик Республики Марий Эл (государственные казенные учреждения)	Закупки, осуществленные госзаказчиками (контракты)		Закупки, осуществленные через уполномоченный орган (контракты)		Сумма контрактов при заключении (тыс. руб.)
		Коли чест во	Сумма (тыс. руб.)	Коли чест во	Сумма (тыс. руб.)	
23	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Моркинском районе Республики Марий Эл»	0	0,00	1	19,00	19,00
24	«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл»	1	17,90	0	0,00	17,90
<b>Итого</b>		<b>175</b>	<b>3 732 135,56</b>	<b>88</b>	<b>1 044 417,54</b>	<b>4 776 553,09</b>

Приложение № 2 к Отчету

**Свод нарушений и недостатков, установленных в рамках контрольного мероприятия «Аудит конкурентных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществленных отдельными государственными заказчиками Республики Марий Эл в 2022 году, и анализ результатов централизации закупок за текущий период 2023 года»**

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
<b>1. Нарушения, оцениваемые в стоимостном измерении</b>			<b>2</b>	<b>Всего</b>	<b>3 246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246,22</b>	<b>0,00</b>
				<b>2022</b>	<b>2 963,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963,26</b>	<b>0,00</b>
				<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>282,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов</b>			<b>1</b>	<b>Всего</b>	<b>2 952,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,58</b>	<b>0,00</b>
				<b>2022</b>	<b>2 669,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669,62</b>	<b>0,00</b>
				<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>282,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (пункт 1.2.100 Классификатора)</b>			<b>1</b>	<b>Всего</b>	<b>2 952,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,58</b>	<b>0,00</b>
				<b>2022</b>	<b>2 669,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669,62</b>	<b>0,00</b>
				<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>282,96</b>	<b>0,00</b>
1. В проверяемом периоде допущено нерезультативное использование бюджетных средств в сумме 2 952,58 тыс. рублей по 2 эпизодам: 1) произведены авансовые платежи в сумме 1 422,96 тыс. рублей (платежные поручения от 10.06.2022 на сумму 1 140,0 тыс. руб., от 13.07.2023 на сумму 282,96 тыс. руб.) по государственному контракту от 07.06.2022 № 0808500000222000046/1 с АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий в целях строительства объекта: «Поликлиника для взрослых государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Медведевская центральная районная больница», по которому	статья 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе, пунктов 2.3, 2.4.8 Устава	ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»	1	Всего	2 952,58	0,00	2 952,58	0,00
				2022	2 669,62	0,00	2 669,62	0,00
				10 мес. 2023 г.	282,96	0,00	282,96	0,00



Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
получения результата при исполнении контракта и не соответствует принципу результативности обеспечения государственных нужд и эффективности осуществления закупок.			1	Всего	293,64	0,00	293,64	0,00
			1	2022	293,64	0,00	293,64	0,00
			1	10 мес. 2023 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	Всего	293,64	0,00	293,64	0,00
<b>1.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц</b>			1	2022	293,64	0,00	293,64	0,00
<b>1.2.1. Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (пункт 4.22 Классификатора)</b>			1	Всего	293,64	0,00	293,64	0,00
			1	2022	293,64	0,00	293,64	0,00
			0	10 мес. 2023 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
1. При обосновании начальной (максимальной) цены контракта на поставку многофункциональных устройств (0108200000622000007) превышены предельные цены товаров, работ, услуг (в расчете на 1 единицу) на 77,00 тыс. рублей, а именно: при установленной предельной цене за 1 единицу – 15,0 тыс. рублей, в обосновании НМЦК цена составила 92,00 тыс. рублей, в результате по заключенному контракту от 13.12.2022 № 223 с ООО «Матрица-Сервис» осуществлена закупка 6 ед. многофункциональных устройств по цене 63,94 тыс. рублей за 1 ед., или по цене, превышающей предельную цену за 1 ед. на 48,94 тыс. рублей, что привело к избыточному расходованию бюджетных средств на сумму 293,64 тыс. рублей.	Часть 1 статьи 19, часть 7 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 4 Обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл и подведомственными	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	1	Всего	293,64	0,00	293,64	0,00
			1	2022	293,64	0,00	293,64	0,00
			0	10 мес. 2023 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	10 мес. 2023 г.	0,00	0,00	0,00	0,00

Характер нарушения	Нарушенные НПА министерству государственным казенным и бюджетными учреждениями, утвержденного приказом Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 27.05.2016 № 40	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
<i>За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности истек.</i>								
<b>2. Нарушения, оцениваемые в количественном измерении</b>			<b>11</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>5</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>6</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов</b>			<b>1</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>1</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>0</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.1.1. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (пункт 1.2.101 Классификатора)</b>			<b>1</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>1</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>0</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. В проверяемом периоде ненадлежаще выполнялись (не выполнялись) возложенные на него функции государственного заказчика, по 7 эпизодам: 1) срок выполнения работ, установленный по государственному контракту от 05.03.2022 № 080850000222000013/1 с ООО «Техстрой» на строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном	часть 1 статьи 12 Закона о контрактной системе, пунктов 2.3, 2.4.8 Устава	ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»	1	Всего	X	X	X	X
			1	2022	X	X	X	X
			0	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X











Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
отсутствуют, претензии исполнителю не направлялись в ЕИС не размещены, и на момент проверки срок окончания выполнения работ не определен, что делает невозможным определить срок получения результата при исполнении контракта и не соответствует принципу результативности обеспечения государственных нужд и эффективности осуществления закупок.								
<b>2.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц</b>			<b>10</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>4</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>6</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2.1. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, порядка его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в открытом доступе (пункт 4.19 Классификатора)</b>			<b>1</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>1</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>0</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. В 2022 году Минприроды Республики Марий Эл не внесены изменения в план-график закупок в части изменения объема финансового обеспечения закупок на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 3 264,54 тыс. рублей.	части 1, 9 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункты 7, 18, 22 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-	Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	2022	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
	телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279							
<i>За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности истек.</i>								
<b>2.2.2. Нарушения при предоставлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов) (пункт 4.30 Классификатора)</b>			<b>4</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>0</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>4</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. 20.03.2023 размещен в ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год с недостоверными данными о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ), а именно размер СГОЗ указан в сумме 1 850 980,22 тыс. рублей, тогда как следовало указать в сумме 1 825 046,44 тыс. рублей, что на 25 933,78 тыс. рублей меньше. Отклонение суммы СГОЗ в меньшую сторону не привело к нарушению Закона о контрактной системе в части	пункт 16 части 1 статьи 3, часть 4.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункт а) пункта 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально	ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»	1	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
минимальной доли закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО. Недостоверные данные о СГОЗ могут повлечь риски неправильного определения объема закупок у СМП и СОНО, а также объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.	ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238							
2. 18.01.2023 размещен в ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год с недостоверными данными о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ), а именно размер СГОЗ указан в сумме 92 183,07 тыс. рублей, тогда как следовало указать в сумме 89 045,16 тыс. рублей, что на 3 137,91 тыс. рублей меньше. Отклонение суммы СГОЗ в меньшую сторону не привело к нарушению Закона о контрактной системе в части минимальной доли закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО. Недостоверные данные о СГОЗ могут повлечь риски неправильного определения объема закупок у СМП и СОНО, а также объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.	пункт 16 части 1 статьи 3, часть 4.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункт «а» пункта 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238	Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X
3. 24.03.2023 размещен в ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально	пункт 16 части 1 статьи 3, часть 4.1 статьи 30 Федерального закона от	Министерство транспорта и дорожного	1	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год с недостоверными данными о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ), а именно размер СГОЗ указан в сумме 602 341,17 тыс. рублей, тогда как следовало указать в сумме 604 104,94 тыс. рублей, что на 1 763,77 тыс. рублей больше. Отклонение суммы СГОЗ в меньшую сторону не привело к нарушению Закона о контрактной системе в части минимальной доли закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО. Недостоверные данные о СГОЗ могут повлечь риски неправильного определения объема закупок у СМП и СОНО, а также объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.	05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпунктом «а» пункт 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238	хозяйства Республики Марий Эл						
4. 30.03.2023 размещен в ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год с недостоверными данными о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ), а именно размер СГОЗ указан в сумме 28 098,19 тыс. рублей, тогда как следовало указать в сумме 28 496,51 тыс. рублей, что на 398,32 тыс. рублей больше. Отклонение суммы СГОЗ и большая доля закупок у СМП и СОНО (96,73%) не привело к нарушению Закона о контрактной системе в части минимальной доли	пункт 16 части 1 статьи 3, часть 4.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункт «а» пункта 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально	Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл	1	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО. Недостовверные данные о СГОЗ могут повлечь риски неправильного определения объема закупок у СМП и СОНО, а также объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.	ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238							
<i>За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности истекает 18.01.2024, 24.03.2024, 30.03.2024 соответственно.</i>								
<b>2.2.3. несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки (документацией о закупке), протоколам закупки, заявке участника закупки (пункт 4.31 Классификатора)</b>			<b>1</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>1</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>0</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Государственный контракт от 21.02.2022 № 4/а/2022 заключен на условиях, отличных от указанных в извещении об осуществлении закупки № 0108200001622000004 в части характеристик объекта закупки, а именно при установленной в описании объекта закупки характеристике «высота - не более 1610 мм», государственный контракт заключен на поставку товара с характеристикой «высота - 1910 мм».	часть 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	2022	X	X	X	X
<i>За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности истек.</i>								
<b>2.2.4. Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53 Классификатора)</b>			<b>4</b>	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>2</b>	<b>10 мес. 2023 г.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. В 2023 году требование, выставленное в адрес ООО	часть 3 статьи 103 Федерального закона от	ГКУ Республики Марий Эл	1	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
«Техстрой» от 15.05.2023 № 04-651 на сумму 3 222,45 тыс. рублей, направлено в Федеральное казначейство 13.11.2023 или на 129-й рабочий день с даты выставления требования, следовало в течение пяти рабочих дней, т.е. позже установленного срока.	05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», абзац 4 подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60	«Управление капитального строительства»						
2. В проверяемом периоде не направлены для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, документы по согласованию изменений проектной документации по объекту «Строительство бульвара 75-летия Победы по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево», а именно: письма АО «Марий Эл Дорстрой» от 22.08.2022 № 1371 и ГКУ Республики Марий Эл «УКС» от 22.08.2022 № 07-1405; приказы ГКУ Республики Марий Эл «УКС» от 11.11.2022 № 80/1, от 07.03.2023 № 9/1, от 28.03.2023 № 19/1, от 10.05.2023 № 29, от 24.05.2023 № 32; письма ООО Архитектурно-проектной мастерской «Нюанс» от 11.11.2022 № 50/22, от 06.03.2023 № 10/23, от 28.03.2023 № 13/23, от 28.03.2023 № 16/23; подтверждение	часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункт «а» пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60	ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»	1	10 мес. 2023 г.	X	X	X	X



Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
соответствия изменений № 10 от 26.04.2023, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, утвержденное 26.04.2023 главным инженером проектов ООО АПМ «Ньюанс»								
3. В проверяемом периоде не направлены для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, платежное поручение от 08.09.2022 № 537 на сумму 32,88 тыс. рублей по возврату ООО «ДезИнвест» авансового платежа.	часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункт «ж» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60	ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»	1	2022	X	X	X	X
4. В 2022 году не направлены для включения в реестр контрактов: размер уплаченной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документы, подтверждающие уплату такой неустойки, а именно: по государственному контракту от 21.02.2022 № 5/А/2022 (реестровый № 2121511761022000008) не указан размер оплаченной неустойки (164	часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», абзац 5 подпункта «е» пункта 11 Правил ведения	Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	2022	X	X	X	X



Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
2. При анализе цен контрактов при их заключении установлено, что по отдельным закупкам экономия составила до 71,27% и в среднем имела значение 47,22 %. Данное может свидетельствовать о качестве формирования начальных максимальных цен контрактов (НМЦК), об отсутствии объективного и достоверного анализа цен на товары, работы, услуги.		ГКУ Республики Марий Эл «Управление капитального строительства»	1	X	X	X	X	X
3. Размер относительной экономии, достигнутой при заключении по результатам конкурентных закупок контрактов в 2022 году, составил 3,43 % или в сумме 20 849,33 тыс. рублей, что ниже среднего значения относительной экономии, сложившейся в 2022 году в среднем по органам власти, казенным учреждениям и иным получателям бюджетных средств (5,39 %), в 1,6 раза		Министерство здравоохранения Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
4. В реестровой записи № 2120000088122000255 реестра контрактов, заключенных заказчиками, по состоянию на 01.11.2023 указан некорректный статус контракта «Исполнение», фактически государственный контракт № 0108200000122000253/ЭА на сумму 158,56 тыс. рублей исполнен в полном объеме по состоянию на 01.01.2023		Министерство здравоохранения Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
5. Непроведение централизованных закупок или совместных конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по идентичным		Министерство здравоохранения Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
объектам закупки способствует увеличению нагрузки на работников контрактной службы Минздрава Республики Марий Эл и Комитета закупок Республики Марий Эл и издержек, связанных с размещением извещений об осуществлении закупки								
6. Требование заказчиком в описании объекта закупки характеристик товара, в отношении которого указан товарный знак, отличных от характеристик, заявленных производителем такого товара, могло повлиять на количество участников закупки.		Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
7. Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Указом Главы Республики Марий Эл от 27.10.2017 № 262 «О структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл» переименовано в Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл. Вместе с тем документы о нормировании закупок преобразованным Министерством не переутверждены.		Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
8. При наличии в 2023 году уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких заказчиков, Минприроды Республики Марий Эл осуществляло централизованные закупки для нескольких муниципальных органов.		Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
9. Отсутствие указания в извещении об осуществлении закупки в		Министерство природных	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
наименовании объекта закупки товарного знака и моделей автотранспортных средств, которые указаны в описании объекта закупки, создает препятствия потенциальным поставщикам в нахождения указанной закупки в ЕИС по поисковому запросу с указанием модели. Указанное обстоятельство является фактором, который мог повлиять на количество заявок на участие в закупке.		ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл						
10. Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Указом Главы Республики Марий Эл от 27.10.2017 № 262 «О структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл» (подпункт г) пункта 3) переименовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл и из его функций исключены полномочия в сфере промышленности. Вместе с тем документы о нормировании закупок преобразованным Министерством не изменены		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
11. Нормативными затратами на обеспечение функций Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, утвержденными приказом Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 27.05.2016 № 39, установлены формулы расчета без указания нормативов цены товаров, а также итоговые суммовые значения с неуказанным периодом, на		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
который они распространяются, что не позволяет определить предельный сумму затрат на закупку товаров (работ, услуг).								
12. В должностных регламентах государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, замещающих должности: начальника отдела управления дорожным хозяйством (утвержденный 04.04.2018 с дополнением от 23.01.2019) и начальника отдела транспортного комплекса (утвержденный 29.04.2022) обязанности работников контрактной службы не прописаны		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
13. Начальная (максимальная) цена контракта на закупку многофункциональных устройств (МФУ) превысила нормативную цену на 462,0 тыс. рублей или на 513,33%, что привело к избыточному расходованию бюджетных средств и не соотносится с принципом экономности использования бюджетных средств		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
14. Размер относительной экономии, достигнутой при заключении по результатам конкурентных закупок контрактов в 2022 году, составил в сумме 1 241,88 тыс. рублей или 0,09%, что ниже среднего значения относительной экономии, сложившейся в 2022 году в среднем по органам власти, казенным учреждениям и иным получателям бюджетных средств – 5,39 %, или в 59,89 раза. Факторами, повлиявшими на уровень		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
экономии, сложившийся при заключении контрактов, явились в том числе то, что 57,14 % контрактов или 99,56% от общей суммы контрактов в 2022 году заключено по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, на участие в которых поступила только одна заявка.								
15. При закупке идентичных товаров, работ, услуг (включая закупки подведомственных учреждений) централизованные закупки для нескольких заказчиков или совместные конкурсы не проводились, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлялись для каждого заказчика.  Непроведение централизованных закупок для нескольких заказчиков или совместных конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по идентичным объектам закупки способствует увеличению нагрузки на работников контрактной службы Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл и Комитета закупок Республики Марий Эл и издержек, связанных с размещением извещений об осуществлении закупки.		Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
16. При закупке идентичных товаров, работ, услуг централизованные закупки или совместные конкурсы не проводятся, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляются для каждого заказчика. Из 2220 извещений об		Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
осуществлении закупок, размещенных Комитетом для заказчиков Республики Марий Эл в 2023 году (по состоянию на 01.11.2023) на сумму 5 394 994,64 тыс. рублей, только 26 или 1% извещений о проведении совместных закупок для государственных учреждений с суммой НМЦК 328 638,48 тыс. рублей или 6,1 % от суммы НМЦК размещенных извещений;								
17. Товары, работы, услуги, включенные в Обязательный перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 764, в отношении которых установлены единые характеристики и (или) предельные цены, закупаются не централизованно. В 2023 году Комитетом размещено 56 извещений об осуществлении закупок для 52 заказчиков;		Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X
18. Отсутствует минимальный порог для осуществления конкурентных закупок через уполномоченный орган. В 2023 году Комитетом закупок Республики Марий Эл размещено 29 извещений об осуществлении закупок на сумму 67,98 тыс. рублей, НМЦК по каждому из которых не превышала 5 тыс. рублей, а минимальная НМЦК составила 0,19 тыс. рублей – поставка лекарственного препарата МНН: «Дигоксин».		Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X