

Свод нарушений и недостатков, отраженных в актах выборочной проверки исполнения Представлений, внесенных объектам контроля по итогам контрольного мероприятия: «Проверка результативности (эффективности) использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» за 2020 год и истекший период 2021 года

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации)			1	2021	4 226,1	4 136,7	84,4	5,0
Не обеспечено эффективное использование бюджетных средств, в результате строительства дополнительного пешеходного тротуара с резиновым спортивным покрытием «Эластур SBR», при отсутствии необходимости в нем, с целью освоения средств, излишне заложенных при проектировании работ по <i>восстановлению покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки спортдвора школы № 3</i> (не относящихся к новому строительству и предусмотренных на земельном участке, принадлежащем другому общеобразовательному бюджетному учреждению).	Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021	4 226,1	4 136,7	84,4	5,0
Нарушения и недостатки в соответствии с Классификатором нарушений¹, установленные в ходе контрольного мероприятия, в том числе:			21	Всего	299 105,2	292 977,7	6 127,5	0,011
1. Финансовые нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа».			3	<i>Всего</i>	299 105,2	292 977,7	6 127,5	0,011
				2021	283 378,6	277 570,7	5 807,9	0,011
				2022	15 726,6	15 407,0	319,6	0,0
1.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.			3	<i>Всего</i>	299 105,2	292 977,7	6 127,5	0,011
				2021	283 378,6	277 570,7	5 807,9	0,011
				2022	15 726,6	15 407,0	319,6	0,0
1.1.1. Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (пункт 1.2.61 Классификатора)			1	<i>Всего</i>	298 879,1	292 901,2	5 977,9	0,0
				2021	283 152,5	277 494,2	5 658,3	0,0
				2022	15 726,6	15 407,0	319,6	0,0
1. Не выполнено условие о наличии в муниципальной программе «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном	Пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункты 3, 7 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета	Администрация Медведевского муниципального	1	<i>Всего</i>	298 879,1	292 901,2	5 977,9	0,0
				2021	283 152,5	277 494,2	5 658,3	0,0
				2022	15 726,6	15 407,0	319,6	0,0

¹ Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 14ПК. Одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 22 декабря 2021 г., протокол № 11-КСКО).

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
образовании «Медведевский муниципальный район» в редакции от 30.12.2021 перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (не указана принадлежность объекта строительства к региональному проекту, коды бюджетной классификации расходов отсутствуют, название мероприятия «Строительство школы на 825 мест в п. Медведево» не соответствует объекту, предусмотренному Соглашением на предоставление бюджетных средств в 2021-2022 годах).	Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240, подпункт «а» пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 17.01.2020	района Республики Марий Эл						
<i>По факту нарушения условий предоставления межбюджетных субсидий в рамках проверенного Соглашения главе администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл назначено административное наказание в виде штрафа по части 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)</i>								
1.1.2. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (пункт 1.2.100 Классификатора)			2	Всего	226,1	76,5	149,6	0,011
				2021	226,1	76,5	149,6	0,011
1. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств (ущерб), а именно по муниципальному контракту на строительство школы в дер. Сардаял № 4 от 17.06.2021, актам о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 19.11.2021 и № 2 от 17.12.2021 приняты и оплачены работы: - в сумме 5,9 тыс. рублей по посадке 1 дерева и 3 кустов сирени обыкновенной, отсутствующих на момент осмотра, предусмотрена посадка 120 деревьев и 1 452 кустарника, фактически на территории школы имелось 119 деревьев и 1 449 кустов; - в сумме 179,7 тыс. рублей по которым на момент осмотра имелись недостатки и дефекты (провалы в грунтовом покрытии, асфальтобетонном покрытии тротуаров и площадок); в сумме 35,1 тыс. рублей по устройству газона общей площадью 462 кв.м. на котором на момент осмотра по состоянию на 26.04.2022 находился строительный мусор, склад стройматериалов.	Подпункт 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021	220,7	74,7	146,0	0,01

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств (ущерб), а именно по муниципальному контракту на строительство школы в п. Медведево на 825 мест от 03.07.2020, акту приемки выполненных работ формы КС-2 № 144 от 03.11.2021 приняты и оплачены работы по посадке 1 дерева, отсутствующего на момент осмотра, предусмотрена посадка 8 деревьев, фактически на территории школы имелось 7 деревьев.	Подпункт 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021	5,4	1,8	3,6	0,001
<p><i>по п.1. ООО Специализированный застройщик «Казанский посад» (подрядчик) письмом от 05.05.2022 №246 пояснило, что замечания, установленные в ходе осмотра 26.04.2022, являются следствием выполнения работ в зимний период и будут устранены в течение 30 дней со дня получения от администрации уведомления о выявленных дефектах. Согласно письму администрации от 27.05.2022 № 1349 недоделки и дефекты устранены, что подтверждено актом проверки результатов устранения замечаний благоустройства пришкольной территории «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в период действия гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 17.06.2021г. №4 от 26.05.2022.</i></p> <p><i>по п. 2. МБОУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 4» письмом от 22.04.2022 проинформировало Государственную счетную палату Республики Марий Эл о высадке клена, недостача которого была установлена в результате осмотра 13.04.2022.</i></p>								
2. Нарушения, оцениваемые в количественном выражении			9	X	X	X	X	X
			3	Всего	X	X	X	X
2.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов			2	2021	X	X	X	X
			1	2022	X	X	X	X
2.1.1. Нарушение порядка разработки (формирования) документов стратегического планирования, порядка и сроков их государственной регистрации, порядка ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования (пункт 1.1.18 Классификатора)			1	Всего	X	X	X	X
			1	2022	X	X	X	X
1. Администрацией утверждена Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район» в редакции от 30.12.2021 не соответствующая требованиям Порядка, а именно слова «региональный проект», коды бюджетной классификации расходов, по которым в бюджете муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство школы в рамках регионального проекта отсутствуют, мероприятие в виде отдельного структурного элемента не выделено и его принадлежность к региональному проекту «Современная школа» не указана.	Абзац 3 пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздел II «Требования к содержанию муниципальной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Медведевский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 04.02.2020 № 114	Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1	2022	X	X	X	X
2.1.2. Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (пункт 1.2.61 Классификатора)			1	2021	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. В результате неосуществления контроля нарушены условия и порядок предоставления межбюджетной субсидии Администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», а именно предоставлены субсидии при отсутствии в муниципальной программе перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.	Пункт 3 статьи 139, подпункт 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункты 3, 7, 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.05.2016 № 240, подпункт а) пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 17.01.2020	Министерство образования и науки Республики Марий Эл	1	2021				
2.1.3. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (пункт 1.2.97 Классификатора)			1	2021	X	X	X	X
1. В результате неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (контроля) не обеспечено соблюдение администрацией Медведевского муниципального района принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по причине включения в проектную документацию на строительство школы на 825 мест в пос. Медведево работ по восстановлению покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки спортядра школы № 3, которые не относятся к новому строительству и были предусмотрены на земельном участке, принадлежащем другому общеобразовательному бюджетному учреждению. В последствии работы по восстановлению спортядра школы № 3 были заменены работами по строительству тротуара с резиновым покрытием «Эластур SBR» при отсутствии необходимости в нем, с целью освоения заложенных средств.	Подпункт 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 24 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2018 № 306, подпункт а) пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл от 17.01.2020	Министерство образования и науки Республики Марий Эл	1	2021				
2.2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности			2	X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (пункт 2.2 Классификатора)			2	Всего	X	X	X	X
			2	2021	X	X	X	X
1. Для оплаты расходов приняты к бухгалтерскому учету акты о приеме выполненных работ и затрат формы КС-2 от 19.11.2021 № 1 и от 17.12.2021 № 2, которыми оформлены, в том числе не имевшие места факты хозяйственной жизни, а именно приняты работы по устройству газона общей площадью 462 кв.м. на сумму 35,1 тыс. рублей на котором на момент осмотра по состоянию на 26.04.2022 находился строительный мусор, склад стройматериалов.	Подпункт 5 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021				
2. Для оплаты расходов принят к бухгалтерскому учету Акт выполненных работ по форме КС-2 № 57 от 29.09.2021 на сумму 6 197,1 тыс. рублей, которым оформлен не имевший места факт хозяйственной жизни, а именно осуществлена приемка не выполненных работ на сумму 6 197,1 тыс. рублей, в том числе по восстановлению покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки спортзала школы № 3 на сумму 2 576,05 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме.	Подпункт 5 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021				
<i>За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i>								
2.3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц			4	2021	X	X	X	X
2.3.1. Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (пункт 4.45 Классификатора)			2	2021	X	X	X	X
1. По актам о приемке выполненных работ и затрат формы КС-2 от 19.11.2021 № 1 и от 17.12.2021 № 2 осуществлена приемка не выполненных работ по устройству газона на площади 462 кв.м. на общую сумму 35,1 тыс. рублей.	Пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021	X	X	X	X
2. По Акту выполненных работ по форме КС-2 №57 от 29.09.2021 (за период с 27.08.2021 по 29.09.2021)	Пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1	Администрация Медведевского	1	2021	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
осуществлена приемка не выполненных работ на сумму 6197,1 тыс. рублей, в том числе по восстановлению покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки спортдвора школы № 3 на сумму 2 576,05 тыс. рублей.	статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	муниципального района Республики Марий Эл						
<i>За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 10 статьи 7.32 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i>								
2.3.2. Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53 Классификатора)			2	2021	X	X	X	X
1. Не включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация об изменении муниципального контракта на строительство школы в дер. Сардаыл от 17.04.2021 № 4 с указанием условий контракта, которые были изменены, в том числе в части изменения отделки стен помещений тамбуров и медицинских кабинетов, замены покрытия полов, изменения объемов облицовки стен керамической плиткой, потолков металлическими панелями, без изменения стоимости муниципального контракта (письма о замене от 01.10.2021 № 404, от 23.11.2021 № 476; письма о согласовании замены от 08.10.2021 № 190, от 24.11.2021 № 241).	Пункт 8 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021	X	X	X	X
2. Не направлена для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация об изменении муниципального контракта на строительство школы в п. Медведево от 03.07.2020, а именно не размещена проектно-сметная документация после корректировки и получения положительного заключения повторной экспертизы от 11.08.2021 № 12-1-1-2-044560-2021.	Пункт 8 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1	2021	X	X	X	X
<i>За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i>								
3. Недостатки, установленные в ходе проверок			9	X	X	X	X	X
1. Объем финансового обеспечения Муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район» в редакции от 30.12.2021 не соответствует бюджетным		Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Медведевского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (утвержден Решением Собрания депутатов муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 22.12.2021 № 157-VII)								
2. При заключении и исполнении муниципального контракта на строительство школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова, не обеспечен целевой характер использования предусмотренных бюджетных ассигнований по причине включения в муниципальный контракт на строительство школы в п. Медведево от 03.07.2020 (проектную документацию) объемов работ, не относящихся к новому строительству и предусмотренных на земельном участке, принадлежащем другому общеобразовательному бюджетному учреждению (восстановление покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки спортдрога школы № 3) на сумму 4 392,8 тыс. рублей, из них оплачено по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 2 576,1 тыс. рублей. В последствии работы по восстановлению покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки спортдрога школы № 3 в сумме 2 576,1 тыс. рублей были сторнированы в полном объеме и заменены работами по строительству тротуара с резиновым покрытием «Эластур SBR».		Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1					
3. Разделы проектной документации на строительство школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова, не согласованы между собой, а именно локальные сметы № 07-02 (на благоустройство), № 02-01-02 (Отделка стен и перегородок) не соответствует технической части проектной документации.		Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1					
4. Установлены признаки скрытого авансирования работ по строительству школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова, на сумму 27 937,8 тыс. рублей, не предусмотренного условиями муниципального контракта по строительству школы, а именно оплачены акты выполненных работ по форме КС-2, в которые были включены невыполненные строительные-монтажные работы.		Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1					

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>5. По результатам осмотра школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова (на момент проверки не эксплуатировалась) установлены риски нарушения санитарно-эпидемиологических норм и возникновения дополнительных затрат при эксплуатации здания школы, а именно в результате некачественно выполненных строительно-монтажных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на потолках: в 4 помещениях имеются трещины, в 21 помещении имеются растрескивания; в местах примыкания стен и перегородок с потолками в 11 помещениях имеются растрескивания, в 11 помещениях следы подтеков, в кабинете химии имеется отслоение краски; - на стенах: наличие трещин, растрескиваний. В одном из помещений растрескивание составляет 2/3 длины стены; - на первом этаже у дверей эвакуационного выхода внизу на стене имеется отслоение (отшелушивание) краски. Снаружи (на улице) стена над эвакуационным выходом сырая; - на третьем этаже на стенах имеется деформация поверхностей; - деревянный пол в помещении спортивного зала имеет щели, перепад высоты деревянных реек; - при входах в подвальные помещения на стенах имеется плесень. 		Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл	1					
<p>б. Анализ мощностей планируемых к строительству объектов образования на предмет соответствия фактической потребности создания новых мест и их достаточности для выполнения республикой показателя «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» не осуществляется.</p> <p>В документах стратегического планирования установлена несогласованность значений показателей по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 2022-2025 годах, что свидетельствует об отсутствии в Администрации системной комплексной работы по их разработке, синхронизации и актуализации</p>		Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»	1					

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>7. По результатам осмотра школы № 31 г. Йошкар-Олы (эксплуатируется с сентября 2020 года) сохраняются причины риска нарушения санитарно-эпидемиологических норм и возникновения дополнительных затрат при эксплуатации здания школы, а именно по результатам осмотра здания установлено наличие дефектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на цоколе здания повреждена плитка; - на потолках имеются растрескивания, следы подтеков, сварочных работ; - на стенах растрескивания, образование трещин; - на дверях подсобных помещений столовой отслоилась поверхность, дверные полотна искривлены; - на деревянном полу в спортивном зале и снарядной образовались щели; - в подвальном этаже в распределительных узлах вентиляционной установки имеются протечки. В помещении вентиляционной камеры возле узлов на стене отслаивается краска и штукатурка. В помещениях вентиляционных камер на полу скапливается вода. На потолках в помещениях вентиляционных камер видны следы плесени. 		Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»	1					
<p>8. По результатам осмотра школы в дер. Сардаял Мари-Турекского района зафиксировано невыполнение части работ по благоустройству пришкольной территории, малым архитектурным формам, а также недостатки и дефекты выполненных работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на цоколе по всему периметру здания образовались растрескивания штукатурки, в отдельных местах высолы² цементного раствора. Наличие высолов влечет риски отшелушивания слоя штукатурки и соответственно дополнительных расходов на ремонт; 2) в тамбуре на стене под дверями (пороге) отслоилась штукатурка, на стеклопакетах образовалась налесь; 3) на потолках имеются пятна и следы подтеков, неравномерное окрашивание; 		Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	1					

² Высолы: Водорастворимые соли, выходящие в виде белесых пятен на поверхности обожженного изделия при контакте с влагой. (ГОСТ 530-2007), влечет отшелушивание лицевого слоя.

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>4) у теплицы, установленной на территории школы, повреждена обшивка из поликарбоната (по пояснениям директора школы лист поликарбоната оторвало ветром);</p> <p>5) на универсальной площадке для волейбола и баскетбола имеются отверстия квадратной формы. Указанные недостатки создают риски получения травм учащимися;</p> <p>6) в асфальтобетонном покрытии образовались провалы. Провалы образовались по краю площадки и по линии прокладки канализации;</p> <p>7) на территории газона у канализационного люка имеются провалы почвы площадью 2,0 кв.м.;</p> <p>8) на тротуарах уложенная в отдельных местах тактильная плитка в количестве 5 штук растрескана;</p> <p>9) оплата работ по муниципальному контракту № 4 от 17.06.2021 на строительство школы в дер. Сардаял произведена в полном объеме. Вместе с тем отдельные работы не выполнены (имеются недоделки), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цоколь по всему периметру здания не окрашен фактурной трещиностойкой краской; - малые архитектурные формы: «Скамейка», «Брусья гимнастические», «Турник D403», «Стойка для белья» и «Ковролистка» не закреплены бетонным основанием на соответствующих площадках, что создает риски получения травм учащимися; - на физкультурной площадке для детей детского сада недоделаны работы по закрытию резиновым покрытием «Эластур» мест крепления малых архитектурных форм; - газон на площади 462 кв. м. не обустроен, не убран строительный мусор: застывший цемент, осколки кирпича, щебень и остатки др. строительных материалов. <p>Стоимость нерезультативных работ составила - 220,7 тыс. рублей.</p> <p>Причиной некачественного выполнения работ, согласно пояснениям Подрядчика, (ООО КС «Казанский посад»), является строительство в зимний период;</p>								

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10) по внутренней отделке здания имеются отклонения от проектной документации и технического задания (приложение №1 к муниципальному контракту от 17.04.2021 № 4 на строительство школы в дер. Сардаял) в части покрытия пола спортивного зала, отделки тамбуров и медицинских помещений.								
9. В связи с доведением новых Методических рекомендаций, направленных Министерством просвещения России письмом от 01.11.2021 № ТВ-1913/02 ³ , не актуализирован правовой акт, регламентирующий формирование инфраструктурных листов (перечней оборудования) для оснащения центров «Точка роста» в 2022 и последующих годах.	Письмо Министерства просвещения России от 01.11.2021 № ТВ-1913/02 «О направлении методических рекомендаций»	Министерство образования и науки Республики Марий Эл	1					

³ Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленные письмом Минпросвещения России от 01.11.2021 № ТВ-1913/02 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.