П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Безопасность дорожного движения</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Безопасность дорожного движения (Республика Марий Эл)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>03.12.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Герасименко А.А.</td><td colspan="3">Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шихов К.А.</td><td colspan="3">Директор ГКУ Марийскавтодор</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие дорожного хозяйства на период до 2030 года"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Проекты, входящие в национальные проекты</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл" на 2013 - 2025 годы</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2030 годы</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Проекты, входящие в национальные проекты</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	3,8500	2019	-	-	-	-	3,0400	2,8300	2,6600	-	-	-
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	14,3600	2017	-	-	-	-	10,6000	9,8600	9,2700	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	0,2700	0,4400	0,5700	0,7700	0,8400	0,9200	1,2500	1,3900	1,5200	1,8200	2,4200	2,6600
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	0,9500	1,5100	1,9900	2,6500	2,8400	3,2200	4,3500	4,8300	5,2300	6,3400	8,4200	9,2700

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения															
1.1	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	Утверждение документа
1.2	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.														проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.4	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	профилактике детского дорожно-транспортного травматизма														дорогах	
1.5	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	
1.6	Проведено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	-	Документ	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															дорожно-транспортных происшествий	
1.7	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл	-	Погонный метр	0,0000	2022	-	-	-	-	1 300,0000	-	-	-	-	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл	Оказание услуг (выполнение работ)
1.8	На сети автомобильных дорог	-	Условная	0,0000	2022	-	-	-	-	458,0000	-	500,0000	-	-	На сети автомобильных	Оказание услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл на местах концентрации ДТП		штука												дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл на местах концентрации ДТП	(выполнение работ)
1.9	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	выполнены работы по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл														Республики Марий Эл выполнены работы по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл	
1.10	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего	-	Погонный метр	0,0000	2022	-	-	-	-	3 210,0000	-	3 000,0000	-	-	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке барьерного ограждения на	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл														автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл	
1.11	Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций.	-	Условная единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций.	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	200,00	1 150,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	200,00	1 150,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	200,00	1 150,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00	450,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00	450,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00	450,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	60,00	60,00	60,00	100,00	200,00	200,00	680,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	60,00	60,00	60,00	100,00	200,00	200,00	680,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	60,00	60,00	60,00	100,00	200,00	200,00	680,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций.	0,00	0,00	0,00	0,00	120 036,49	150 000,00	270 036,49
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	120 036,49	150 000,00	270 036,49
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	120 036,49	150 000,00	270 036,49
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		210,00	210,00	210,00	250,00	120 836,49	150 600,00	272 316,49
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		210,00	210,00	210,00	250,00	120 836,49	150 600,00	272 316,49
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	200,00	200,00	200,00
1.2.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.	Проведено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00	200,00	200,00	200,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.4.	Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	39 000,00	98 000,00	150 000,00	150 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	50,00	250,00	363,00	363,00	363,00	9 363,00	39 463,00	98 600,00	150 600,00	150 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Результат "Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панькова М.В.	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	Нет	нет
1.1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панькова М.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Панькова М.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Панькова М.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Панькова М.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Герасименко А.А.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Адамова Н.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2021	09	Взаимосвязь с иными	Адамова Н.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа В том числе организация проведения Республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Проведение обучающих занятий в кабинетах по безопасности дорожного движения.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Паспорт проекта -	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа В том числе сформирован план по проведению занятий в профильном кадетском классе школы № 23 г. Йошкар-Олы (по направлению ГИБДД)	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Адамова Н.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	08.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	07.11.2023	01	05	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	07.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Герасименко А.А.	1 -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.27	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.06.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.09.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.12.2024	04	06	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2024	05	07	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	27.12.2024	06	08	Герасименко А.А.	1 -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"								
1.2.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2024	07	09	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Герасименко А.А.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адамова Н.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перевозках в транспортных средствах"			и отсутствует	и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Отчет -	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.21	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.06.2024	05	02	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.09.2024	03	04	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.09.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.09.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.25	Контрольная точка "Документ	-	27.12.2024	03	Взаимо	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Проведены занятия на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Адамова Н.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Документ	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован с заинтересованными органами и организациями"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	02	04	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Документ	-	06.10.2023	Взаимо	Взаимо	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	17.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.21	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Герасименко	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	А.А.			
1.4.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.06.2024	10	03	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.06.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Документ	-	27.09.2024	Взаимо	04	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.4.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.12.2024	04	06	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	27.12.2024	05	07	Герасименко А.А.	1 -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"								
1.4.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	06	08	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2024	07	09	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	1 -	-	-
1.5	Результат "Обеспечена организация и проведение	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Герасименко А.А.	Организованы в каждом субъекте Российской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/	-	28.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положение о мероприятии"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	03.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная единица	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	28.03.2024	01	06	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная единица	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Герасименко А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	06	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.5.16	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии"	-	27.09.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.6	Результат "Проведено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Республики Марий Эл, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Республики	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Марий Эл."								
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	01	03	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Республики Марий Эл, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Республики Марий Эл"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2022	01	03	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								
1.6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	03	05	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	04	06	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	05	07	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.06.2024	01	04	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.26	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	27.09.2024	04	Взаимосвязь с	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.6.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	07	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.6.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	06	08	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2024	07	09	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.7	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шихов К.А.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или	Нет	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	еис
1.7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	еис
1.7.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ЕИС
1.8	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл на местах	01.01.2022	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	концентрации ДТП"						значения в Республике Марий Эл на местах концентрации ДТП		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.06.2024	07	10	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.09.2024	08	09	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	10	11	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.8.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2024	09	12	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.9	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл"	01.01.2022	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							значения в Республике Марий Эл		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Шихов К.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Прочий тип документа		
1.9.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.06.2024	10	13	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.09.2024	11	12	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	13	14	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2024	12	15	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.10	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл"	01.01.2022	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							значения в Республике Марий Эл		
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.10.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2022	05	Взаимо	Шихов К.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Прочий тип документа		
1.10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.06.2024	10	13	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.09.2024	11	12	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	13	14	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2024	12	15	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11	Результат "Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Герасименко А.А.	Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	18.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.06.2024	01	04	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.09.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с	06	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.11.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шихов К.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	Герасименко А. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панькова М. В.	Министр здравоохранения Республики Марий Эл	-	3
4	Участник регионального проекта	Панькова М. В.	Министр здравоохранения Республики Марий Эл	-	3
5	Участник регионального проекта	Желонкин А. М.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	-	10
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	Герасименко А. А.	1
7	Участник регионального проекта	Плотников А. Л.	Глава администрации	-	5
8	Участник регионального проекта	Маслов Е. В.	Мэр города Йошкар-Олы	-	5
9	Участник регионального проекта	Желонкин А. М.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий	-	10

			Эл		
10	Участник регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
11	Участник регионального проекта	Трудинов А. А.	Глава администрации муниципального образования "Советский муниципальный район"	-	5
12	Участник регионального проекта	Окулов Д. С.	Глава администрации Медведевского муниципального района	-	5
13	Участник регионального проекта	Ревуцкая Л. А.	Министр образования и науки Республики Марий Эл	-	1
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	Герасименко А. А.	1
15	Участник регионального проекта	Окулов Д. С.	Глава администрации Медведевского муниципального района	-	5
16	Участник регионального проекта	Желонкин А. М.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	-	10
17	Участник регионального проекта	Трудинов А. А.	Глава администрации муниципального образования "Советский муниципальный район"	-	5
18	Участник регионального проекта	Маслов Е. В.	Мэр города Йошкар-Олы	-	5
19	Участник регионального проекта	Плотников А. Л.	Глава администрации	-	5

20	Участник регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
21	Участник регионального проекта	Ревуцкая Л. А.	Министр образования и науки Республики Марий Эл	-	1
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	Герасименко А. А.	1
23	Участник регионального проекта	Желонкин А. М.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	-	10
24	Участник регионального проекта	Ревуцкая Л. А.	Министр образования и науки Республики Марий Эл	-	1
25	Участник регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	Герасименко А. А.	1
27	Участник регионального проекта	Ревуцкая Л. А.	Министр образования и науки Республики Марий Эл	-	1
28	Участник регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
29	Участник регионального проекта	Желонкин А. М.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	-	10
Проведено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой					

медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	Герасименко А. А.	1
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл на местах концентрации ДТП					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл выполнены работы по установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихов К. А.	Директор ГКУ Марийскавтодор	-	25
Реализация мероприятий, направленных на нейтрализацию в Республике Марий Эл угроз в области безопасности дорожного движения, в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги, в том числе в близи учебных организаций.					
35	Ответственный за достижение результата регионального	Герасименко А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Герасименко А. А.	1

	проекта		Республики Марий Эл		