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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

73,90 31.08.201

8

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

ущерб от лесных пожаров по

годам

263,30 31.08.201

8

232,350

0

201,400

0

170,450

0

139,500

0

127,230

0

114,960

0

102,690

0

Тысяча

рублей

РП -

--

1.3.

Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения

2 940,00 31.08.201

8

2 940,0

000

2 940,0

000

2 940,0

000

2 940,0

000

2 940,0

000

2 940,0

000

2 940,0

000

ГектарРП -

--

1.4.

Количество выращенного

посадочного материала

лесных растений

4 300,00 31.08.201

8

5 000,0

000

5 000,0

000

5 000,0

000

5 000,0

000

5 000,0

000

5 000,0

000

5 000,0

000

Тысяча

штук

посадочно

го

материала

РП -

--

1.5.

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления

0,30 31.08.201

8

400,000

0

1,5000 0,3000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000

Тонна;

метрическ

ая тонна

(1000 кг)

РП -

--

1.6.

Площадь погибших лесных

насаждений

870,90 31.08.201

8

400,000

0

390,000

0

390,000

0

390,000

0

300,000

0

300,000

0

300,000

0

ГектарРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

30,00

00

30,00

00

Процент 100,0000

100,0

000

70,00

00

60,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

1.2. ущерб от лесных пожаров по годам

139,5

000

139,5

000

139,5

000

139,5

000

139,5

000

139,5

000

Тысяча

рублей

139,5000

139,5

000

139,5

000

139,5

000

139,5

000

139,5

000

РП

1.3. Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1 100,

0000

1 100,

0000

Гектар 2 940,0000

2 940,

0000

2 000,

0000

1 600,

0000

1 100,

0000

1 100,

0000

РП

1.4. Количество выращенного посадочного

материала лесных растений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

штук

посадочног

о материала

5 000,0000

5 000,

0000

5 000,

0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.5. Запас семян лесных растений для

лесовосстановления

0,850

0

0,900

0

0,900

0

0,900

0

0,900

0

0,900

0

Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

1,5000

1,500

0

1,100

0

0,900

0

0,900

0

0,900

0

РП

1.6. Площадь погибших лесных насаждений

390,0

000

390,0

000

390,0

000

390,0

000

390,0

000

390,0

000

Гектар 390,0000

390,0

000

390,0

000

390,0

000

390,0

000

390,0

000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50 -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой техникой и

оборудованием к

31.12.2021 г. на

632,9 тыс. рублей

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные

машины, бороны,

сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

ТЫС

ГА

- - - 0.1

51

-

Увеличение

внебюджетных

средств,

направленных

учреждениями

Республики Марий

Эл на

лесовосстановлени

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аренду..

Нарастающий итог

е

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 87 -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием к

31.12.2021

на 100770,4 тыс.

рублей (пожарные

автоцистерны,

лесопожарные

трактора колесные

и гусеничные,

бульдозеры,

вездеходы,

лесопожарные

катера, РЛО,

навесное и

прицепное

оборудование на

технику,

радиостанции,

мотопомпы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(переносные,

прицепные), тягач

с полуприцепом,

бензопилы,

воздуходувки и

др.). Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных

служб и, как

следствие,

снижение ущерба

от лесных пожаров

на 47%.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

т

- - - 1.5 -

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.1

3 205,003 205,00 3 205,003 205,00 3 205,00 19 230,003 205,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

3 205,003 205,00 3 205,003 205,00 3 205,00 19 230,003 205,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

16 851,4027 469,60 34 123,0052 518,70 18 239,10 159 956,8010 755,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

16 851,4027 469,60 34 123,0052 518,70 18 239,10 159 956,8010 755,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

16 851,4027 469,60 34 123,0052 518,70 18 239,10 159 956,8010 755,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.3

3 697,803 698,00 3 710,903 616,70 2 947,70 21 456,303 785,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

3 697,803 698,00 3 710,903 616,70 2 947,70 21 456,303 785,20

бюджет субъекта1.3.1.1.

3 697,803 698,00 3 710,903 616,70 2 947,70 21 456,303 785,20

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.4

2 256,40189,70 4 077,50205,70 70,00 6 799,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

2 256,40189,70 4 077,50205,70 70,00 6 799,300,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

2 256,40189,70 4 077,50205,70 70,00 6 799,300,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

59 546,10 34 562,30 45 116,40 26 010,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

17 745,20 24 461,80 207 442,40

56 341,10 22 805,6031 357,30 41 911,40 14 540,20 21 256,80 188 212,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 205,00 3 205,00 3 205,00 3 205,00 3 205,00 3 205,00 19 230,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 5 000,00

34 123,00

34 123,0024 000,0014 000,0010 000,007 000,00

1.3. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569,00

3 710,90

3 710,903 710,903 710,902 569,002 569,00

1.4. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00

4 077,50

4 077,504 077,504 077,504 077,503 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 9 569,00

41 911,40

41 911,4031 788,4021 788,4016 646,5012 569,00
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7. Дополнительная информация

 Методика расчета показателей по снижению ущерба от лесных пожаров на землях лесного фонда Республики Марий Эл определена следующим образом.

Базовый показатель ущерба от лесных пожаров принимается как среднее значение за 5 лет предшествующих текущему финансовому году.

Динамика снижения ущерба от лесных пожаров к 2021 году принимается в размере 47% от базового показателя.

Динамика снижения ущерба от лесных пожаров к 2024 году принимается в размере 61% от базового показателя.

Расчет ущерба от лесных пожаров осуществляется в соответствие с письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 18.05.2012 №ЕТ-09-54/5504

"Рекомендации по учету повреждений и потерь древесины в результате лесного пожара" и постановление Правительства Российской Федерации от

08.05.2007 №273 "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений."

Киселев А.Н.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Киселев А.Н.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка и (или)

заготовка семян лесных растений"

Отчет

-

Киселев А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Киселев А.Н.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2020

08 06

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Наговицын

К.С.

01.10.2021

09 07 Сбор

аналитическо

й

информации

по

хозяйственно

-возможному

сбору семян

лесных

растений

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Наговицын

К.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Справка о

запасе семян

лесных

растений

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием к

31.12.2021 на 100770,4 тыс. рублей

(пожарные автоцистерны,

лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, вездеходы,

Киселев А.Н.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Акты

приема-

передачи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование

на технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки и др.).

Приобретение лесопожарной

техники позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение ущерба от

лесных пожаров на 47%.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники"

Отчет

-

Киселев А.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Киселев А.Н.

01.03.2020

06 03

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Киселев А.Н.

01.05.2020

02 04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг"

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Киселев А.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2020

04 05

1.2.6

Контрольная точка "Осуществлено

укрепление материально-

технической базы государственных

учреждений специализированной

лесопожарной техникой "

Отчет Оснащены

специализированные учреждения

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой на от

потребности необходимой

специализированной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

-

Наговицын

К.С.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

1.3

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

Увеличение внебюджетных средств,

направленных учреждениями

Республики Марий Эл на

лесовосстановление

Киселев А.Н.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

участках непереданных в аренду." атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Киселев А.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Альбом форм

защиты

бюджетных

проектировок

1.3.2

Контрольная точка "Согласование

объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду"

Отчет

-

Киселев А.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Проведено

лесовосстановление на лесных

участках, непереданных в аренду"

Отчет

-

Киселев А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Киселев А.Н.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Киселев А.Н.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Республика

Марий Эл

(Официальны

й

интернет-пор

тал)

1.3.7

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Киселев А.Н.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Соглашение

о порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

выполнение

государствен

ного

(муниципаль

ного) задания

на оказание

государствен

ных

(муниципаль

ных) услуг

(выполнение

работ)

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

 

-

Киселев А.Н.

01.05.2020

06 Взаимо

связь с

иными

отчет о

выполнении

соглашения о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

выполнение

государствен

ного

(муниципаль

ного) задания

на оказание

государствен

ных

(муниципаль

ных) услуг

(выполнение

работ)

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

11 Приказ

Минприроды

Республики

Марий Эл
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Наговицын

К.С.

01.03.2021

05 01 Протокол

согласования

материалов

защиты

бюджетных

проектировок

расходов

федерального

бюджета по

Министерств

о природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающей

среды

Республики

Марий Эл на

2021 год и

плановый

период 2022-

2023 годы

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Наговицын

К.С.

01.05.2021

03 04 Республика

Марий Эл

(официальны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

й

интернет-пор

тал)

1.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Наговицын

К.С.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет о

выполнении

государствен

ного задания

1.4

Результат "Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 г. на

632,9 тыс. рублей (тракторы, плуги,

культиваторы, лесопосадочные

машины, бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.)

Киселев А.Н.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудованием для проведения

Отчет

-

Киселев А.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Киселев А.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Киселев А.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Киселев А.Н.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Киселев А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятий по воспроизводству

лесов от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Отчет Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием

-

Наговицын

К.С.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

30

2 Администратор регионального

проекта

Наговицын К. С. Заместитель министра 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

30

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

30

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

30



Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

30


