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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

РП

Запас семян лесных растений для

лесовосстановления,

возрастающий

1.1. 0.3 0.85 0.8092 1.5

Тысяча штук

посадочного

материала

РП

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений, возрастающий

1.2. 4300 0 0 5000

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

1.3. 73.9 0 0 100

Тысяча

рублей

РП

ущерб от лесных пожаров по

годам, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

защиты бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета"

Протокол Федерального

агентства лесного

хозяйства от 27.11.2019г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4. 263.3 139.5 0 139.5

ГектарРП

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, возрастающий

1.5. 2940 0 0 2940

ГектарРП

Площадь погибших лесных

насаждений , убывающий

1.6. 870.9 390 0 390
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ущерб от лесных пожаров по годам

1.1

План

Факт/прогноз

139,5000

139,5000139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000

139,5000

139,5000139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000 139,5000

РП Тысяча

рублей

139,5000

Площадь лесовосстановления и лесоразведения

1.2

План

Факт/прогноз

2 940,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 1 100,000

0

1 100,000

0

1 100,000

0

1 100,000

0

1 600,000

0

2 000,000

0

2 940,0000

1 100,000

0

1 100,000

0

1 100,000

0

1 100,000

0

1 600,000

0

1 999,000

0

2 940,000

0

РП Гектар 2 940,000

0

Количество выращенного посадочного материала лесных растений

1.3

План

Факт/прогноз

5 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 000,000

0

5 000,0000

5 000,000

0

5 000,000

0

РП Тысяча штук

посадочного

материала

5 000,000

0

Запас семян лесных растений для лесовосстановления

1.4

План

Факт/прогноз

1,5000

0,90000,8500 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,1000

1,5000

0,90000,8092 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,1000 1,5000

РП Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

1,5000

Площадь погибших лесных насаждений

1.5

План

Факт/прогноз

390,0000

390,0000390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000

390,0000

390,0000390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000 390,0000

РП Гектар 390,0000

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 60,0000 70,0000

100,0000

30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 60,0000 70,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,1510 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ по

лесовосстан

овлению

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "Акт

выполненны

х работ по

лесовосстан

овлению"

Акт приема-

передачи

Минприрод

ы

Республики

Марий Эл от

03.06.2020г.

№б\н,

приложен

файл.

Отсутствие

отклонений

Предоставле

31.12.202

1

31.12.202

1

0.2196

Тысяча

гектаров

0 0.17450.151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

на

информация

: 0.1745 из

0.151.

1.1.1.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Наговицын

Константин

Сергеевич  -

Заместитель

министра

Республика

Марий Эл

(официальн

ый

интернет-

портал)

В работе.

Отсутствие

отклонений

01.05.202

1

01.05.202

1

1.1.2.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Наговицын

Константин

Сергеевич  -

Заместитель

министра

Протокол

согласовани

я

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к расходов

федеральног

о бюджета

по

Министерст

во

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл на

2021 год и

плановый

период 2022

Протокол

Протокол

согласовани

я

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к расходов

федеральног

о бюджета

на 2021 -

2023 гг,

Приказ О

проведении

дистанционн

ой защиты

бюджетных

проектирово

к расходов

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "

Протокол

согласовани

я

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к расходов

федеральног

о бюджета

на 2021 -

2023 гг"

Протокол

Протокол

защиты

бюджетных

проектирово

к от

27.11.2020г.

01.03.202

1

11.01.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

-2023 годы

№б\н,

приложен

файл.

2. "О

проведении

дистанционн

ой защиты

бюджетных

проектирово

к расходов

федеральног

о бюджета"

Приказ

Федеральное

агенство

лесного

хозяйства от

30.09.2020г.

№901,

приложен

файл.

1.1.3.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Наговицын

Константин

Сергеевич  -

Заместитель

министра

Отчет о

выполнении

государстве

нного

задания

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.12.202

1

31.12.202

1

1.2.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

Акты

приема-

передачи

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

31.12.202

1

31.12.202

1

87Процент 0 77.287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров

Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 77.2 из 87.

1.3.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 1,5000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

Информация

по значению

результата:

В

работе.Суще

ствует риск:

Недостижен

ие

планируемог

о значения

по

результату

(09)

Сформирова

н запас

лесных

семян для

лесовосстан

овления на

всех

участках

вырубленны

х и

погибших

31.12.202

1

31.12.202

1

0.3

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.80921.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

лесных

насаждений.

, Причина

риска:

Завышенный

запланирова

нный объем

заготовки

семян. В

соответстви

и с

паспортом

регионально

го проекта

за счет

средств

внебюджетн

ого

финансиров

ания на

территории

Республики

Марий Эл

запланирова

на заготовка

семян,

формирован

ие

хранящихся

партий

семян  в

страховых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

фондах и

фондах лиц,

использующ

их леса - 1,5

тонны,

данный

показатель

превышает

показатели

Лесного

плана РМЭ

(300кг) и

годовой

потребности

семян для

нужд

лесовосстан

овления в

республике

(200 кг)

более чем в

5 раз.

Ежегодно

признаются

некондицио

нными по

всхожести

излишне

заготовленн

ые

неиспользов

анные

семена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

лесных

растений.

Необходимо

привести в

соответствие

показатель

«Запас

семян

лесных

растений

для

лесовосстан

овления и

лесоразведе

ния» с

Лесным

планом

республики

и годовой

потребность

ю семян для

нужд

лесовосстан

овления в

республике.

Формирован

ие фонда

семян в

страховых

фондах лиц,

использующ

их леса

(внебюджет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

ные

источники

финансиров

ания), не

может

обеспечить

постоянный

запас семян

для

лесовосстан

овления в

республике,

так как

находится в

собственнос

ти

лесопользов

ателей,

орган

государстве

нной власти

не может

гарантирова

ть их

сохранность

в

необходимо

м объеме.

,

Вероятность

: 70%,

ожидаемая

дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

наступления

:

31.12.2021г.

Предоставле

на

информация

: 0.8092 из

1.5.

1.3.1.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Наговицын

Константин

Сергеевич  -

Заместитель

министра

Сбор

аналитическ

ой

информации

по

хозяйственн

о-

возможному

сбору семян

лесных

растений

В работе.

Отсутствие

отклонений

01.10.202

1

01.10.202

1

1.3.2.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Наговицын

Константин

Сергеевич  -

Заместитель

министра

Справка о

запасе семян

лесных

растений

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.12.202

1

31.12.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,003 205,00

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,003 205,00внебюджетные источники1.1.4 0,00

Расходы по данному результату

запланированы на период с

июня по ноябрь 2021 г.

0,000,000,00

34 123,0034 123,00

(278) Оснащены

специализированные учреждения

2.2 0,00 0,000,0034 123,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

34 123,0034 123,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00

Исполнение запланировано на

период с мая по ноябрь 2021 г.

0,000,0034 123,00

34 123,0034 123,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00

Исполнение запланировано на

период с мая по ноябрь 2021 г.

0,000,0034 123,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

3 710,903 710,90

(643) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

3.3 0,00 0,000,003 710,90

3 710,903 710,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00

Исполнение запланировано на

период с мая по сентябрь 2021

0,000,003 710,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

г.

3 710,903 710,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00

Исполнение запланировано на

период с мая по сентябрь 2021

г.

0,000,003 710,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

4 077,504 077,50

(648) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

4.4 0,00 0,000,004 077,50

4 077,504 077,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00

В соответствии с Графиком

перечисления субсидии СГАУ

РМЭ "Авиалесоохрана"

установлены следующие сроки:

до 30.06.2021 - 1 400

тыс.рублей, до 30.09.2021 -

0,000,004 077,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2310,9 тыс. рублей

4 077,504 077,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00

В соответствии с Графиком

перечисления субсидии СГАУ

РМЭ "Авиалесоохрана"

установлены следующие сроки:

до 30.06.2021 - 1 400

тыс.рублей, до 30.09.2021 -

2310,9 тыс. рублей

0,000,004 077,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 911,4045 116,40 0,00 0,000,0041 911,40

41 911,4041 911,40 0,00 0,000,0041 911,40

41 911,4041 911,40 0,00 0,000,0041 911,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,003 205,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.2. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План 0.0000 0.0000 0.0000 2 000.000

0

5 000.000

0

7 000.000

0

34 123.000034 123.00

00

24 000.00

00

14 000.00

00

10 000.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 2 000.000

0

5 000.000

0

7 000.000

0

34 123.000034 123.00

00

24 000.00

00

14 000.00

00

10 000.00

00

0.0000

0.0000

1.3. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2 569.000

0

2 569.000

0

3 710.90003 710.900

0

3 710.900

0

3 710.900

0

2 569.000

0

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2 659.000

0

2 659.000

0

3 710.90003 710.900

0

3 710.900

0

3 710.900

0

2 659.000

0

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


