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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

-- ----

------

4. Результаты 5. Контрольные точки

Контрольные точки на отчетную дату не установлены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

Подтверждающие документы:

1. ""Об утверждении Территориальной

схемы обращения с отходами Республики

Марий Эл"" Приказ Миниприроды

Республики Марий Эл от 16.01.2020г. №18,

указана ссылка.

Согласно условиям государственного

контракта № 1/О/2019 от 12.04.2019

исполнителем работ ООО "Эттон Групп"за

счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл в 2019 году

проведена корректировка Территориальной

схемы  обращения с отходами Республики

Марий Эл и разработана ее электронная

модель. Приказом Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 № 18 утверждена

Территориальная схема обращения с

отходами Республики Марий Эл и

зарегистрирована в Министерстве

внутренней политики, развития местного

самоуправления и юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 № 120420200005.

Электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами Республики

Марий Эл размещена на официальном

100,00%11 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сайте Минприроды Республики Марий Эл:

http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-

отходами-производства.aspx

0.4

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.0139

Подтверждающие документы:

1. "информация ООО "Благоустройство" по

достижению показателей" Иное

Минприроды Республики Марий Эл от

01.04.2020г. №№ 564 , приложен файл.

для расчета фактического значения

показателя "Объем ТКО, направленных на

утилизацию (вторичную переработку) ,

нарастающим итогом" использовались

данные, представленные региональным

оператором по обращению с ТКО на

территории Республики Марий Эл .  Данные

для расчета  региональным оператором

представлены за квартал без учета

нарастающего итога.

56,11%0.01590.0101 0.018 0.0182

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 503

15.4

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0335

Подтверждающие документы:

1. "информация ООО "Благоустройство"для

расчета показателя" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 01.04.2020г.

№564, приложен файл.

для рачета фактического значения

показателя "Объем ТКО, направленных на

обработку , нарастающим итогом"

использовались данные , представленные

региональным оператором по обращению с

ТКО на территории Республики Марий Эл

ООО "Благоустройство". Данные для

расчета региональным оператором

представлены за квартал без учета

нарастающего итога.

107,72%0.03360.0335 0.0337 0.03114
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"
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Рис. 1. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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Рис. 5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 6. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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