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"(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.4Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0.4

В 2019 году показатель сохраняется на

уровне базового (2018 г.). Рост показателя

планируется с 2021 года с началом

реализации мероприятий по строительству

объектов по обработке ТКО

100,00%0.40.4 0.4 0.41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Количество разработанных

электронных моделей

0

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении территориальной схемы

обращения с отходамит Республики Марий

Эл" Приказ Минприроды Республики

Марий Эл  от 19.12.2019г. №654, приложен

файл, указана ссылка.

Согласно условиям контракта № 1/О/2019

от 12.04.2019  Исполнителем работ ООО

"Эттон Групп"за счет средств

республиканского бюджета Республики

Марий Эл разработана электронная модель

территориальной схемы. Приказом

Министерства от 19.12.2019 № 654

утверждена территориальная схема. В

настоящее время приказ находится на

регистрации в Министерстве внутренней

политики, развития местного

самоуправления и юстиции Республики

Марий Эл 

Электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами Республики

Марий Эл разработана, ссылка на ресурс

размещена на официальном сайте

Минприроды Республики Марий Эл:

http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-

отходами-производства.aspx

100,00%00 1 12

15.4Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

15.4

В 2019 году показатель сохраняется на

уровне базового (2018 г.). Рост показателя

планируется с 2021 года с началом

реализации мероприятий по строительству

объектов по обработке ТКО

100,00%15.415.4 15.4 15.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

В 2019 году показатель сохраняется на

уровне базового (2018 г.). Рост показателя

планируется с 2021 года с началом

реализации мероприятий по строительству

объектов по обработке ТКО

0,0000 0 04
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 19.12.2019 Киселев А. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо в

Минприроды России о разработке электронной модели

территориальной схемы " Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 20.12.2019г. №12-06/9817, приложен файл,

указана ссылка. 2. "Об утверждении территориальной

схемы обращения с отходами Республики Марий Эл"

Приказ Минприроды Республики Марий Эл от

19.12.2019г. №654, приложен файл. Электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами

Республики Марий Эл разработана, ссылка на ресурс

размещена на официальном сайте Минприроды

Республики Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-отходами-

производства.aspx

Информация по результату:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Территориальной схемы обращения с

отходами Республики Марий Эл" Приказ Минприроды

Республики Марий Эл от 19.12.2019г. №654, приложен

файл. 2. "письмо в Минприроды России о разработке

электронной модели" Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 20.12.2019г. №12-06/9817, приложен файл,

указана ссылка. Согласно условиям контракта №

1/О/2019 от 12.04.2019 Исполнителем работ ООО "Эттон

Групп"за счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл проведена корректировка

действующей редакции территориальной схемы

обращения с отходами Республики Марий Эл и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

разработана ее электронная модель. Приказом

Министерства от 19.12.2019 № 654 утверждена

территориальная схема. В настоящее время приказ

находится на регистрации в Министерстве внутренней

политики, развития местного самоуправления и юстиции

Республики Марий Эл  

1.1 РРП

 Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

12.04.2019 12.04.2019 Киселев А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по разработке электронной модели

территориальной схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами, Республики

Марий Эл, корректировка территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми комм"

Иное Минприроды Республики Марий Эл от 20.02.2019г.

№1, указана ссылка. 12.04.2019 заключен

государственный контракт на разработку электронной

модели территориальных схем обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами.

Исполнитель ООО "Эттон Груп". Электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами

Республики Марий Эл разработана, ссылка на ресурс

размещена на официальном сайте Минприроды

Республики Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-отходами-

производства.aspx
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 подготовка конкурсной документации,

проведение конкурсных процедур

01.04.2019 12.04.2019 Киселев А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 1/О/2019 на

оказание услуг по разработке электронной модели

территориальной схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами, Республики

Марий Эл, корректировке Территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, Республики Марий Эл" Иное

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл от

12.04.2019г. №1/0/2019, указана ссылка. Заключен

государственный контракт на разработку электронной

модели территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

Республики Марий Эл с ООО "Эттон Групп" от

12.04.2019 №1/0/2019. Изменение фактических сроков

заключения контракта в связи с продлением сроков

проведения конкурсных процедур в Единой

информационной системе в сфере закупок.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2019 19.12.2019 Киселев А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Территориальной схемы обращения с

отходами Республики Марий Эл" Приказ Минприроды

Республики Марий Эл от 19.12.2019г. №654, приложен

файл. 2. "письмо в Минприроды России о разработке

электронной модели Терсхемы" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 20.12.2019г. №12-06/9817,

приложен файл. согласно условиям контракта №

1/О/2019 от 12.04.2019 Исполнителем работ ООО "Эттон

Групп" за счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл проведена корректировка

территориальной схемы обращения с отходами

Республики Марий Эл и разработана ее электронная

модель. Приказом Министерства от 19.12.2019 № 654

утверждена территориальная схема. В настоящее время

приказ находится на регистрации в Министерстве

внутренней политики, развития местного самоуправления

и юстиции Республики Марий Эл  
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 направление отчетов о ходе реализации

"дорожных карт" по разработке

электронных моделей территориальных

схем обращения с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами,

Республики Марий Эл

20.12.2019 23.09.2019 Киселев А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"заключение об учете замечаний" Иное Минприроды

РМЭ от 23.09.2019г. №б/н, приложен файл. 10.09.2019 в

Минприроды Республики Марий Эл состоялось

общественное обсуждение проекта территориальной

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами. Подготовлено заключение с

учетом поступивших замечаний и предложений.

Направлен перечень замечаний и предложений ООО

"Эттон Групп". Подготовлено и размещено на

официальном сайте Минприроды Республики Марий Эл

заключение об учете замечаний и предложений,

поступивших в рамках общественного обсуждения

проекта территориальной схемы обращения с отходами

производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, Республики Марий Эл
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

22 2 2 2

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"
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Рис. 1. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 00 0 0

11

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 4. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 7. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 8. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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