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"(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Контрольные точки на отчетную дату не установлены



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.4

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.0106

Подтверждающие документы:

1. "информация ООО "Благоустройство" по

достижению показателей" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 30.06.2020г. №977,

приложен файл.

для расчета фактического значения показателя

"Объем ТКО, направленных на утилизацию

(вторичную переработку) , нарастающим

итогом" использовались данные,

представленные региональным оператором по

обращению с ТКО на территории Республики

Марий Эл .  Данные для расчета

региональным оператором  представлены за

квартал без учета нарастающего итога.

58,89%0.01590.0101 0.018 0.018

1

15.4

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0423

Подтверждающие документы:

1. "информация ООО "Благоустройство"для

расчета показателя" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 30.06.2020г. №977,

приложен файл.

для рачета фактического значения показателя

"Объем ТКО, направленных на обработку ,

нарастающим итогом"  использовались

данные , представленные региональным

оператором по обращению с ТКО на

территории Республики Марий Эл ООО

"Благоустройство". Данные для расчета

136,01%0.03360.0335 0.0337 0.0311

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

региональным оператором представлены за

квартал без учета нарастающего итога.

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов 0 100,00%00 0 50

3

1Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

Подтверждающие документы:

1. ""Об утверждении Территориальной схемы

обращения с отходами Республики Марий

Эл"" Приказ Минприроды Республики Марий

Эл от 16.01.2020г. №18, указана ссылка.

Согласно условиям государственного

контракта № 1/О/2019 от 12.04.2019

исполнителем работ ООО "Эттон Групп"за

счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл в 2019 году  проведена

корректировка Территориальной схемы

обращения с отходами Республики Марий Эл

и разработана ее электронная модель.

Приказом Минприроды Республики Марий Эл

от 16.01.2020 № 18 утверждена

Территориальная схема обращения с отходами

Республики Марий Эл и зарегистрирована в

Министерстве внутренней политики, развития

местного самоуправления и юстиции

Республики Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005. Электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами Республики Марий Эл размещена на

официальном сайте Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-отходами-

производства.aspx

100,00%11 1 1

4

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

93.5

Подтверждающие документы:

1. "информация ООО "Благоустройство"для

расчета показателя" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 30.06.2020г. №977,

приложен файл.

103,89%9090 90 90

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

10,000.00

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 10 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0010 000,00

(11) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке

ТКО.0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00внебюджетные источники1.2 0,00

ИП Алтынбаева

СА планируется

до конца года

приобретение

оборудования

для

мусоросортиров

очного

комплекса,

запланированно

го к

строительству у

дер. Кадышево

Горномарийско

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

го района

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

Значение: 0,0123 Дата: 31.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"
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Рис. 1. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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0.0101

0.0106

0.0159

0.018

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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