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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 501

0.0099

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.0007

Существует риск:изменено наименование

показателя , Причина риска:

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3

доведены значения новых показателей

регионального проекта, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

12.01.2021г.Предлагаемые решения:1.

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3

доведены значения новых показателей

регионального проекта, срок исполнения

11.01.2021.Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-200441/3

данные показатели отменены

7,78%0.00090.0003 0.0014 0.0182

1ПроцентДоля разработанных 1

Согласно условиям государственного

контракта № 1/О/2019 от 12.04.2019

100,00%11 100 1003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

электронных моделей

исполнителем работ ООО "Эттон Групп"за

счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл в 2019 году проведена

корректировка Территориальной схемы

обращения с отходами Республики Марий

Эл и разработана ее электронная модель.

Приказом Минприроды Республики Марий

Эл от 16.01.2020 № 18 утверждена

Территориальная схема обращения с

отходами Республики Марий Эл и

зарегистрирована в Министерстве

внутренней политики, развития местного

самоуправления и юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 № 120420200005.

Электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами Республики

Марий Эл размещена на официальном сайте

Минприроды Республики Марий Эл:

http://mari- .ru/minles/Pages/Обращение-с-

отходами-производства.aspx

0.0393

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0191

Существует риск:новые значения

показателей, Причина риска:

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионого

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3до

Республики Марий Эл доведены значения

новых показателей , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

12.01.2021г.Предлагаемые решения:1.

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионого

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3до

Республики Марий Эл доведены значения

новых показателей , срок исполнения

11.01.2021.Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-200441/3

125,40%0.02890.0097 0.039 0.03114



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

данный показатель отменен

90Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

93.5

Подтверждающие документы:1.

"Информация регионального оператора

ООО "Благоустройство"" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 13.01.2021г. №вх.

216, приложен файл.На 1 января 2021 г.

показатель "Доля населения, охваченного

услугой по обращению с твердыми

коммунальными отходами" составил 93,7 %

104,11%93.790 93.7 905

Процент

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация регионального оператора

ООО "Благоустройство"" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 13.01.2021г. №

вх.216, приложен файл.Существует

риск:новое наименование показателя ,

Причина риска: дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионого проекта "Комплексная система

обращения с ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-

G20044-1/3до Республики Марий Эл

доведены значения новых показателей ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 12.01.2021г.Предлагаемые

решения:1. дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионого

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3до

Республики Марий Эл доведены значения

новых показателей , срок исполнения

11.01.2021.По данным регионального

оператора объем ТКО, направленных на

утилизацию (вторичную переработку) за 12

месяцев 2020 г. составил 0,00135 млн т.

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3

доведены значения новых показателей

регионального проекта

0,00%00 1.12 0.96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"ИНформация регионального оператора

ООО "Благоустройство"" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 13.01.2021г. №вх.

216, приложен файл.Существует риск:новое

наименование показателя , Причина риска:

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионого

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3 до

Республики Марий Эл доведены значения

новых показателей, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

12.01.2021г.Предлагаемые решения:1.

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионого

проекта "Комплексная система обращения с

ТКО" от 14.12.2020 № 051-2019-G20044-1/3до

Республики Марий Эл доведены значения

новых показателей , срок исполнения

11.01.2021.По данным регионального

оператора объем ТКО, направленных на

обработку за 12 месяцев 2020 г. составил

0,039 млн т

0,00%00 32.2 20.97

Процент

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация регионального оператора

ООО "Благоустьройство"" Иное

Минприроды Республики Марий Эл от

13.01.2021г. №вх. 216, приложен файл.по

данным регионального оператора на

захоронение было направлено 0,11962 млн т

ТКО

0,00%00 98.8 99.18



6

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 39 824,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

39824.70

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

39 824,7039 824,70

(14) В Республике Марий Эл обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

1 100,0039 824,7039 824,70 0,00

39 824,7039 824,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,0039 824,7039 824,70

39 824,7039 824,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,0039 824,7039 824,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

39 824,7039 824,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,0039 824,7039 824,70

39 824,7039 824,70бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,0039 824,7039 824,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

39 824,7039 824,70 0,00 100,0039 824,7039 824,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

2

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

В Республике Марий Эл обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

Значение: 1, на дату 31.10.2020

31.10.2020 16.08.2019 Киселев А. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Минприроды Республики Марий Эл от 16.08.2019г. №1,

приложен файл.

Согласно условиям государственного контракта №

1/О/2019 от 12.04.2019 исполнителем работ ООО "Эттон

Групп"за счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл в 2019 году проведена

корректировка Территориальной схемы обращения с

отходами Республики Марий Эл и разработана ее

электронная модель. Приказом Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 № 18 утверждена

Территориальная схема обращения с отходами

Республики Марий Эл и зарегистрирована в

Министерстве внутренней политики, развития местного

самоуправления и юстиции Республики Марий Эл от

27.01.2020 № 120420200005. Электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами

Республики Марий Эл размещена на официальном сайте

Минприроды Республики Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-отходами-

производства.aspx

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после

31.12.2020 31.12.2020 Киселев А. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обработки ТКО. Значение: 0, на дату

31.12.2020

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Республика Марий Эл)" на территории

Республики Марий Эл" Соглашение Минприроды России

от 14.12.2020г. №051-2019-G20044-1/3, приложен файл.

Планом мероприятий по реализации регионального

проекта не предусмотрено строительство объектов по

утилизации отходов в 2020 г. Протоколом согласования

федеральной схемы обращения с твердыми

коммунальными отходами РРеспублики Марий Эл от

11.08.2020 № АМ-086/20 согласовано решение о

включении в проект федеральной схемы сведений о

строительстве объектов по утилизации  ТКО на 2024 год

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО. Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Киселев А. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация ИП Алтыбаева " Письмо Минприроды

Республики Марий Эл от 14.09.2020г. №39, приложен

файл.

2. "договор на аренду сортировочной лини ТКО

"ProSOFT-mobile" " Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 01.12.2020г. №вх 12011, приложен файл.

3. "письмо ИП Алыбаева С.А." Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 01.12.2020г. №вх. 12011,

приложен файл.

18.08.2020 заключено трехстороннее соглашение о

взаимодействии в области обращения с ТКО на

территории ГО "Город Козьмодемьянск" и МО

"Горномарийский муниципальный район" между

администрациями районов и ИП Алтыбаевой С.А. В

соответствии с условиями соглашения ИП Алтыбаева
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

С.А. 01.12.2020  заключен договор на аренду

сортировочной линии ТКО " ProSOFT-mobile" с ООО

"Каскад".  До 01.10.2021 по условиям договора

предусмотрена доставка, установка и пуско-наладочные

работы сортировочной линии.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Попов С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "договор на аренду сортировочной линии ТКО

"ProSOFT-mobile" " Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 01.12.2020г. №вх.12011, приложен файл.

2. "письмо ИП С.А.Алтыбаева" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 01.12.2020г. №вх. № 12011,

приложен файл.

18.08.2020 заключено трехстороннее  соглашение о

взаимодействии в области обращения с ТКО на

территории ГО "Город Козьмодемьянск" и МО

"Горномарийский муниципальный район" между

администрациями районов и ИП Алтыбаева С.А.. В

соответствии с условиями соглашения ИП Алтыбаева

С.А.  01.12.2020  заключен договор на аренду

сортировочной линии ТКО "ProSOFT-mobile" с ООО

"Каскад" . До 01.10.2021 по условиям договора

предусмотрена доставка, установка, пуско-наладочные

работы сортировочной линии.

3.1.1 РРП

 Приобретение оборудования для

мусоросортировочного комплекса ТКО

у дер. Кадышево Горномарийского

района Республики Марий Эл

мощностью до 15 тыс. т/год

31.12.2020 31.12.2020 Попов С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация ИП Алтыбаева" Письмо Минприроды

Республики Марий Эл от 14.09.2020г. №39, приложен

файл.

2. "договор на аренду сортировочной линии" Иное
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минприроды Республики Марий Эл от 01.12.2020г. №вх

12011, приложен файл.

3. "письмо ИП Алтыбаева АС" Письмо Минприроды

Республики Марий Эл от 01.12.2020г. №вх 12011,

приложен файл.

18.08.2020 заключено трехстороннее соглашение о

взаимодействии в области обращения с ТКО на

территории ГО "Город Козьмодемьянск" и МО

"Горномарийский муниципальный район" между

администрациями районов и ИП Алтыбаевой С.А. В

соответствии с условиями соглашения ИП Алтыбаева

С.А. до 31.12.2020  заключает договор на аренду

сортировочной линии ТКО "ProSOFT-mobile" с ООО

"Каскад" . До 01.10.2021 договором предусмотрена

доставка, установка, пуско-наладочные работы

сортировочной линии.

4.

В Республике Марий Эл обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Киселев А. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация регионального оператора ООО

"Благоустройство"" Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2021г. №вх. 216, приложен файл.

разработан и утвержден  постановлением Правительства

Республики Марий Эл от 11 августа 2020 г. № 323

Порядок предоставления субсидии из республиканского

бюджета Республики Марий Эл региональным

операторам по обращению с ТКО на финансовое

обеспечение части затрат, возникших в результате

сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной

распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), и связанных с предоставлением

коммунальной услуги по обращению с твердыми

коммунальными отходами. 27.08.2020 заключены  2

соглашения между Минприроды Республики Марий Эл и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональным оператором по обращению с ТКО ООО

«Благоустройство» по 1-ой и 2-ой зоне деятельности (№

10-2020-03881 от 27.08.2020  и № 10-2020-03795 от

27.08.2020). Региональным операторам перечислена

субсидия в полном размере (общая сумма субсидии

составляет – 39,825 млн. рублей).

С целью приведения нормативных правовых актов

Республики Марий  Эл в соответствие с  постановлением

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №

1534   постановлением Правительства Республики Марий

Эл от 19.11.2020 № 434 "О внесении изменений в

постановление Правительства Республики Марий Эл от

11 августа 2020 г. № 323" внесены изменения в Порядок

предоставления субсидии из республиканского бюджета

Республики Марий Эл региональным операторам по

обращению с ТКО на финансовое обеспечение части

затрат, возникших в результате сложившейся

неблагоприятной ситуации, вызванной распространением

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и

связанных с предоставлением коммунальной услуги по

обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предоставлена информация : 93.7 из 90.

4.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Попов С. И.

Выполнено.

разработан и утвержден  постановлением Правительства

Республики Марий Эл от 11 августа 2020 г. № 323

Порядок предоставления субсидии из республиканского

бюджета Республики Марий Эл региональным

операторам по обращению с ТКО на финансовое

обеспечение части затрат, возникших в результате

сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной

распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), и связанных с предоставлением
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коммунальной услуги по обращению с твердыми

коммунальными отходами. 27.08.2020 заключены  2

соглашения между Минприроды Республики Марий Эл и

региональным оператором по обращению с ТКО ООО

«Благоустройство» по 1-ой и 2-ой зоне деятельности (№

10-2020-03881 от 27.08.2020  и № 10-2020-03795 от

27.08.2020). Региональным операторам субсидия

перечислена в полном объеме (общая сумма субсидии

составляет – 39,825 млн. рублей).
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Рис. 1. "(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 9. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 10. Доля разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 13. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 14. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 15. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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