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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального оператора

ООО "Благоустройство""

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.04.2021г. №вх. 3236,

приложен файл.

Достигнуто. По данным

регионального оператора

на захоронение было

направлено 0,024973 млн.

тонн ТКО, Доля

направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку),

в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов -

99,0975%.

1.1. 99.1 99.1 99.0975 99.1

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

В работе, риски

отсутствуют. В 2021 г. не

предусмотрено

строительство объектов

по утилизации отходов;

приобретение

2.1. 0 40 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

оборудования для

мусоросортировочного

комплекса запланировано

на октябрь 2021 г. Ввод в

отчетном периоде не

предусмотрен

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Достигнуто. Электронная

модель разработана в

2019 году

(государственный

контракт № 1/О/2019 от

12.04.2019, исполнитель

ООО "Эттон Групп) и

размещена на

официальном сайте

Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Об

ращение-с-отходами-

производства.aspxи .

Территориальная схема

обращения с отходами

Республики Марий Эл

утверждена Приказом

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 №

18 и зарегистрирована в

Министерстве

внутренней политики,

развития местного

самоуправления и

юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005.

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

Подтверждающие

документы: 1.

2.3. 90 90 93.7 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

"Информация от

регионального оператора

ООО «Благоустройство»"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.04.2021г. №вх. 3236,

приложен файл.

Достигнуто. На 1 апреля

2021 г. показатель "Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами" составил 93,7

%

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального оператора

ООО «Благоустройство»"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.04.2021г. №вх. 3236,

приложен файл.

Достигнуто. По данным

регионального оператора

объем ТКО,

направленных на

утилизацию (вторичную

переработку) на

01.04.2021 составил

0,000156 млн. тонн, что

соответствует 0,9125%.

2.4. 0.9 0.9 0.9025 0.9

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

2.5. 6.5 21.5 36.3532 21.5



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

регионального оператора

ООО "Благоустройство""

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.04.2021г. №вх. 3236,

приложен файл.

Достигнуто. По данным

регионального оператора

объем ТКО,

направленных на

обработку (сортировку)

на 01.04.2021 составил

0,0092 млн. тонн, Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных

на обработку

(сортировку), в общей

массе образованных

твердых коммунальных

отходов - 36,3532%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

99,1000

99,100099,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

99,1000

99,100098,7500 99,2300 99,0975 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

ФП Процент 99,1000

99,1000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 40,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000093,7000 93,7000 93,7000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,9000

0,90000,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

0,9000

0,90000,7500 0,9125 0,9025 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

ФП Процент 0,9000

0,9000

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План

Факт/прогноз

21,5000

21,500021,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000

21,5000

21,500025,0000 28,5773 36,3532 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000

ФП Процент 21,5000

21,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающей

среды

Республики

Марий Эл

-

Информация по

значению результата:

В работе. в 2021 г .не

предусмотрено

строительство объектов

по утилизации отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0.4 00

1.2

 Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающей

среды

Республики

Марий Эл

-

Иное

Договор на

аренду

сортировочн

ой линии

ТКО

"ProSOFT-

mobile",

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии в

области

обращения с

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Договор на аренду

сортировочной линии

ТКО "ProSOFT-mobile""

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.12.2020г. №вх. 12011,

приложен файл.

2. "Соглашение о

взаимодействии в

области обращения с

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

15.4 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ТКО на

территории

ГО "Город

Козьмодемь

янск",

муниципаль

ного

образования

"Горномари

йский

муниципаль

ный район"

Республики

Марий Эл,

Иное

Информация

ИП

Алтыбаева

С.А.

ТКО на территории ГО

"Город

Козьмодемьянск",

муниципального

образования

"Горномарийский

муниципальный район"

Республики Марий Эл"

Соглашение

Минприроды

Республики Марий Эл от

18.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Информация ИП

Алтыбаева С.А." Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

30.03.2021г. №вх. 3159,

приложен файл.

18.08.2020 заключено

трехстороннее

соглашение о

взаимодействии в

области обращения с

ТКО на территории ГО

"Город

Козьмодемьянск" и МО

"Горномарийский

муниципальный район"

между администрациями

районов и ИП

Алтыбаевой С.А. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с

условиями соглашения

ИП Алтыбаева С.А.

01.12.2020 заключен

договор на аренду

сортировочной линии

ТКО "ProSOFT-mobile"

с ООО "Каскад". До

01.10.2021 по условиям

договора предусмотрена

доставка, установка и

пуско-наладочные

работы сортировочной

линии. Проект

реализуется в

соответствии с

утвержденным

соглашением графиком

работ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(10) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00

Проект реализуется в

соответствии с утвержденным

соглашением графиком работ

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0010 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.  Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


