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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

регионального оператора

" Письмо Минприроды

Республики Марий Эл от

01.07.2021г. №вх. 6344,

приложен файл.

Достигнуто. По данным

регионального оператора

на захоронение было

направлено 0,062532 млн.

тонн ТКО, что

соответствует 99,0992 %

от общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

0,0631 млн тонн.

1.1. 99.1 99.1 99.0992 99.1

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Риски отсутствуют. Ввод

мощностей по обработке

в отчетном периоде не

предусмотрен.

Приобретение

оборудования для

мусоросортировочного

комплекса запланировано

2.1. 0 40 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на октябрь 2021 г. В 2021

г. не предусмотрено

строительство объектов

по утилизации отходов

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.08.2019г.

№ 1, приложен файл. 2.

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами "

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. №б/н, указана

ссылка. 3. "Об

утверждении

Территориальной схемы

обращения с отходами

Республики Марий Эл"

Приказ Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. № 18,

приложен файл, указана

ссылка. Показатель

достигнут. Электронная

модель разработана в

2019 году

(государственный

контракт № 1/О/2019 от

12.04.2019, исполнитель

ООО "Эттон Групп) и

размещена на

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

официальном сайте

Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Об

ращение-с-отходами-

производства.aspxи .

Территориальная схема

обращения с отходами

Республики Марий Эл

утверждена Приказом

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 №

18 и зарегистрирована в

Министерстве

внутренней политики,

развития местного

самоуправления и

юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

регионального

оператора" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 01.07.2021г.

№вх. 6344, приложен

файл. Достигнуто. На 1

июля 2021 г. Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, составляет 93,9

2.3. 90 90 93.9 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

%

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

регионального

оператора" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 01.07.2021г.

№вх. 6344, приложен

файл. Достигнуто. По

данным регионального

оператора объем ТКО,

направленных на

утилизацию (вторичную

переработку) на

01.07.2021 составил

0,000568 млн. тонн, что

соответствует 0,9008% от

общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

0,0631 млн тонн.

2.4. 0.9 0.9 0.9008 0.9

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

регионального

оператора" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 01.07.2021г.

№вх. 6344, приложен

файл. Достигнуто. По

данным регионального

оператора объем ТКО,

направленных на

2.5. 6.5 21.5 35.4992 21.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

обработку (сортировку)

на 01.07.2021 составил

0,0224 млн. тонн, что

соответствует 35,4992 %

от общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

0,0631 млн тонн.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

99,1000

99,100099,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

99,1000

99,099498,7500 99,2300 99,0975 99,0996 99,0992 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

ФП Процент 99,1000

99,1000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 40,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

93,900093,7000 93,7000 93,7000 93,7000 93,9000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,9000

0,90000,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

0,9000

0,90060,7500 0,9125 0,9025 0,9004 0,9008 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

ФП Процент 0,9000

0,9000

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План

Факт/прогноз

21,5000

21,500021,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000

21,5000

34,593625,0000 28,5773 36,3532 38,4240 35,4992 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000

ФП Процент 21,5000

21,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году не

предусмотрено

строительство объектов

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

 Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Иное

Информация

ИП

Алтыбаева

С.А., Иное

Договор на

аренду

сортировочн

ой линии

ТКО

"ProSOFT-

mobile",

Соглашение

Соглашение

о

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Договор на аренду

сортировочной линии

ТКО "ProSOFT-mobile""

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.12.2020г. №вх. 12011,

приложен файл.

2. "Соглашение о

взаимодействии в

области обращения с

ТКО на территории ГО

"Город

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

взаимодейст

вии в

области

обращения с

ТКО на

территории

ГО "Город

Козьмодемь

янск",

муниципаль

ного

образования

"Горномари

йский

муниципаль

ный район"

Республики

Марий Эл

Козьмодемьянск",

муниципального

образования

"Горномарийский

муниципальный район"

Республики Марий Эл"

Соглашение

Минприроды

Республики Марий Эл от

18.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Информация ИП

Алтыбаева С.А." Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

30.06.2021г. №вх. 6257,

приложен файл.

18.08.2020 заключено

трехстороннее

соглашение о

взаимодействии в

области обращения с

ТКО на территории ГО

"Город

Козьмодемьянск" и МО

"Горномарийский

муниципальный район"

между администрациями

районов и ИП

Алтыбаевой С.А. В

соответствии с

условиями соглашения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ИП Алтыбаева С.А.

01.12.2020 заключен

договор  с ООО

"Каскад"на аренду

мусоросортировочной

линии ТКО "ProSOFT-

mobile". По условиям

договора до 01.10.2021

предусмотрена доставка,

установка и пуско-

наладочные работы

сортировочной линии.

Проект реализуется в

соответствии с

утвержденным

соглашением графиком

работ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.  Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


