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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "ООО

Благоустройство на

01.09.2021" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 03.09.2021г.

№вх 8489, приложен

файл. Существует риск:

недостиждение

показателя в отчетном

периоде, Причина риска:

текущий ремонт и

ежегодное обслуживание

деталей, механизмов

оборудования

мусоросортировочного

комплекса, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2021г.

Принятые меры: 1.

ремонт оборудования

мусоросортировочного

комплекса, срок

исполнения 01.09.2021. По

данным регионального

оператора на

захоронение было

направлено 0,088266 млн.

тонн ТКО, что

соответствует 99,2867 %

1.1. 99.1 99.1 99.2867 99.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

от общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

0,0889 млн тонн.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Риски отсутствуют. Ввод

мощностей по обработке

в отчетном периоде не

предусмотрен.

Приобретение

оборудования для

мусоросортировочного

комплекса запланировано

на октябрь 2021 г. В 2021

г. не предусмотрено

строительство объектов

по утилизации отходов

2.1. 0 40 0 0

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.08.2019г.

№ 1, приложен файл. 2.

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами "

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. №б/н, указана

ссылка. 3. "Об

утверждении

Территориальной схемы

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

обращения с отходами

Республики Марий Эл"

Приказ Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. № 18,

приложен файл, указана

ссылка. Показатель

достигнут. Электронная

модель разработана в

2019 году

(государственный

контракт № 1/О/2019 от

12.04.2019, исполнитель

ООО "Эттон Групп) и

размещена на

официальном сайте

Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Об

ращение-с-отходами-

производства.aspxи .

Территориальная схема

обращения с отходами

Республики Марий Эл

утверждена Приказом

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 №

18 и зарегистрирована в

Министерстве

внутренней политики,

развития местного

самоуправления и

юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ООО

Благоустройство

01.09.2021" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 03.09.2021г.

№вх 8489, приложен

файл. Достигнуто. На 1

сентября 2021 г. Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, составляет 93,9

%

2.3. 90 90 93.9 90

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ООО

Благоустройство на

01.09.2021" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 03.09.2021г.

№вх 8489, приложен

файл. Существует риск:

недостижение показателя

в отчетном периоде,

Причина риска: текущий

ремонт и ежегодное

обслуживание

оборудования

мусоросортировочного

комплекса, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2021г.

Принятые меры: 1.

ремонт оборудования

2.4. 0.9 0.9 0.7133 0.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мусоросортировочного

комплекса, срок

исполнения 01.09.2021. По

данным регионального

оператора объем ТКО,

направленных на

утилизацию (вторичную

переработку) на

01.09.2021 составил

0,000634 млн. тонн, что

соответствует 0,7133 %

от общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

0,0889 млн тонн.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ООО

Благоустройство на

01.09.2021" Письмо

Минприроды Республики

Марий Эл от 03.09.2021г.

№вх 8489, приложен

файл. Достигнуто. По

данным регионального

оператора объем ТКО,

направленных на

обработку (сортировку)

на 01.09.2021 составил

0,0270 млн. тонн, что

соответствует 30,37 % от

общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

2.5. 6.5 21.5 30.3712 21.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

0,0889 млн тонн.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

99,1000

99,100099,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

99,1000

99,099498,7500 99,2300 99,0975 99,0996 99,0992 99,1000 99,2867 99,1000 99,1000

ФП Процент 99,1000

99,1000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 40,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

93,900093,7000 93,7000 93,7000 93,7000 93,9000 93,9000 93,9000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,9000

0,90000,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

0,9000

0,90060,7500 0,9125 0,9025 0,9004 0,9008 0,9000 0,7133 0,9000 0,9000

ФП Процент 0,9000

0,9000

2.5



10

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План

Факт/прогноз

21,5000

21,500021,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000

21,5000

34,593625,0000 28,5773 36,3532 38,4240 35,4992 34,7469 30,3712 21,5000 21,5000

ФП Процент 21,5000

21,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

В работе.В 2021 году не

предусмотрено

строительство объектов

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

 Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

В работе.В 2021 году не

планируется введение

мощностей по обработке

ТКО Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(10) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

коммунальных отходов0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00

Проект реализуется в

соответствии с утвержденным

соглашением графиком работ

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0010 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


