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                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН

распоряжением председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коркатовского сельского поселения
от 18 июня 2020 года № 8/1
П Л А Н

организационно-технических мероприятий на летне-осенний и зимний периоды 2020 года

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение


	1
	2
	3
	4

	I. Организационные мероприятия



	1.1
	Планирование мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов, объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и гидротехнических сооружений (далее – ГТС) к пропуску весеннего половодья 2021 года.
	до 1 июля   2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.2
	Уточнение перечня населенных пунктов и территорий, подверженных рискам затопления (подтопления), вызванными различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами.
	до 30 июля 2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.3
	Завершение работ по определению границ зон затопления 
и подтопления на территориях городского и сельских поселений. 


	до 15 декабря 

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.4
	Рассмотрение вопроса о заключении договоров на поставку инертных материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах местного значения.


	до 20 октября 2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.5
	Планирование в местных бюджетах на 2021 год финансовых средств на:

текущий и капитальный ремонт ГТС;

обучение персонала, эксплуатирующего ГТС, действиям 
в аварийных и чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС);

создание аварийных запасов инертных и строительных материалов;

создание резерва финансовых средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
и ликвидации последствий возможных ЧС;

заключение, при необходимости, договоров на оказание услуг 
по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС.


	до 1 декабря

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.6
	Организация обучения персонала, эксплуатирующего ГТС, действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях.
	поэтапно

(до 1 октября 2020 г.;

до 1 марта

2021 г.)


	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.7
	Проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку материальных ресурсов путем запроса котировок для ликвидации последствий ЧС, вызванных паводком.
	до 31 декабря 

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	1.8
	Обеспечение соблюдения установленных режимов и ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон затопления и подтопления.


	постоянно
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	II. Практические мероприятия



	2.1
	Проведение мероприятий по подготовке ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года, в том числе:

устранение нарушений, выявленных при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований;

проведение работ по ремонту запорной арматуры на ГТС;

проведение ремонтно-восстановительных работ на ГТС, пострадавших в период весеннего паводка 2020 года;

проведение плановых работ по берегоукреплению и капитальному ремонту ГТС.


	до 15 октября 2020 г.

до 1 ноября 2020 г
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	2.2
	Опорожнение прудов до минимального (зимнего) уровня в соответствии с разработанными и согласованными с Приволжским управлением Ростехнадзора инструкциями по эксплуатации или правилами эксплуатации, предусмотренными в проектах строительства этих сооружений.


	согласно инструкций 
и правил
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	2.3
	Принятие мер по недопущению промерзания запорной арматуры в колодцах водоспуска (утепление колодцев посредством укладки соломы или других материалов).
	до 30 октября
2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	2.4
	Проверка готовности ГТС к работе в осенне-зимний период 2020 года и пропуску весеннего половодья 2021 года, в том числе по опорожнению прудов до минимального (зимнего) уровня.

Проведение опробования всех затворов водосбросных сооружений, задвижек и затворов в колодцах водовыпускных сооружений и проверка их подготовки к зимней эксплуатации.
Направление копий актов обследования ГТС в ЕДДС Моркинского муниципального района.


	до 1 ноября

2020 г. 

до 5 ноября

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	2.5
	Осуществление вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов в целях исключения подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья.
	октябрь – ноябрь

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	2.6
	Проведение работ по оборудованию (восстановлению и очистке имеющихся) систем отвода талых вод от населенных пунктов 
	до 1 ноября

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

	2.7
	Проведение на автодорогах общего пользования:

работ по восстановлению и укреплению земляного полотна, в том числе на автодорогах, проходящего по телу плотин;

работ по очистке от мусора отверстий водопропускных труб;

ремонтно-восстановительных работ.
	до 1 ноября 2020 г.
	Глава администрации

	
	
	
	

	III. Информирование населения



	
	
	
	

	3.1
	Информирование населения о проведенной работе по определению границ зон затопления и подтопления 
	до 20 декабря

2020 г.
	Председатель муниципальных противопаводковых  комиссий;

Глава администрации


	IV. Контроль выполнения мероприятий



	4.1
	Направление информации о ходе выполнения мероприятий Плана в ЕДДС Моркинского муниципального района.
	в сроки, определенные 

планом 


	Исполнители, определенные настоящим Планом.


