
Информация о выявленных нарушениях и принятых мерах 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл за 2017 год 

на предмет оценки эффективности достижения целей, заявленных в уставе 

установлены следующие нарушения и недостатки: 

1. Республиканская адресная программа «Проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2014 - 2043 годы 

(далее – Программа капитального ремонта) и краткосрочный план её 

реализации на 2017 - 2019 годы разработаны и утверждены исходя из 

предельной стоимости проведения капитального ремонта по максимально 

возможному перечню видов услуг и (или) работ в целом, то есть без учета 

предельной стоимости необходимых конкретных услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту в конкретных домах, что в свою очередь повлекло: 

- завышение объемов средств, планируемых на реализацию 

Программы; 

- завышение планируемых сроков её реализации; 

- высокие риски неэкономного и неэффективного расходования 

средств Республиканского фонда капитального ремонта, так как контроль за 

этим процессом через показатель «предельная стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей площади МКД» экономически нецелесообразен и не 

действенен, является формальным, а не реальным индикатором контроля. 

Предусмотренные Программой капитального ремонта целевые 

индикаторы отражают только статистическую информацию без учета 

качества и темпов проводимых работ, исходя из которых не представляется 

возможным оценить эффективность реализации программных 

мероприятий, расходование денежных средств, а также степень достижения 

поставленных задач. 

2. РФКР Республики Марий Эл не в полном объеме реализует 

предусмотренные Уставом функции (обязанности). В результате его 

деятельность не способствует эффективному расходованию (управлению) 

накопленных взносов собственников помещений многоквартирных домов, 

своевременному и качественному проведению капитального ремонта в 

рамках Программы капитального ремонта: 

- на финансирование республиканской программы в 2017 году 

Фондом направлено только 64,0% от объема средств (с учетом остатка на 

начало 2017 года), который мог бы в соответствии с законодательством быть 

направлен на проведение работ по капитальному ремонту МКД; 

- имеющиеся временно свободные денежные средства не 

размещались на конкурсной основе в кредитных организациях; 

- осуществлялась приемка работ ненадлежащего качества; 

- не велась систематическая претензионная работа в отношении 

должников, в том числе муниципалитетов. 
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3. Установленная Уставом Фонда система управления и надзора за его 

деятельностью не обеспечивает действенный внутренний контроль за 

деятельностью Правления и исполнительного директора РФКР Республики 

Марий Эл со стороны Попечительского совета. 

Попечительский совет не наделен властно-распорядительными 

полномочиями, то есть он не «согласовывает», не «утверждает», а только 

«рассматривает». Кроме того, согласно п.6.2 Устава надзор за 

деятельностью Фонда, осуществляется Попечительским советом в 

«установленном порядке», сам «порядок» в Уставе отсутствует. Нет и 

внутреннего (локального) нормативного правового акта Фонда, или 

Учредителя где этот «порядок» был бы формализован. 

В результате вся полнота распорядительной власти сосредоточилась у 

единоличного органа управления - исполнительного директора, 

назначенного без конкурса и являющегося одновременно председателем 

Правления Фонда (коллегиального органа управления), члены которого – 

наемные работники, назначаемые и освобождаемые от должности 

исполнительным директором Фонда. 

4. Внешний контроль за деятельностью Фонда, осуществляемый 

независимыми аудиторскими организациями, малоэффективен, так как 

оценка результативности работы РФКР Республики Марий Эл, выявление и 

изучение хозяйственных операций с хозяйствующими субъектами, 

являющимися аффилированными лицами, в том числе должностных лиц 

Фонда, аудиторами не проводилась, что не соответствует требованиям 

международных стандартов аудита (МСА). 

Установленная в приложении №7 постановления Правительства 

Республики Марий Эл1 процедура отбора аудиторских организаций для 

проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Фонда является менее прозрачной, чем аналогичная процедура, 

установленная Федеральным законом № 44-ФЗ2. Кроме того, в указанном 

республиканском нормативном правовом акте отсутствует типовая форма 

технического задания на проведение обязательного аудита Фонда.  

5. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-  

коммунального хозяйства Республики Марий Эл в проверяемом периоде 

ненадлежащим образом осуществляло функции (обязанности) и 

полномочия учредителя РФКР Республики Марий Эл. 

По результатам контрольного мероприятия: 

Главе Республики Марий Эл направлено отчет о результатах 

контрольного мероприятия (письмо от 15.06.2018 № 01-28/382). 

                                                 
1 Приложение №7 «Порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Республиканского фонда капитального ремонта Республики Марий Эл, отбора аудиторской организации (аудитора), 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета Республиканского фонда 

капитального ремонта Республики Марий Эл и аудиторского заключения» постановления Правительства Республики 

Марий Эл от 10.02.2014 N 54 (ред. от 04.07.2017) «Вопросы организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах». 
2 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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В Государственное Собрание Республики Марий Эл направлен отчет 

о результатах контрольного мероприятия (письмо от 15.06.2018 № 01-

28/383). 

В Правительство Республики Марий Эл направлен отчет о 

результатах контрольного мероприятия с предложениями (письмо от 

15.06.2018 № 01-28/384): 

- рассмотреть вопрос об актуализации республиканской адресной 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» на 2014 - 2043 годы и краткосрочного плана по её 

реализации на 2017 - 2019 годы с учетом нормативов, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28.12.2017 № 484; 

- рассмотреть вопрос об отмене действия постановления 

Правительства Республики Марий Эл от 10.02.2014 №54 в части 

Приложения №7 (определяющего порядок отбора аудиторской 

организации, проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Фонда) и формализации данных процедур в едином нормативном правовом 

акте по вопросам обязательного аудита организаций, учредителем которых 

является Республика Марий Эл. В настоящее время такой нормативный 

правовой акт, который будет содержать типовую форму технического 

задания на проведение обязательного аудита, разрабатывается 

Министерством государственного имущества Республики Марий Эл.  

В Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл, осуществляющее 

функции (обязанности) и полномочия Учредителя Фонда направлено 

представление от 20.06.2018 № 01-28/38). 

В Департамент государственного жилищного надзора Республики 

Марий Эл направлено письмо (от 15.06.2018 № 01-28/385) с предложением 

проконтролировать устранение выявленных в ходе совместной проверки 

нарушений, допущенных подрядными организациями при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

В Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

письмом от 15.06.2018 № 01-28/386 направлено: 

- аудиторское заключение ООО аудиторская фирма «Дельта-Н» для 

оценки качества работы аудиторской организации по проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности РФКР Республики Марий Эл за 

2016 год; 

- информация о результатах обследования качества выполненных 

работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, для 

использования при проведении контрольных мероприятий. 

Письмом от 26.06.2018 № 01-28/393 в прокуратуру Республики 

Марий Эл направлен отчет о результатах контрольного мероприятия для 

дачи оценки и принятия мер реагирования по выявленным нарушениям. 
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