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Сохранение уникальных водных объектов (Республика Марий Эл)
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окружающей среды Республики Марий Эл
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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2013 - 2030 годы"

Проекты, входящие в национальные проекты



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011

Миллион

человек

ФП -

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,3000

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0011

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

6,3000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

Киломе

тр;

тысяча

метров

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 К концу 2021 года

улучшено

экологическое

состояние не менее

15 рек и озер.

К концу 2024 года

улучшено

экологическое

состояние не менее

30 рек и озер.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

6,3

000

-



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

1 794,200,00 3 000,000,00 20 677,70 48 681,9023 210,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 794,200,00 3 000,000,00 20 677,70 48 681,9023 210,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 794,200,00 3 000,000,00 20 677,70 48 681,9023 210,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 3 000,00 1 794,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 210,00 20 677,70 48 681,90

0,00 1 794,200,00 3 000,00 23 210,00 20 677,70 48 681,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 677,70

20 677,7010 000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 677,70

20 677,7010 000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

 К концу 2021 года

улучшено экологическое

состояние не менее 15 рек и

озер.

К концу 2024 года

улучшено экологическое

состояние не менее 30 рек и

озер.

Киселев А.Н.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлены конкурсные

процедуры, заключен

государственный контракт

на разработку проектно-

сметной документации

-

Попов С.И.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

первого этапа работ (2021

г.) по разработке проектно-

сметной документации.

-

Попов С.И.

10.12.2021

04 07 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных в 2021 году

услуг по разработке

проектно-сметной

документации.

-

Попов С.И.

24.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Федеральное агентство

водных ресурсов

направлены

обосновывающие

материалы для защиты

бюджетных проектировок

на 2022 год и плановый

период 2023 - 2024 гг.

-

Попов С.И.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

Прочий тип документа

Перечень мероприятий

-

Киселев А.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2022-2024 годы",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок. Переходящий с

2021 г. государственный

контракт от 9 марта 2021 г.

№ 4/А/2021

-

Попов С.И.

01.02.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

оказанных услуг по

разработке проектно-

сметной документации.

Получено положительное

заключение экспертизы.

-

Попов С.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мероприятие завершено

(разработана проектно-

сметная документация

"Расчистка ложа

водохранилища на р.Ошла у

д.М.Кугунур Оршанского

района Республики Марий

Эл", получено

положительное заключение

экспертизы).

-

Попов С.И.

01.08.2022

02 02 --

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг по

разработке ПСД

-

Попов С.И.

01.08.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Для

защиты бюджетных

проектировок на 2023 г. и

плановый период 2024-2025

гг. в Федеральное агентство

-

Попов С.И.

01.12.2022

04 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водных ресурсов

представлены

обосновывающие

материалы по

мероприятию: "Расчистка

ложа водохранилища на

р.Ошла у д.М.Кугунур

Оршанского района

Республики Марий Эл"

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2023-2024 годы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень мероприятий

-

Киселев А.Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка "Расчистка ложа

водохранилища на р.Ошла у

д.М.Кугунур Оршанского

района Республики Марий

Эл" включена в план

закупок

-

Попов С.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлены конкурсные

процедуры, заключен

государственный контракт

на выполнение работ

"Расчистка ложа

водохранилища на р.Ошла у

д.М.Кугунур Оршанского

района Республики Марий

Эл"

-

Попов С.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнен первый этап

работ (2023 г) по

мероприятию "Расчистка

ложа водохранилища на

р.Ошла у д.М.Кугунур

Оршанского района

Республики Марий Эл".

Произведена приемка.

-

Попов С.И.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

первому этапу

-

Попов С.И.

25.12.2023

10 10 --



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту"

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В

Федеральное агентство

водных ресурсов

представлены для защиты

бюджетных проектировок

на 2024 год и плановый

период 2025-2026 гг.

обосновывающие

материалы по

переходящему с 2024 года

мероприятию.

-

Попов С.И.

25.12.2023

08 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Киселев А.Н.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подписан перечень

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых в

виде субвенций из

-

Попов С.И.

15.02.2024

04 09 --



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных

водных объектов" на 2024-

2026 годы по Республике

Марий Эл

1.1.19

Контрольная точка

"Осуществлена проверка хода

выполнения работ на объекте"

Прочий тип документа

Составлен документ о

проверке хода выполнения

работ на объекте

-

Зыкова Е.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Осуществлена проверка хода

выполнения работ на объекте"

Прочий тип документа

Составлен документ о

проверке хода выполнения

работ

-

Зыкова Е.В.

02.09.2024

01 06 --

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

выполненных работ по

мероприятию. Подписан

итоговый акт сдачи-

приемки выполненных

-

Попов С.И.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 --



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт сдачи-приемки

выполненных абот

-

Киселев А.Н.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

государственному

контракту

-

Попов С.И.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Попов С. И. Заместитель министра - 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Зыкова Е. В. начальник отдела

регулирования водных

отношений Минприроды РМЭ

Киселев А. Н. 20

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев А. Н. Министр природных ресурсов,

экологии и охраны

окружающей среды

Республики Марий Эл

- 10


