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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры содействия международной

кооперации и экспорту (Республика Марий

Эл)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Троицкий Дмитрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Крылов Станислав Игоревич, Министр промышленности, экономического развития и торговли Республики

Марий Эл

Руководитель регионального проекта

Макаров Игорь Васильевич, Заместитель министра промышленности, экономического развития и торговли

Республики Марий Эл

Администратор регионального проекта

Государственная программа Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность

(2013 - 2025 годы)"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт

2.0, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации

и содействию развитию экспорта 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития

экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской

Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех

субъектах Российской Федерации

Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

внедрили инструменты Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Протокол проектного комитета

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Крылов С.И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д.А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Макаров И.В. Заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С.И. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Габдрахманов И.И. Начальник отдела

внешнеэкономических и

межрегиональных связей

Крылов С.И. 10

4 Администратор Макаров И.В. Заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С.И. 20

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Макаров И.В. Заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С.И. 20

6 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.М. Начальник отдела развития

предпринимательской

деятельности

Сосков О.В. 10
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7 Участник регионального

проекта

Габдрахманов И.И. Начальник отдела

внешнеэкономических и

межрегиональных связей

Крылов С.И. 10
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6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» планируется участие Республики Марий Эл в

реализации мероприятий по созданию единой системы институтов продвижения экспорта, включающих внедрение регионального экспортного стандарта,

проведение ежегодной премии «Экспортер года», обеспечение участия организаций Республики Марий Эл в выставочно-ярмарочных мероприятиях,

проведение презентационных мероприятий  и экономических миссий республики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

(Республика Марий Эл)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен

во всех субъектах Российской Федерации0

1

Не менее чем в 75

субъектах Российской

Федерации внедрили

инструменты

Регионального

экспортного стандарта 2.0.

Протокол проектного

комитета

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

Отчет Документ

разработан

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Марий Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

Отчет Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

Отчет Документ

утвержден (подписан)

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.5

Отчет Документ

опубликован

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития и торговли

Республики Марий Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.6

Отчет Министерством

промышленности,

экономического развития

и торговли Республики

Марий Эл обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения о реализации

на территории Республики

Марий Эл регионального

проекта в части

мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.7

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.8

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 11

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.9

Отчет По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения Регионального

экспортного стандарта в

2022 году внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

1.10

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

Макаров И. В.,

Заместитель

-

05.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.11

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

05.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

1.12

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 8

инструментов

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.13

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.14

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.15

Отчет Документ

разработан

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.16

Отчет Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.17

Отчет Документ

утвержден (подписан)

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован1.18

Отчет Документ

опубликован

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.19

Отчет Министерством

промышленности,

экономического развития

и торговли Республики

Марий Эл обеспечен

мониторинг исполнения о

реализации на территории

Республики Марий Эл

регионального проекта в

части мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

РРП

-

31.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

1.20

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 7

инструментов

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий

-

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.21

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального

экспортного стандарта

внедрено не менее 15

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Макаров И. В.,

Заместитель министра

промышленности,

экономического

развития и торговли

Республики Марий Эл

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -
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