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Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Республика Марий

Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта

Ошланова Н.В.Руководитель регионального проекта Министр

Домрачева Л.А.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра строительства архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на

2013 - 2030 годы"

Проекты, входящие в национальные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0400 2017

0,0000 0,0400 0,0400 0,0380 0,0380 - -

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0020 0,0025 0,0025

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,002

5

0,002

5

0,002

5

0,002

5

0,002

5

0,002

5

Кубический

километр

0,0025

0,002

5

0,002

5

0,002

5

0,002

5

0,002

5

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам, в

разрезе

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

вопросах, а также

муниципальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образований,

отводимыхых

сточные воды в

пойму реки Волги.

1.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Постановлением

Правительства

Республики Марий

Эл от 01.08.2019

№ 244 "О

программе

"Строительство и

реконструкция

(модернизация)

очистных

сооружений

централизованных

систем

водоотведения

в Республике

Марий Эл" на 2019

- 2024

годы утвержден

программа по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства.

1.3

Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства,

обеспечившие

снижение объема

загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Реализация

комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в

том числе с

элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

очистных

сооружений и

(или) линейных

объектов, которые

позволят

обеспечить

нормативную

очистку сточных

вод

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

5,0000 2023

- -- 6,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

 Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

1.1

438 398,76680 948,74 296 586,6159 494,65 0,00 2 184 696,34709 267,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

438 398,76680 948,74 296 586,6159 494,65 0,00 2 184 696,34709 267,58

бюджет субъекта1.1.1.1.

438 311,09680 829,53 296 503,0659 494,65 0,00 2 184 264,12709 125,79

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

438 311,09680 829,53 296 503,0659 494,65 0,00 2 184 264,12709 125,79

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

438 311,09680 829,53 296 503,0659 494,65 0,00 2 184 264,12709 125,79

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

438 398,76680 948,74 296 586,6159 494,65 0,00 2 184 696,34709 267,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

59 494,65 680 948,74 296 586,61 438 398,76

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

709 267,58 0,00 2 184 696,34

59 494,65 438 398,76680 948,74 296 586,61 709 267,58 0,00 2 184 696,34

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

 Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам, в разрезе

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах, а

также муниципальных

образований, отводимыхых

сточные воды в пойму реки

Волги.

Степанов М.Р.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

Постановлением

Правительства Республики

Марий Эл от 01.08.2019  №

244 "О программе

"Строительство и

реконструкция

(модернизация) очистных

сооружений

централизованных систем

водоотведения

в Республике Марий Эл" на

2019 - 2024 годы утвержден

 программа по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства.

Степанов М.Р.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Правительств

а Республики

Марий Эл

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод"

Реализация комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) очистных

сооружений и (или)

линейных объектов,

которые позволят

обеспечить нормативную

очистку сточных вод

Ошланова Н.В.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Ошланова Н.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Оборудование введено

в эксплуатацию

-

Ошланова Н.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая

готовность объекта, %

-

Ошланова Н.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Ошланова Н.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Оборудование введено

в эксплуатацию

-

Ошланова Н.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ошланова Н. В. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Домрачева Л. А. Первый заместитель министра

строительства архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Марий

Эл

Ошланова Н. В. 13

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Ошланова Н. В. Министр - 10

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

Сальников А. А. 10

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

Сальников А. А. 10

Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ошланова Н. В. Министр - 10


