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проекта

- (Республика Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Троицкий Д.А.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий

Эл

Крылов С.И.Руководитель регионального проекта

Министр промышленности, экономического развития и

торговли Республики Марий Эл

Сосков О.В.Администратор регионального проекта

заместитель министра промышленности, экономического

развития и торговли Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 -

2025 годы

Подпрограмма (ведомственный проект) "Развитие отраслей

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности

(2013 - 2025 годы)"

Подпрограмма "Развитие промышленного комплекса"
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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Управление имуществом государственной собственности

Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)"

Подпрограмма "Повышение эффективности управления и

распоряжения имуществом государственной собственности

Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)"

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность

(2013 - 2025 годы)"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0801 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0922 0,0940

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,089

4

0,089

5

0,089

6

0,089

8

0,090

0

0,090

3

Миллион

человек

0,0922

0,091

8

0,091

5

0,091

2

0,090

9

0,090

6

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,4

890

0,4

970

Государственной

микрофинансовой

организацией

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

концу 2024 года

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

487 ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,4

870

0,4

870

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

085

0,0

074

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0060

млрд долл. США

(по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

поддержки

экспорта.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

063

0,0

060

-

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

Милли

он

рублей

- - - 217

,30

71

221

,87

33

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -500

,08

49

504

,54

46

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

монопрофильных

муниципальных

образованиях

1.4

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан

Единиц

а

- - - 53,

000

0

65,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -169

,00

00

173

,00

00

-

1.5

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

Тысяча

единиц

- - - 0,1

810

0,2

080

 Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков,

технопарков

обеспечено

оказание

комплексных услуг

на единой

площадке

региональной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,2

500

0,3

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

инфраструктуры

поддержки

бизнеса, в том

числе

федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций), по

единым

требованиям к

оказанию

поддержки.

1.6

Обеспечено текущее

содержание Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

в Республике Марий

Эл

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В целях содействия

созданию и

развитию на

сельских

территориях

Республики Марий

Эл субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва в АПК, в том

числе крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

сельскохозяйствен

ных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потребительских

кооперативов и

личных подсобных

хозяйств граждан,

планируется

обеспечить

текущее

содержание Центра

компетенций в

сфере

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

фермеров в

Республике Марий

Эл.

1.7

Обеспечено текущее

содержание центра

(агентства)

координации

поддержки экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В целях содействия

в выходе субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва Республики

Марий Эл на

зарубежные рынки

планируется

обеспечить

ежегодное текущее

содержание центра

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(агентства)

поддержки

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва.

1.8

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

15,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -23,

000

0

33,

000

0

-

1.9

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

000

0,0

000

В 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

600

0,0

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составит 0,020

млрд руб.

1.1

0

Расширен состав

перечней

муниципального

имущества

Республики Марий

Эл, предназначенного

для предоставления в

аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

за счет выявленного

имущества, в том

числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемого не по

назначению,

учтенного в реестрах

муниципального

Единиц

а

- - - 273

,00

00

377

,00

00

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к

предоставляемому

на льготных

условиях

имуществу за счет

дополнения общего

количества

объектов (в том

числе

неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не

по назначению) в

перечнях

муниципального

имущества

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

248,0000 2020

- -415

,00

00

456

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущества

Республики Марий

Эл, не менее чем до

(не менее чем на 10%

от общего количества

объектов в перечнях),

количество объектов,

включенных в

перечни,

нарастающим итогом

Республики Марий

Эл

1.1

1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

предоставлено в

аренду имущество из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

(увеличение не менее

чем на 10%

Единиц

а

- - - 20,

000

0

61,

000

0

Субъектам малого

и среднего

предпринимательст

ва обеспечен

доступ к

имуществу (в

аренду).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -199

,00

00

219

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодно от общего

количества объектов в

перечнях, из которых

3 % - самозанятым

гражданам, 7 % -

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

), количество

объектов,

предоставленных в

аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

нарастающим итогом.

1.1

2

Обеспечен льготный

доступ субъектов

МСП к

производственным

площадям и

помещениям в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний, в том

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Проведена

инвентаризация

уже созданных

объектов

инфраструктуры

для субъектов

МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе для целей

участия субъектов

МСП в закупках

крупнейших

заказчиков, путем

создания

промышленных

парков, технопарков,

в том числе в сфере

высоких технологий и

агропромышленного

производства, с

применением

механизмов

государственно-

частного партнерства

. Нарастающий итог

расширения

территории,

территориальный

охват. На

основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона

принято решение о

строительстве

новой

производственной

площадки (парка

или технопарка)

или о расширении

уже

существующей.

1.1

3

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

Единиц

а

- - - 6,0

000

23,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -43,

000

0

61,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.1

4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

Единиц

а

- - - 19,

000

0

17,

000

0

В Республике

Марий Эл

обеспечен равный

доступ субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва к

государственным

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -15,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

мерам поддержки

экспорта, в

частности создан и

осуществляет свою

деятельность центр

поддержки

экспорта

1.1

5

Расширен состав

перечня

государственного

имущества

Республики Марий

Эл, предназначенного

для предоставления в

аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

за счет выявленного

имущества, в том

числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемого не по

назначению,

учтенного в реестре

Единиц

а

- - - 16,

000

0

18,

000

0

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к

предоставляемому

на льготных

условиях

имуществу за счет

дополнения общего

количества

объектов (в том

числе

неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не

по назначению) в

перечне

государственного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

13,0000 2020

- -22,

000

0

24,

000

0

-



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственного

имущества

Республики Марий

Эл, не менее чем до

(не менее чем на 10%

от общего количества

объектов в перечне),

количество объектов,

включенных в

перечни,

нарастающим итогом

имущества

Республики Марий

Эл
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.1

0,000,00 58 850,300,00 0,00 58 850,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 58 850,300,00 0,00 58 850,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 58 850,300,00 0,00 58 850,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.2

32 926,6327 299,50 22 305,4043 373,16 7 001,73 140 590,817 684,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

32 926,6327 299,50 22 305,4043 373,16 7 001,73 140 590,817 684,39

бюджет субъекта1.2.1.1.

32 926,6327 299,50 22 305,4043 373,16 7 001,73 140 590,817 684,39

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания

промышленных парков, технопарков, в

том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-

частного партнерства

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 255 102,04255 102,04

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 255 102,04255 102,04

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 255 102,04255 102,04

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

1.4

16 292,0440 740,70 31 696,7052 410,10 0,00 157 239,9516 100,41
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

получивших комплексные услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

16 292,0440 740,70 31 696,7052 410,10 0,00 157 239,9516 100,41

бюджет субъекта1.4.1.1.

16 292,0440 740,70 31 696,7052 410,10 0,00 157 239,9516 100,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

61 911,220,00 26 700,130,00 97 478,91 257 656,9371 566,67

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

57 911,220,00 25 423,670,00 94 812,24 247 047,1368 900,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

57 911,220,00 25 423,670,00 94 812,24 247 047,1368 900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

4 000,000,00 1 276,460,00 2 666,67 10 609,802 666,67
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечено текущее содержание центра

(агентства) координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов

малого и среднего предпринимательства

1.6

4 342,902 500,00 3 088,342 500,42 4 420,70 21 764,264 911,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

4 342,902 500,00 3 088,342 500,42 4 420,70 21 764,264 911,90

бюджет субъекта1.6.1.1.

4 342,902 500,00 3 088,342 500,42 4 420,70 21 764,264 911,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено текущее содержание Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров в Республике Марий

Эл

1.7

1 000,000,00 1 000,000,00 1 170,00 4 470,001 300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

1 000,000,00 1 000,000,00 1 170,00 4 470,001 300,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

1 000,000,00 1 000,000,00 1 170,00 4 470,001 300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

98 283,68 70 540,20 143 640,87 116 472,79

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

356 665,41 110 071,34 895 674,29

98 283,68 112 472,7970 540,20 142 364,41 353 998,74 107 404,67 885 064,49
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 1 276,46 4 000,00 2 666,67 2 666,67 10 609,80
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 7 684,39 7 684,39 7 684,39 7 684,39 7 684,39

7 684,39

7 684,397 684,397 684,397 684,397 684,39

1.3. Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания

промышленных парков, технопарков, в

том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов

государственно-частного партнерства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255 102,04

255 102,0

4

255 102,0

4

0,000,000,00

1.4. Субъектам МСП, а также резидентам

16 100,41 16 100,41 16 100,41 16 100,41 16 100,41 16 100,41

16 100,41

16 100,4116 100,4116 100,4116 100,4116 100,41
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

362,44 573,67 784,91 1 876,10 67 008,00 67 219,00

68 900,00

68 685,0068 474,0067 853,0067 642,0067 430,00

1.6. Обеспечено текущее содержание центра 

(агентства) координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов

малого и среднего предпринимательства

0,00 4 911,90 4 911,90 4 911,90 4 911,90 4 911,90

4 911,90

4 911,904 911,904 911,904 911,904 911,90
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Обеспечено текущее содержание Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров в Республике

Марий Эл

52,81 136,62 203,16 475,96 574,35 648,48

1 300,00

1 187,201 087,17902,63832,63718,48

ИТОГО:

16 515,66 29 406,99 29 684,77 31 048,76 96 279,05 96 564,18

353 998,74

353 670,9

4

353 359,9

1

97 452,3397 171,3396 845,18
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7. Дополнительная информация

 Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер:

- развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и

институты развития в регионе;

- расширение сектора производственных субъектов МСП путем создания такого значимого элемента инфраструктуры имущественной поддержки субъектов

МСП, как промышленный технопарк, что позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые

производства;

- развитие региональной гарантийной организации;

- содействие в выходе субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и

интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП

экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта,

которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входит развитие центра

поддержки экспорта МСП;

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному

имуществу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственной

микрофинансовой

организацией обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке) для

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. К концу 2024

года количество

действующих микрозаймов

МФО составит не менее 487

ед.

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

-

Сосков О.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждающий правила

предоставления

микрозаймов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

-

Талалаев М.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

утверждающий правила

предоставления

микрозаймов

-

Сосков О.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Справка о структуре

Микрокредитной компании

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

Микрокредит

ная компания

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

утверждающий правила

предоставления

микрозаймов

-

Сосков О.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка о достижении

результата.

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

утверждающий правила

предоставления

микрозаймов

-

Сосков О.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка о достижении

результата.

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2024

01 02 Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики

Марий Эл"

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

-

Сосков О.В.

31.01.2021

04 05 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Марий Эл",

утверждающий политику

предоставления

поручительств

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

-

Талалаев М.В.

31.01.2021

03 03 Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

31.03.2021

04 05 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка о достижении

результата.

-

Талалаев М.В.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

утверждающий политику

предоставления

поручительств

-

Сосков О.В.

31.01.2022

04 05 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

-

Талалаев М.В.

31.01.2022

05 03 Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

31.03.2022

04 02 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга Справка о достижении

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2022

03 04 Микрокредит-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" результата. ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

утверждающий политику

предоставления

поручительств

-

Сосков О.В.

31.01.2023

05 06 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

-

Юзыкайн Т.В.

31.01.2023

04 04 Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

31.03.2023

05 03 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка о достижении

результата.

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

Правления

Микрокредитной компании

"Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл",

утверждающий политику

предоставления

поручительств

-

Сосков О.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

-

Юзыкайн Т.В.

31.01.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" Республики Марий Эл».атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

31.03.2024

04 02 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка о достижении

результата.

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.3

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

В Республике Марий Эл

обеспечен равный доступ

субъектов малого и

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Автономная

некоммерчес

кая

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

среднего

предпринимательства к

государственным мерам

поддержки экспорта, в

частности создан и

осуществляет свою

деятельность центр

поддержки экспорта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

организация

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Крылов С.И.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Крылов С.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл,

регламентирующее порядок

представления субсидии

АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Сосков О.В.

31.05.2021

08 06 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Габдрахманов

И.И.

01.06.2021

09 10 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-

1.3.7

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

расходовании субсидий

-

Крылов С.И.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Габдрахманов

И.И.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл,

регламентирующее порядок

представления субсидии

АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Габдрахманов

И.И.

30.04.2022

08 09 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка о структуре АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

30.04.2022

05 07 АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

реализации регионального

проекта

-

Крылов С.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

20.04.2023

06 09 АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Габдрахманов

И.И.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл,

регламентирующее порядок

представления субсидии

АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Габдрахманов

И.И.

30.04.2023

08 10 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидии на создание и

(или) развитие центра

поддержки экспорта.

-

Крылов С.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

20.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Марий Эл"

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Габдрахманов

И.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл,

регламентирующее порядок

представления субсидии

АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Габдрахманов

И.И.

30.04.2024

09 10 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.3.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка о структуре АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

-

Алексий М.В.

30.04.2024

06 08 АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" Республики Марий Эл" экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл" о

реализации мероприятия.

-

Крылов С.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-

1.4

Результат "Обеспечен льготный

доступ субъектов МСП к

производственным площадям и

Проведена инвентаризация

уже созданных объектов

инфраструктуры для

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Минэкономр

азвития

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в том

числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания промышленных парков,

технопарков, в том числе в сфере

высоких технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства "

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа

и с учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Марий Эл

1.4.1

Контрольная точка "Разработаны

основополагающие документы

технопарка, в соответствии с

Национальным стандартом

Российской Федерации

«Технопарки» ГОСТ Р 56425-

2015 (концепция, бизнес-план,

мастер-план и др.)"

Прочий тип документа -

концепция, бизнес-план,

мастер-план и др.

-

Воротилов

А.Ю.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.4.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

30.04.2021

13 14 Минэкономр

азвития

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Марий Эл

1.4.3

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия, после выполнения

которых возможно начало

строительства технопарка (подача

бюджетной заявки на ПСД,

утверждение ПСД, подбор

инвестора и др.)", значение:

0.0000

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

01.07.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.4.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

01.07.2021

14 03 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

01.12.2021

14 04 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.4.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа -

свидетельство о

государственной

регистрации права

собственности

-

Макаров И.В.

01.05.2022

16 05 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Справка

Минэкономразвития

-

Макаров И.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

03 Минэкономр

азвития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Республики Марий Элиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Марий Эл

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Макаров И.В.

20.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.5

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

 Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки.

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

06 Минэкономр

азвития

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Марий Эл

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Сосков О.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл»

-

Талалаев М.В.

30.04.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл"

-

Талалаев М.В.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.5.5

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

2021 год

-

Крылов С.И.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Сосков О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.5.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл»

-

Талалаев М.В.

30.04.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

Микрокредит

ная компания

"Фонд

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства

Республики Марий Эл"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Сосков О.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл»

-

Юзыкайн Т.В.

30.04.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл"

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сосков О.В.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Сосков О.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.5.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка о структуре

Микрокредитной компании

«Фонд поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл»

-

Юзыкайн Т.В.

30.04.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

"Фонд

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

-

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

-

Юзыкайн Т.В.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

Микрокредит

ная компания

"Фонд

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства

Республики Марий Эл"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

поддержки

предпринима

тельства

Республики

Марий Эл"

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)"

В 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составит 0,020 млрд руб.

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Принят

нормативный правовой акт в

целях расширения числа

субъектов РФ - участников

мероприятия по созданию

промышленных парков,

технопарков", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Крылов С.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости

-

Крылов С.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.6.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Крылов С.И.

20.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на создание

технопарков

-

Крылов С.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положение о

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Крылов С.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на создание

промышленных парков и

(или) технопарков

-

Крылов С.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положение о

Минэкономразвития

-

Крылов С.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Марий Элрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,0060

млрд долл. США (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра поддержки экспорта.

Крылов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автономная

некоммерчес

кая

организация

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ФГАИС "Одно

окно"

-

Крылов С.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автономная

некоммерчес

кая

организация

"Агентство

инвестицион

ного и

экспортного

развития

Республики

Марий Эл"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8

Результат "Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Кондратенко

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.8.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.9

Результат "В

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Кондратенко

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.9.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.9.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.9.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.10

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

Кондратенко

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.10.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.10.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.10.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.10.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

02 Минсельхоз

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Марий Эл

1.10.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.11

Результат "Обеспечено текущее

содержание центра (агентства)

координации поддержки

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства"

В целях содействия в

выходе субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Республики Марий Эл на

зарубежные рынки

планируется обеспечить

ежегодное текущее

содержание центра

(агентства) поддержки

Крылов С.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства.

вует вует

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сосков О.В.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.11.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сосков О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

 

-

Сосков О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сосков О.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сосков О.В.

31.05.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сосков О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Сосков О.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.11.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сосков О.В.

31.05.2021

01 05 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.11.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка

Минэкономразвития

Республики Марий Эл

-

Сосков О.В.

31.12.2021

04 04 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.11.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на создание и

(или) развитие центров

поддержки экспорта

-

Крылов С.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития РМЭ

-

1.11.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Штатное расписание АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

31.12.2022

01 03 Минэкономр

азвития РМЭ

-

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл о

реализации мероприятия"

-

Алексий М.В.

31.12.2022

02 04 Минэкономр

азвития РМЭ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Габдрахманов

И.И.

31.12.2022

03 05 --

1.11.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Алексий М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на создание и

(или) развитие центров

поддержки экспорта

-

Крылов С.И.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Штатное расписание АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

27.12.2023

01 03 Минэкономр

азвития РМЭ

-

1.11.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл о

реализации мероприятия"

-

Алексий М.В.

27.12.2023

02 04 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.11.1

8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Габдрахманов

И.И.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.11.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на создание и

-

Крылов С.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) развитие центров

поддержки экспорта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Штатное расписание АНО

"Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл"

-

Алексий М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.11.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО "Агентство

инвестиционного и

экспортного развития

Республики Марий Эл о

реализации мероприятия"

-

Алексий М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минэкономр

азвития

Республики

Марий Эл

-

1.11.2

2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Габдрахманов

И.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

05 Минэкономр

азвития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Марий Эл

1.12

Результат "Обеспечено текущее

содержание Центра компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров в Республике Марий

Эл"

В целях содействия

созданию и развитию на

сельских территориях

Республики Марий Эл

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе

крестьянских (фермерских)

хозяйств,

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов и личных

подсобных хозяйств

граждан, планируется

обеспечить текущее

содержание Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров в Республике

Кондратенко

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Марий Эл.

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

01 03 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

02 04 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

03 05 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Минсельхоза

Республики Марий Эл

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на текущее

содержание центра

компетенций.

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Штатное расписание центра

компетенций

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Минсельхоза Республики

Марий Эл о достигнутых

результатах регионального

проекта.

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

центру компетенций

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Входящее письмо Письмо

Минсельхоза Республики

Марий Эл о достигнутых

результатах регионального

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

проекта.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на текущее

содержание центра

компетенций.

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.1

2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Штатное расписание центра

компетенций

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Входящее письмо Письмо

Минсельхоза Республики

Марий Эл о достигнутых

результатах регионального

проекта.

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

центру компетенций

-

Кондратенко

А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Марий Эл о порядке и

условиях предоставления

субсидий на текущее

содержание центра

компетенций.

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.12.1

6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Штатное расписание центра

компетенций

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Входящее письмо Письмо

Минсельхоза Республики

Марий Эл о достигнутых

результатах регионального

проекта.

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.12.1

8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

центру компетенций

-

Кондратенко

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Расширен состав

перечня государственного

имущества Республики Марий

Эл, предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам малого и среднего

предпринимательства, за счет

выявленного имущества, в том

числе неиспользуемого,

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтенного в реестре

государственного имущества

Республики Марий Эл, не менее

чем до (не менее чем на 10% от

общего количества объектов в

перечне), количество объектов,

включенных в перечни,

нарастающим итогом"

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

предоставляемому на

льготных условиях

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов (в том

числе неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не по

назначению) в перечне

государственного

имущества Республики

Марий Эл

Плотников

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

Нет

1.13.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2021

03 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение"

1.13.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2021

02 02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2021

01 02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.13.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2023

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

Марий Эл

1.13.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.1

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.13.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14

Результат "Расширен состав

перечней муниципального

имущества Республики Марий

Эл, предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам малого и среднего

предпринимательства, за счет

выявленного имущества, в том

числе неиспользуемого,

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтенного в реестрах

муниципального имущества

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

предоставляемому на

льготных условиях

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов (в том

числе неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не по

Плотников

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Марий Эл, не менее

чем до (не менее чем на 10% от

общего количества объектов в

перечнях), количество объектов,

включенных в перечни,

нарастающим итогом"

назначению) в перечнях

муниципального имущества

Республики Марий Эл

1.14.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2021

03 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.14.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2022

02 02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2022

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

-

Плотников

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

02 Мингосимущ

ество

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

государственного,

муниципального имущества

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Марий Эл

1.14.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2023

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий эл

-

1.14.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

дополнения перечней

государственного,

муниципального имущества

-

Плотников

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2024

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.14.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

предоставлено в аренду

имущество из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен доступ к

имуществу (в аренду).

Плотников

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предназначенного для субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

(увеличение не менее чем на 10%

ежегодно от общего количества

объектов в перечнях, из которых

3 % - самозанятым гражданам, 7

% - субъектам малого и среднего

предпринимательства),

количество объектов,

предоставленных в аренду

субъектам малого и среднего

предпринимательства,

нарастающим итогом."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.15.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

предоставления объектов,

включенного в перечни

государственного,

муниципального

имущества, субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Плотников

А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2021

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.15.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

прогнозный план

предоставления объектов,

включенного в перечни

государственного,

муниципального

имущества, субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Плотников

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2022

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.6

Контрольная точка "Услуга Справка Мингосимущества

-

Плотников

20.12.2022

02 Взаимо Мингосимущ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Республики Марий ЭлА.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ество

Республики

Марий Эл

1.15.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

предоставления объектов,

включенного в перечни

государственного,

муниципального

имущества, субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Плотников

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2023

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

Мингосимущ

ество

республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Марий Эл

1.15.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

прогнозный план

предоставления объектов,

включенного в перечни

государственного,

муниципального

имущества, субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Плотников

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

01.02.2024

01 03 Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-

1.15.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Мингосимущества

Республики Марий Эл

-

Плотников

А.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Мингосимущ

ество

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

98

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Сосков О. В. заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С. И. 5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3

4 Участник регионального

проекта

Михеева Ю. М. Начальник отдела развития

предпринимательской

деятельности

Сосков О. В. 1

5 Участник регионального

проекта

Юзыкайн Т. В. Директор Крылов С. И. 50

6 Участник регионального

проекта

Ермолаев Р. А. Заместитель начальника

отдела развития

предпринимательской

деятельности

Михеева Ю. М. 15

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3



8 Участник регионального

проекта

Юзыкайн Т. В. Директор Крылов С. И. 50

9 Участник регионального

проекта

Михеева Ю. М. Начальник отдела развития

предпринимательской

деятельности

Сосков О. В. 1

10 Участник регионального

проекта

Ермолаев Р. А. Заместитель начальника

отдела развития

предпринимательской

деятельности

Михеева Ю. М. 15

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3

12 Участник регионального

проекта

Габдрахманов И. И. Начальник отдела

внешнеэкономических и

межрегиональных связей

Крылов С. И. 20

13 Участник регионального

проекта

Алексий М. В. руководитель Крылов С. И. 30

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания промышленных парков,

технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного

партнерства

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3

15 Участник регионального

проекта

Макаров И. В. Заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С. И. 10



Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3

17 Участник регионального

проекта

Ермолаев Р. А. Заместитель начальника

отдела развития

предпринимательской

деятельности

Михеева Ю. М. 15

18 Участник регионального

проекта

Юзыкайн Т. В. Директор Крылов С. И. 50

19 Участник регионального

проекта

Михеева Ю. М. Начальник отдела развития

предпринимательской

деятельности

Сосков О. В. 15

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3

21 Участник регионального

проекта

Макаров И. В. Заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С. И. 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3



23 Участник регионального

проекта

Алексий М. В. руководитель Крылов С. И. 30

24 Участник регионального

проекта

Габдрахманов И. И. Начальник отдела

внешнеэкономических и

межрегиональных связей

Крылов С. И. 20

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 5

26 Участник регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 5

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 5

28 Участник регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 5

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 5

Обеспечено текущее содержание центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С. И. Министр промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Троицкий Д. А. 3



31 Участник регионального

проекта

Габдрахманов И. И. Начальник отдела

внешнеэкономических и

межрегиональных связей

Крылов С. И. 20

Обеспечено текущее содержание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Марий Эл

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 5

Расширен состав перечня государственного имущества Республики Марий Эл, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и

среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по

назначению, учтенного в реестре государственного имущества Республики Марий Эл, не менее чем до (не менее чем на 10% от общего количества

объектов в перечне), количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плотников А. В. Министр Троицкий Д. А. 10

34 Участник регионального

проекта

Плотников А. В. Министр Троицкий Д. А. 10

Расширен состав перечней муниципального имущества Республики Марий Эл, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и

среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по

назначению, учтенного в реестрах муниципального имущества Республики Марий Эл, не менее чем до (не менее чем на 10% от общего количества

объектов в перечнях), количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плотников А. В. Министр Троицкий Д. А. 10

36 Участник регионального

проекта

Плотников А. В. Министр Троицкий Д. А. 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду имущество из числа объектов, включенных в перечни государственного и

муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, (увеличение не менее чем на 10% ежегодно от

общего количества объектов в перечнях, из которых 3 % - самозанятым гражданам, 7 % - субъектам малого и среднего предпринимательства), количество

объектов, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом.

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плотников А. В. Министр Троицкий Д. А. 10



38 Участник регионального

проекта

Плотников А. В. Министр Троицкий Д. А. 10


