
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Троицкий Д.А.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий

Эл

Кондратенко А.В.Руководитель регионального проекта

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики

Марий Эл

Смирнова Л.С.Администратор регионального проекта

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 -

2025 годы

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение

основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл на 2013 -

2025 годы"

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Республики Марий Эл"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0150 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0000 0,0157 0,0170

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

6

0,000

9

0,001

5

0,002

3

0,003

1

0,004

0

Миллиард

долларов

0,0157

0,013

8

0,011

0

0,008

5

0,006

5

0,005

5

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Мониторинг

потребностей

предприятий АПК

Республики Марий Эл

по транспортировке

новой товарной массы

(как экспортируемой

продукции до пунктов

перехода госграницы,

так и

сельскохозяйственног

о сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий)

-

- - - - -

 Предоставление

субсидий из

федерального

бюджета

организациям

Республики Марий

Эл на

компенсацию

части затрат на

транспортировку

сельскохозяйствен

ной и

продовольственной

продукции

наземным, в том

числе

железнодорожным

транспортом в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15

сентября 2017 г. №

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1104

1.2

Участие  предприятий

АПК Республики

Марий Эл в

международных

выставках, форумах,

конкурсах качества

продукции

. Нарастающий итог

-

- 4,0

000

8,0

000

12,

000

0

16,

000

0

 Расширение

торгово-

экономических

связей,

продвижение

продукции АПК

республиканских

товаропроизводите

лей на зарубежные

рынки, заключение

предварительных

договоров о

намерениях

поставки

продукции

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -20,

000

0

24,

000

0

-

1.3

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

Штука

- - - - 2,0

000

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

1.4

Формирование

Перечня предприятий

АПК Республики

Марий Эл,

производящих

продукцию,

имеющую высокий

экспортный

потенциал

-

- - - - -

 Увеличение

объема экспорта

продукции АПК до

17 млн. долларов

США в

сопоставимых

ценах в 2024 году

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 1,0

000

-

1.5

Содействие

предприятиям АПК

Республики Марий Эл

в оформлении

ветеринарной,

фитосанитарной,

технической и прочей

-

- - - - -

 Организация

беспрепятственног

о доступа на

зарубежные рынки

предприятий-

экспортеров

Республики Марий

Эл

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопроводительной

документации в

соответствии с

требованиями стран-

импортеров

1.6

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - - 3,0

000

Обеспечен прирост

объема

производства

масличных культур

за счет

государственной

поддержки,

направленной на

финансовое

обеспечение

(возмещение) части

затрат

организациям,

осуществляющим

производство,

первичную и (или)

последующую

(промышленную)

переработку

масличных культур

и (или) их

реализацию.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Не менее - 3,0 тыс.

тонн на 2022 год.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Прирост объема производства масличных

культур

1.1

7 789,690,00 0,000,00 0,00 7 789,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 789,690,00 0,000,00 0,00 7 789,690,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 789,690,00 0,000,00 0,00 7 789,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.2

2 364,290,00 0,000,00 5 070,10 10 543,573 109,18

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

2 364,290,00 0,000,00 5 070,10 10 543,573 109,18

бюджет субъекта1.2.1.1.

2 364,290,00 0,000,00 5 070,10 10 543,573 109,18

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 10 153,98 3 109,18 5 070,10 18 333,26
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 10 153,980,00 0,00 3 109,18 5 070,10 18 333,26

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 109,18

3 109,183 109,18523,00523,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 109,18

3 109,183 109,18523,00523,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика Марий

Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Прирост объема

производства масличных культур

"

Обеспечен прирост объема

производства масличных

культур за счет

государственной

поддержки, направленной

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат

организациям,

осуществляющим

производство, первичную и

(или) последующую

(промышленную)

переработку масличных

культур и (или) их

реализацию.

Не менее - 3,0 тыс. тонн на

2022 год.

Кондратенко

А.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

-

1.2

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Вавилова В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Комитет

ветеринарии

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вавилова В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вавилова В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вавилова В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вавилова В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вавилова В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вавилова В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Обеспечена

аккредитация в

национальной системе

аккредитации

-

Вавилова В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Комитет

ветеринарии

Республики

Марий Эл

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении субсидии

-

Вавилова В.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Комитет

ветеринарии

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Формирование

Перечня предприятий АПК

Республики Марий Эл,

производящих продукцию,

имеющую высокий экспортный

потенциал "

 Увеличение объема

экспорта продукции АПК

до 17 млн. долларов США в

сопоставимых ценах в 2024

году

Кондратенко

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Содействие

предприятиям АПК Республики

Марий Эл в оформлении

ветеринарной, фитосанитарной,

технической и прочей

сопроводительной документации

в соответствии с требованиями

стран-импортеров "

 Организация

беспрепятственного

доступа на зарубежные

рынки предприятий-

экспортеров Республики

Марий Эл

Кондратенко

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Россельхозна

дзор по

Нижегородск

ой области и

Республике

Марий Эл

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кондратенко

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Мониторинг

потребностей предприятий АПК

Республики Марий Эл по

транспортировке новой товарной

массы (как экспортируемой

продукции до пунктов перехода

госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих

предприятий)"

 Предоставление субсидий

из федерального бюджета

организациям Республики

Марий Эл на компенсацию

части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции наземным, в том

числе железнодорожным

транспортом в соответствии

с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15 сентября

2017 г. № 1104

Пивак Н.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Участие предприятий

АПК Республики Марий Эл в

международных выставках,

 Расширение торгово-

экономических связей,

продвижение продукции

Пивак Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Минсельхоз

Республики

Марий Эл

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

форумах, конкурсах качества

продукции "

АПК республиканских

товаропроизводителей на

зарубежные рынки,

заключение

предварительных договоров

о намерениях поставки

продукции

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пивак Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

27

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Смирнова Л. С. заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Гречихо А. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Вавилова В. В. Председатель Комитета

ветеринарии Республики

Марий Эл

- 5

4 Участник проекта Даминова Т. Н. Начальник отдела

мониторинга и

прогнозирования

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

5 Участник проекта Пивак Н. А. Начальник отдела

формирования

продовольственных рынков

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

Прирост объема производства масличных культур

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 20

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вавилова В. В. Председатель Комитета

ветеринарии Республики

Марий Эл

- 5

Формирование Перечня предприятий АПК Республики Марий Эл, производящих продукцию, имеющую высокий экспортный потенциал

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 1

9 Участник регионального

проекта

Пивак Н. А. Начальник отдела

формирования

продовольственных рынков

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

10 Участник регионального

проекта

Сосков О. В. заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С. И. 5

11 Участник регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 1

Содействие предприятиям АПК Республики Марий Эл в оформлении ветеринарной, фитосанитарной, технической и прочей сопроводительной

документации в соответствии с требованиями стран-импортеров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 1

Мониторинг потребностей предприятий АПК Республики Марий Эл по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пивак Н. А. Начальник отдела

формирования

продовольственных рынков

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Смирнова Л. С. 5



Республики Марий Эл

14 Участник регионального

проекта

Пивак Н. А. Начальник отдела

формирования

продовольственных рынков

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

15 Участник регионального

проекта

Даминова Т. Н. Начальник отдела

мониторинга и

прогнозирования

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

16 Участник регионального

проекта

Сосков О. В. заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Эл

Крылов С. И. 5

Участие предприятий АПК Республики Марий Эл в международных выставках, форумах, конкурсах качества продукции

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пивак Н. А. Начальник отдела

формирования

продовольственных рынков

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

18 Участник регионального

проекта

Пивак Н. А. Начальник отдела

формирования

продовольственных рынков

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

Смирнова Л. С. 5

19 Участник регионального

проекта

Сосков О. В. заместитель министра

промышленности,

экономического развития и

торговли Республики Марий

Крылов С. И. 5



Эл

20 Участник регионального

проекта

Кондратенко А. В. министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Марий Эл

Троицкий Д. А. 1


