
П А С П О Р Т

регионального проекта
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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

здравоохранения" на 2013 - 2025 годы

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

7,2700 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,3100 7,3400 7,3600

ЕдиницаФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

38,1000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,9000 30,2000 26,2000

ПроцентФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

10,1000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,2000 6,6000 6,3000

ПроцентФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент

0,0000 2022

- - - - 34,5000 54,0000 58,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,500

0

1,040

0

1,580

0

2,100

0

2,800

0

3,500

0

Единица 7,3400

6,800

0

6,000

0

5,200

0

4,600

0

3,900

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

32,90

00

32,90

00

32,90

00

32,90

00

32,90

00

32,90

00

Процент 30,2000

30,20

00

30,20

00

30,40

00

31,30

00

32,20

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

Процент 6,6000

7,200

0

7,900

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

50,00

00

51,00

00

51,00

00

52,00

00

53,00

00

53,00

00

Процент 54,0000

57,00

00

56,00

00

55,00

00

54,00

00

54,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -6,0

000

7,0

000

-

1.2

Приобретено

оборудование  в

медицинские

Единиц

а

- - - - 16,

000

0

Материально-

техническая база

медицинских

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2021

- -31,

000

0

40,

000

0

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.3

Приобретен

автомобильный

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Медицинские

организации,

Приобре

тение

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации)

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.4

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 2021

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

имущест

ва

1.5

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

Единиц

а

- - - - 28,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -28,

000

0

28,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

35 484,480,00 0,000,00 0,00 35 484,480,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

35 484,480,00 0,000,00 0,00 35 484,480,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

35 484,480,00 0,000,00 0,00 35 484,480,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

52 290,170,00 0,000,00 181 460,60 426 030,59192 279,82

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

52 290,170,00 0,000,00 181 460,60 426 030,59192 279,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

52 290,170,00 0,000,00 181 460,60 426 030,59192 279,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.3

80 094,400,00 0,000,00 62 868,20 183 100,7340 138,13

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

80 094,400,00 0,000,00 62 868,20 183 100,7340 138,13

бюджет субъекта1.3.1.1.

80 094,400,00 0,000,00 62 868,20 183 100,7340 138,13

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.4

227 011,160,00 0,000,00 151 956,00 614 555,43235 588,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.1.

227 011,160,00 0,000,00 151 956,00 614 555,43235 588,27

бюджет субъекта1.4.1.1.

227 011,160,00 0,000,00 151 956,00 614 555,43235 588,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов (софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)

1.5

2 819,100,00 0,000,00 0,00 2 819,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

2 819,100,00 0,000,00 0,00 2 819,100,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

2 819,100,00 0,000,00 0,00 2 819,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 397 699,31

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

468 006,22 396 284,80 1 261 990,33

0,00 397 699,310,00 0,00 468 006,22 396 284,80 1 261 990,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 2 000,00 8 000,00 13 000,00

192 279,82

112 000,0

0

104 660,8

6

90 640,0064 000,0039 000,00

1.3. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 2 851,00 9 702,00

40 138,13

29 107,6024 350,5524 255,0019 404,0014 553,00

1.4.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

950,78 1 075,78 1 278,45 31 836,91 80 741,76 136 580,9

6

235 588,27

219 979,9

0

219 979,9

0

217 164,2

4

195 164,2

4

172 569,2

4

1.5. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

950,78 1 075,78 1 278,45 33 836,91 91 592,76 159 282,9

6

468 006,22

361 087,5

0

348 991,3

1

332 059,2

4

278 568,2

4

226 122,2

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Ушакова А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

органинзации по форме

приложения № 6 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

-

Шагиев Р.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении субсидии

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

Отчет о реализации

соглашения о

-

Шагиев Р.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

-

Шагиев Р.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии ,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

-

Шагиев Р.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашению о

предоставлении субсидии

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автотранспорта

-

Ушакова А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автотранспорта, которым

-

Шагиев Р.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

оснащаются медицинские

организации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

-

Шагиев Р.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

-

Шагиев Р.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автотранспорта

-

Ушакова А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.16

Контрольная точка Отчет о плановом

-

Шагиев Р.А.

15.03.2024

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

количестве единиц

приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

органинзации по форме

приложения № 6 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

-

Шагиев Р.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

-

Шагиев Р.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автотранспорта

-

Ушакова А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

Ушакова А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Отчет о положительных

заключениях по результатам

государственных экспертиз

-

Шагиев Р.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует «Электронны

й бюджет»

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

разрешения на строительство и

заключение контрактов

(договоров) по строительству

объектов первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о полученных

разрешениях на

строительство и

заключении контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

-

Шагиев Р.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о введении

объектов недвижимого

имущества в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Отчет о введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Шагиев Р.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

-

Рокина Е.Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

места", значение: 0.0000 рабочие местарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности на

объекты нового строительства

(реконструкции) медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет о полученных

лицензиях на

осуществление

медицинской помощи на

объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Шагиев Р.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о положительных

заключениях по результатам

государственных экспертиз

-

Шагиев Р.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

разрешения на строительство и

заключение контрактов

(договоров) по строительству

объектов первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о полученных

разрешениях на

строительство и

заключении контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

-

Шагиев Р.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о введении

Отчет о введении объектов

недвижимого имущества в

-

Шагиев Р.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов недвижимого

имущества в эксплуатацию",

значение: 0.0000

эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.11

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Рокина Е.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности на

объекты нового строительства

(реконструкции) медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет о полученных

лицензиях на

осуществление

медицинской помощи на

объекты нового

строительства

(реконструкции)

-

Шагиев Р.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организацийточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о положительных

заключениях по результатам

государственных экспертиз

-

Шагиев Р.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

разрешения на строительство и

заключение контрактов

(договоров) по строительству

объектов первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о полученных

разрешениях на

строительство и

заключении контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

-

Шагиев Р.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о введении

объектов недвижимого

имущества в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Отчет о введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Шагиев Р.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Рокина Е.Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности на

объекты нового строительства

(реконструкции) медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет о полученных

лицензиях на

осуществление

медицинской помощи на

объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Шагиев Р.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

Ушакова А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

условия пребывания в

медицинских организациях.

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 50% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Шагиев Р.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

Отчет о заключенных

контрактах на 90% объектов

капитального ремонта

-

Шагиев Р.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет о подписанных актах

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

-

Шагиев Р.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 50% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Шагиев Р.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 90% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Шагиев Р.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о подписании актов

выполненных работ по

-

Шагиев Р.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 50% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Шагиев Р.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 90% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Шагиев Р.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет о подписанных актах

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

-

Шагиев Р.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

Ушакова А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населения до 50

тыс.человек.

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации", значение: 0.0000

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации по форме

приложения № 5 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении субсидий

-

Шагиев Р.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидий

-

Шагиев Р.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидий

запланированной к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

-

Шагиев Р.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидий

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированной к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

-

Шагиев Р.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

-

Ушакова А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации", значение: 0.0000

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации по форме

приложения № 5 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированной к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

-

Шагиев Р.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

вует вует «Электронны

й бюджет»

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

-

Шагиев Р.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

-

Шагиев Р.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашению о

предоставлении субсидии

1.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

-

Ушакова А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета ", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Ушакова А.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

-

Ушакова А.И.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации", значение: 0.0000

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации по форме

приложения № 5 «Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

-

Шагиев Р.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Шагиев Р.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.20

Контрольная точка Отчет о реализацииШагиев Р.А.

30.10.2024

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

-

Шагиев Р.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении субсидии

1.5

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

Панькова М.В.

01.08.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи.

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)"

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

на приобретение

автомобильного транспорта

в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

(софинансирование из

резервного фонда

-

Ушакова А.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Российской

Федерации)

1.5.2

Контрольная точка " Заключены

контракты не менее, чем на 90%

единиц автомобильного

транспорта, запланированных к

приобретению в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

90% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

-

Ушакова А.И.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)"

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

на приобретение

автомобильного транспорта

в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)

-

Ушакова А.И.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о числе

автомобильного транспорта,

приобретенного в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)"

Отчет о числе

автомобильного

транспорта,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)

-

Ушакова А.И.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

63

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 3

2 Администратор регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 10

5 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

6 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 10

8 Участник регионального Ушакова А. И. Заместитель министра - 5



проекта здравоохранения Республики

Марий Эл

9 Участник регионального

проекта

Рокина Е. Г. Начальник отдела - 5

10 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 10

12 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

13 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 10

15 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

16 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для



исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 3

18 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5


