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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек  (Республика Марий Эл)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Васютин М.З.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Панькова М.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Марий Эл

Зейтулаева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

здравоохранения" на 2013 - 2030 годы

Проекты, входящие в национальные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

66,5000 2019

0,0000 66,5000 7,7000 6,6000 6,0000 5,3000 4,5000

ПроцентФП -

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

7,2000 2016

7,0000 7,0000 6,9000 6,8000 6,7000 6,6000 0,0000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.2.

Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах этанола)

11,3500 2022

- - - - - - 11,0600

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.3.

Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах этанола)

11,3500 2022

- - - - - - 11,0600

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.4.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

6,9000 2022

- - - - - - 6,6800

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.5.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

6,9000 2022

- - - - - - 6,6800

Литр

чистого

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

душу населения (в литрах

этанола)

(100%)

спирта
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

0,400

0

0,800

0

1,200

0

1,600

0

2,000

0

2,400

0

Процент 4,5000

4,300

0

4,000

0

3,600

0

3,200

0

2,800

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Потребление алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

11,0600

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Потребление алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола)

11,20

00

11,19

00

11,17

00

11,16

00

11,15

00

11,14

00

Литр

чистого

(100%)

спирта

11,0600

11,07

00

11,09

00

11,10

00

11,11

00

11,12

00

ФП

2.4. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

6,6800

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,600

0

1,200

0

1,800

0

2,400

0

3,000

0

3,600

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

6,6800

6,200

0

5,700

0

5,200

0

4,600

0

4,100

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Внедрение модели

организации и

функционирования

центра

общественного

здоровья в

Республике Марий Эл

Штука

- - - 1,0

000

-

Создано на базе

ГКУ Республики

Марий Эл

"Медицинский

информационно-

аналитический

центр"

структурное

подразделение Цен

тр общественного

здоровья и

медицинской

профилактики,

обеспечивающий

разработку и

внедрение

региональных и

муниципальных

программ по

укреплению

здоровья

населения.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.2

Внедрены Штука

- - - 1,0 -

 Разработаны и Оказание

0,0000 -

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

000

внедрены

модельные

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие

практики по

охране и

укреплению

здоровья

работников

предприятий

Республики Марий

Эл, включая

мероприятия,

направленные на

создание условий

для ведения и

продвижения

здорового образа

жизни, снижение

действия факторов

риска НИЗ

(профилактику

курения и помощь

в отказе от табака;

расширение

физической

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

активности;

снижение уровня

стресса;

продвижение

принципов

здорового

питания), для

проведения

скрининга и

раннего выявления

заболеваний,

вовлечение

работников в

программы по

укреплению

здоровья на

рабочем месте

1.3

Проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение

информационно-

коммуникационны

х мероприятий

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-

1.4

Субъекты Российской

Федерации в каждом

Единиц

а

- - - - -

В субъектах

Российской

Федерации в

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения -

административные

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья

каждом

муниципальном

образовании (для

городов

федерального

значения -

административные

округа или

районы) на

основании

рекомендованной

Минздравом

России типовой

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья будут

утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом). В

субъектах

Российской

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации будут

утверждены

региональные

программы

укрепления

общественного

здоровья. В рамках

программ будет

осуществлена

реализация

мероприятий по

снижению

действия основных

факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний

полости рта, а

также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной

сферы у мужчин.

Мероприятие

измеряется как

число субъектов,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которые внедрили

во всех

муниципальных

образованиях (для

городов

федерального

значения -

административные

округа или

районы) субъекта

муниципальные

программы

укрепления

общественного

здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "Внедрение модели

организации и

функционирования центра

общественного здоровья в

Республике Марий Эл"

Создано на базе ГКУ

Республики Марий Эл

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

структурное

подразделение Центр

общественного здоровья и

медицинской

профилактики,

обеспечивающий

разработку и внедрение

региональных и

муниципальных программ

по укреплению здоровья

населения.

Панькова М.В.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочий

-

Михайлов Э.Г.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Внедрение модели

организации и

функционирования центра

общественного здоровья в

Республике Марий Эл

-

Михайлов Э.Г.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

 Разработаны и внедрены

модельные корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

охране и укреплению

здоровья работников

предприятий Республики

Марий Эл, включая

мероприятия, направленные

на создание условий для

ведения и продвижения

здорового образа жизни,

снижение действия

факторов риска НИЗ

Панькова М.В.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(профилактику курения и

помощь в отказе от табака;

расширение физической

активности; снижение

уровня стресса;

продвижение принципов

здорового питания), для

проведения скрининга и

раннего выявления

заболеваний, вовлечение

работников в программы по

укреплению здоровья на

рабочем месте

1.2.1

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

внедрении корпоративных

программ"

Отчет промежуточный

отчет о внедрении

корпоративных программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Программа

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет внедрение

корпоративных программ,

содержащих наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о достижении результата

по итогам первого полугодия "

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

достижении результата по

итогам первого полугодия

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга Отчет Субъектами

-

Зейтулаева

15.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Российской Федерации

представлен отчет о

результатах внедрения

корпоративных программ

Ю.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

достижении результата по

итогам 1 квартала

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

ходе внедрения

корпоративных программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о достижении результата

по итогам первого полугодия "

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

достижении результата по

итогам первого полугодия

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

достижении результата по

итогам 3 квартала

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены

корпоративные программы,

внедряемые в организациях

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены

документы,

подтверждающие

договоренность с

организациями о внедрении

программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлен отчет о

результатах внедрения

корпоративных программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3

Результат "Проведение ПроведениеПанькова М.В.

01.01.2024 15.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационных

мероприятий"

информационно-

коммуникационных

мероприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Михайлов Э.Г.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Михайлов Э.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Зейтулаева

Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Зейтулаева

Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Зейтулаева

Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

информационно-

коммуникационных

мероприятий

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

информационно-

коммуникационных

мероприятий

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о проведении

-

Зейтулаева

01.10.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" информационно-

коммуникационных

мероприятий

Ю.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

информационно-

коммуникационных

мероприятий

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Субъекты Российской

Федерации в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения -

административные округа или

районы) внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

В субъектах Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) на основании

рекомендованной

Минздравом России

Панькова М.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

будут утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом). В

субъектах Российской

Федерации будут

утверждены региональные

программы укрепления

общественного здоровья. В

рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по снижению

действия основных

факторов риска НИЗ,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин. Мероприятие

измеряется как число

субъектов, которые

внедрили во всех

муниципальных

образованиях (для городов

федерального значения -

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

административные округа

или районы) субъекта

муниципальные программы

укрепления общественного

здоровья.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

муниципальные программы

для 100% муниципальных

районов, муниципальных

округов (для городов

федерального значения -

административных округов

или районов)

-

Зейтулаева

Ю.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Представлены планы

-

Зейтулаева

Ю.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятий

муниципальных программ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

Отчет Субъектами

Российской Федерации

представлены

промежуточные отчеты о

внедрении муниципальных

программ

-

Зейтулаева

Ю.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Не менее 100%

муниципальных районов,

муниципальных округов

(для городов федерального

значения -

административных округов

или районов) внедряют

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

-

Зейтулаева

Ю.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Зейтулаева Ю. В. Заместитель министра Панькова М. В. 5

Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья в Республике Марий Эл

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

4 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

6 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

Проведение информационно-коммуникационных мероприятий

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

8 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы)

внедрили муниципальные программы общественного здоровья

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5



проекта


