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1. Основные положения
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Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Васютин М.З.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Ревуцкая Л.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Марий Эл

Гаврилова В.Г.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

образования" на 2013 - 2025 годы

Подпрограмма "Реализация региональных проектов"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Патриотическое воспитание граждан и допризывная

подготовка молодежи к военной службе" на 2016 -2025 годы

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 31,

000

0

40,

000

0

Численность детей

и молодежи в

возрасте до 30 лет,

вовлеченных в

социально

активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

нарастающим

итогом к концу

2024 года составит

55 тыс. чел., в том

числе в 2021 г. - 31

тыс. чел, в 2022 г. -

40 тыс. чел., в 2023

г. - 46 тыс. чел., в

2024 г. -55 тыс.чел.

нарастающим

итогом.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -46,

000

0

55,

000

0

-

1.2

Созданы условия для Тысяча

- - - 2,4 2,5

Реализация програ Оказание

0,0000 2020

- -2,6 2,7

-



3

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

человек

400 560

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

1000 в каждом из

10)

услуг

(выполне

ние

работ)

720 880

1.3

Обеспечено

увеличение

Тысяча

челове

- - - - 3,0

000

Численность

обучающихся

Проведе

ние

0,0000 2022

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

численности

обучающихся

общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций,

принявших участие в

мероприятиях,

проводимых в рамках

Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

к

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций,

принявших участие

в мероприятиях,

направленных на

развитие системы

социально

активной

деятельности

обучающихся в

рамках

Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

массовых

мероприя

тий

1.4

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

числе структурные

подразделения

указанных

организаций,

оснащены

государственными

Единиц

а

- - - - -

Республике Марий

Эл предоставлена

субсидия для

осуществления

закупок в целях

обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -248

,00

00

248

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

символами

Российской

Федерации..

Нарастающий итог

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.

248

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций, в

том числе

структурных

подразделений

указанных

организаций,

Республики Марий

Эл  будут

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации.

1.5

В государственных и

муниципальных

Единиц

а

- - - - -

В государственных

и муниципальных

Обеспече

но

0,0000 2021

- -150

,00

200

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организациях

проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

общеобразовательн

ых организациях

Республики Марий

Эл проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

00 00



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечено увеличение численности

обучающихся общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, принявших участие в

мероприятиях, проводимых в рамках

Всероссийского конкурса "Большая

перемена"

1.1

1 337,500,00 0,000,00 1 020,00 3 223,54866,04

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 337,500,00 0,000,00 1 020,00 3 223,54866,04

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 337,500,00 0,000,00 1 020,00 3 223,54866,04

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации.

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 10 687,4010 687,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 687,4010 687,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 687,4010 687,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

1.3

0,000,00 0,000,00 48 042,24 60 223,8712 181,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 48 042,24 60 223,8712 181,63

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 48 042,24 60 223,8712 181,63

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 43 230,00 54 031,0510 801,05

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 43 230,00 54 031,0510 801,05

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 43 230,00 54 031,0510 801,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 337,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 735,07 49 062,24 74 134,81

0,00 1 337,500,00 0,00 23 735,07 49 062,24 74 134,81

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечено увеличение численности

обучающихся общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, принявших участие в

мероприятиях, проводимых в рамках

Всероссийского конкурса "Большая

перемена"

0,00 0,00 250,00 300,00 350,00 350,00

1 020,00

1 020,00950,00700,00550,00350,00

1.2. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями

4 003,50 8 007,00 12 010,50 16 014,00 20 017,50 24 021,00

48 042,24

44 038,5040 035,0036 031,5032 028,0028 024,50

ИТОГО:

4 003,50 8 007,00 12 260,50 16 314,00 20 367,50 24 371,00

49 062,24

45 058,5040 985,0036 731,5032 578,0028 374,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Численность детей и

молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами нарастающим

итогом к концу 2024 года

составит 55 тыс. чел., в том

числе в 2021 г. - 31 тыс. чел,

в 2022 г. - 40 тыс. чел., в

2023 г. - 46 тыс. чел., в 2024

г. -55 тыс.чел. нарастающим

итогом.

Игошин С.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

 

-

Игошин С.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 ГИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка о

реализации патриотических

проектов

-

Игошин С.Ю.

30.09.2021

04, 04 03, 03 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Игошин С.Ю.

30.12.2021

01 02 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Игошин С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка о реализации

регионального проекта

-

Игошин С.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИС

"Молодежь

России"

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Игошин С.Ю.

31.03.2022

07 09 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о выполнении

результатов проектов

-

Игошин С.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о выполнении

плана мероприятий

-

Игошин С.Ю.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 ГИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Игошин С.Ю.

30.12.2022

01 02 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Игошин С.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План основных

республиканских

мероприятий по

гражданскому и

патриотическому

воспитанию молодежи в

Республике Марий Эл на

2023 год

-

Игошин С.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по патриотическому

воспитанию в регионе"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

«Молодежь

России»

-

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Игошин С.Ю.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Реализован

комплекс мер по вовлечению в

мероприятия "

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

анализ состояния

патриотического воспитания и

его результатов"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

проводимых мероприятий в

сфере патриотического

воспитания"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России"

1.1.18

Контрольная точка "ФГБУ

«Роспатриотцентр» утвержден

перечень документов,

необходимых для организации и

проведения мероприятий и

исследований в целях увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Перечень документов,

необходимых для

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами

-

Игошин С.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"Роспатриотц

ентр"

-

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

Комитета молодежной

политики Республики

Марий Эл

-

Игошин С.Ю.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и исследований в

целях увеличения численности

детей и молодежи в возрасте до

35 лет, вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Список ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами

-

Игошин С.Ю.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ФГБУ

"Роспатриотц

ентр"

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Аналитическая справка

Комитета молодежной

политики Республики

Марий Эл

-

Игошин С.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

Комитета

молодежной

политики

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.22

Контрольная точка "ФГБУ

«Роспатриотцентр» предоставлен

отчет об итогах организации и

проведения мероприятий и

исследований в целях увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами, по итогам III квартала

2024 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в

том числе в привязке к ОЗР) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2024 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Игошин С.Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"Роспатриоту

ентр"

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Игошин С.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 ГИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

Игошин С.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

 

-

Игошин С.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 ГИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информационная

справка о выполнении

показателя

-

Игошин С.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Игошин С.Ю.

30.12.2021

01 02 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Игошин С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Справка о выполнении

-

Игошин С.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

05 ГИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

резульатовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России"

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о выполнении

плана мероприятий

-

Игошин С.Ю.

30.06.2022

02 01 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Игошин С.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о ходе выполнения

результатов

-

Игошин С.Ю.

30.09.2022

01 07 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Итоговый отчет

-

Игошин С.Ю.

30.12.2022

01 03 ГИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 России"

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Игошин С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий по

поддержке общественных

инициатив и проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Игошин С.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по поддержке

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Реализован

комплекс мер по вовлечению в

мероприятия"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

анализ состояния реализации

мероприятий"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

31.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проводимых мероприятий по

поддержке общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России"

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Игошин С.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.17

Контрольная точка "ФГБУ

«Роспатриотцентр» утвержден

перечень документов,

необходимых для организации и

проведения мероприятий в целях

создания условий для развития

системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

Прочий тип документа

План мерприятий

-

Игошин С.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

ФГБУ

"Роспатриотц

ентра"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

вует вует

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

Республики Марий Эл

-

Игошин С.Ю.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Молодежь

России"

-

1.2.19

Контрольная точка "ФГБУ

«Роспатриотцентр» утвержден

список ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях создания

условий для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Список ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

-

Игошин С.Ю.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

БГБУ

"Роспатриотц

ентр"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и молодежи

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Игошин С.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

На основание

годового

плана

мероприятий

-

1.2.21

Контрольная точка "ФГБУ

«Роспатриотцентр» предоставлен

отчет об итогах организации и

проведения мероприятий в целях

создания условий для развития

системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи, по итогам III

квартала 2024 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в

Прочий тип документа

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2024

года (с учетом описания

-

Игошин С.Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"Роспатриотц

ентр"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

привязке к ОЗР)" количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Итоговый отчет

-

Игошин С.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Молодежь

России"

-

1.3

Результат "Обеспечено

увеличение численности

обучающихся

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций,

принявших участие в

мероприятиях, проводимых в

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

Численность обучающихся

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций, принявших

участие в мероприятиях,

направленных на развитие

системы социально

активной деятельности

обучающихся в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

Ревуцкая Л.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Утверждение

координатора реализации

мероприятий, в которых приняли

участие дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена" в Республике

Марий Эл", значение: 0.0000

Приказ РОИВ об

утверждении координатора

реализации мероприятий

Всероссийского конкурса

"Большая перемена" в

Республике Марий Эл

-

Гаврилова В.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, в которых приняли

участие дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, в которых приняли

участие дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, в которых приняли

участие дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Создание

коворкинг-центра на базе ГБОУ

ДО Республики Марий Эл

"Центр детского и юношеского

технического творчества" в целях

реализации мероприятий, в

которых принимают участие

дети, в рамках Всероссийского

конкурса "Большая перемена"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

создании коворкинг-центра

на базе ГБОУ ДО

Республики Марий Эл

"Центр детского и

юношеского технического

творчества"

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

реализации мероприятий, в

которых приняли участие дети, в

Отчет Информационно-

аналитический итоговый

отчет о реализации

мероприятий, в которых

-

Гаврилова В.Г.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена"", значение:

0.0000

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий, в

которых приняли участие дети, в

рамках Всероссийского конкурса

Большая перемена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении результата

"Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий, в которых

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий, в

которых приняли участие дети, в

рамках Всероссийского конкурса

Большая перемена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении результата

"Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий, в которых

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий, в

которых приняли участие дети, в

рамках Всероссийского конкурса

Большая перемена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении результата

"Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий, в которых

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий, в

которых приняли участие дети, в

рамках Всероссийского конкурса

Большая перемена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении результата

"Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий, в которых

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий, в

которых приняли участие дети, в

рамках Всероссийского конкурса

Большая перемена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении результата

"Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий, в которых

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса "Большая

перемена"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

итоговый отчет о реализации

мероприятий, в которых приняли

участие дети, в рамках

Всероссийского конкурса

Большая перемена"

Отчет Итоговый

информационно-

аналитический отчет о

выполнении результата

"Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий, в которых

приняли участие дети, в

рамках Всероссийского

конкурса "Большая

перемена"

-

Гаврилова В.Г.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг мероприятий,

направленных на развитие

системы социально-активной

деятельности детей и молодежи в

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг мероприятий,

направленных на развитие

системы социально-активной

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности детей и молодежи в

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг мероприятий,

направленных на развитие

системы социально-активной

деятельности детей и молодежи в

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг мероприятий,

направленных на развитие

системы социально-активной

деятельности детей и молодежи в

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг мероприятий,

направленных на развитие

системы социально-активной

деятельности детей и молодежи в

рамках Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

мероприятий, направленных на

развитие системы социально-

активной деятельности детей и

молодежи в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена""

Отчет Итоговый

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий, в

которых приняли участие

дети, в рамках

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4

Результат "Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Республике Марий Эл

предоставлена субсидия для

осуществления закупок в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

Ревуцкая Л.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СУПДНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации." их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

248 государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций, в том числе

структурных подразделений

указанных организаций,

Республики Марий Эл

будут оснащены

государственными

символами Российской

Федерации.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету (указать

наименование субъекта

Российской Федерации) в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных символов

Российской Федерации

1.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок.

Государственным заказчиком

субъекта Российской Федерации

внесены изменения в план-

график закупок в части

обязательств по оснащению

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций в том числе

структурных подразделений

комплектами государственных

символов Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Предполагается реестр

документов об объявление

закупки/закупок и

ссылку/ссылки на страницу

в ЕИС Закупки

-

Гаврилова В.Г.

28.04.2023

05 06 СУПД-

1.4.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Предполагается реестр

документов, номеров

контрактов с желательным

приложением самих

контрактов и ссылку на

страницу с заключенными

контрактами в ЕИС

Закупки

-

Гаврилова В.Г.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2023

06 09 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Предполагается реестр

документов по поставке с

желательным приложением

самих документов и ссылки

на страницу с документами

о поставке (товарные

накладныние и/или акты)

согласно контракту в ЕИС

Закупки

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Предполагается реестр

документов по оплате с

желательным приложением

самих документов и ссылки

на страницу с документами

по закупке (счет, счет-

фактура и платежные

поручения) согласно

контракту в ЕИС Закупки

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году, в свободной

форме с раскрытием

информации

количественно-

качественного содержания

о ходе реализации

мероприятий по

-

Гаврилова В.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижению результата в

течение года.

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Гаврилова В.Г.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.8

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Гаврилова В.Г.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.9

Контрольная точка "Отчет о Отчет Представлен

-

Гаврилова В.Г.

15.10.2024

Взаимо Взаимо СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Представлен

сводный информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5

Результат "В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях Республики

Марий Эл проведены

Ревуцкая Л.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями"

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СУПД-

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работ)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-

1.5.4

Контрольная точка "утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

супд-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджету

Республики Марий Эл в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

-

Ревуцкая Л.А.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

15.08.2024

09 11 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Гаврилова В.Г.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.12

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2024 год

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игошин С. Ю. Председатель - 5

4 Участник регионального

проекта

Игошин С. Ю. Заместитель министра - 1

5 Участник регионального

проекта

Батюкова Л. А. Министр спорта и туризма

Республики Марий Эл

- 1

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игошин С. Ю. Председатель - 5

7 Участник регионального

проекта

Игошин С. Ю. Заместитель министра - 1

Обеспечено увеличение численности обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, принявших участие в

мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

9 Участник регионального Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5



проекта

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5


