Информация
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Моркинской городской администрации Моркинского

муниципального района Республики Марий Эл на 2018-2024 годы»

в 2022 году

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Моркинской городской администрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл на 2018-2024 годы» на 2022 год, заключены 3 муниципальных контракта по 2 дворовым и 1 общественной территории.

Объект: «Благоустройство дворовых территорий, пгт. Морки, ул. Мира д. 34 и д. 36», цена контракта составляет 1 973 410,00 (один миллион девятьсот семьдесят три тысячи четыреста десять рублей 00 копеек), контракт пописан 24.11.2021 года, подрядчик ООО «Дорстрой12». Источниками финансирования являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ, средства местного бюджета и средства населения.
Объект: «Благоустройство дворовой территории, пгт. Морки, ул. Трудовые Резервы д. 24», цена контракта составляет 781 860,00 (семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек), контракт подписан 21.12.2022 года, подрядчик ООО «Холдинг Морки». Источниками финансирования являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ, средства местного бюджета и средства населения.
Объект: «Ремонт тротуара по ул. Механизаторов пгт. Морки (второй этап)» цена контракта составляет 777 080,00 (семьсот семьдесят семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), контракт пописан 21.12.2022 года, подрядчик ООО «Холдинг Морки». Источниками финансирования являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ, средства местного бюджета.

По состоянию на 05.12.2022 г., работы завершены и приняты общественной комиссией по всем трем объектам:
- Благоустройство дворовых территорий, пгт. Морки, ул. Мира д. 34 и д. 36, работы завершены 08.09.2022 г.;
- Благоустройство дворовой территории, пгт. Морки, ул. Трудовые Резервы д. 24, работы завершены 31.08.2022 г.;
- Ремонт тротуара по ул. Механизаторов пгт. Морки (второй этап) работы завершены 25.07.2022 г.
