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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

98,8000 2019

0,0000 98,8000 98,8000 99,0400 99,6000 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

3,9200 2019

0,0000 3,9200 3,9200 4,0700 4,1200 4,1600 4,2100

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

0,4000 2019

0,0000 0,4000 0,4000 1,6000 2,3000 2,9000 3,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

53,8000 2019

0,0000 53,8000 27,0000 22,3000 52,7000 58,5000 70,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 15,0000 55,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

12,8000 2019

0,0000 12,8000 37,0000 40,4000 46,8000 53,2000 59,6000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

516,7000 2019

0,0000 516,700

0

1 614,7

000

1 631,9

000

1 889,5

000

2 147,2

000

2 404,8

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 35,0000 39,0000 43,0000 47,0000 51,0000

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,0000 2019

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,300

0

0,650

0

1,000

0

1,350

0

1,700

0

2,050

0

Посещение 4,2100

3,850

0

3,500

0

3,150

0

2,750

0

2,400

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,080

0

0,100

0

0,300

0

1,200

0

1,500

0

1,750

0

Тысяча

посещений

3,5000

3,400

0

3,100

0

2,700

0

2,500

0

2,100

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

4,300

0

11,20

00

19,40

00

27,10

00

33,30

00

39,80

00

Процент 70,0000

65,40

00

60,00

00

54,20

00

49,80

00

44,90

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

55,40

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

74,00

00

78,00

00

Процент 100,0000

95,00

00

91,00

00

88,00

00

85,00

00

82,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

55,30

00

55,30

00

55,30

00

55,30

00

55,30

00

55,30

00

Процент 59,6000

59,60

00

59,60

00

59,60

00

59,60

00

59,60

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

96,80

00

165,1

000

324,5

000

614,0

000

825,6

000

1 069,

5000

Тысяча

посещений

2 404,8000

2 100,

0000

1 732,

5000

1 520,

7000

1 380,

5000

1 180,

4000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

Процент 98,5000

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

0,000

0

0,000

0

3,000

0

9,000

0

15,00

00

24,00

00

Человек 51,0000

51,00

00

51,00

00

41,00

00

36,00

00

30,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Созданы/заменены 18

новых фельдшерско-

акушерских пунктов:.

Нарастающий итог

Штука

- 1,0

000

18,

000

0

- -

В 2019 году будет

создан 1

фельдшерско-

акушерский пункт

в д. Марково

Оршанского

района

В 2020 году будет

создано 17

фельдшерско-

акушерских

пунктов в 8

муниципальных

образованиях

Республики Марий

Эл:

Волжский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Моркиялы;

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Новый

Карамас;

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Большая

Сосновка;

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Березники;

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Бизюргуб

Горномарийский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Новая

Слобода

Куженерский

муниципальный

район:

фельдшерско-

акушерский пункт

в с. Русский

Кугунур;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Ивансола

Мари-Турекский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Мари-

Билямор

Медведевский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Арабаны;

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в пос. Светлый;

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Большая

Ноля

Моркинский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в с. Шоруньжа;

 Фельдшерско-

акушерский пункт

в пос. Зеленогорск

Параньгинский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Яндемирово

Сернурский

муниципальный

район:

Фельдшерско-

акушерский пункт

в с. Зашижемье;

Фельдшерско-

акушерский пункт

в дер. Купсола

1.2

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 11,

000

0

11,

000

0

 В 57 субъектах

Российской

Федерации в

первом квартале

2021 года будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -11,

000

0

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будет

обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионах. В 81

субъекте

Российской

Федерации в

первом квартале

2022, 2023,

2024 годов будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будет

обеспечено

выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов

утвержденных

планов-графиков



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах

1.3

Функционирует 18

созданных в 2019 -

2020 годах

фельдшерско-

акушерских пунктов,

оснащенный в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

Штука

- - - 18,

000

0

18,

000

0

Функционирует 18

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

 построенных в

2019 - 2020 годах,

 оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -18,

000

0

18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

. Нарастающий итог

населению,

утвержденного

приказом

Минздравсоцразви

тия России от

15.05.2012 № 543н.

Обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи в

населенных

пунктах с

численностью

населения от 101

до 2 000 человек,

не имеющих

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, и

находящихся на

расстоянии более 6

км от ближайшей

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь.

1.4

Приобретено 11

мобильных

медицинских

комплексов.

Нарастающий итог

Штука

- 11,

000

0

- - -

Приобретены 11

мобильных

медицинских

комплексов.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Внедрена система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах

на получение

бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц,

получающих

Процен

т

- - - 64,

600

0

74,

200

0

Обеспечен 100%

охват

застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на

прохождение

профилактического

осмотра

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 -

- -87,

800

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информацию, от

общего числа

застрахованных лиц),

% нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Функционируют

созданные в

субъектах Российской

Федерации

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

границах субъекта

Российской

Федерации.

3.2

В создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

55% медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 40,

400

0

46,

800

0

Обеспечено

участие

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь в создании

и тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь».

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -53,

200

0

-

-

3.3

Приведение

материально-

технической базы

взрослых поликлиник

к

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

приведение

материально-

технической базы

взрослых

поликлиник к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«новому стандарту

поликлиник» в целях

достижения

результатов

регионального

проекта "Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи в

Республике Марий

Эл"

«новому стандарту

поликлиник»

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

Процен

т

- - - - -

В 2023-2024 годах

страховые

медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных

лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей),

при наличии

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -37,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированных

от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, о

возможности

прохождения

диспансерного

наблюдения, за

счет чего будет

увеличен охват

диспансерной

группы граждан

диспансерным

наблюдением

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены вылеты

санитарной авиации

Единиц

а

- 0,0

000

35,

000

0

39,

000

0

43,

000

0

 Начато

использование

санитарной

авиации по

потребности,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -47,

000

0

51,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

в 2020 году будет

выполнено не

менее 35 вылетов

санитарной

авиации.

в 2021 году будет

выполнено не

менее 39 вылетов

санитарной

авиации.

в 2022 году будет

выполнено не

менее 43 вылетов

санитарной

авиации.

в 2023 году будет

выполнено не

менее 47 вылетов

санитарной

авиации.

в 2024 году будет

выполнено не

менее 51 вылета

санитарной

авиации.

5.2

Построена

(реконструирована)

Условн

ая

- - 1,0

000

1,0

000

-

строительство

вертолетной

Строител

ьство

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вертолетная

(посадочная

площадка) на

расстоянии,

соответствующему не

более чем 15

минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи

единиц

а

площадки (реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Созданы/заменены 18 новых

фельдшерско-акушерских пунктов:

1.1

0,00120 242,98 1 185,20462 732,50 0,00 584 160,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00120 242,98 1 185,20462 732,50 0,00 584 160,680,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00120 242,98 1 185,207 502,50 0,00 128 930,680,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

0,000,00 0,00455 230,00 0,00 455 230,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено 11 мобильных медицинских

комплексов

1.2

0,000,00 0,00101 468,10 0,00 101 468,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,00101 468,10 0,00 101 468,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,00101 468,10 0,00 101 468,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"0

Приведение материально-технической

базы взрослых поликлиник к «новому

стандарту поликлиник» в целях

достижения результатов регионального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи в

Республике Марий Эл"

2.1

5 604,286 000,00 2 212,310,00 7 000,00 26 950,096 133,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 604,286 000,00 2 212,310,00 7 000,00 26 950,096 133,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 604,286 000,00 2 212,310,00 7 000,00 26 950,096 133,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Развитие санитарной авиации0

Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

3.1

22 052,4015 600,00 25 068,400,00 27 412,60 115 396,2025 262,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

22 052,4015 600,00 25 068,400,00 27 412,60 115 396,2025 262,80

бюджет субъекта3.1.1.1.

22 052,4015 600,00 25 068,400,00 27 412,60 115 396,2025 262,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



27

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построена (реконструирована)

вертолетная (посадочная площадка) на

расстоянии, соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи

3.2

0,0010 227,31 1 297,430,00 0,00 11 524,740,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,0010 227,31 1 297,430,00 0,00 11 524,740,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,0010 227,31 1 297,430,00 0,00 11 524,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

564 200,60 152 070,29 29 763,34 27 656,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

31 396,30 34 412,60 839 499,81

564 200,60 27 656,68152 070,29 29 763,34 31 396,30 34 412,60 839 499,81

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

455 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 230,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Созданы/заменены 18 новых

фельдшерско-акушерских пунктов:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретено 11 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1. Приведение материально-технической

базы взрослых поликлиник к «новому

стандарту поликлиник» в целях

достижения результатов регионального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи в

Республике Марий Эл"

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1 500,00

7 000,00

7 000,005 500,004 500,003 500,002 500,00

3 Развитие санитарной авиации

3.1. Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 1 713,30 5 139,90 8 566,40

27 412,60

27 412,6022 272,7019 417,2016 561,8013 135,20

3.2. Построена (реконструирована)

вертолетная (посадочная площадка) на

расстоянии, соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

автомобиле скорой медицинской

помощи

3.3. Построена (реконструирована)

вертолетная (посадочная площадка) на

расстоянии, соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 213,30 5 639,90 10 066,40

34 412,60

34 412,6027 772,7023 917,2020 061,8015 635,20
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7. Дополнительная информация

 

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Марий Эл» направлен на повышение доступности и

качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации, в том числе в малонаселенных и труднодоступных

районах Российской Федерации. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной

помощи путем создания новых и заменены аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 14 мобильных

медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства

вертолетной площадки, началом использования санитарной авиации. Региональным. проектом предусмотрено создание новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и

вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации,

комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу. В целях обеспечения охвата всех

граждан профилактическими осмотрами планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию

профилактической инфраструктуры, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках

с минимальными для пациента временными затратами. Количество граждан, прошедших профилактические осмотры увеличится с 260 тыс. человек в 2017 г.

до 464,0 тыс. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской

помощи (открытие офиса по защите прав застрахованных в Республике

Марий Эл).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов: создание региональных

систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных

поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских

организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600),

количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник

(подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений,

отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной

приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Марий Эл квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Марий Эл».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Созданы/заменены 18

новых фельдшерско-акушерских

пунктов:"

В 2019 году будет создан 1

фельдшерско-акушерский

пункт в д. Марково

Оршанского района

В 2020 году будет создано

17 фельдшерско-

акушерских пунктов в 8

муниципальных

образованиях Республики

Марий Эл:

Волжский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Моркиялы;

 Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Новый

Карамас; Фельдшерско-

акушерский пункт в дер.

Большая Сосновка;

 Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Березники;

Панькова М.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Бизюргуб

Горномарийский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Новая Слобода

Куженерский

муниципальный район:

фельдшерско-акушерский

пункт в с. Русский

Кугунур;

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Ивансола

Мари-Турекский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Мари-Билямор

Медведевский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Арабаны;

 Фельдшерско-акушерский

пункт в пос. Светлый;

 Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Большая Ноля

Моркинский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в с. Шоруньжа;

 Фельдшерско-акушерский

пункт в пос. Зеленогорск
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Параньгинский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Яндемирово

Сернурский

муниципальный район:

Фельдшерско-акушерский

пункт в с. Зашижемье;

Фельдшерско-акушерский

пункт в дер. Купсола

1.1.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

-

Бастракова

Т.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Шагиев Р.А.

06.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет

-

Шагиев Р.А.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт

-

Ушакова А.И.

10.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Бастракова

Т.А.

20.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключено Соглашение

-

Бастракова

31.12.2020

Взаимо Взаимо --



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Т.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В 57 субъектах Российской

Федерации в первом

квартале 2021 года будут

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Органами

Панькова М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах. В

81 субъекте Российской

Федерации в первом

квартале 2022, 2023,

2024 годов будут

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

обеспечено выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов утвержденных

планов-графиков работы.

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Будет обеспечена

доступность первичной

медико-санитарной помощи

для всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Органами

исполнительной власти 57

субъектов Российской

Федерации разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти 81

субъекта Российской

Федерации разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о кадровом и

материально-техническом

обеспечении для

функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах

-

Бастракова

Т.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Органами

исполнительной власти 81

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

02 Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

субъекта Российской

Федерации разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о кадровом и

материально-техническом

обеспечении для

функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах

-

Бастракова

Т.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

России

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.9

Контрольная точка "С

использованием передвижных

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по итогам

3 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи

посредством выездной работы"

Отчет о функционировании

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по

итогам 3 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

1.2.10

Контрольная точка "С

использованием передвижных

Отчет о функционировании

передвижных медицинских

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по итогам

6 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи

посредством выездной работы"

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по

итогам 6 месяцев 2024 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

1.2.11

Контрольная точка "С

использованием передвижных

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по итогам

9 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи

посредством выездной работы"

Отчет о функционировании

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по

итогам 9 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о кадровом и

материально-техническом

обеспечении для

функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

-

Бастракова

Т.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годахточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

России

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3

Результат "Функционирует 18

созданных в 2019 - 2020 годах

фельдшерско-акушерских

пунктов, оснащенный в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение) "

Функционирует 18

фельдшерско-акушерских

пунктов, построенных в

2019 - 2020 годах,

 оснащенных в

соответствии с Положением

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденного приказом

Минздравсоцразвития

России от 15.05.2012 №

543н. Обеспечена

доступность первичной

Панькова М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медико-санитарной помощи

в населенных пунктах с

численностью населения от

101 до 2 000 человек, не

имеющих медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, и

находящихся на расстоянии

более 6 км от ближайшей

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь.

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о кадровом

обеспечении и оснащении

созданных/замененных в

2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий в

соответствии с Положением

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

-

Бастракова

Т.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года

№ 543н

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о получении

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

на созданные/замененные в

2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные

амбулатории

-

Бастракова

Т.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2022 год

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Органами

исполнительной власти

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено кадровое

обеспечение"

Отчет о кадровом

обеспечении

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта в 2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

-

Бастракова

Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

1.3.6

Контрольная точка "На

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях,

созданных/замененных в рамках

федерального проекта, по итогам

3 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи"

Отчет о работе

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 3 месяца

2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

ния

Российской

Федерации

1.3.7

Контрольная точка "На

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях,

созданных/замененных в рамках

федерального проекта, по итогам

6 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи"

Отчет о работе

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 6 месяцев

2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

1.3.8

Контрольная точка "На

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях,

созданных/замененных в рамках

федерального проекта, по итогам

9 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи"

Отчет о работе

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 9 месяцев

2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

созданных/замененных в

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2024 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.3.10

Контрольная точка "На

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях,

созданных/замененных в рамках

федерального проекта, по итогам

12 месяцев осуществляется

оказание медицинской помощи"

Отчет о работе

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 12 месяцев

2024 года

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

1.4

Результат "Приобретено 11

мобильных медицинских

комплексов"

Приобретены 11 мобильных

медицинских комплексов.

Панькова М.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Внедрена система

информирования граждан,

Обеспечен 100% охват

застрахованных лиц

Гурьянова

М.А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от

общего числа застрахованных

лиц), % нарастающим итогом"

информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического осмотра

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования/

Форма

отчетности №

ЗПЗ

«Организаци

я защиты

прав

застрахованн

ых лиц в

сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования»

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Груздева Т.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Гурьянова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "Функционируют

созданные в субъектах

Российской Федерации

Региональные центры

организации первичной медико-

санитарной помощи"

В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

Панькова М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Федерации.

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи

-

Бастракова

Т.А.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

-

Бастракова

Т.А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о работе

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2021 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи

-

Бастракова

Т.А.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о работе

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2022 году

-

Бастракова

Т.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи

-

Бастракова

Т.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о работе

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2023 году

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи

-

Бастракова

Т.А.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Региональных

центров организации первичной

медико-санитарной помощи по

итогам 3 месяцев в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" участвует

71,7% поликлиник и

поликлинических подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет о количестве

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" по

итогам 3 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

3.1.9

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Региональных

центров организации первичной

медико-санитарной помощи по

итогам 6 месяцев в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" участвует

73,2% поликлиник и

поликлинических подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет о количестве

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" по

итогам 6 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.10

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Региональных

центров организации первичной

медико-санитарной помощи по

итогам 9 месяцев в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" участвует

76,2% поликлиник и

поликлинических подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет о количестве

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" по

итогам 9 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

3.1.11

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Региональных

центров организации первичной

медико-санитарной помощи по

итогам 10 месяцев в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" участвует

77,6% поликлиник и

поликлинических подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет отчет о количестве

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели

организации оказания

медицинской помощи» по

итогам 10 месяцев 2024

года

-

Бастракова

Т.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерств

а

здравоохране

ния

Российской

Федерации

-

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

-

Бастракова

Т.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2024 годуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

3.2

Результат "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 55%

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи"

Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь».

Панькова М.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" на 2021 год

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" на 2022 год

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлен отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Марий Эл о

медицинских организациях,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

-

Бастракова

Т.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

предоставлены

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" на 2023 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

Минздрава

России

3.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлен отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Марий Эл о

медицинских организациях,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

-

Бастракова

Т.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.3

Результат "Приведение

материально-технической базы

взрослых поликлиник к «новому

стандарту поликлиник» в целях

достижения результатов

регионального проекта "Развитие

системы оказания первичной

медико-санитарной помощи в

Республике Марий Эл""

приведение материально-

технической базы взрослых

поликлиник к «новому

стандарту поликлиник»

Панькова М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Бастракова

Т.А.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Бастракова

Т.А.

15.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет об исполнении

соглашения

-

Бастракова

Т.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет об исполнении

соглашения

-

Бастракова

Т.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

3.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Ушакова А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет об исполнении

соглашения

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии из

республиканского бюджета

Республики Марий Эл на

иные цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Ушакова А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии из

республиканского бюджета

Республики Марий Эл на

иные цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

-

3.3.11

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Панькова М.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

3.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Панькова М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 1

квартал

-

Бастракова

Т.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 6

месяцев

-

Бастракова

Т.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бастракова

Т.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Панькова М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных представителей),

при наличии которых

устанавливается

Панькова М.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проинформированных от общего

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи, о

возможности прохождения

диспансерного наблюдения,

за счет чего будет увеличен

охват диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

4.1.1

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации по итогам

3 месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 9

процентов застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Министерству

здравоохранения

Республики Марий Эл

предоставлен отчет

-

Гурьянова

М.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.2

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации по итогам

6 месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 18

процентов застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Министерству

здравоохранения

Республики Марий Эл

предоставлен отчет

-

Гурьянова

М.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

страхования

4.1.3

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации по итогам

9 месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 28

процентов застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Министерству

здравоохранения

Республики Марий Эл

предоставлен отчет

-

Гурьянова

М.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Министерству

здравоохранения

Республики Марий Эл

предоставлен отчет об

оказании услуги по

обеспечению

индивидуального

информирования

застрахованных лиц с

-

Гурьянова

М.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Республики

Марий Эл

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи по

итогам 2023 года

4.1.5

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации по итогам

12 месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 37

процентов застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Министерству

здравоохранения

Республики Марий Эл

предоставлен отчет

-

Гурьянова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

 Начато использование

санитарной авиации по

потребности,

в 2020 году будет

выполнено не менее 35

вылетов санитарной

Панькова М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской

Федерации"

авиации.

в 2021 году будет

выполнено не менее 39

вылетов санитарной

авиации.

в 2022 году будет

выполнено не менее 43

вылетов санитарной

авиации.

в 2023 году будет

выполнено не менее 47

вылетов санитарной

авиации.

в 2024 году будет

выполнено не менее 51

вылета санитарной

авиации.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

5.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

-

Ушакова А.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Бастракова

Т.А.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.1.3

Контрольная точка "Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия,

заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.1.4

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

-

Ушакова А.И.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупку авиационных работи

отсутст

вует

5.1.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи на 2023 год", значение:

0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку авиационных работ

в целях оказания

медицинской помощи на

2023 год

-

Ушакова А.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

5.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.1.7

Контрольная точка "За 6 месяцев

выполнено не менее 19 вылетов

санитарной авиации

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Бастракова

Т.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 6 месяцев 2023 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

5.1.8

Контрольная точка "Выполнено

не менее 31 вылета санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 9 месяцев 2023 года

-

Бастракова

Т.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

-

5.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 2023 год

-

Панькова М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

-

Ушакова А.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

5.1.11

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации за 3

месяцев выполнено не менее 5

300 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 6 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

-

5.1.12

Контрольная точка "Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия,

заключены государственные

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

контрактов на закупку

авиационных работ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.13

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации за 6

месяцев выполнено не менее 5

300 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 6 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

-

5.1.14

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации за 9

месяцев выполнено не менее 8

100 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 9 месяцев 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

-

5.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

-

Панькова М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 2024 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

"Такт"

5.2

Результат "Построена

(реконструирована) вертолетная

(посадочная площадка) на

расстоянии, соответствующему

не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой

медицинской помощи"

строительство вертолетной

площадки

Панькова М.В.

01.01.2020 10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

5.2.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.2.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Панькова М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.2.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Ушакова А.И.

10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

5.2.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Панькова М.В.

10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

84

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гурьянова М. А. Директор - 2

4 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Гурьянова М. А. Директор - 2

6 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Колезнева С. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Фролова Н. И. Начальник отдела Панькова М. В. 10

Созданы/заменены 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов:

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

10 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

11 Участник регионального Ушакова А. И. Заместитель министра - 5



проекта здравоохранения Республики

Марий Эл

12 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Колезнева С. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 55%

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

18 Участник регионального

проекта

Колезнева С. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Фролова Н. И. Начальник отдела Панькова М. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

Функционирует 18 созданных в 2019 - 2020 годах фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение)



21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

22 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

24 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Колезнева С. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

Приобретено 11 мобильных медицинских комплексов

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

27 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

31 Участник регионального

проекта

Колезнева С. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10



32 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

33 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Михайлов Э. Г. начальник МИАЦ Панькова М. В. 5

Приведение материально-технической базы взрослых поликлиник к «новому стандарту поликлиник» в целях достижения результатов регионального

проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Марий Эл"

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

36 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

37 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

38 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

Построена (реконструирована) вертолетная (посадочная площадка) на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

40 Участник регионального

проекта

Шагиев Р. А. заведующий отделом

материально-ресурсного

обеспечения

Панькова М. В. 5

41 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5



42 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

44 Участник регионального

проекта

Гурьянова М. А. Директор - 2


