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Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Панькова М.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Марий Эл

Бастракова Т.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

здравоохранения" на 2013 - 2030 годы

Проекты, входящие в национальные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,5530 2017

0,0000 0,5950 0,5750 0,6970 0,7630 0,7240 0,7600

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

9,9000 2017

0,0000 9,5000 9,4000 9,1000 8,8000 8,7000 8,6000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

8,7000 2017

0,0000 8,5000 8,8000 8,6000 8,4000 8,4000 8,2000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

2,0300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,9700 1,9100 1,8500 1,8000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,050

0

0,100

0

0,150

0

0,200

0

0,250

0

0,300

0

Тысяча

единиц

0,7600

0,680

0

0,610

0

0,530

0

0,460

0

0,380

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

8,700

0

8,700

0

8,700

0

8,700

0

8,700

0

8,700

0

Процент 8,6000

8,600

0

8,600

0

8,600

0

8,600

0

8,600

0

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

8,400

0

8,400

0

8,400

0

8,300

0

8,300

0

8,300

0

Процент 8,2000

8,200

0

8,200

0

8,300

0

8,300

0

8,300

0

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,150

0

0,300

0

0,450

0

0,600

0

0,750

0

0,900

0

Процент 1,8000

1,650

0

1,500

0

1,350

0

1,200

0

1,050

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

На основании

требований

разработана и

утверждена

региональная

программа «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий

Эл»

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

1,0

000

 

В 2019 - 2024 годах

переоснащены/доо

снащены

медицинским

оборудованием в

соответствии с

порядками

оказания помощи,

в том числе

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации:

региональный

сосудистый центр

на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Йошкар-

Олинская

городская

больница»

(Республика Марий

Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. К. Либкнехта,

55);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Волжская

центральная

городская

больница»

(Республика Марий

Эл,

г. Волжск, ул.

Советская, 52);
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Сернурская

центральная

районная

больница»

(Республика Марий

Эл,

п. Сернур, ул.

Советская, 85).В

2021 году будет

приобретено

медицинское

оборудование для 2

медицинских

организаций:

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Волжская

центральная

городская

больница» - 1

единица;СО на

базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Сернурская

центральная

районная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больница» - 1

единица.Всего

будет приобретено

2 единицы

оборудования

(компьютерные

томографы).

1.3

Оплата услуг за

хранение, доставку и

выдачу

лекарственных

препаратов в целях

достижения

результатов

регионального

проекта "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий

Эл"

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Оплата услуг за

хранение, доставку

и выдачу

лекарственных

препаратов в целях

достижения

результатов

регионального

проекта "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий

Эл"  по

обеспечению в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,анг

иопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

1.4

Подготовка

помещений для

установки

оборудования в целях

достижения

результатов

регионального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий

Эл»

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Подготовка

помещений для

установки

оборудования в

целях достижения

результатов

регионального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий

Эл» по оснащению

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинским

оборудованием

регионального

центра и

первичных

сосудистых

отделений

1.5

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

3,0

000

3,0

000

-

     В 2019 - 2024

годах

переоснащены/доо

снащены

медицинским

оборудованием в

соответствии с

порядками

оказания помощи,

в том числе

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации:

региональный

сосудистый центр

на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Йошкар-

Олинская

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городская

больница»

(Республика Марий

Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. К. Либкнехта,

55);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Волжская

центральная

городская

больница»

(Республика Марий

Эл,

г. Волжск, ул.

Советская, 52);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий

Эл «Сернурская

центральная

районная

больница»

(Республика Марий

Эл,

п. Сернур, ул.

Советская, 85)

1.6

Обеспеченa Челове

- - - - -

Лицам, Приобре

3 732,000 2022

- -- 3 8

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

к

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний, а

также страдающим

ишемической

болезнью сердца в

сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической

тение

товаров,

работ,

услуг

0

12,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сердечной

недостаточностью

с подтвержденным

эхокардиографией

в течение

предшествующих

12 месяцев

значением фракции

выброса левого

желудочка

меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных

сердечно-

сосудистых

событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

66 627,1058 622,70 69 911,600,00 0,00 271 357,3076 195,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

66 627,1058 622,70 69 911,600,00 0,00 271 357,3076 195,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

66 627,1058 622,70 69 911,600,00 0,00 271 357,3076 195,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

96 101,4875 322,00 48 224,1058 758,40 47 160,60 364 765,2839 198,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

96 101,4875 322,00 48 224,1058 758,40 47 160,60 364 765,2839 198,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

96 101,4875 322,00 48 224,1058 758,40 47 160,60 364 765,2839 198,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Подготовка помещений для установки

оборудования в целях достижения

результатов регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Марий Эл»

1.3

7 656,876 883,83 936,350,00 0,00 15 477,050,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 656,876 883,83 936,350,00 0,00 15 477,050,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 656,876 883,83 936,350,00 0,00 15 477,050,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оплата услуг за хранение, доставку и

выдачу лекарственных препаратов в целях

достижения результатов регионального

проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Марий Эл"

1.4

3 309,331 000,00 1 408,410,00 3 500,00 12 717,743 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

3 309,331 000,00 1 408,410,00 3 500,00 12 717,743 500,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

3 309,331 000,00 1 408,410,00 3 500,00 12 717,743 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

1.5

0,000,00 0,000,00 82 606,20 82 606,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 82 606,20 82 606,200,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 82 606,20 82 606,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

58 758,40 141 828,53 120 480,46 173 694,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

118 894,60 133 266,80 746 923,57

58 758,40 173 694,78141 828,53 120 480,46 118 894,60 133 266,80 746 923,57

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



19

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 160,60

47 160,6014 000,0014 000,003 000,003 000,00

1.2. Подготовка помещений для установки

оборудования в целях достижения

результатов регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Марий Эл»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Оплата услуг за хранение, доставку и

выдачу лекарственных препаратов в

целях достижения результатов

регионального проекта "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Республике Марий Эл"

100,00 300,00 500,00 750,00 1 000,00 1 350,00

3 500,00

3 150,002 750,002 500,002 150,001 800,00

1.4. Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

3 500,00 10 000,00 15 000,00 23 000,00 33 000,00 41 000,00

82 606,20

80 000,0073 000,0065 000,0057 000,0049 000,00

ИТОГО:

3 600,00 10 300,00 15 500,00 23 750,00 34 000,00 42 350,00

133 266,80

130 310,6

0

89 750,0081 500,0062 150,0053 800,00
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7. Дополнительная информация

 Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым

коронарным синдромом в Республике Марий Эл была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 1 региональный

сосудистый центр (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения) на базе ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская

городская больница» и 2 первичных сосудистых отделения на базе ГБУ Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» и ГБУ

Республики Марий Эл «Сернурская центральная районная больница», что позволило снизить на 58,4% смертность от болезней системы кровообращения по

сравнению с 2012 годом (показатель смертности от болезней системы кровообращения за 2017 г. – 527,4, за 2012 г. – 835,6 на 100 тыс. населения). В 2018 году

планируется открытие третьего первичного сосудистого отделения на базе ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная больница».

Региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием

(магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для

нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации). Анализ материально-

технической базы существующей инфраструктуры регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений выявил износ более 70%

оборудования. Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового

кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в Республике Марий Эл переоснащение регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений дорогостоящим оборудованием. В соответствии с утвержденными схемами маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями и компактности территории республики дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра

соответствующим оборудованием не планируется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации"

 

В 2019 - 2024 годах

переоснащены/дооснащены

медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания помощи, в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации:

региональный сосудистый

центр на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Йошкар-Олинская

городская больница»

(Республика Марий Эл, г.

Йошкар-Ола, ул. К.

Либкнехта, 55);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий Эл

Панькова М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Волжская центральная

городская больница»

(Республика Марий Эл,

г. Волжск, ул. Советская,

52);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Сернурская центральная

районная больница»

(Республика Марий Эл,

п. Сернур, ул. Советская,

85).В 2021 году будет

приобретено медицинское

оборудование для 2

медицинских организаций:

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Волжская центральная

городская больница» - 1

единица;СО на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Сернурская центральная

районная больница» - 1

единица.Всего будет

приобретено 2 единицы

оборудования

(компьютерные

томографы).

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Бастракова

Т.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ушакова А.И.

10.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ушакова А.И.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

Отчет субъектов об

определении региональных

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями в

текущем году"

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отведении для участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Соглашение о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Ушакова А.И.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

"

Акт субъекта Российской

Федерации

-

Панькова М.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.12

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет субъектов о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Бастракова

Т.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет субъектов о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Бастракова

Т.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

Отчет субъекта Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

-

Ушакова А.И.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений по состоянию на

1 августа отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет субъектов о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Бастракова

Т.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет субъектов о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Бастракова

Т.А.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации об

определении региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

", значение: 0.0000

Акт 84 субъектов

Российской Федерации об

утверждении плана

("дорожной карты") по

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации" федерального

-

Панькова М.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

1.1.19

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

-

Бастракова

Т.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.20

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

-

Бастракова

Т.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", значение: 0.0000

Отчет субъекта Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений по форме

приложения № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

-

Ушакова А.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений по

состоянию на 1 августа

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий

1.1.22

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

-

Бастракова

Т.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.24

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

значение: 0.0000

Отчет субъектов об

определении региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отведении для участия в

переоснащении/доосна84

субъектов Российской

Федерации об определении

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

Акт 84 субъектов

Российской Федерации об

утверждении плана

("дорожной карты") по

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

-

Панькова М.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

", значение: 0.0000

"Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации" федерального

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.26

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

-

Бастракова

Т.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.27

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

-

Бастракова

Т.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.28

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Отчет субъекта Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений по форме

приложения № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

-

Ушакова А.И.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений по

состоянию на 1 августа

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий

1.1.29

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

-

Бастракова

Т.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.30

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.31

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации об

определении региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащен

-

Бастракова

Т.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

Акт 84 субъектов

Российской Федерации об

утверждении плана

("дорожной карты") по

-

Панькова М.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

", значение: 0.0000

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации" федерального

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.33

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

-

Бастракова

Т.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.34

Контрольная точка "Заключены Отчет о заключении

-

Ушакова А.И.

15.07.2024

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

контрактов не менее, чем на

100 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений по форме

приложения № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о о

предоставлении в 2024 году

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений по состоянию на

1 июля отчетного года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.35

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации о

-

Бастракова

Т.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.36

Контрольная точка "Отчеты

субъектов о реализации

соглашений о представлении

иных межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

-

Бастракова

Т.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.1.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидий

субъектам Российской

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", № 6

"Отчет о количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении в 2024 году

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

     В 2019 - 2024 годах

переоснащены/дооснащены

медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания помощи, в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации:

региональный сосудистый

центр на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Йошкар-Олинская

городская больница»

(Республика Марий Эл, г.

Йошкар-Ола, ул. К.

Либкнехта, 55);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Волжская центральная

городская больница»

(Республика Марий Эл,

г. Волжск, ул. Советская,

52);

ПСО на базе ГБУ

Республики Марий Эл

«Сернурская центральная

районная больница»

(Республика Марий Эл,

п. Сернур, ул. Советская,

85)

Панькова М.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

На основании требований

разработана и утверждена

региональная программа

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий Эл»

Панькова М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Разработаны

85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Проект программы

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Акты

субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

 

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Приказ Минздрава

Республики Марий Эл о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года.

-

Бастракова

Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

заболеваниями" за 1 квартал

2021 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа

Нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, утвержденные

до 1 июня отчетного года, о

внесении изменений в

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями за 2021 год

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Акт 85 субъектов

Российской Федерации о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года.

-

Бастракова

Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2022 года

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

Прочий тип документа 85

субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

июня отчетного года,

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 - 2

квартал 2022 года

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 - 3

квартал 2022 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Акт 85 субъектов

Российской Федерации о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года.

-

Бастракова

Т.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

2023 годаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 85

субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

июня отчетного года,

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1- 2

квартал 2023 года

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 - 3

квартал 2023 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Акт 85 субъектов

Российской Федерации о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года.

-

Бастракова

Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа в

срок до 1 июня отчетного

года, утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Бастракова

Т.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Отчет о реализации

мероприятий региональной

-

Бастракова

Т.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 - 2

квартал 2024 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 - 3

квартал 2024 года

-

Бастракова

Т.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 год

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "Подготовка

помещений для установки

оборудования в целях

достижения результатов

регионального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике

Марий Эл»"

Подготовка помещений для

установки оборудования в

целях достижения

результатов регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий Эл» по

оснащению медицинским

оборудованием

регионального центра и

первичных сосудистых

отделений

Панькова М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет об исполнении

соглашения

-

Бастракова

Т.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о исполнении

соглашения

-

Бастракова

Т.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Ушакова А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Ушакова А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Оплата услуг за

хранение, доставку и выдачу

лекарственных препаратов в

целях достижения результатов

регионального проекта "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике

Марий Эл""

Оплата услуг за хранение,

доставку и выдачу

лекарственных препаратов

в целях достижения

результатов регионального

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Марий Эл"  по

обеспечению в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,ангиопласти

Панькова М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ка коронарных артерий со

стентированием и

катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.5.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Ушакова А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ушакова А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ушакова А.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ушакова А.И.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ушакова А.И.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ушакова А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бастракова

Т.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бастракова

Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бастракова

Т.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бастракова

Т.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бастракова

Т.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Обеспеченa

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

Панькова М.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, а

также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией предсердий

и хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение предшествующих

12 месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.6.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за 1 квартал о

реализации соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

-

Бастракова

Т.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за 2 квартал о

реализации соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

-

Бастракова

Т.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за 3 квартал о

реализации соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

-

Бастракова

Т.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту""

Отчет Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия"

-

Бастракова

Т.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за год о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Предоставлен

отчет об

использовани

и

межбюджетн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№6 "Отчет об

использовании средств

субсидии" к соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

трансфертов

1.6.6

Контрольная точка "100% лиц,

находящихся под диспансерным

наблюдением и имеющих право

на льготное лекарственное

обеспечение в рамках

федерального проекта, бесплатно

получили в IV квартале

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

-

Бастракова

Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений №4

"Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения"

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

84

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

4 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

6 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 1

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

8 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5



Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

11 Участник регионального

проекта

Ходырева И. Н. Начальник отдела Панькова М. В. 1

Подготовка помещений для установки оборудования в целях достижения результатов регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Марий Эл»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

13 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

Оплата услуг за хранение, доставку и выдачу лекарственных препаратов в целях достижения результатов регионального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Республике Марий Эл"

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5

16 Участник регионального

проекта

Королева Т. Е. заместитель министра Панькова М. В. 3

17 Участник регионального

проекта

Бастракова Т. А. Заместитель министра Панькова М. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Ушакова А. И. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Марий Эл

- 5

Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении



19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М. В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

- 5


