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Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка результативности (эффективности) использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» за 2020 год 
и истекший период 2021 года»

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Статья 2 Закона Республики Марий Эл от 03.01.1997 № 13-З «О Государственной счетной палате Республики Марий Эл», пункт 2.3 плана деятельности Государственной счетной палаты Республики Марий Эл на 2021 год.
Цель контрольного мероприятия:
Оценка законности, результативности (эффективности) использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года».
Предмет контрольного мероприятия:
1. Деятельность ответственного исполнителя и участников по разработке и реализации регионального проекта «Современная школа».
2. Документы национального проекта «Образование», государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы», включая паспорт подпрограммы, в рамках которых реализуется региональный проект «Современная школа». Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку государственных программ и региональных проектов. Законодательные, нормативные правовые акты, распорядительные, информационные и иные документы, обосновывающие ресурсное обеспечение и использование средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа».
3. Средства, направленные на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года. 
4. Бухгалтерская, финансовая, статистическая отчетность, соглашения, договоры, контракты, платежные и иные документы, подтверждающие выделение и расходование средств, направленных на реализацию регионального проекта «Современная школа», справочно-цифровые и иные материалы, относящиеся к теме проверки.
Объекты контрольного мероприятия: 
1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл.
2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат».
3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш Советского района».
4. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола».
5. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола».
6. Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл.
7. Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.
8. Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл.
В ходе контрольного мероприятия проведено 12 контрольных обследований и осмотров (с применением фотофиксации), о чем составлены акты:
1)  7 актов осмотра помещений (учебных кабинетов), оборудования и средств обучения, приобретенных в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» (по состоянию на 03.03.2021 – ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат»; на 01.04.2021 – ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п.  Ургакш», муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 2», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  3 п. Советский»; на 14.04.2021 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куженерская средняя общеобразовательная школа №  2», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа», муниципальное общеобразовательное учреждение «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова»);
2)  3 акта контрольного осмотра Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы»:
-  здания школы (по состоянию на 31.03.2021);
- благоустройства территории (по состоянию на 29.04.2021);
- древесно-кустарниковых растений, посаженных на пришкольной территории, спортивного газона футбольного поля (по состоянию на 25.05.2021);
3) 1 акт осмотра строящегося здания средней общеобразовательной школы на 825 мест в п. Медведево по ул. Кирова (по состоянию на 08.06.2021).
4) 1 акт осмотра работ, выполненных Закрытым акционерным обществом «Строительно-производственное предприятие «Салют» (подрядчик), в целях устранения нарушений, установленных в ходе осмотров и обследований, проведенных в ходе проверки по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В в г. Йошкар-Оле» (по состоянию на 06.10.2021).
Проанализирована информация, полученная от 35 общеобразовательных организаций, расположенных в 15 муниципальных районах республики.
Проверяемый период деятельности: с 1 января 2020 года по 1 июня 2021 года, отдельные вопросы проверены по 15 октября 2021 года.
Результаты контрольного мероприятия:
В 2020 году в рамках регионального проекта республикой реализовано 3 мероприятия с объемом расходов - 322,1 млн. рублей. Введены в эксплуатацию 2 школы: школа № 31 в г. Йошкар-Оле на 825 мест, 2 комплекс школы в г. Волжске на 336 мест. Создана материально-техническая база для 15 Центров «Точка роста» в 15 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах республики. Обновлена материально-техническая база в 1 общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (проект «Доброшкола»).
На 2021 год предусмотрено выполнение 6 мероприятий с объемом расходов - 433 млн. рублей. Планируется введение в эксплуатацию школы в дер. Сардаял Мари-Турекского района на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест, ведется строительство школы в пгт. Медведево на 825 мест (срок ввода – 2022 год). Предусмотрено создание 21 Центра «Точка роста», детского технопарка «Кванториум», Центра профессионального мастерства, 2 проекта «Доброшкола» на базе 2 общеобразовательных организаций.
Всего в проверяемом периоде на реализацию регионального проекта было израсходовано 478,5 млн. рублей бюджетных средств, освоение составило 58 % от предусмотренного на 2020-2021 годы объема финансирования. Низкий уровень исполнения расходов (36 %) сложился за 1 полугодие 2021 года. 
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме расходов составил 97 % или 463,8 млн. рублей. 
Проверено использование денежных средств в размере 372,5 млн. рублей (78 %) и имущества, приобретенного в 2019 году в сумме 20,9 млн. рублей, всего – 393,4 млн. рублей.
Проверкой установлено 64 нарушений и недостатков на сумму 230,8 млн. рублей или 59 % от проверенных средств, из них средств федерального бюджета – 218,7 млн. рублей.
Организация процесса реализации регионального проекта Министерством образования и науки Республики Марий Эл, как ответственным его исполнителем, в проверяемом периоде осуществлялась неудовлетворительно. 
