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" ( G2-88 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.04.2022г.

№вх. № 2814, приложен

файл. 2. "О возложении

обязанностей на Попова

С.И." Приказ

Минприроды Республики

Марий Эл от 05.04.2022г.

№46-лс, приложен файл.

3. "Форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 06.04.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Скан-копия формы"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

06.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

недостижение показателя

в отчетном периоде, не

влияющее на достижение

показателя на конец года,

Причина риска:

Возникновение риска

1.1. 99.1 98.8 98.898.899.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

связано с

работоспособностью

ресурсов оборудования

объекта обработки -

мусоросортировочного

комплекса,

расположенного по

адресу: г. Йошкар-Ола,

ул. Машиностроителей

109, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 30.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Региональный оператор

ООО "Благоустройство"

осуществляет ремонт

оборудования

мусоросортировочного

комплекса,

расположенного по

адресу: г. Йошкар-Ола,

ул. Машиностроителей

109, срок исполнения

01.05.2022. По данным

регионального оператора

на захоронение было

направлено 27380,4 тонн

ТКО, что соответствует

99,4 % от общей массы

образованных ТКО.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

Отклонений, влекущих за

собой риск

недостижения показателя

2.1. 0 38 0380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

твердых коммунальных

отходов, убывающий

в отчетном периоде, не

выявлено. Закупка

импортного

оборудования не

производилась.

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами "

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. №№ б/н,

указана ссылка. 2. "Об

утверждении

Территориальной схемы

обращения с отходами

Республики Марий Эл"

Приказ Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. №№ 18,

указана ссылка. 3. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.08.2019г.

№№ 1, приложен файл.

Показатель достигнут.

Электронная модель

разработана в 2019 году

(государственный

контракт № 1/О/2019 от

12.04.2019, исполнитель

ООО "Эттон Групп) и

размещена на

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

официальном сайте

Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Об

ращение-с-отходами-

производства.aspxи .

Территориальная схема

обращения с отходами

Республики Марий Эл

утверждена Приказом

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 №

18 и зарегистрирована в

Министерстве

внутренней политики,

развития местного

самоуправления и

юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.04.2022г.

№вх. № 2814, приложен

файл. 2. "О возложении

обязанности на Попова

С.И." Приказ

Минприроды Республики

Марий Эл от 05.04.2022г.

№76-лс, приложен файл.

3. "Скан-копия формы"

2.3. 0.9 1.2 1.21.20.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

06.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 06.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

недостижение показателя

в отчетном периоде, не

влияющее на достижение

показателя на конец года,

Причина риска:

Возникновение риска

связано с

работоспособностью

ресурсов оборудования

объекта обработки -

мусоросортировочного

комплекса,

расположенного по

адресу: г. Йошкар-Ола,

ул. Машиностроителей

109, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Региональный оператор

ООО "Благоустройство"

осуществляет ремонт

оборудования

мусоросортировочного

комплекса,

расположенного по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

адресу: г. Йошкар-Ола,

ул. Машиностроителей

109а, срок исполнения

01.05.2022. По данным

регионального оператора

объем ТКО,

направленных на

утилизацию (вторичную

переработку) на

01.04.2022 составил 170,2

тонн, что соответствует

0,6 % от общей массы

образованных ТКО.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.04.2022г.

№вх. № 2814, приложен

файл. 2. "О возложении

обязанностей на Попова

С.И." Приказ

Минприроды Республики

Марий Эл от 05.04.2022г.

№76-лс, приложен файл.

3. "Скан-копия формы"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

06.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 06.04.2022г.

2.4. 6.5 29.4 29.429.430.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№б/н, приложен файл. По

данным регионального

оператора объем ТКО,

направленных на

обработку (сортировку)

на 01.04.2022 составил

8448 тонн, что

соответствует 30,7% от

общей массы

образованных ТКО.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

98,8000

98,800098,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000

98,8000

98,800099,6000 99,5000 99,4000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000

ФП Процент 98,8000

98,8000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

38,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 38,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

1,2000

1,20001,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000

1,2000

1,20000,4000 0,5000 0,6000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000

ФП Процент 1,2000

1,2000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

29,4000

29,400029,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000

29,4000

29,400027,3000 30,0000 30,7000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000

ФП Процент 29,4000

29,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены Республикой

Марий Эл контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

01.06.2022

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Информация по

значению результата:

В работе.В соответствии

с заключенным

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами (Республики

Марий Эл) на

территории Республики

Марий Эл от 30.11.2021

№051-2019-G20044-1/5

установлено нулевое

плановое значение на

2022 год Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.06.2022 01.06.2022

0Штука 0 00

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году не

предусмотрено

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

строительство объектов

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2

 Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0150

Дата: 31.12.2022

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Иное

Информация

от ИП

Алтыбаевой

С.А.

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от ИП

Алтыбаевой С.А." Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

04.04.2022г. №вх. №

2811, приложен файл. В

2021 году инвестором

ИП Алтыбаевой С.А.

приобретен в аренду

мобильный

мусоросортировочный

комплекс у

дер.Кадышево

Горномарийского

района мощностью 0,015

млн.тонн. Оборудование

собрано и установлено.

Проведены

пусконаладочные

работы. Ведется работа

по получению лицензии

31.12.2022 31.12.2022

0.015

Миллион

тонн

0 00.015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на деятельность по

сбору,

транспортированию,

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению отходов I -

IV классов опасности (в

части обработки

отходов). Эксплуатация

мобильного комплекса

будет осуществлена

после получения

лицензии на

деятельность и

установления тарифа на

услугу по обработке

ТКО. Срок получения

лицензии апрель-май

2022 года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.015.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(10) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

коммунальных отходов0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



17

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены Республикой Марий Эл контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


