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1. Основные положения

Информационная безопасность (Республика Марий Эл)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Республика

Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Троицкий Д.А.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий

Эл

Суворов В.Д.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Республики Марий Эл

Кадыков А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра цифрового развития Республики марий

Эл

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Цифровая

трансформация государственного управления в Республике

Марий Эл на 2022 - 2030 годы"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

1.1

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечен

безвозмездный

доступ гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-

1.2

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Обеспечен

безвозмездный

доступ гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

2

Получение сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра

2.1

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В соответствии с

письмом

Министерства

цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации от

14.12.2020 о

разъяснениях  по

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

региональных

проектов

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Информационная

безопасность"

сертификаты

безопасности (TLS-

сертификаты) для

информационных

систем ОГВ и

ОМСУ

реализующие

российские

криптографические

алгоритмы будут

предоставляться

Национальным

удостоверяющим

центром на

безвозмездной

основе по запросу

оператора системы.

Начало генерации

сертификатов

безопасности

Национальным

удостоверяющим

центром

запланирована с

2021 года.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-

3

Повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов

3.1

Проведение органами

исполнительной

власти Республики

Марий Эл и их

подведомственными

организациями

категорирования

объектов критической

информационной

инфраструктуры

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Проведение

органами

исполнительной

власти Республики

Марий Эл и их

подведомственным

и организациями

категорирования

объектов

критической

информационной

инфраструктуры в

соответствии с

утвержденными

перечнями

объектов КИИ.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-

3.2

Реализация

требований по

обеспечению

Условн

ая

единиц

- - - 1,0

000

-

Реализация

требований по

обеспечению

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационной

безопасности

значимых объектов

критической

информационной

инфраструктуры

органов

исполнительной

власти Республики

Марий Эл и их

подведомственных

организаций с учетом

установленных

категорий значимости

а

информационной

безопасности

значимых объектов

критической

информационной

инфраструктуры

органов

исполнительной

власти Республики

Марий Эл и их

подведомственных

организаций с

учетом

установленных

категорий

значимости.

работ,

услуг

3.3

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры в

соответствие с

требованиями

части 3 статьи 9

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ, в рамках

которых Республика

Марий Эл

осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке типовых

решений для объектов

КИИ

Федерального

закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ,

в рамках которых

Республика Марий

Эл осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком

проектов по

закупке типовых

решений для

объектов КИИ

3.4

Проведение

независимого аудита

информационной

безопасности для

информационных

систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие

граждан с органами

государственной

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение

независимого

аудита

информационной

безопасности для

информационных

систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие

граждан с

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти Республики

Марий Эл

органами

государственной

власти Республики

Марий Эл

3.5

Повышение

эффективности

контроля

деятельности,

связанной с

реализацией в органах

государственной

власти Республики

Марий Эл и

расположенных на

его территории

организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку

персональных данных

граждан Российской

Федерации

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Повышение

эффективности

контроля

деятельности,

связанной с

реализацией в

органах

государственной

власти Республики

Марий Эл и

расположенных на

его территории

организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающи

х обработку

персональных

данных граждан

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-

4

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Марий Эл,



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органами местного самоуправления в Республике Марий Эл и организациями, находящимися в собственности Республики Марий Эл и муниципальной

собственности

4.1

Осуществление

мониторинга и

оценки закупок

отечественного и

иностранного

программного

обеспечения органами

исполнительной

власти Республики

Марий Эл, органами

местного

самоуправления в

Республике Марий Эл

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

органами

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Субъекта и

муниципальной

собственности

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-

4.2

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения органами

государственной

власти Республики

Марий Эл, органами

местного

самоуправления в

Республике Марий Эл

и организациями,

находящимися в

собственности

Республики Марий Эл

и муниципальной

собственности

обеспечения

органами

государственной

власти Республики

Марий Эл,

органами местного

самоуправления в

Республике Марий

Эл и

организациями,

находящимися в

собственности

Республики Марий

Эл и

муниципальной

собственности
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов0

Реализация требований по обеспечению

информационной безопасности значимых

объектов критической информационной

инфраструктуры органов исполнительной

власти Республики Марий Эл и их

подведомственных организаций с учетом

установленных категорий значимости

1.1

0,000,00 599,900,00 0,00 599,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 599,900,00 0,00 599,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 599,900,00 0,00 599,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 599,90 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 599,90

0,00 0,000,00 599,90 0,00 0,00 599,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов

1.1. Реализация требований по обеспечению

информационной безопасности

значимых объектов критической

информационной инфраструктуры

органов исполнительной власти

Республики Марий Эл и их

подведомственных организаций с учетом

установленных категорий значимости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» разработан для обеспечения целей, показателей и результатов, определенных в федеральном проекте

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», разрабатываемых в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года». Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних

информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойное качество и уровень

жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие в условиях цифровой экономики.

Ключевыми направлениями регионального проекта являются:

1. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями Республики Марий Эл.

2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Республика

Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

1.1

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

Суворов В.Д.

01.01.2021 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Суворов В.Д.

09.01.2024 26.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Получение сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра

2.1

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

В соответствии с письмом

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации от 14.12.2020 о

разъяснениях  по

дополнительному

соглашению к Соглашению

о реализации региональных

проектов "Информационная

безопасность" сертификаты

безопасности (TLS-

Суворов В.Д.

01.01.2021 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сертификаты) для

информационных систем

ОГВ и ОМСУ реализующие

российские

криптографические

алгоритмы будут

предоставляться

Национальным

удостоверяющим центром

на безвозмездной основе по

запросу оператора системы.

Начало генерации

сертификатов безопасности

Национальным

удостоверяющим центром

запланирована с 2021 года.

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

достижению результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Получены сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Суворов В.Д.

01.01.2021 26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов

3.1

Результат "Проведение органами

исполнительной власти

Республики Марий Эл и их

подведомственными

организациями категорирования

объектов критической

информационной

инфраструктуры"

Проведение органами

исполнительной власти

Республики Марий Эл и их

подведомственными

организациями

категорирования объектов

критической

информационной

инфраструктуры в

соответствии с

утвержденными перечнями

объектов КИИ.

Суворов В.Д.

01.01.2021 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Реализация

требований по обеспечению

информационной безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры органов

исполнительной власти

Республики Марий Эл и их

подведомственных организаций с

учетом установленных категорий

значимости"

Реализация требований по

обеспечению

информационной

безопасности значимых

объектов критической

информационной

инфраструктуры органов

исполнительной власти

Республики Марий Эл и их

подведомственных

организаций с учетом

установленных категорий

значимости.

Суворов В.Д.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кадыков А.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3.2.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Кадыков А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Кадыков А.В.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3.3

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9

Федерального закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ, в рамках

которых Республика Марий Эл

осуществляет категорирование

Приведение уровня

информационной

безопасности региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

Суворов В.Д.

01.01.2021 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных объектов КИИ и

выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке

типовых решений для объектов

КИИ"

187-ФЗ, в рамках которых

Республика Марий Эл

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке типовых решений

для объектов КИИ

вует вует

3.3.1

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

26.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.2

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.3.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4

Результат "Проведение

независимого аудита

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной власти

Республики Марий Эл"

Проведение независимого

аудита информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной

власти Республики Марий

Эл

Суворов В.Д.

01.01.2021 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.4.1

Контрольная точка "Подготовлен Отчет -

-

Кадыков А.В.

26.03.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчет" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.2

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.4.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.5

Результат "Повышение

эффективности контроля

деятельности, связанной с

реализацией в органах

государственной власти

Республики Марий Эл и

расположенных на его

территории организациях

проектов по информатизации,

предусматривающих обработку

персональных данных граждан

Российской Федерации"

Повышение эффективности

контроля деятельности,

связанной с реализацией в

органах государственной

власти Республики Марий

Эл и расположенных на его

территории организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации

Кадыков А.В.

01.01.2024 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.5.1

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.5.2

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

24.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.5.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

23.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.5.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.5.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.5.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Марий Эл,

органами местного самоуправления в Республике Марий Эл и организациями, находящимися в собственности Республики Марий Эл и муниципальной

собственности

4.1

Результат "Осуществление

мониторинга и оценки закупок

отечественного и иностранного

программного обеспечения

органами исполнительной власти

Республики Марий Эл, органами

местного самоуправления в

Республике Марий Эл "

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Субъекта и

муниципальной

собственности

Суворов В.Д.

01.01.0001 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

4.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.4

Контрольная точка "Документ  

-

Кадыков А.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Кадыков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.2

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Республики Марий Эл, органами

местного самоуправления в

Республике Марий Эл и

организациями, находящимися в

собственности Республики

Марий Эл и муниципальной

собственности"

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Республики Марий

Эл, органами местного

самоуправления в

Республике Марий Эл и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Марий Эл и

муниципальной

собственности

Суворов В.Д.

09.01.2024 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

4.2.1

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

27.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.2

Контрольная точка "Подготовлен Отчет -

-

Кадыков А.В.

26.06.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчет" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет"

Отчет -

-

Кадыков А.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа -

-

Кадыков А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Кадыков А. В. Заместитель министра

цифрового развития

Республики марий Эл

- 6

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Проведение органами исполнительной власти Республики Марий Эл и их подведомственными организациями категорирования объектов критической

информационной инфраструктуры

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Реализация требований по обеспечению информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры органов

исполнительной власти Республики Марий Эл и их подведомственных организаций с учетом установленных категорий значимости

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Осуществление мониторинга и оценки закупок отечественного и иностранного программного обеспечения органами исполнительной власти Республики

Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл

7 Ответственный за достижение Суворов В. Д. Министр цифрового развития - 10



результата регионального

проекта

Республики Марий Эл

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Марий Эл,

органами местного самоуправления в Республике Марий Эл и организациями, находящимися в собственности Республики Марий Эл и муниципальной

собственности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ, в рамках которых Республика Марий Эл осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с

органами государственной власти Республики Марий Эл

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суворов В. Д. Министр цифрового развития

Республики Марий Эл

- 10

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Республики Марий Эл и расположенных

на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации

13 Ответственный за достижение Кадыков А. В. Заместитель министра - 6



результата регионального

проекта

цифрового развития

Республики марий Эл


