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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№вх. № 237, приложен

файл. 2. "Форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Скан-копия формы"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

13.01.2022г. №б/н,

приложен файл. По

данным регионального

оператора на

захоронение было

направлено 140237,2 тонн

ТКО, что соответствует

99,1 % от общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

141554,1 тонн.

1.1. 99.1 99.1 99.1 99.1

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от ИП

Алтыбаевой С.А." Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 10.01.2022г.

№вх. № 2, приложен

файл. 2. "акт - приема

передачи универсального

комплекса сортировки

ТКО блочного типа"

Иное Минприроды

Республики марий Эл от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.10.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"договор на аренду

сортировочной линии

ТКО " ProSOFT-mobile""

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений, влекущих за

собой риск

недостижения показателя

в отчетном периоде, не

выявлено. Закупка

импортного

оборудования не

производилась. В 2021

2.1. 0 39 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

году инвестором ИП

Алтыбаевой С.А.

приобретен в аренду

мобильный

мусоросортировочный

комплекс у

дер.Кадышево

Горномарийского района

мощностью 0,015

млн.тонн. Оборудование

собрано и установлено.

Проведены

пусконаладочные

работы. Ведется работа

по получению лицензии

на деятельность по

сбору,

транспортированию,

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению отходов I -

IV классов опасности (в

части обработки

отходов). Эксплуатация

мобильного комплекса

будет осуществлена

после получения

лицензии на деятельность

и установления тарифа

на услугу по обработке

ТКО.

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.08.2019г.

№ 1, приложен файл. 2.

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами "

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. №б/н, указана

ссылка. 3. "Об

утверждении

Территориальной схемы

обращения с отходами

Республики Марий Эл"

Приказ Минприроды

Республики Марий Эл от

16.01.2020г. № 18,

приложен файл, указана

ссылка. Показатель

достигнут. Электронная

модель разработана в

2019 году

(государственный

контракт № 1/О/2019 от

12.04.2019, исполнитель

ООО "Эттон Групп) и

размещена на

официальном сайте

Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Об

ращение-с-отходами-

производства.aspxи .

Территориальная схема

обращения с отходами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Республики Марий Эл

утверждена Приказом

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 №

18 и зарегистрирована в

Министерстве

внутренней политики,

развития местного

самоуправления и

юстиции Республики

Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№вх. № 237, приложен

файл. Достигнуто. На 1

января 2022 г. Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, составляет 94,4

%.

2.3. 90 90 94.4 94.4

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

2.4. 0.9 0.9 0.9 0.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

№вх. № 237, приложен

файл. 2. "Форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Скан-копия формы"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

13.01.2022г. №б/н,

приложен файл. По

данным регионального

оператора объем ТКО,

направленных на

утилизацию (вторичную

переработку) на

01.01.2022 составил 1323,8

тонн, что соответствует

0,9 % от общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

141554,1 тонн.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от

регионального

оператора" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№вх. № 237, приложен

файл. 2. "Форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Скан-копия формы"

2.5. 6.5 21.5 28.2 28.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

13.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Скан-

копия формы" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 13.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Достигнуто. По данным

регионального оператора

объем ТКО,

направленных на

обработку (сортировку)

на 01.01.2022 составил

39905,9 тонн, что

соответствует 28,2 % от

общей массы

образованных ТКО.

Фактическая масса

образованных ТКО -

141554,1 тонн.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

99,1000

99,100099,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000 99,1000

99,1000

99,099498,7500 99,2300 99,0975 99,0996 99,0992 99,1000 99,2867 99,2740 99,1000

ФП Процент 99,1000

99,1420

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

39,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 40,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

94,4000

93,900093,7000 93,7000 93,7000 93,7000 93,9000 93,9000 93,9000 93,9000 93,9000

ФП Процент 90,0000

94,2000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,9000

0,90000,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

0,9000

0,90060,7500 0,9125 0,9025 0,9004 0,9008 0,9000 0,7133 0,7253 0,9000

ФП Процент 0,9000

0,9000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

21,5000

21,500021,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000 21,5000

28,2000

34,593625,0000 28,5773 36,3532 38,4240 35,4992 34,7469 30,3712 29,2070 27,8000

ФП Процент 21,5000

27,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены Республикой

Марий Эл контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 318,0000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Акт приема-

передачи

ИП Лазарев

акт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ИП Лазарев акт" Акт

приема-передачи

Минприроды

Республики Марий Эл от

13.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Министерством на

осуществление закупки

контейнеров была

подготовлена

документация об

аукционе в электронной

форме и 21.10.2021

размещена для

свободного доступа на

официальном сайте

www.zakupki.gov.ru.

Определен поставщик.

Аукцион в электронной

форме состоялся

09.11.2021. Заключен

государственный

контракт от 22.11.2021

31.12.2021 31.12.2021

318Штука 0 318318
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 26/А/2021. В

соответствии с

контрактом

Поставщиком - ИП

Лазаревым А.В.

осуществлена поставка

318 контейнеров для

раздельного накопления

ТКО. Финансирование

поставки контейнеров

осуществлено в полном

объеме. . Предоставлена

информация : 318 из 318.

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Иное Минприроды

Республики МАрий Эл

от 30.11.2021г. №051-

2019-G20044-1/5,

приложен файл. В 2021

году не предусмотрено

строительство объектов

по утилизации твердых

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальных отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2

 Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Иное акт

приема

передачи

универсальн

ого

комплекса

сортировки

ТКО

блочного

типа, Иное

акт ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю №1,

Письмо

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "акт

приема передачи

универсального

комплекса сортировки

ТКО блочного типа"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "акт

ввода оборудования в

эксплуатацию №1" Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Письмо

Минприроды

Республики Марий Эл от

03.12.2021г. №вх 11554,

приложен файл. В 2021

году введение

мощностей по обработке

ТКО не запланировано. В

2021 году инвестором

ИП Алтыбаевой С.А.

приобретен в аренду

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мобильный

мусоросортировочный

комплекс у

дер.Кадышево

Горномарийского

района мощностью 0,015

млн.тонн. Оборудование

собрано и установлено.

Проведены

пусконаладочные

работы. Ведется работа

по получению лицензии

на деятельность по

сбору,

транспортированию,

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению отходов I -

IV классов опасности (в

части обработки

отходов). Эксплуатация

мобильного комплекса

будет осуществлена

после получения

лицензии на

деятельность и

установления тарифа на

услугу по обработке

ТКО. Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Попов

Сергей

Иное Акт

приема-

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ильич  -

Заместитель

министра

передачи

универсальн

ого

комплекса

сортировки

ТКО

блочного

типа

документы:

1. "Акт приема-передачи

универсального

комплекса сортировки

ТКО блочного типа"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

оборудование для

мобильного

мусоросортировочного

комплекса собрано и

установлено. Ведется

работа по получению

лицензии на

деятельность по сбору,

транспортированию,

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению отходов I -

IV классов опасности (в

части обработки

отходов), срок

получения лицензии

согласно регламенту

2.2.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

от ИП

Алтыбаевой

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация от ИП

Алтыбаевой" Иное

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минприроды

Республики Марий Эл от

10.01.2022г. №вх. № 2,

приложен файл.

оборудование для

мобильного

мусоросортировочного

комплекса собрано и

установлено. Ведется

работа по получению

лицензии на

деятельность по сбору,

транспортированию,

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению отходов I -

IV классов опасности (в

части обработки

отходов), срок

получения лицензии

согласно регламенту

2.3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Иное Минприроды

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

Марий Эл

Республики Марий Эл от

30.11.2021г. №051-2019-

G20044-1/5, приложен

файл. В 2021 году

введение в эксплуатацию

объектов размещения

ТКО не запланировано.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

4 677,014 700,10

(05) Закуплены Республикой

Марий Эл контейнеры для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов 0

1.1 4 676,54 99,994 676,544 677,01

4 677,014 700,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 676,54

На выделенные средства

закуплено 318 контейнеров для 

пластиковых отходов.

Финансирование поставки

контейнеров осуществлено в

полном объеме

99,994 676,544 677,01

4 677,014 700,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 676,54

На выделенные средства

закуплено 318 контейнеров для 

пластиковых отходов.

Финансирование поставки

контейнеров осуществлено в

полном объеме

99,994 676,544 677,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

2

0,0010 000,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00

В 2021 году предусмотрена

доставка, монтаж, ввод в

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию, аренда

мобильного

мусоросортировочного

комплекса с объемом

финансирования 10000, 00 тыс.

руб. за счет средств

внебюджетных источников

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 677,0114 700,10 4 676,54 31,814 676,544 677,01

4 677,014 700,10 4 676,54 99,994 676,544 677,01

4 677,014 700,10 4 676,54 99,994 676,544 677,01

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены Республикой Марий Эл контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 700.104 700.104 700.104 700.100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 676.540.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


