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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Республика Марий Эл)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Республика Марий

Эл)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Васютин М.З.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Ревуцкая Л.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Марий Эл

Гаврилова В.Г.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

образования" на 2013 - 2025 годы

Подпрограмма "Реализация региональных проектов"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 76,0000 76,5000 78,0000 60,0000 71,2800 73,9500

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 -

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

9,9400 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 1,4400 3,1300 4,8200

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

47,52

00

48,49

00

50,20

00

50,92

00

52,03

00

54,00

00

Процент 73,9500

71,28

00

69,88

00

61,98

00

57,49

00

55,69

00

ФП

1.2. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

15,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 40,0000

37,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

1.3. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

0,940

0

0,980

0

1,010

0

1,090

0

1,340

0

1,380

0

Процент 4,8200

3,130

0

2,660

0

2,290

0

1,760

0

1,600

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

3,0

720

3,0

720

4,6

060

За счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2024 года в

Республике Марий

Эл будут созданы

6840 ученико-мест

(к концу 2020 года

-3072, к концу 2022

- 4606, к концу

2023 г. - 6140, к

концу 2024 - 6840

нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -6,1

400

12,

476

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленностей.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

238

0,0

238

 В период с 2021 по

2024 года в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

 примут участие

обучающиеся

Республики Марий

Эл:

2021 год - 0,0238

млн. человек;

2022 год - 0,0238

млн. человек;

2023 год - 0,0238

млн. человек;

2024 год - 0,0286

млн. человек;

Реализация

мероприятий будет

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

238

0,0

286

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.

1.3

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 9,0

000

16,

000

0

21,

000

0

25,

000

0

 Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности. К 2024

году обновлена

материально-

техническая база не

менее чем в 35

общеобразовательн

ых организациях.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.4

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

2,4

980

3,2

390

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -4,1

710

4,9

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.

В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

2,498 тыс. человек;

2022 год - не менее

 3,197 тыс. детей;

2023 год - не менее

3,900  тыс. детей;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 2024 год - не

менее  4,893 тыс.

детей.

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

К 2024 году

реализованы

мероприятия по

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.6

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

 К концу 2021 года

в Республики

Марий Эл

внедрена целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей,

что позволит

создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.7

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, ремонт и

оснащение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

25,0000 2022

- -30,

000

0

35,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Проведение

мероприятий

позволит создать

условия для

занятий

физической

культурой и

спортом. Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

18 890,5520 538,67 0,000,00 37 765,57 86 639,949 445,15

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

18 890,5520 538,67 0,000,00 37 765,57 86 639,949 445,15

бюджет субъекта1.1.1.1.

18 886,7320 538,67 0,000,00 37 759,90 86 628,669 443,36

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

18 886,730,00 0,000,00 28 100,00 55 845,408 858,67

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

18 886,730,00 0,000,00 28 100,00 55 845,408 858,67

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

18 890,550,00 0,000,00 28 105,67 55 856,688 860,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

11 256,3618 271,31 14 156,4019 148,66 0,00 62 832,730,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

11 256,3618 271,31 14 156,4019 148,66 0,00 62 832,740,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

11 254,0818 090,41 14 153,5718 961,52 0,00 62 459,580,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

11 254,0818 090,41 14 153,5718 714,13 0,00 62 212,190,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

11 254,0818 090,41 14 153,5718 714,13 0,00 62 212,190,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

11 256,3618 271,31 14 156,4018 901,27 0,00 62 585,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

12 336,800,00 0,000,00 0,00 189 767,11177 430,31

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

12 336,800,00 0,000,00 0,00 189 767,11177 430,31

бюджет субъекта1.3.1.1.

12 336,800,00 0,000,00 0,00 189 767,11177 430,31

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.4

0,000,00 0,000,00 12 489,87 23 870,2311 380,36

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

0,000,00 0,000,00 12 489,87 23 870,2311 380,36
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 12 487,35 23 865,4111 378,06

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 12 487,35 23 865,4111 378,06

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 12 487,35 23 865,4111 378,06

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 12 489,87 23 870,2311 380,36

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

19 148,66 38 809,98 14 156,40 42 483,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

198 255,82 50 255,44 363 110,01

19 148,66 42 483,7138 809,98 14 156,40 198 255,82 50 255,44 363 110,01

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 328,00

37 759,90

37 759,9037 759,9037 759,9037 759,9022 655,90

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 487,35

12 487,3512 487,3512 487,358 741,103 746,20

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 328,00

50 247,25

50 247,2550 247,2550 247,2546 501,0026 402,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Марий

Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

За счет средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2024 года в

Республике Марий Эл

будут созданы 6840

ученико-мест (к концу 2020

года -3072, к концу 2022 -

4606, к концу 2023 г. - 6140,

к концу 2024 - 6840

нарастающим итогом) в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Ревуцкая Л.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Антоничева

Н.Б.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупленного оборудования и

средств обучения "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Антоничева

Н.Б.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Антоничева

Н.Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.5

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ) ", значение:

Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Гаврилова В.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.7

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Гаврилова В.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.8

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых мест

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Гаврилова В.Г.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест ", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт РОИВ

-

Гаврилова В.Г.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Гаврилова В.Г.

17.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Гаврилова В.Г.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностейвует вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Гаврилова В.Г.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.15

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

-

Гаврилова В.Г.

20.08.2022

12 14 СУПД-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

Прочий тип документа по

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Гаврилова В.Г.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование» ", значение:

0.0000

вует вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.18

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Гаврилова В.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Прочий тип документа по

форме, установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Гаврилова В.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

-

Гаврилова В.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности

предоставления субсидии

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей "

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Гаврилова В.Г.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.23

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

1 по форме, установленной

Федеральным оператором

-

Гаврилова В.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей "

1.1.24

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Гаврилова В.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.26

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

-

Гаврилова В.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест от федерального оператора" воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Гаврилова В.Г.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.28

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест"

1 Извещения о проведении

закупок

-

Гаврилова В.Г.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Гаврилова В.Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих программ всех

направленностей"

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Гаврилова В.Г.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Гаврилова В.Г.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчет

Информационно-

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах"

1 Локальные акты

организаций

-

Гаврилова В.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СУПД-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих

программ всех

направленностей

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Гаврилова В.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Гаврилова В.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.39

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест"

Акт Распорядительный акт

РОИВ/РВПО

-

Гаврилова В.Г.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.41

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест в

соответствии с согласованным

Перечнем"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок, реестр закупок

-

Гаврилова В.Г.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.43

Контрольная точка "Получены

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования"

Прочий тип документа

Лицензии на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

-

Гаврилова В.Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Гаврилова В.Г.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.47

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

(профмастерства) педагогических

работников на создаваемые

новые места"

Прочий тип документа

Удостоверения о

повышении квалификации

-

Гаврилова В.Г.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.48

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.49

Контрольная точка "Представлен

отчет по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих

программ всех

направленностей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

 В период с 2021 по 2024

года в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, примут

участие обучающиеся

Республики Марий Эл:

2021 год - 0,0238 млн.

человек;

2022 год - 0,0238 млн.

человек;

2023 год - 0,0238 млн.

Ревуцкая Л.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек;

2024 год - 0,0286 млн.

человек;

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План

-

Антоничева

Н.Б.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

-

Антоничева

Н.Б.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет по итогам

проведения открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети

-

Гаврилова В.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.4

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ об утверждении

регионального

координатора

-

Гаврилова В.Г.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.5

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Гаврилова В.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков "Проектория"и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Гаврилова В.Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Гаврилова В.Г.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Гаврилова В.Г.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

-

Гаврилова В.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Ревуцкая Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Гаврилова В.Г.

18.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Гаврилова В.Г.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Гаврилова В.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков "Проектория"и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

 Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности. К 2024 году

обновлена материально-

техническая база не менее

чем в 35

общеобразовательных

организациях.

Ревуцкая Л.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сагадуллина

А.Г.

05.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

 

-

Сагадуллина

А.Г.

01.10.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Сагадуллина

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сагадуллина

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Сагадуллина

А.Г.

05.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Сагадуллина

А.Г.

24.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

Отчет -

-

Адамова Н.В.

01.08.2021

01 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Иванов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

Приказ Распорядительный

акт регионального органа

исполнительной власти,

-

Гаврилова В.Г.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

распорядительный акт

РОИВ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ Распределительный

акт РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Гаврилова В.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий", значение:

0.0000

Соглашение по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Гаврилова В.Г.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Гаврилова В.Г.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 СУПД-

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Гаврилова В.Г.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Товарная накладная,

акт выполненных работ.

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.18

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ.", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.20

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Презентация Отчетный

видеоролик

-

Гаврилова В.Г.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставлении субсидии

-

Гаврилова В.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Гаврилова В.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

вует вует

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

Ревуцкая Л.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее 2,498

тыс. человек;

2022 год - не менее  3,197

тыс. детей;

2023 год - не менее 3,900

тыс. детей; 2024 год - не

менее  4,893 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План релизации проекта

-

Антоничева

Н.Б.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет О промежуточных

итогах

-

Антоничева

Н.Б.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.4

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее»точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Гаврилова В.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Гаврилова В.Г.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

К 2024 году реализованы

мероприятия по созданию

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Ревуцкая Л.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

1 Лицензия

-

Гаврилова В.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.2

Контрольная точка "Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта Российской

Акт Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

-

Гаврилова В.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о создании

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи *"

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.4

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)"

Справка Справка от

оператора ресурса о

подключении

-

Гаврилова В.Г.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.5

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

Сириус и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми"

1 Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Гаврилова В.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д.

-

Гаврилова В.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.7

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий.Разработка и

Отчет Отчёт Центра,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Гаврилова В.Г.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

Сириус"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра"

1 Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.9

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день"

1 Информационное

освещение в СМИ

-

Гаврилова В.Г.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.10

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

Акт Акт Центра/РОИВ,

информация на интернет-

-

Гаврилова В.Г.

01.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи"

ресурсе Центраиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Гаврилова В.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Гаврилова В.Г.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Гаврилова В.Г.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Гаврилова В.Г.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и молодежи" молодежиьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 К концу 2021 года в

Республики Марий Эл

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей, что

позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Реализация целевой модели

Ревуцкая Л.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

1.6.1

Контрольная точка "Проведен Справка Достижение

-

Антоничева

30.06.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

результата коннтрольной

точки

Н.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Достижение

результата контрольной

точки

-

Антоничева

Н.Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гаврилова В.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей ", значение:

0.0000

дополнительного

образования детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Гаврилова В.Г.

30.12.2022

Взаимо Взаимо СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

-

Гаврилова В.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей" региональных систем

дополнительного

образования детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Гаврилова В.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

 Реализация мероприятий

по обновлению

материально- технической

базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

Гильмутдинов

а Е.Х.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов, ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Проведение

мероприятий позволит

создать условия для занятий

физической культурой и

спортом. Значение

количества организаций, в

которых обновлена

материально- техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования""

1.7.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 -

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.8

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ."

Акт Акт выполненных

работ

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.11

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

29.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.17

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных организациях"

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Республики

Марий Эл на обновление

материально-технической

базы для организации

учебно-исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

культурой и спортом в

образовательных

организациях

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.18

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Гильмутдинов

29.08.2024

Взаимо Взаимо СУПД-



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

а Е.Х.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Акт Акт выполненных

ремонтных работ

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.20

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

инвентаря и оборудования.

Подписан акт выполненных

работ/товарная накладная"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СУПД-



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Акт Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СУПД-



92

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.24

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам работы по зданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.7.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Гильмутдинов

а Е.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

86628.66 100 0,00 0,00 0,00 100

2.Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования

детей

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Марий Эл)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Созданы и функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

189767.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

276395.77 100 0,00 0,00 0,00 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

4 Участник регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

6 Участник регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

8 Участник регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

10 Участник регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

12 Участник регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л. А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

- 5

14 Участник регионального

проекта

Гаврилова В. Г. заместитель министра - 5

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гильмутдинова Е. Х. Заместитель министра - 5


