

Приложение 1  
 к приказу  
 ГБУ РМЭ «МАСС»  
 от «22» 01 2019 года  
 № 7

**ПЛАН**  
**мероприятий по организации перехода ГБУ РМЭ «МАСС» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат
Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного программного обеспечения			
1	Проведение анализа используемого офисного программного обеспечения	февраль 2019 г.	подготовлен отчет по используемому офисному программному обеспечению
2	Разработка рекомендаций по замене используемого в ГБУ РМЭ «МАСС» офисного программного обеспечения, на отечественные аналоги	февраль 2019 г.	подготовлены предложения по перечню отечественных аналогов офисного программного обеспечения
Мероприятия направленные на обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения			
3	Мониторинг хода реализации плана-графика	весь период	организован контроль реализации выполнения плана-графика
4	Проведение обучения сотрудников	весь период	обучение сотрудников проведено