

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию, проектной деятельности и
реализации национальных
проектов и программ
(в редакции протокола от 04 февраля 2020 г. №2 заседания
проектного комитета по региональным проектам «Чистая
страна», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Сохранение лесов»,
«Сохранение уникальных водных объектов» направления
«Экология»)

П А С П О Р Т
регионального проекта

**«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации
наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и
несанкционированных свалок в границах городов»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Чистая страна»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна»	Срок начала и окончания проекта	Начало проекта: 01.01.2019 Окончание проекта: 31.12.2024
Куратор регионального проекта			
Руководитель регионального проекта	Киселев А.Н. министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл		
Администратор регионального проекта	Попов С.И. заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл		

Связь с государственными программами Республики Марий Эл	Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398
--	--

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Цель: Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет ликвидации объектов накопленного экологического вреда, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 38,0 тыс. человек к концу 2024 года и восстановить 5,2 га к концу 2024 года</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов *, шт.	основной	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
2	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	основной	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	2	2
3	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. ¹	дополнительный	0	01.09.2018	0	0	0	0	16,0	38,0	38,0
4	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров	дополнительный	0	01.09.2018	0	0	0	0	3,7	5,2	5,2

*-по состоянию на 1 января 2018 года. В Республике Марий Эл не выявлены несанкционированные свалки в границах городов

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. га земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31.12.2024)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1.	По состоянию на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Республики Марий Эл не выявлено	31.12.2024	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда			
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1.	<p>Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде</p> <p>на 31.12.2021 – 1 шт.</p> <p>на 31.12.2024 – 1 шт.</p>	31.12.2024	<p>Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,0052 тыс. гектара земли, подверженные негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31.12.2024)</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.							
1.1.	Ликвидировано 2 объекта накопленного экологического вреда окружающей среде	-	-	-	-	12244,6	8259,75	20504,35
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	9734,3	8177,15	17911,45
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл (субсидия)</i>	-	-	-	-	9734,3	8177,15	17911,45
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Марий Эл	-	-	-	-	2510,3	82,6	2592,9
1.1.3.1	<i>республиканский бюджет Республики Марий Эл Российской Федерации</i>	-	-	-	-	98,3	82,6	180,9
1.1.3.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	-	-	-	-	2412,0	-	2412,0
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:			-	-	-	12244,6	8259,75	20504,35
федеральный бюджет			-	-	-	9734,3	8177,156	17911,45
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i>			-	-	-	9734,3	8177,156	17911,45
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>		-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-	2510,3	82,6	2592,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	-	-	-	-	98,3	82,6	180,9
	<i>бюджет муниципального образования</i>	-	-	-	-	2412,0	-	2412,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей Республики Марий Эл		10
2.	Администратор регионального проекта	Попов С.И.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	Киселев А.Н.	20
Общие организационные мероприятия					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей Республики Марий Эл		10
2.	Администратор рабочей группы	Попов С.И.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	Киселев А.Н.	20
Рекультивация полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей Республики Марий Эл		10
2	Участник регионального проекта	Суханкин А.В.	Проектный комитет Минприроды Республики Марий Эл	Попов С.И.	30
3	Участник регионального проекта	Козлов М.С.	Глава администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»	Киселев А.Н.	20
Рекультивация полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей Республики Марий Эл		10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Суханкин А.В.	Проектный комитет Минприроды Республики Марий Эл	Попов С.И.	30
3	Участник регионального проекта	Ильина Т.А.	Глава администрации муниципального образования «Волжский район»	Киселев А.Н.	20

6.Дополнительная информация

Сведения в разделах «Цели и показатели регионального проекта» и «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» в 2020- 2024 указаны как ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок на предоставление субсидий из Федерального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

План мероприятий
по реализации регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Ликвидирован объект накопленного экологического вреда окружающей среде	01.01.2019	31.12.2022	Руководитель проекта		РРП
1.1	КТ «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»			Руководитель проекта		
1.1.1	Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию полигона, получены положительные заключения государственной экспертизы	01.01.2019	01.03.2019	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	положительное заключение государственной экспертизы	РРП
1.1.2	Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.01.2019	01.04.2019	Администратор проекта	письмо	РРП
1.1.3	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на рекультивацию полигона	01.05.2020	01.06.2020	Администратор проекта	заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района				бюджету Республики Марий Эл	
1.1.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование рекультивации полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл	01.01.2021	01.03.2021	Руководитель проекта	бюджетная заявка, согласованная с Минфином, Минэкономразвития	РРП
1.2.	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»					
1.2.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экологии» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проекта на официальном сайте закупок	01.03.2021	01.04.2021	Администратор проекта	письмо	РРП
1.2.2	Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экологии» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проекту	01.04.2021	01.06.2021	Администратор проекта	письмо	РРП
1.2.3	Выполнение работ по рекультивации полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл	01.06.2021	31.12.2022	Руководитель проекта	Акты выполненных работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.4	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Марий Эл по заключенному Соглашению		15.04.2021-15.01.2023	Проектный офис Республики Марий Эл	отчет о ходе реализации мероприятий	РРП
1.3.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»					
1.3.1.	Рекультивирован объект негативного воздействия на окружающую среду - полигон бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района		31.12.2022	Руководитель проекта	Акт рекультивации	РРП
1.3.2.	Направлено заявление об исключении полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	01.01.2023	31.12.2023	Руководитель проекта	отчет	РРП
2.	Ликвидирован объект накопленного экологического вреда окружающей среде	01.01.2021	25.12.2023	Руководитель проекта	акт	КРП
2.1	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»			Руководитель проекта		
2.1.1	Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию полигона, получены положительные заключения государственной экспертизы	01.01.2021	01.12.2021	Администрация муниципального образования «Волжский район»	положительное заключение государственной экспертизы	РРП
2.1.2	Направление в ФГБУ «ВНИИ	01.01.2022	01.04.2022	Администратор проекта	письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2023 году					
2.1.3	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на рекультивацию полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл	01.05.2022	01.06.2022	Администратор проекта	заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл	РРП
2.1.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятия по рекультивации полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл	01.01.2023	01.03.2023	Руководитель проекта	бюджетная заявка, согласованная с Минфином, Минэкономразвития	РРП
2.2.	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»					
2.2.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экологии» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проекта на официальном сайте закупок	01.03.2023	01.04.2023	Администратор проекта	письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.2	Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экологии» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проекту	01.04.2023	01.06.2023	Администратор проекта	письмо	РРП
2.2.3	Выполнение работ по рекультивации полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл	01.06.2023	31.12.2023	Руководитель проекта	Акты выполненных работ	РРП
2.2.4	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Марий Эл по заключенному Соглашению		15.04.2023-15.01.2024	Руководитель проекта	отчет о ходе реализации мероприятий	РРП
2.3.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»					
2.3.1.	Рекультивирован объект негативного воздействия на окружающую среду - полигон ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл		31.12.2023	Руководитель проекта	Акт рекультивации	РРП
2.3.2.	Направлено заявление об исключении полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде	01.01.2024	25.12.2024	Руководитель проекта	отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел							
1.	$C1+C2+C3+\dots+Cn$	0	Статистические данные	Минприроды республики Марий Эл	Сбор информации от муниципальных образований	период реализации регионального проекта	Сп- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров							
2.	$P1+P2+P3+\dots+Pn$	0	Данные инвентаризации объектов размещения отходов	Минприроды республики Марий Эл	Сбор информации от муниципальных образований	период реализации регионального проекта	Рп- общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров