

Руководитель

УТВЕРЖДЕН

регионального проекта

Киселев А.Н.

(подпись)

02.07.2020

проектным комитетом по региональным проектам  
«Чистая страна», «Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными отходами»,  
«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных  
водных объектов» направления «Экология»  
(протокол от 3 июля 2020 г. № 4 )

## О Т Ч Е Т






О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2020

*"Чистая страна"*

*Республика Марий Эл*

*в рамках федерального проекта "Чистая страна"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Ключевые риски отсутствуют		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ликвидирован объект накопленного экологического вреда окружающей среде	-	-	-	-	-	-	на 2020 г. в бюджете средства не предусмотрены
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1		бюджет Республики Марий Эл	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			-	-	-	-	-	-	на 2020 г. в бюджете средства не предусмотрены
<b>федеральный бюджет</b>			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
<b>внебюджетные источники</b>				X	X	X			

## 5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ликвидированы 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.)				
1			Ликвидирован объект негативного воздействия на окружающую среду- полигон бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл	31.12.2022	31.12.2022	Киселев А.Н.	В работе.
1.1.1.1	РРП		Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на рекультивацию полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района	01.06.2020	08.05.2020	Администратор проекта	В Минприроды России направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл исх. № 12-06/3275 от 08.05.2020 (с доп. № 12-06/3781 от 28.05.2020)

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>наименование показателя федерального проекта</i> Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов												
<i>Приволжский федеральный округ</i>												
<i>Республика Марий Эл</i>												
1.		Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	по состоянию на 1 января 2018 года в Республике Марий Эл не выявлены несанкционированные свалки в границах городов
<i>наименование показателя федерального проекта</i> Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда												
2.		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда	Возрастающий	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	возрастание значения показателя планируется с 2020 г. по мере реализации мероприятий по рекультивации полигонов ТКО
<i>наименование показателя федерального проекта</i> Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде												
3.		Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	Возрастающий	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	достижение значений показателя планируется по мере реализации мероприятий по рекультивации полигонов ТКО
<i>наименование показателя федерального проекта</i> Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда												
4.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	Возрастающий	тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	достижение значений показателя планируется по мере реализации мероприятий по рекультивации полигонов ТКО