

Руководитель
регионального проекта

Киселев А.Н.

(подпись)

02.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Чистая страна"

Республика Марий Эл

в рамках федерального проекта "Чистая страна"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	С/п/е	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Ключевые риски отсутствуют		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Классовое исполнение	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Ликвидирован объект негативного воздействия на окружающую среду- полигон бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл									
1.1.		Рекультивация полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от пос. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.		Федеральный бюджет									
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1		бюджет Республики Марий Эл	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X	X	X	X		
2.		Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО									
		Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	на 2019 г в бюджете средства не предусмотрены	
		Федеральный бюджет									
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники		X	X	X	X	X	X		

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ликвидированы 67 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 г.); 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.).				
1			Ликвидирован объект негативного воздействия на окружающую среду- полигон бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл	01.01.2019	31.12.2020		В работе. Сформирован пакет документов в составе заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета и направлен
1.1.	РРП		Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию полигона, получены положительные заключения государственной экспертизы	01.03.2019	01.07.2019	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы (Приказ Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл от 19.04.2019 № 41-п). Получено заключение экспертизы достоверности сметной стоимости № 055-19/МГС-245/П10 от 01.07.2019.
1.1.1.	РРП		Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	01.04.2019	Администратор проекта	Направлено письмо в Минприроды России от 29.03.2019 № 12-06/2313
1.1.1.1	РРП		Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на рекультивацию полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района	01.06.2019	31.05.2019	Администратор проекта	Подготовлена и направлена в адрес Минприроды России заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на рекультивацию полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от п. Октябрьский Горномарийского района (исх. № 12-06/3826 от 30.05.2019) с дополнением исх. № 12-06/5931 от 09.08.2019.