

УТВЕРЖДЕНО:
Глава Республики Марий Эл
2014 года



М.И. Маркелов

СОГЛАСОВАНО:

Государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
2014 года



Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
2014 года

Генеральный директор
К.Г. Цицин

График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015-2016 годов)
по Республике Марий Эл

Плановый срок подачи заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства "20" марта 2015 г.

Муниципальное образование/ Тип контракта	Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок)	Количество приобретаемых жилых помещений	Численность жителей, подлежащих переселению	Планируемая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту	Планируемая дата исполнения контракта	Планируемый срок предоставления земельных участков	Планируемый срок подготовки проектной документации	Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию	Планируемая дата переселения жителей
Итого по Республике Марий Эл:	25 966,12	613	1 531	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	10.05.2016	30.04.2015	01.06.2015	15.03.2016	15.05.2016
С участием средств Фонда:	25 966,12	613	1 531	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	10.05.2016	30.04.2015	01.06.2015	15.03.2016	15.05.2016
Итого по ГО "Город Волжск":	8 500,00	187	496	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	460,00	14	40	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	440,00	13	32	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	425,00	9	24	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	400,00	8	20	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016
МКДСТР	400,00	8	20	15.06.2015	10.08.2015	10.04.2015	25.02.2016	01.03.2015	01.06.2015	31.12.2015	01.03.2016

