

**График реализации инвестиционной программы\*, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждено  
директор ООО "ИОЭС"  
Е.Р. Чуприна  
(подпись)  
Компания  
« 14 » декабря 20 22 года  
М.П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*
			всего, 2023 год план**	1 кв. план	2 кв. план	3 кв. план	4 кв. план	
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>5,2105</b>	<b>1,1321</b>	<b>0</b>	<b>1,1321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,0784</b>
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	1,1321	1,1321	0	1,1321	0	0	0
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,1321	1,1321	0	1,1321	0	0	0
1	Модернизация КРУ-10 РП-1И	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И	1,1321	1,1321	0	1,1321	0	0	0
3	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							
1.3.	Создание систем телемеханики и связи							
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							
2.	<b>Новое строительство</b>	<b>4,0784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,0784</b>
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
2.2.	<b>Прочее новое строительство</b>	<b>4,0784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,0784</b>
1	Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х	1,1044	0	0	0	0	0	1,1044
2	Приобретение КТП-630-6/0,4	1,3811	0	0	0	0	0	1,3811
3	Приобретение КТП-1000-10/0,4	1,5930	0	0	0	0	0	1,5930
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 год, млн. рублей**

№№	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
		план*	план	план	план	план	
1	Собственные средства	0,9430		0,9430			без НДС
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:						
1.1.1.	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе						
1.1.2.	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3.	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1.	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2.	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2.	Амортизация	0,9430		0,9430			без НДС
1.3.	Возврат НДС						
1.4.	Прочие собственные средства						
1.4.1.	в т. ч. средства от доп. эмиссии акций						
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
2.1.	Кредиты						
2.2.	Облигационные займы						
2.3.	Займы организаций						
2.4.	Бюджетное финансирование						
2.5.	Средства внешних инвесторов						
2.6.	Прочие привлеченные средства						

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**План ввода/вывода объектов в 2023 году**

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план*					план*				
		МВт, Гкал/час, км, МВа					МВт, Гкал/час, км, МВа				
		1 кв. 2023 года	2 кв. 2023 года	3 кв. 2023 года	4 кв. 2023 года	2023 год	1 кв. 2023 года	2 кв. 2023 года	3 кв. 2023 года	4 кв. 2023 года	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И							1			1

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.