

Руководитель
регионального проекта
Киселев А.Н.

(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по региональным проектам «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» направления «Экология»

(протокол от 03 июля 2019 г. № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2019

"Сохранение лесов"

Республика Марий Эл

в рамках федерального проекта "Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Диагностика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Приморский федеральный округ</i>												
<i>Республика Марий Эл</i>												
<i>наименование показателя федерального проекта: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений</i>												
1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	По состоянию на 1 июля 2019 г. создано 1234,0 га лесных культур
<i>наименование показателя федерального проекта: Ущерб от лесных пожаров по годам</i>												
2.		Ущерб от лесных пожаров по годам	Убывающий	тыс. руб.	339,50	0,00	332,02	0,00	201,40	201,40	61%	По состоянию на 1 июля 2019 г. на землях лесного фонда зарегистрировано 36 лесных пожаров
<i>наименование показателя федерального проекта: Площадь лесовосстановления и лесоразведения</i>												
3.		Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Возрастающий	га	3130,00	0,00	1234,00	1340,00	500,00	2940,00	42%	По состоянию на 1 июля 2019 г. создано 1234,0 га лесных культур
<i>наименование показателя федерального проекта: Количество выращенного посадочного материала лесных растений</i>												
4.		Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Возрастающий	тыс. шт.	3678,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0%	Выращивание (рост и развитие) семян лесных растений осуществляется в вегетационный период - с мая по сентябрь, стандартных размеров посадочный материал достигает осенью, поэтому учет (количество) выращенного посадочного материала лесных растений производится в 3 квартале.
<i>наименование показателя федерального проекта: Запас семян лесных растений для лесовосстановления</i>												
5.		Запас семян лесных растений для лесовосстановления	Возрастающий	тонн	2,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	100%	По состоянию на 1 июля 2019 г. запас семян лесных растений для лесовосстановления обеспечен
<i>наименование показателя федерального проекта: Площадь погибших лесных насаждений</i>												
6.		Площадь погибших лесных насаждений	Убывающий	га	587,70	0,00	28,54	0,00	390,00	390,00	7%	Гибель лесных насаждений связана с неблагоприятными погодными условиями и почвенно-климатическими факторами

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Классовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.								
1.1.		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1,5 тонн к 2021 г.	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.1.		федеральный бюджет								
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.								
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники	3,2	X	X	X	X			
2		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.								
2.1.		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	29,5	29,5	29,5	29,5	29,1	98,6		

№ п/п	Статус	Наименование результата в источнике финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
3.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
3.1.3.3		межбюджетных трансфертов (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
3.1.4.		внебюджетные источники								
4		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.</i>								
4.1.		<i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 151 га</i>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	88,9		
4.1.1.		федеральный бюджет	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	88,9		
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
4.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.								
4.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации								
4.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
4.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
4.1.4.		внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			36,5	33,3	33,3	33,3	32,9	97,6		
Федеральный бюджет			33,3	33,3	33,3	33,3	32,9	97,6		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
внебюджетные источники			3,2	X	X	X	X			

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесопожарной техники				
1.1.	РРП		<i>Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</i>	31.12.2019	30.04.2019	Киселев А.Н.	
1.1.1.	РРП		<i>Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники</i>	01.04.2019	01.04.2019	Киселев А.Н.	
2			Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной технике и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесозащиты				
2.1.	РРП		<i>Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесозащиты</i>	31.12.2019	30.04.2019	Киселев А.Н.	
2.1.1.	РРП		<i>Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесозащиты</i>	01.04.2019	01.04.2019	Киселев А.Н.	
3			Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, неиспользуемых в аренду				
3.1.	РРП		<i>Проведено лесовосстановление на лесных участках, неиспользуемых в аренду на площади</i>	31.12.2019	30.06.2019	Киселев А.Н.	
3.1.1.	РРП		<i>Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, неиспользуемых в аренду</i>	01.03.2019	01.03.2019	Киселев А.Н.	

С. - Совет при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ, РПК - региональный проектный комитет, РРП - руководитель регионального проекта