

Календарный график производства работ ремонта автомобильных дорог регионального значения в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильный дороги" в 2019 году.

№	Название участков	Апрель 2019		Май 2019		Июнь 2019		Июль 2019		Август 2019		Сентябрь 2019		Октябрь 2019		Ориентировочно
		1-15	15-30	1-15	15-31	1-15	1-30	1-15	15-31	1-15	15-31	1-15	15-30	1-15	15-31	
1	Ремонт автомобильной дороги Куяр - Солнечный - Ронга км 20+000- км 32+000															25.04.-29.08.2019
2	Ремонт автомобильной дороги Емешево - Пайгусово - Засурье км 12+000 - км 17+000															25.04.-25.09.2019
3	Ремонт автомобильной дороги Ургакш - Ронга - Морки км 0+000 - км 8+200															16.05.-31.10.2019
4	Ремонт автомобильной дороги Шойбулак - Цибикинур -Тумер км 0+000- км 6+000															08.05.-15.10.2019
5	Ремонт автомобильной дороги Кокшайск - Красногорский км 8+600 - км 12+000															25.04.-20.08.2019
6	Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский км 17+000 - км 18+507, км 25+656 -км 27+246, км 22+816 - км															25.04.-23.08.2019
7	Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум км 87+330 - км 92+000															25.04.-31.10.2019
8	Ремонт автомобильной дороги Елеево - Мари-Турек - Лопово км 53+180 - км 56+000															08.05.-20.08.2019
9	Ремонт автомобильной дороги Звенигово - Шеллагер - Морки км 21+800 - км 26+700															25.04.-10.09.2019
10	Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум км 20+231 - км 28+000															16.05.-15.10.2019
11	Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Санчурск км 24+000 - км 34+600															08.05.-25.09.2019
12	Ремонт автомобильной дороги Сернур - Казанское - Кукнур км 21+000 - км 31+000															16.05.-15.10.2019
13	Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги Оршанка - Упша км 2+300 - км 3+300															16.05.-01.09.2019
14	Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги Малая Орша - Большая Орша км 0+000 - км 1+265															16.05.-01.09.2019
15	Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Санчурск км 21+020 - км 24+000, км 34+600 - км 36+933															11.07.-10.10.2019
16	Капитальный ремонт автомобильной дороги Воробьи - Табашино км 0+000 - км 2+300															30.04-01.10.2019
17	Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Санчурск км 6+280 - км 19+760															30.05-20.08.2019
18	Ремонт автомобильной дороги Козьмодемьянск - Большой Сундырь км 21+110 - км 31+058															30.05.-28.07.2019
19	Ремонт автомобильной дороги Елеево - Параньга км 0+700 - км 10+000															30.05-25.07.2019
20	Реконструкция автомобильной дороги Вятское - Орша - Кордемтюр км 0+000 - км 4+200															16.05.-30.10.2029

 период проведения работ