

Приложение № 1  
к приказу ГБУ РМЭ  
«Перинатальный центр»  
от « 18 » марта 2019 г. № 41-п

## ПЛАН

мероприятий по организации перехода ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»  
на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный
Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения				
1	Проведение анализа используемого офисного программного обеспечения	март 2019 г.	подготовлен отчет по используемому офисному программному обеспечению	Ведущий программист Патраков Е.Г.
2	Разработка рекомендаций по замене используемого в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» офисного программного обеспечения на отечественные аналоги	апрель 2019 г.	подготовлены предложения по перечню отечественных аналогов офисного программного обеспечения	Ведущий программист Патраков Е.Г.
Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения				
3	Мониторинг хода реализации плана-графика	весь период	организован контроль реализации выполнения плана-графика	Ведущий программист Патраков Е.Г.
4	Проведение обучения сотрудников ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»	по мере перехода	обучение сотрудников проведено	Ведущий программист Патраков Е.Г.

Главный врач  Сушенцов Н.В.

### ПЛАН – ГРАФИК

перехода на период до 2020 года ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»  
на использование отечественного офисного программного обеспечения

№	Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения	Наименование целевого показателя	2019 г.	2020 г.
			Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения
1.	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения	Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	не менее 35%	не менее 60%
2.	Операционные системы	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %	не менее 30%	не менее 50%



3.	Почтовые приложения	Доля пользователей в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 35%	не менее 60%
4.	Справочно-правовая система	Доля пользователей в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 100%	не менее 100%
5.	Программное обеспечение системы электронного документооборота	Доля пользователей в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 60%	не менее 100%
6.	Средства антивирусной защиты	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	не менее 0% *	не менее 100%
7.	Интернет-браузеры	Доля пользователей в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 30%	не менее 50%

\* в 2019 году переход на отечественный антивирус не планируется в связи с наличием действующей лицензии средства антивирусной защиты ESET NOD32 до мая 2020г. Закупка отечественного антивируса планируется в 2020г.

Главный врач  Сушенцов Н.В.