


УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Марий Эл,
Председатель Правительства
Республики Марий Эл


А.А.Евстифеев

« 4 » декабря 2019 г.

План мероприятий («дорожная карта») по разработке и реализации программы комплексного развития моногорода Козьмодемьянска и взаимодействию с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
1.	Разработка и утверждение положения и состава Управляющего совета по реализации Программы комплексного развития моногорода Козьмодемьянска	01.11.2019	31.12.2019	Утвержденные документом администрации г. Козьмодемьянска положения и состав Управляющего совета	Управляющий совет не создан, положение не утверждено	Создан Управляющий совет, утверждено положение об Управляющем совете	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
2.	Формирование и организация обучения команды, управляющей проектами развития моногорода Козьмодемьянска	01.11.2020	31.12.2020	Заключенные с НО «Фонд развития моногородов» соглашения о формировании команды, управляющей проектами развития	Обучение не проведено	Сформирована региональная команда, управляющая проектами развития моногорода Козьмодемьянска, проведено обучение региональных команд (групп). Обучение 5 членов региональной	Правительство Республики Марий Эл, НО «Фонд развития моногородов», администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
				моногорода, и организации их обучения		команды	
3.	Разработка прогноза социально-экономического развития моногорода Козьмодемьянска на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов	01.11.2019	31.12.2019	Разработка основных показателей социально-экономического развития моногорода Козьмодемьянска	Прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2020-2022 годы городского округа «Город Козьмодемьянск»	Представление прогнозных данных моногорода Козьмодемьянска на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов в Минэкономразвития России и размещение в системе ГАС «Управление»	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
4.	Размещение в системе ГАС «Управление» данных о социально-экономическом положении в моногороде Козьмодемьянске	Ежегодно за первое полугодие к - 1 августа, годовые данные - к 1 февраля		Своевременное и качественное представление данных в системе ГАС «Управление»	Ведена часть данных о социально-экономическом положении	Введение данных о социально-экономическом положении в запрашиваемых объемах в установленные сроки	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
5.	Проведение стратегической сессии по разработке проектов Национальной технологической инициативы, включенной в повестку АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	02.12.2019	22.12.2019	Вовлечение субъектов предпринимательской деятельности городского округа «Город Козьмодемьянск» в повестку научно-технологической инициативы (НТИ) Республики Марий Эл	Повестка НТИ не развита	Не менее 30 предпринимателей и представителей органов местного самоуправления вовлечены в повестку НТИ	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», пространство коллективной работы «Точка кипения - Йошкар-Ола»
6.	Разработка и утверждение паспорта Программы комплексного развития моногорода Козьмодемьянска (далее - Программа)	01.11.2019	01.03.2020	Утверждение паспорта Программы	Паспорт Программы отсутствует	Паспорт Программы разработан и утвержден. Внесение изменений (при необходимости) в паспорт Программы	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
7.	Разработка и утверждение Программы	01.11.2019	01.07.2020	Постановление Правительства Республики Марий Эл об утверждении Программы	Программа отсутствует	Постановление Правительства Республики Марий Эл об утверждении Программы	Минэкономразвития Республики Марий Эл, Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минспорттуризма Республики Марий Эл
8.	Утверждение состава рабочей группы по мониторингу хода реализации Программы	01.02.2020	01.03.2020	Приказ Минэкономразвития Республики Марий Эл о формировании и составе рабочей группы	Рабочая группа отсутствует	Создана рабочая группа	Минэкономразвития Республики Марий Эл
9.	Наделение полномочиями по контролю за реализацией Программы Совета при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ	01.11.2019	01.03.2020	Внесение изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 3 ноября 2016 г. № 263 и постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487	Изменения не внесены	Внесены изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 3 ноября 2016 г. № 263 и постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487	Минэкономразвития Республики Марий Эл
10.	Ежеквартальный мониторинг хода реализации Программы, представление отчетности	Ежеквартально	Ежеквартально	Отчет перед Управляющим советом по реализации комплексной	Мониторинг не осуществляется	Утвержденный Управляющим советом по реализации комплексной Программы, ежеквартальный мониторинг хода реализации	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
				Программы		Программы	
11.	Разработка стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске	01.11.2019	01.11.2020	Постановление Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» об утверждении стратегии	Стратегия развития туризма отсутствует	Разработанная и утвержденная стратегия развития туризма	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минспорттуризма Республики Марий Эл, Минэкономразвития Республики Марий Эл
12.	Подготовка перспективного перечня инвестиционных проектов и необходимой для их реализации инфраструктуры	01.11.2019	01.03.2020	Перечень инвестиционных проектов, перечень необходимой для их реализации инфраструктуры	Перечень не сформирован	Подготовлен перспективный перечень инвестиционных проектов и перечень создания необходимой для их реализации инфраструктуры. Ежеквартальная актуализация перечня	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл
13.	Утверждение предмета охраны границ территорий, градостроительных регламентов исторического поселения регионального значения г. Козьмодемьянск	15.10.2019	01.12.2019	Принятия нормативного правового акта Республики Марий Эл об утверждении границ территории, градостроительных регламентов, предмета охраны исторического поселения регионального значения г. Козьмодемьянск	Разработан проект	Утверждены границы территории, предмета охраны, градостроительных регламентов, предмета охраны исторического поселения регионального значения г. Козьмодемьянск	Минкультуры Республики Марий Эл, администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
14.	Согласование возможности открытия в г. Козьмодемьянске представительства (работы представителей)	01.11.2019	01.04.2020	Открытие представительств (назначение представителя) субъектов	Представительства (представители) отсутствуют	Открыты представительства (работают представители)	Минэкономразвития Республики Марий Эл, администрация городского округа «Город

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
	субъектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности			инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности			Козьмодемьянск», АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», Союз «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл», микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» и др.
15.	Проведение в моногороде Козьмодемьянске форума (или другого мероприятия), направленного на популяризацию возможностей поддержки бизнеса со стороны НО «Фонд развития моногородов»	01.01.2020	31.12.2020	Проведение форума (или другого публичного мероприятия), обеспечение участия в нем субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. с проведением обучающего семинара НО «Фонд развития моногородов»	Мероприятия не проведены	Не менее 100 участников мероприятий - представителей бизнес-сообщества	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», НО «Фонд развития моногородов», Минэкономразвития Республики Марий Эл
16.	Распространение информации об инвестиционном потенциале и перспективных площадках монопрофильного муниципального образования (моногорода) на инвестиционном	постоянно	постоянно	Распространение информации об инвестиционном потенциале и перспективных площадках монопрофильного города	Информация размещена частично	Информация размещена полностью	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
	портале Республики Марий Эл, на сайте моногорода и на других источниках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»						
17.	Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории моногорода Козьмодемьянска с учетом комплекса сервисов поддержки бизнеса в моногородах НО «Фонд развития моногородов»	постоянно	постоянно	Содействие в реализации инвестиционных проектов в монопрофильном городе	Комплекс сервисов поддержки бизнеса в моногороде НО «Фонд развития моногородов» не предоставляется	Предоставляется комплекс сервисов поддержки бизнеса в моногороде НО «Фонд развития моногородов». Начало реализации не менее трех новых инвестиционных проектов ежегодно, начиная с 2020 года	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл
18.	Рассмотрение возможности создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории моногорода Козьмодемьянска	01.01.2020	31.12.2021	Создание на территории моногорода Козьмодемьянска ТОСЭР	ТОСЭР на территории моногорода Козьмодемьянска не создано	Подача заявки в Минэкономразвития Российской Федерации. Присвоение статуса ТОСЭР моногороду Козьмодемьянску	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Правительство Республики Марий Эл
19.	Привлечение мер поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» (в части предоставления льготного займа)	01.01.2020	По мере поступления соответствующих заявок	Привлечение мер поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов»	Меры поддержки НО «Фонд развития моногородов» не предоставлялись	Предоставления льготного займа не менее чем по двум инвестиционным проектам и субсидирование создания необходимой для реализации проекта инфраструктуры	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл
20.	Реализация мер нефинансовой поддержки со стороны НО «Фонд развития моногородов», в т.ч. заключение соглашения о менторстве,	01.01.2020	01.07.2020	Участие моногорода Козьмодемьянска в мероприятиях нефинансовых мер поддержки со стороны	Привлечение нефинансовых мер поддержки со стороны НО «Фонд развития моногородов»	Участие моногорода Козьмодемьянска не менее, чем в двух мероприятиях нефинансовых мер поддержки со стороны НО «Фонд развития	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», НО «Фонд развития моногородов»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия		Показатель, характеризующий степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Ответственный исполнитель, соисполнитель
		Дата начала	Дата окончания				
	участие в проектах фонда «Прошагай город», «Сделано в моно» и др.			НО «Фонд развития моногородов»	не осуществляется	моногородов»	

