

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Республика Марий Эл)			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Республика Марий Эл)	Срок реализации проекта	01.07.2023	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иванов К.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл - министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл		
Руководитель регионального проекта	Батюкова Л.А.	Министр спорта и туризма Республики Марий Эл		
Администратор регионального проекта	Новоселова С.Ю.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Республике Марий Эл" на 2013 - 2030 годы	
		Направление (подпрограмма)	Проекты, входящие в национальные проекты	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
1.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	РП	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.		

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Республика
Марий Эл)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
1.1	Результат "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	01.07.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	22.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Новоселова С.Ю.	Постановление Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных	-	Правительственный портал Республики Марий Эл

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			некапитальных средств размещения, утвержденные постановлением Правительстве Республики Марий Эл от 19 июля 2023 г. № 339		
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	23.11.2023	03	01	Новоселова С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.11.2023	06	04	Новоселова С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о	-	29.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Договора на приобретение и монтаж модульных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения в III квартале"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		некапитальных средств размещения		
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.12.2023	04	05	Новоселова С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения в 2023 году"	-	25.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Договора о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения в 2023 году	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результат	02	Новоселова С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2024	01	04	Новоселова С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за I квартал"	-	15.04.2024	02	03	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Договора на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за II квартал"	-	14.07.2024	04	03	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Договора о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за II квартал	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за III"	-	18.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Договора о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за III квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения в 2024 году"	-	23.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Договора о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения в 2024 году	-	-
1.2	Результат "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездов""	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Соглашение о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Постановление Правила предоставления единой субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе	-	15.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о ходе реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации единой субсидии за I квартал"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		единой субсидии за I квартал		
1.2.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении единой субсидии юридическому (физическому) лицу/муниципальному образованию (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу/муниципальному образованию включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Соглашение о предоставлении единой субсидии юридическому (физическому) лицу/муниципальному образованию (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу/муниципальному образованию включено в реестр соглашений)	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации единой субсидии за II квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о ходе реализации единой субсидии за II квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации единой субсидии за III квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о ходе реализации единой субсидии за III квартал	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлены документы о ходе реализации единой субсидии в 2024 году"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новоселова С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о ходе реализации единой субсидии в 2024 году	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Батюкова Л. А.	Министр спорта и туризма Республики Марий Эл	-	5
2	Администратор регионального проекта	Новоселова С. Ю.	Заместитель министра	-	5
Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новоселова С. Ю.	Заместитель министра	-	5
4	Участник регионального проекта	Новоселова С. Ю.	Заместитель министра	-	5
Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новоселова С. Ю.	Заместитель министра	-	5
6	Участник регионального проекта	Новоселова С. Ю.	Заместитель министра	-	5