

**Реестр материалов, обосновывающих стоимость инвестиционной программы  
"Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах на 2020-2022 гг."**

**Реестр затрат на внедрение системы АСКУЭ за период 2017 г. \***

№ п/п	Дата	Документ	Контрагент	Договор	Документ контрагента	Сумма (руб. без НДС)
1	19.01.2017	ООО "Компания все для ПК" договор поставки № Р-002/2017	ООО "Компания Все для ПК"	Основной договор	Поступление по вх.док. 29 от 19.01.2017	180 087,29
2	30.01.2017	ООО "Компания все для ПК" Договор от января 2017г.	ООО "Компания Все для ПК"	Основной договор	Услуги прочие по вх.док. 63 от 30.01.2017	50 457,63
3	30.01.2017	ООО "Компания все для ПК" Сублицензионный договор на приобретение прав использования программного обеспечения Otagle	ООО "Компания Все для ПК"	Основной договор	Услуги прочие по вх.док. 61 от 30.01.2017	270 725,00
4	28.02.2017	Акт от 28.02.2017	ПАО "Ростелеком"	Договор №6478552	Поступление по вх.док. б/н от 28.02.2017	85,60
5	30.04.2017	Акт от 31.03.2017	ПАО "Ростелеком"	Договор №6478552	Поступление по вх.док. б/н от 31.03.2017	244,91
6	30.04.2017	Акт от 30.04.2017	ПАО "Ростелеком"	Договор №6478552	Поступление по вх.док. б/н от 31.03.2017	1610,66
7		Договор на оказание услуг № П-013/2017 от 01.03.17 ООО "Принтекс"	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017		
8	03.04.2017	Акт №486 от 03.04.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 486 от 03.04.2017	25 872,00
9	22.05.2017	Акт №587 от 20.04.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 587 от 20.04.2017	3 612,00
10	30.05.2017	Акт №763 от 20.04.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 763 от 30.05.2017	26 376,00
11	31.05.2017	Договор подряда №ИК-002/2017 от 31.01.2017 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-Оле (1 этап)	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-002/2017 от 31.01.2017	Поступление по вх.док. 1 от 31.05.2017	11 240 044,77
12		Дополнительное соглашение к Договору подряда №ИК-002/2017 от 31.01.2017 г.				
13		Акт о приёмке выполненных работ №1756 от 31.05.2017				
14		Протокол заседания ЦЭК №1/3 от 24.01.2017 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 1 этап				
15	24.07.2017	Акт №876 от 27.06.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 876 от 27.06.2017	19 740,00
16	31.07.2017	Акт №641 от 04.05.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 641 от 04.05.2017	9 534,00
17	31.07.2017	Акт №992 от 31.07.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 992 от 31.07.2017	47 124,00
18	21.08.2017	Договор подряда №ИК-012/2017 от 11.04.2017 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-Оле (2 этап).	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-012/2017 от 11.04.2017	Поступление по вх.док. 4298 от 21.08.2017	26 061 476,37
19		Дополнительное соглашение к Договору подряда №ИК-012/2017 от 11.04.2017 г.				
20		Акт о приёмке выполненных работ №4298 от 21.08.2017				
21		Протокол заседания ЦЭК №4/1 от 05.04.2017 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 2 этап				
22	05.09.2017	Акт №1138 от 05.09.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 1138 от 05.09.2017	59 934,00
23	30.11.2017	Акт №1556 от 30.11.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 1556 от 30.11.2017	19 236,00
24	25.12.2017	Договор подряда №ИК-020/2017 от 05.06.2017 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-Оле (3 этап)	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-020/2017 от 05.07.2017	Поступление по вх.док. 7883 от 25.12.2017	37 885 556,70
25		Акт о приёмке выполненных работ №7883 от 25.12.2017				
26		Протокол заседания ЦЭК №6/6 от 23.06.2017 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 3 этап				
27		Договор поставки от 31.05.2016 г. ООО "МеталИнст"	ООО "МеталИнст"	Основной договор		
28	28.12.2017	Счет-фактура №47 от 17.03.2017	ООО "МеталИнст"	Основной договор	Поступление по вх.док. 47 от 30.11.2017	84 078,37
29	28.12.2017	Договор подряда №ИК-045/2017 от 07.11.2017 г. "ЭлектроСтройМонтаж"	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-045/2017 от 07.11.2017	Поступление по вх.док. 7885 от 28.12.2017	8 033 324,86
30		Акт о приёмке выполненных работ №7885 от 28.12.2017				
31		Протокол заседания ЦЭК №10/2 от 09.10.2017 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 4 этап				
32	28.12.2017	Акт №1753 от 28.12.2017	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 1753 от 28.12.2017	36 834,00
<b>Итого</b>						<b>84 055 954,16</b>

**Реестр затрат на внедрение системы АСКУЭ за период 2018 г. \***

№ п/п	Дата	Документ	Контрагент	Договор	Документ контрагента	Сумма (руб. без НДС)
33	31.08.2018	Договор подряда №ИК-025/2018 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-Оле (7 этап) от 26.06.2018 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-025/2018 от 26.06.2018	Поступление по вх.док. 4739/1 от 16.08.2018	3 097 500,00
34		Соглашение №1 о внесении изменений в Договор №ИК-025/2018 от 26.06.2018 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-Оле (7 этап) от 07.08.2018 г.				
35		Акт о приемке выполненных работ №4739/1 от 16.08.2018 г., счет-фактура №27 от 16.08.2018 г.				

№ п/п	Дата	Документ	Контрагент	Договор	Документ контрагента	Сумма (руб. без НДС)
36		Протокол заседания ЦЭК №6/1 от 08.06.2018 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 7 этап				
37	31.08.2018	Лицензионный договор №1605Л/2018 от 25.06.2018 г.	ООО "АРГО-ЦЕНТР"	Договор №1605Л/2018	Поступление по вх.док. 003 от 13.08.2018	147 821,62
38	27.12.2018	Договор подряда №ИК-048/2018 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (11 этап) от 07.12.2018 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-048/2018 от 07.12.2018	Поступление по вх.док. 8119 от 27.12.2018	2 202 906,00
39		Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений в Договор №ИК-048/2018 от 07.12.2018 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (11 этап) от 27.12.2018 г.				
40		Акт о приемке выполненных работ №8120 от 27.12.2018 г., счет-фактура №50 от 27.12.2018 г.				
41		Протокол заседания ЦЭК №11/4 от 22.11.2018 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 11 этап				
42	31.01.2018	ООО "МеталлИНСТ" счет-фактура №5 от 15.01.2018 г.	ООО "МеталлИнст"	Договор поставки от 31.05.2016 г. ООО "МеталлИНСТ"	15.01.2018, Поступление по вх.док. 6 от 15.01.2018	100 300,32
43	31.01.2018	ООО "Принтекс" Акт №113 от 31.01.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 113 от 31.01.2018	26 040,00
44	31.03.2018	ООО "Принтекс" Акт №411 от 27.03.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 411 от 27.03.2018	11 466,00
45	31.03.2018	ООО "Принтекс" Акт №267 от 27.02.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 267 от 27.02.2018	3 822,00
46	21.04.2018	ООО "Студия 158" Договор подряда №01-18 от 01.03.2018 г.	ООО "Студия 158"	Договор подряда №01-18	Поступление по вх.док. 147 от 03.04.2017	35 900,00
47		ООО "Студия 158" Акт №147 от 03.04.2018 г.				
48	30.04.2018	ООО "Принтекс" Акт №604 от 25.04.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 604 от 25.04.2018	11 970,00
49	30.04.2018	Договор подряда №ИК-056/2017 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (5 этап) от 27.12.2017 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-056/2017 от 27.12.2017	Поступление по вх.док. б/н от 27.04.2018	19 236 740,00
50		Акт о приемке выполненных работ от 27.04.2018 г., счет-фактура №11 от 27.04.2018 г. "ЭлектроСтройМонтаж"				
51		Протокол заседания ЦЭК №12/2 от 18.12.2017 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 5 этап				
52	29.06.2018	ООО "Принтекс" Акт №836 от 01.06.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 836 от 01.06.2018	16 968,00
53	18.07.2018	ООО "Принтекс" Акт №998 от 29.06.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 998 от 29.06.2018	18 900,00
54	18.07.2018	Договор подряда №ИК-012/2018 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (6 этап) от 02.04.2018 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-012/2018 от 02.04.2018	Поступление по вх.док. 3698 от 09.07.2018	17 618 565,26
55		Акт о приемке выполненных работ №3698 от 09.07.2018 г., счет-фактура №22 от 09.07.2018 г.				
56		Протокол заседания ЦЭК №3/6 от 30.03.2018 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 6 этап				
57	31.08.2018	ООО "Принтекс" Акт №1337 от 31.08.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 1337 от 31.08.2018	39 564,00
58	04.10.2018	ООО "Принтекс" Акт №1529 от 28.09.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 1529 от 28.09.2018	10 752,00
59	31.10.2018	Договор подряда №ИК-028/2018 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (8 этап) от 17.07.2018 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-028/2018 от 17.07.2018	Поступление по вх.док. 6668 от 31.10.2018	21 440 100,00
60		Акт о приемке выполненных работ №6668 от 31.10.2018 г., счет-фактура №40 от 31.10.2018 г.				
61		Протокол заседания ЦЭК №7/4 от 16.07.2018 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 8 этап				
62	31.10.2018	ООО "Принтекс" Акт №1726 от 30.10.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-035/2018	Поступление по вх.док. 1726 от 30.10.2018	26 250,00
63	30.11.2018	ООО "Принтекс" Акт №1938 от 28.11.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-013/2017	Поступление по вх.док. 1938 от 28.11.2018	25 578,00
64	18.12.2018	Договор подряда №ИК-036/2018 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (9 этап) от 09.10.2018 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-036/2018 от 09.10.2018	Поступление по вх.док. 7656 от 11.12.2018	11 103 300,00
65		Соглашение №1 о внесении изменений в Договор №ИК-036/2018 от 09.10.2018 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (9 этап) от 07.11.2018 г.				
66		Акт о приемке выполненных работ №7656 от 11.12.2018 г., счет-фактура №48 от 11.12.2018 г.				
67		Протокол заседания ЦЭК №9/3 от 28.09.2018 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 9 этап				
68	26.12.2018	ООО "Принтекс" Акт №2176 от 25.12.2018 г.	ООО "Принтекс"	Договор на оказание услуг № П-035/2018	Поступление по вх.док. 2176 от 25.12.2018	46 410,00

№ п/п	Дата	Документ	Контрагент	Договор	Документ контрагента	Сумма (руб. без НДС)
69	27.12.2018	Договор подряда №ИК-041/2018 "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (10 этап) от 08.11.2018 г.	ООО "ЭСМ"	Договор подряда ИК-041/2018 от 08.11.2018	Поступление по вх.док. 8119 от 27.12.2018	9 585 618,00
70		Соглашение №1 о внесении изменений в Договор №ИК-041/2018 от 08.11.2018 г. "ЭлектроСтройМонтаж" на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г.Йошкар-оле (10 этап) от 27.11.2018 г.				
71		Акт о приемке выполненных работ №8119 от 27.12.2018 г., счет-фактура №49 от 27.12.2018 г.				
72		Протокол заседания ЦЭК №10/4 от 25.10.2018 г. - подведение итогов по процедуре закупки на выполнение работ по созданию АСКУЭ 10 этап				
<b>Итого</b>						<b>84 806 471,20</b>

\* Дополнительная первичная документация может быть предоставлена Обществом по запросу

**Расчет средней фактической цены одной точки учета системы АСКУЭ в 2017-2018 г.г.**

Принятие основных средств к бухгалтерскому учету, руб. (без НДС)		Количество точек учета, шт		Стоимость 1 точки учета руб. (без НДС)	
2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
84 055 954,16	84 806 471,20	7 552	7 812	11 130,29	10 855,92
<b>168 862 425,36</b>		<b>15 364</b>		<b>10 990,79</b>	

Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" –  
управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Е.Д. Вахитова