

**План-график создания объектов капитального строительства в Республике Марий Эл с привлечением федеральных средств
по состоянию на 01.01.2022**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл																							
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Большая Сосновка Волжского муниципального района Республики Марий Эл	7 317,60	Национальный проект «Здравоохранение», региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	-	-	23.03.2020	23.03.2020	21.05.2020	21.05.2020	26.08.2020	26.08.2020	-	-	20.12.2019	20.12.2019	-	-	03.09.2020	03.09.2020	01.10.2020	01.10.2020	01.03.2021	01.03.2021
2	Строительство поликлиники ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер»	910 002,98	Национальный проект «Здравоохранение», региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	15.04.2019	15.04.2019	26.11.2019	26.11.2019	30.04.2020	30.04.2020	08.03.2021	05.03.2021	01.04.2021	30.03.2021	20.12.2022		-	-	28.01.2023		01.03.2023		01.06.2024	
3	Строительство инфекционного корпуса ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая больница»	586 882,57	Национальный проект «Здравоохранение», региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	15.04.2019	15.04.2019	27.01.2020	27.01.2020	30.06.2020	30.06.2020	23.03.2021	22.03.2021	01.04.2021	30.03.2021	20.12.2022		-	-	28.01.2023		01.03.2023		01.06.2024	
4	Строительство вертолетной (посадочной) площадки	8 921,08	Национальный проект «Здравоохранение», региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	-	-	15.06.2020	15.06.2020	14.08.2020	14.08.2020	06.11.2020	06.11.2020	-	-	-	-	-	-	12.11.2020	12.11.2020	11.12.2020	11.12.2020	10.06.2021	10.06.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл																							
5	Марийская государственная филармония им. Я.Эшпая	633 527,10	Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда»	-	-	26.04.2011	26.04.2011	20.11.2011	20.11.2011	02.09.2014	02.09.2014	20.03.2019	20.03.2019	25.12.2019	19.12.2019	-	-	30.01.2015	23.01.2015	18.03.2015	18.03.2015	05.08.2021	05.08.2021
6	Реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя	738 321,01	Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда»	-	-	28.01.2014	28.01.2014	28.02.2014	28.02.2014	29.05.2015	29.05.2015	24.01.2020	24.01.2020	25.12.2023		-	-	01.02.2024		20.03.2024		01.12.2024	
7	Реконструкция кровли и устройство навесного вентилируемого фасада Вятского СДК, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, с. Вятское, ул. Дружбы, д. 3	32 537,55	Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда»	-	-	15.01.2019	15.01.2019	15.02.2019	14.02.2019	29.05.2019	29.05.2019	09.09.2019	09.09.2019	25.12.2019	19.12.2019	01.02.2020	19.01.2020	29.01.2021	29.01.2021	20.03.2021	09.03.2021	30.11.2021	16.11.2021
8	Реконструкция Ивансолинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: РМЭ, Куженерский район, д.Ивансола, д. 37 а, заключающаяся в устройстве стропильной кровли, замене оконных конструкций и в устройстве навесного фасада	12 659,40	Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда»	-	-	12.04.2019	12.04.2019	24.10.2019	24.10.2019	30.12.2020	08.05.2020	01.06.2020	12.05.2020	25.12.2019	19.12.2019	01.02.2020	25.01.2020	01.02.2022		30.03.2022		30.11.2022	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
9	Реконструкция административного здания по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, дер. Ильпанур, ул. Школьная, 2а под Ильпанурский сельский дом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система" Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл	21 000,00	Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда"	-	-	31.05.2021	23.12.2020	30.04.2021	30.03.2021	27.07.2021	27.07.2021	12.05.2020	12.05.2020	25.12.2021	19.12.2020	25.01.2021	25.01.2021	01.02.2022		30.03.2022		30.11.2022	
10	Реконструкция кровли здания дома культуры, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Куктур, ул. Кооперативная,5	15 990,00	Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда"	-	-	-	-	-	-	01.07.2020	27.05.2020	01.06.2022	12.05.2020	25.12.2020	19.12.2020	01.02.2021	25.01.2021	01.02.2023		30.03.2023		30.11.2023	
11	Реконструкция здания МБУ ДО "Руэмская детская школа искусств, заключающаяся в возведении пристройки, по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Руэм, ул. Победы, д.2	51 200,46	Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда"	-	-	31.05.2020	07.05.2020	31.12.2020	16.10.2020	31.05.2021	28.04.2021	30.06.2022	26.06.2020	25.12.2020	19.12.2020	01.02.2021	25.01.2021	01.02.2023		30.03.2023		30.11.2023	
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл																							
12	Стадион в г.Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка.2 очередь	14 597,98	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01.12.2019	01.12.2019	31.01.2020	20.01.2020	02.04.2020	02.04.2020	28.04.2020	28.04.2020	30.07.2021	30.07.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
13	Стадион в пгт Юрино	24 920,71	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	-	-	-	-	28.04.2017	28.04.2017	-	-	01.12.2019	01.12.2019	-	-	02.03.2020	02.03.2020	07.09.2020	07.09.2020	16.07.2021	16.07.2021
14	Стадион-площадка в с. Азаново Медведевский район	5 852,58	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	12.10.2020	12.10.2020	01.12.2020	01.12.2020	22.03.2021	22.03.2021	-	-	-	-	-	-	15.02.2022		01.04.2022		01.10.2022	
15	Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»	161 012,97	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	-	-	-	-	23.07.2020	23.07.2020	15.02.2021	11.02.2021	24.12.2021	24.12.2021	-	-	15.02.2022		01.04.2022		01.12.2022	
16	Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район»	231 414,60	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	29.09.2020	29.09.2020	15.04.2021	15.04.2021	21.12.2021	21.12.2021	24.12.2021	24.12.2021	15.12.2021		-	-	15.02.2022		01.04.2022		01.12.2022	
Министерство образования и науки Республики Марий Эл																							
17	Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мирный» г. Йошкар-Олы	222 847,10	Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	-	-	-	-	24.03.2020	24.03.2020	08.07.2020	08.07.2020	-	-	06.02.2019	06.02.2019	15.04.2019	15.04.2019	21.08.2020	21.08.2020	14.09.2020	14.09.2020	05.12.2021	03.12.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
18	Детский сад на 100 мест в п. Рузм Медведевского муниципального района	96 475,50	Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	-	-	-	-	-	-	12.01.2021	12.01.2021	-	-	06.02.2019	06.02.2019	16.04.2019	16.04.2019	06.11.2020	06.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	23.11.2021	23.11.2021
19	Детский сад на 55 мест в с. Рузм Медведевского района	60 500,00	Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	-	-	01.06.2020	08.05.2020	01.09.2020	01.09.2020	25.12.2020	25.12.2020	-	-	06.02.2019	06.02.2019	15.04.2019	15.04.2019	29.01.2021	29.01.2021	03.03.2021	03.03.2021	01.12.2021	
20	Детский сад на 100 мест по ул.Чехова в пгт Медведево Медведевского муниципального района	88 404,90	Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.02.2019	06.02.2019	16.04.2019	16.04.2019	19.06.2020	19.06.2020	10.07.2020	10.07.2020	09.08.2021	09.08.2021
21	Строительство средней общеобразовательной школы в пос. Медведево по ул. Кирова	597 131,02	Национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа»	-	-	-	-	-	-	01.01.2019	01.01.2019	-	-	19.12.2019	19.12.2019	19.01.2020	17.01.2020	01.11.2020	01.06.2020	01.12.2020	03.07.2020	01.09.2022	
22	Строительство МБОУ «Сардальская основная общеобразовательная школа» в дер. Сардаля Мари-Турекского муниципального района	184 120,10	Национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа»	-	-	02.08.2020	02.08.2020	24.11.2020	24.11.2020	19.04.2021	19.04.2021	-	-	10.02.2019	10.02.2019	21.11.2019	21.11.2019	20.05.2021	20.05.2021	17.06.2021	17.06.2021	23.12.2021	23.12.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
23	Пристрой пищеблока на 85 мест к существующему зданию Великопольской средней школы в с.Великополье Оршанского района Республики Марий Эл	55 552,76	Республиканская адресная инвестиционная программа	01.08.2020	01.08.2020	23.10.2020	23.10.2020	30.12.2020	30.12.2020	12.05.2021	12.05.2021	-	-	-	-	-	-	15.06.2021	15.06.2021	01.08.2021	28.07.2021	01.09.2022	
Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл																							
24	Строительство промышленного технопарка	355 102,10	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	01.02.2020-01.02.2021		разрабатывается инвестором за счет собственных средств		01.12.2020	01.12.2020	01.04.2021		01.06.2021	20.04.2021	30.12.2021		-	-	01.03.2022		01.06.2022		01.04.2023	
Министерство социального развития Республики Марий Эл																							
25	Строительство Центра комплексной реабилитации инвалидов на 50 койко-мест	398 000,00	Национальный проект "Демография", региональный проект "Старшее поколение"	-	-	04.06.2019	04.06.2019	01.03.2020	01.03.2020	01.05.2020	01.05.2020	01.02.2021	28.01.2021	30.12.2021		-	-	15.02.2022		25.03.2022		01.12.2024	
26	Строительство Дома-интерната малой вместимости в п. Юрино	203 940,00	Национальный проект "Демография", региональный проект "Старшее поколение"	15.02.2022		01.04.2022		01.11.2022		20.12.2022		01.04.2023		30.12.2023		-	-	15.02.2024		25.03.2024		01.12.2024	
27	Строительство жилого корпуса на 60 человек (с пищеблоком) ГБУ Республики Марий Эл «Кожласолинский психоневрологический интернат»	141 980,00	Национальный проект "Демография", региональный проект "Старшее поколение"	15.02.2022		01.04.2022		01.11.2022		20.12.2022		01.04.2023		30.12.2023		-	-	15.02.2024		25.03.2024		01.12.2024	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
33	Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола (мост без пролетного строения; пешеходные проходы, земляное полотно в пойме)	471 684,0	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект "Дорожная сеть"	-	-	11.01.2013	11.01.2013	-	-	20.03.2015	20.03.2015	-	-	26.03.2019	26.03.2019	02.04.2019	02.04.2019	06.12.2019	06.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.12.2024	
34	Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола (ДЮКЕР)	223 280,0	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект "Дорожная сеть"	-	-	11.01.2013	11.01.2013	-	-	20.03.2015	20.03.2015	-	-	26.03.2019	26.03.2019	02.04.2019	02.04.2019	28.11.2019	28.11.2019	24.12.2019	24.12.2019	27.12.2021	27.12.2021
35	Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Оле (1-я очередь (на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского) (пролетные строения моста, переустройство инженерных сетей, дорожная одежда)	782 325,4	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект "Дорожная сеть"	-	-	11.01.2013	11.01.2013	-	-	20.03.2015	20.03.2015	-	-	26.03.2019	26.03.2019	02.04.2019	02.04.2019	10.11.2020	10.11.2020	15.12.2020	15.12.2020	01.03.2022	
36	Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола (II этап строительства)	4 964 000,0	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект "Дорожная сеть"	-	-	11.01.2013	11.01.2013	-	-	20.03.2015	20.03.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.2022		01.12.2024	
37	Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум км 4+000 - км 10+540 в Республике Марий Эл	1 550 000,0	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект "Дорожная сеть"	-	-	13.09.2019	13.09.2019	01.02.2020	01.02.2020	30.05.2020	27.05.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.2022		01.12.2024	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
38	Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск км 4+914 - км 10+414 в Республике Марий Эл	4 658 942,0	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект "Дорожная сеть"	-	-	26.12.2018	26.12.2018	19.11.2019	19.11.2019	26.12.2019	26.12.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.2022		01.12.2024	
39	Строительство автовокзала в г. Йошкар-Оле	100 027,3	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2020	18.09.2020	-	-	23.04.2021	23.04.2021	08.06.2021	08.06.2021	15.12.2021	15.11.2021
40	Проектирование и строительство пассажирского терминала в аэропорту города Йошкар-Олы	740 056,6	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	25.11.2020	24.11.2020	14.12.2020	14.12.2020	18.10.2021	18.10.2021	-	-	18.09.2020	18.09.2020	-	-	01.02.2022		31.03.2022		01.12.2024	
41	Проектирование и строительство пассажирского причала для речных судов с пешеходным переходом на р. Волга в районе г. Козьмодемьянска	119 512,1	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	24.12.2020	24.12.2020	27.09.2021	27.09.2021	17.11.2021	17.11.2021	-	-	18.09.2020	18.09.2020	-	-	18.11.2021	18.11.2021	14.12.2021	14.12.2021	01.12.2023	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориенти- ровочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл																							
42	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап)	1 362 999,7	Национальный проект «Экология», региональный проект «Оздоровление Волги»	-	-	19.12.2018	19.12.2018	20.12.2019	20.12.2019	11.06.2020	11.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	24.12.2019	24.12.2019	09.09.2020	09.09.2020	01.08.2020	16.07.2020	15.09.2020	27.08.2020	30.07.2024	
43	Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Килемары Килемарского района	91 855,1	Национальный проект «Экология», региональный проект «Оздоровление Волги»	-	-	15.09.2020	10.08.2020	07.12.2020	07.12.2020	01.04.2021	26.03.2021	01.06.2021	22.04.2021	30.12.2022	01.07.2021	01.02.2023	04.08.2021	01.10.2022	22.09.2021	01.12.2022		01.12.2023	
44	Реконструкция очистных сооружений канализации биологической очистки в пос. Параньга Параньгинского района Республики Марий Эл	71 716,7	Национальный проект «Экология», региональный проект «Оздоровление Волги»	-	-	15.09.2020	10.08.2020	17.11.2020	17.11.2020	24.12.2020	24.12.2020	01.03.2021	09.02.2021	30.12.2022	01.07.2021	01.02.2023	04.08.2021	01.10.2021	01.09.2021	01.12.2021	04.10.2021	30.07.2024	
45	Строительство очистных сооружений в с. Косолапово Мари-Турекского района Республики Марий Эл	35 007,0	Национальный проект «Экология», региональный проект «Оздоровление Волги»	-	-	15.09.2020	20.07.2020	08.12.2020	08.12.2020	18.06.2021	18.06.2021	06.07.2021	06.07.2021	30.12.2021	20.09.2021	01.02.2022		10.11.2021	10.11.2021	01.12.2021	30.11.2021	01.12.2022	
46	Заколыцовка системы водоснабжения населенных пунктов Орешкино – Шойбулак – Аэропорт – Сосново – Орешкино Медведевского района Республики Марий Эл	67 631,2	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	01.07.2019	01.07.2019	26.08.2019	26.08.2019	01.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	10.01.2019	10.01.2019	25.12.2019	25.12.2019	25.06.2020	25.06.2020	17.04.2020	17.04.2020	01.06.2020	01.06.2020	30.07.2021	29.06.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
47	Строительство станции 2-го подъема и станции умягчения воды на водозаборе в пгт Новый Торъял	24 748,3	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	15.06.2020	15.06.2020	01.09.2020	17.07.2020	01.11.2020	02.09.2020	15.11.2020	07.09.2020	31.12.2020	25.12.2020	10.02.2021	26.01.2021	16.10.2020	16.10.2020	19.11.2020	19.11.2020	03.12.2021	03.12.2021
48	Водозабор с закольцовкой существующих сетей водопровода в пгт Приволжский Волжского района Республики Марий Эл	97 101,3	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.04.2020	17.03.2020	01.09.2020	17.07.2020	01.09.2020	31.08.2020	15.09.2020	07.09.2020	31.12.2020	25.12.2020	10.02.2021	27.01.2021	26.11.2020	26.11.2020	25.12.2020	25.12.2020	01.12.2022	
49	Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово Звениговского района	32 126,3	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	14.09.2020	14.09.2020	31.12.2020	02.12.2020	07.07.2021	07.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	31.12.2021	07.09.2021	01.02.2022	04.10.2021	01.11.2021	01.11.2021	03.12.2021	03.12.2021	01.12.2023	
50	Строительство водозабора пос. Красногорский Звениговского района	22 084,4	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.09.2020	25.08.2020	31.12.2020	03.12.2020	01.04.2021		01.09.2021		31.12.2021		01.02.2022		01.10.2021		01.12.2021		01.12.2022	
51	Реконструкция системы водоснабжения п.Куяр Медведевского района Республики Марий Эл	40 621,5	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	26.08.2019	26.08.2019	31.07.2020	31.07.2020	01.04.2021	26.02.2021	01.09.2021	22.04.2021	31.12.2021	07.09.2021	01.02.2022	04.10.2021	21.10.2021	21.10.2021	01.12.2021	17.11.2021	01.12.2022	
52	Установка станции умягчения воды на центральном водозаборе в пгт Мюрки	35 333,5	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.09.2020	25.08.2020	31.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	28.12.2020	01.03.2021	09.02.2021	31.12.2022	07.09.2021	01.02.2023	04.10.2021	22.10.2021	22.10.2021	01.12.2021	29.11.2021	30.07.2024	
53	Реконструкция водопровода с водозабором в пос. Юркино Юринского района	24 377,1	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	01.03.2019	01.03.2019	24.09.2020	24.09.2020	31.12.2020	27.11.2020	09.09.2021	09.09.2021	15.09.2021	15.09.2021	31.12.2022		01.02.2023		01.10.2022		01.12.2022		30.07.2024	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
54	Водопроводные сети от ул. Мамасево г. Волжска до дер. Часовенная Волжского района Республики Марий Эл	15 103,1	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	13.05.2020	13.05.2020	01.12.2020	01.12.2020	01.02.2021	01.02.2021	01.06.2021	22.04.2021	31.12.2023	07.09.2021	01.02.2024	04.10.2021	01.10.2022		01.12.2022		30.07.2024	
55	Реконструкция водозабора и установка станции обезжелезивания в пос. Мочалище Звениговского района Республики Марий Эл	26 816,6	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.05.2021	13.04.2021	01.12.2021	26.11.2021	31.12.2021		01.10.2023		31.12.2023		01.02.2024		01.10.2023		01.12.2023		30.07.2024	
56	Водопровод пос. Визимьяры	18 500,0	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.06.2021	26.03.2021	30.11.2021	15.11.2021	31.12.2021	24.12.2021	01.09.2023		31.12.2023		01.02.2024		01.10.2023		01.12.2023		30.07.2024	
57	Водопровод пос. Арда	18 500,0	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.06.2021	26.03.2021	30.11.2021	02.11.2021	31.12.2021	23.12.2021	01.09.2023		31.12.2023		01.02.2024		01.10.2023		01.12.2023		30.07.2024	
58	Строительство водозабора в дер. Чодраял и водопроводных сетей в дер. Чодраял и с. Арно Моркинского района	18 400,5	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	02.08.2021	29.03.2021	31.12.2021	06.11.2021	01.04.2022	06.12.2021	01.09.2022		31.12.2022		01.02.2023		01.10.2022		01.12.2022		01.12.2023	
59	Установка станции умягчения воды на водозаборе в п. Октябрьский Моркинского района Республики Марий Эл	19 804,3	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	02.08.2021	07.04.2021	31.12.2021	29.11.2021	01.04.2022		01.09.2022		31.12.2022		01.02.2023		01.10.2022		01.12.2022		01.12.2023	
60	Установка станции умягчения воды на водозаборе в п. Зеленогорск Моркинского района Республики Марий Эл	19 798,3	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	02.08.2021	07.04.2021	31.12.2021	29.11.2021	01.04.2022		01.09.2022		31.12.2022		01.02.2023		01.10.2022		01.12.2022		01.12.2023	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
61	Установка станции умягчения воды на центральном водозаборе в дер. Коркатово Республики Марий Эл	23 469,4	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	02.08.2021	07.04.2021	31.12.2021	26.11.2021	01.04.2022		01.09.2022		31.12.2022		01.02.2023		01.10.2022		01.12.2022		01.12.2023	
62	Строительство станции 2-го подъема и станции умягчения воды на водозаборе № 1 в пгт Новый Торъял	29 000,0	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода»	-	-	01.06.2021	13.04.2021	30.11.2021	25.11.2021	31.12.2021	23.12.2021	01.09.2023		31.12.2023		01.02.2023		01.10.2022		01.12.2022		01.12.2023	
63	Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы	162 600,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	15.01.2019	15.01.2019	08.04.2019	08.04.2019	01.09.2020	01.09.2020	10.11.2020	10.11.2020	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	18.09.2020	18.09.2020	13.11.2020	13.11.2020	19.12.2020	19.12.2020	01.11.2021	01.11.2021
64	Строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы	342 500,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	15.01.2019	15.01.2019	08.04.2019	08.04.2019	01.04.2020	01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	18.09.2020	18.09.2020	01.10.2020	01.10.2020	09.11.2020	09.11.2020	01.11.2021	01.11.2021
65	Реконструкция набережной р. Малая Кокшага на участке от Ленинского проспекта до Парка культуры и отдыха им. 400-летия г. Йошкар-Олы	99 238,4	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	21.04.2014	21.04.2014	01.03.2015	01.03.2015	15.04.2015	15.04.2015	-	-	24.12.2020	24.12.2020	-	-	01.02.2022		01.03.2022		30.10.2023	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
66	Водоснабжение земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в дер. Апшакбеляк (I очередь, за исключением 77 участков)	213 746,0	Республиканская адресная инвестиционная программа	-	-	10.10.2020	06.08.2020	15.04.2021	15.04.2021	15.11.2021	15.11.2021	-	-	-	-	-	-	25.01.2022		28.02.2022		30.10.2022	
67	Водоснабжение земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в дер. Апшакбеляк (II очередь)	310 102,0	Республиканская адресная инвестиционная программа	-	-	10.10.2020	06.08.2020	15.04.2021	15.04.2021	18.11.2021	18.11.2021	-	-	-	-	-	-	25.01.2022		28.02.2022		30.10.2023	
68	Водоснабжение земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в дер. Рябинка	83 000,0	Республиканская адресная инвестиционная программа	-	-	10.08.2020	29.07.2020	15.02.2021	15.02.2021	29.06.2021	29.06.2021	-	-	-	-	-	-	25.01.2022		28.02.2022		30.10.2022	
69	Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (2-3 очереди строительства)	772 221,1	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье»	-	-	08.06.2020	08.06.2020	14.05.2021	14.05.2021	29.09.2021	29.09.2021	30.06.2021	30.06.2021	25.12.2021				01.12.2023		15.01.2024		01.12.2025	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
70	Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (4-6 очередь строительства)	803 699,0	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье»	-	-	26.07.2021	26.07.2021	30.04.2022		15.06.2022		30.06.2022	30.06.2021	25.12.2022		-	-	01.12.2023		15.01.2024		01.12.2026	
71	Магистральные сети водоснабжения к земельным участкам, выделенным для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в дер. Апшакбеляк	725 160,0	Республиканская адресная инвестиционная программа	-	-	11.09.2020	11.09.2020	12.08.2021	12.08.2021	01.04.2021		30.06.2021	30.06.2021	25.12.2021		-	-	01.12.2023		15.01.2024		01.12.2026	
72	Рекреационная зона по ул. Чернякова между пгт Медведево и г. Йошкар-Ола	1 580 134,9	Республиканская адресная инвестиционная программа	-	-	29.04.2015	29.04.2015	15.06.2021	15.06.2021	29.09.2021	29.09.2021	30.06.2021	30.06.2021	28.12.2021	28.12.2021	-	-	01.12.2023		15.01.2024		01.12.2026	
73	Реконструкция системы ливневой канализации г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл	1 851 744,9	Республиканская адресная инвестиционная программа	-	-	16.01.2019	16.01.2019	30.12.2019	30.12.2019	15.06.2021		30.06.2021	30.06.2021	25.12.2021		01.02.2023		01.12.2023		15.01.2024		01.12.2026	
74	Александровский водозабор для водоснабжения городского округа «Город Волжск» Республики Марий Эл	694 700,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	01.06.2019	01.06.2019	23.09.2019	23.09.2019	15.10.2020	15.10.2020	12.11.2020	12.11.2020	08.04.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	21.09.2020	21.09.2020	13.11.2020	13.11.2020	14.12.2020	14.12.2020	31.10.2024	
75	Канализационная насосная станция, напорные и самотечные канализационные коллекторы в городе Звенигово Республики Марий Эл	34 340,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	09.04.2019	09.04.2019	01.03.2019	01.03.2019	10.06.2019	10.06.2019	01.11.2019	01.11.2019	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	17.09.2020	17.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	23.10.2020	23.10.2020	01.07.2021	28.06.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
76	Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством здания очистных сооружений в г. Звенигово Республики Марий Эл	410 000,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	13.07.2020	13.07.2020	18.08.2020	18.08.2020	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	17.09.2020	17.09.2020	15.01.2021	15.01.2021	07.03.2021	07.03.2021	31.10.2023	
77	Водоснабжение мкр. Северный в пгт. Советский II очередь	45 530,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	30.05.2011	30.05.2011	19.01.2012	19.01.2012	18.06.2012	18.06.2012	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	18.09.2020	18.09.2020	15.09.2020	15.09.2020	15.10.2020	15.10.2020	21.09.2021	21.09.2021
78	Водоснабжение жилых домов в д.Малый Ашламыш и д. Большой Ашламыш МО Ронгинское СП Советского района	20 590,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	27.10.2011	27.10.2011	19.01.2012	19.01.2012	25.01.2013	25.01.2013	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	19.10.2020	19.10.2020	01.09.2021	16.08.2021
79	Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения ГБУ Республики Марий Эл "Шоя-Кузнецовский дом-интернат"	15 900,9	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	01.03.2021	21.08.2020	01.07.2021	29.01.2021	01.07.2021		01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	23.10.2020	23.10.2020	01.10.2021		28.12.2021		31.10.2022	
80	Канализационные очистные сооружения производительностью 150 куб.м.сутки в д. Михайловка Советского района Республики Марий Эл	21 455,7	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.12.2020	24.12.2020	30.03.2021	30.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	12.04.2021	12.04.2021	01.12.2021	01.12.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
81	Очистные канализационные сооружения производительностью 80 куб.м в сутки в с. Шулка Оршанского района Республики Марий Эл	8 648,1	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.12.2020	24.12.2020	30.03.2021	30.03.2021	26.02.2021	26.02.2021	12.04.2021	12.04.2021	30.11.2021	30.11.2021
82	Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм по ул. Дружбы в г. Волжске от К5+15 до КНС	47 100,7	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.12.2020	24.12.2020	30.03.2021	30.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	12.04.2021	12.04.2021	30.10.2021	31.07.2021
83	Очистные сооружения в МО "Городское поселение Морки" напорный коллектор от КНС №2 до КНС №3 и реконструкция КНС №3, КНС №2	57 137,7	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.12.2020	24.12.2020	29.03.2021	29.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	27.04.2021	27.04.2021	30.12.2021	30.12.2021
84	Реконструкция самотечного коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому тракту, ул. Иывана Кырля от ул. Чернякова до ул. Баумана	225 661,4	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.12.2020	24.12.2020	30.03.2021	30.03.2021	01.02.2022		01.03.2022		30.10.2022	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
85	КНС-5 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 15	136 686,4	Объекты в рамках постановления от 21.12.2018 г. № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.12.2020	24.12.2020	30.03.2021	30.03.2021	01.02.2022		01.03.2022		30.10.2023	
86	Реконструкция перинатального центра с привязкой проекта высокотехнологичного корпуса в г. Йошкар-Оле» (1 этап - привязка проекта пристройки высокотехнологичного корпуса к местным условиям)	1 625 900,0	Федеральная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть) <i>Соответствует целям национальных проектов</i>	-	-	15.04.2013	15.04.2013	12.07.2014	12.07.2014	28.08.2014	28.08.2014	29.01.2019	29.01.2019	25.12.2020	25.12.2020	-	-	20.01.2020	20.01.2020	15.06.2020	15.06.2020	01.12.2021	
87	Комплекс работ по проектированию и строительству котельной и объектов коммунальной инфраструктуры для многоквартирных домов, расположенных по улице ЛОК "Лесная сказка" в п. Сурок Республики Марий Эл	21 000,0	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	01.04.2021	22.03.2021	01.06.2021	20.05.2021	28.07.2021	28.07.2021	01.03.2020	01.03.2020	26.08.2020	26.08.2020	-	-	01.04.2021	01.03.2021	01.06.2021	22.03.2021	01.09.2021	31.08.2021
88	Строительство здания родильного отделения государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Волжская центральная городская больница" (1-й и 2-й пусковые комплексы)	450 707,1	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	06.05.2016	06.05.2016	03.11.2016	03.11.2016	14.12.2018	14.12.2018	-	-	26.08.2020	26.08.2020	-	-	28.11.2020	28.11.2020	11.01.2021	11.01.2021	31.10.2022	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
89	Проектирование и строительство лабораторного корпуса государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Республиканская ветеринарная лаборатория"	126 262,6	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 г., государственная программа	-	-	02.04.2021	02.04.2021	03.09.2021	03.09.2021	25.11.2021	25.11.2021	-	-	25.12.2020	25.12.2020	-	-	01.12.2021	29.11.2021	15.01.2022		30.11.2022	
90	Дом Дружбы народов Республики Марий Эл	683 737,4	Федеральная адресная инвестиционная программа (непрограмная часть) Соответствует целям национальных проектов	-	-	27.09.2019	27.09.2019	25.10.2020	25.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	13.05.2020	13.05.2020	23.12.2020	23.12.2020	-	-	01.02.2021	01.02.2021	15.03.2021	09.03.2021	01.12.2023	
91	Реконструкция пищеблока ГБОУ Республики Марий Эл "Школа-интернат г. Козьмодемьянска "Дарование"	10 000,0	Государственная программа "Развитие образования"	-	-	09.04.2021	09.04.2021	30.10.2021	22.09.2021	28.12.2021	28.12.2021	-	-	-	-	-	-	30.01.2022		15.03.2022		15.04.2023	
92	Реконструкция пищеблока ГБОУ Республики Марий Эл "Школа-интернат г. Козьмодемьянска "Дарование"	10 000,0	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	01.06.2020	12.05.2020	07.07.2020	07.07.2020	12.10.2020	12.10.2020	-	-	-	-	-	-	18.11.2020	18.11.2020	15.12.2020	15.12.2020	21.09.2021	21.09.2021
93	Универсальный крытый легкоатлетический манеж в г. Йошкар-Оле (завершение строительства) (проведение проектных и изыскательских работ, иные работы и услуги)	2 000,0	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	08.04.2021	12.03.2021	01.12.2021	01.12.2021	08.11.2021		20.01.2022		20.03.2022		-	-	20.03.2022		20.04.2022		01.12.2022	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
94	Реконструкция государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 2 (проведение проектных и изыскательских работ, иные работы и услуги)	6 580,0	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»	-	-	01.04.2021	12.03.2021	01.09.2021	14.07.2021	01.11.2021		20.01.2022		20.03.2022		-	-	20.03.2022		20.04.2022		31.05.2023	
95	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Волжская центральная городская больница" Учейкинский ФАП	7 382,5	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	01.02.2021	01.02.2021	20.03.2021	17.02.2021	15.05.2021	27.03.2021	15.07.2021	27.03.2021	-	-	30.12.2020	30.12.2020	-	-	19.07.2021	15.04.2021	16.08.2021	06.05.2021	25.11.2021	05.08.2021
96	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Медведевская центральная районная больница" Краснооктябрьская врачебная амбулатория	33 475,0	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	01.06.2021	01.04.2021	01.09.2021	12.04.2021	01.12.2021	12.07.2021	01.02.2022	19.08.2021	-	-	30.12.2020	30.12.2020	-	-	15.02.2022		01.04.2022		01.08.2022	
97	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Мари-Турекская центральная районная больница имени В.В. Свирина" Тат-Китинский фельдшерско-акушерский пункт	8 469,6	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	01.06.2022		01.09.2022		01.12.2022		01.02.2023		-	-	30.12.2020	30.12.2020	-	-	01.03.2023		15.04.2023		15.07.2023	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
98	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Звениговская центральная районная больница" Кокшайская врачебная амбулатория	34 725,0	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	01.06.2022		01.09.2022		01.12.2022		01.02.2023		-	-	30.12.2020	30.12.2020	-	-	15.02.2023		01.04.2023		01.08.2023	
99	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Медведевская центральная районная больница" Силикатная врачебная амбулатория	34 725,0	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	01.06.2022		01.09.2022		01.12.2022		01.02.2023		-	-	30.12.2020	30.12.2020	-	-	15.02.2023		01.04.2023		01.08.2023	
100	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Козьмодемьянская межрайонная больница" Поликлиника Юринской районной больницы	65 000,0	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	01.06.2022		01.09.2022		01.12.2022		01.02.2023		-	-	30.12.2020	30.12.2020	-	-	15.02.2023		01.04.2023		01.10.2023	
101	Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинская детская городская больница имени Л.И. Соколовой" Детская поликлиника № 2	676 000,0	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021 - 2025 годы	30.04.2022		01.07.2022		01.06.2023		01.10.2023		-	-	30.11.2023		-	-	01.12.2023		25.12.2023		01.12.2025	
102	«КОЗЬМО-ДЕМЬЯНСК-живой музей истории, экологии и традиционной культуры»	44 500,0	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	30.04.2020	30.04.2020	19.06.2020	19.06.2020	14.08.2020	14.08.2020	11.09.2020	11.09.2020	29.01.2020	29.01.2020	14.04.2020	14.04.2020	18.09.2020	18.09.2020	30.10.2020	30.10.2020	03.12.2020	03.12.2020	15.10.2021	15.10.2021

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (ориентировочная), тыс.рублей	Национальный проект, региональный проект, программа	Предпроектные работы		Заключение контракта на разработку ПСД		Разработка ПСД		Получение заключения государственной экспертизы		Направление заявки в федеральный орган исполнительной власти		Подписание соглашения с федеральным органом исполнительной власти		Подписание соглашения с администрацией муниципального образования		Объявление конкурсных процедур на проведение строительно - монтажных работ		Заключение контракта на СМР		Ввод объекта в эксплуатацию	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
104	«Дубовая роща: парк городской культуры и экологии г.Волжск Марий Эл»	80 000,0	Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	05.11.2020	05.11.2020	04.12.2020	04.12.2020	10.02.2021	01.02.2021	06.04.2021	06.04.2021	-	-	17.12.2020	17.12.2020	22.01.2021	22.01.2021	24.03.2021	24.03.2021	20.04.2021	19.04.2021	21.12.2021	21.12.2021