

**Информация**  
**о ходе подготовки объектов капитального строительства, лимиты по которым**  
**предусмотрены на 2022 год в рамках реализации региональных проектов**  
**по состоянию на 1 января 2023 года**

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
<b>Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2022 году</b>										
<b>Министерство образования и науки Республики Марий Эл</b>										
1.	Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова	«Современная школа»	01.09.2022	100%	2021	449,5	440,0	434,1	96,6%	425,0
					2022	31,3	30,7	31,3	100%	30,7
<b>Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл</b>										
2.	Реконструкция здания Чуксолинского сельского дома культуры МБУК «Новоторъяльская ЦКС»	«Культурная среда»	30.09.2022	100%	2022	23,9	21,1	23,9	100%	21,1
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл</b>										
3.	Краснооктябрьская врачебная амбулатория Медведовской центральной районной больницы	«Модернизация первичного звена здравоохранения»	30.09.2022	100%	2022	46,9	45,4	46,9	100%	45,4
4.	Установка станции умягчения воды на центральном водозаборе в пгт Морки	«Чистая вода»	18.11.2022	100%	2022	23,5	23,0	23,5	100%	23,0
5.	Водопроводные сети от ул. Мамасево г. Волжска до д. Часовенная Волжского района		07.12.2022	100%	2022	12,8	12,6	12,8	100%	12,6
6.	Водозабор с закольцовкой существующих сетей водопровода в пгт Приволжский Волжского района		08.12.2022	100%	2021	53,4	52,3	53,4	100%	52,3
					2022	41,1	40,3	41,1	100%	40,3
7.	Реконструкция Дворца Спорта в г. Волжске	«Спорт - норма жизни»	23.12.2022	100%	2022	40,8	37,4	40,7	99,6%	37,4
<b>Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2023 году, по которым предусмотрены лимиты на 2022 год</b>										
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл</b>										
8.	Строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Оле, I этап (на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского)	«Региональная и местная дорожная сеть»	01.03.2023	100%	2020	850,0	850,0	850,0	100%	850,0
					2021	770,0	770,0	770,0	100%	770,0
					2022	421,1	421,1	421,1	100%	421,1
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл</b>										
9.	Реконструкция водопровода с водозабором в п. Юркино Юринского района	«Чистая вода»	20.04.2023	12,7%	2022	12,4	12,2	12,4	100%	12,2
						2023	13,5	13,2		
10.	Водоснабжение в пос. Визимьяры Килемарского района		10.08.2023	23,94%	2022	11,3	11,1	11,3	100%	11,1
						2023	11,7	11,4		
11.	Водоснабжение в с. Арда Килемарского района		10.09.2023	6%	2022	7,1	7,0	7,1	100%	7,0
						2023	11,9	11,7		
12.	Водоснабжение д. Чодраял и с. Арино Моркинского района		10.10.2023	7%	2022	11,0	10,8	11,0	100%	10,8
					2023	18,9	18,5			
13.	Реконструкция системы водоснабжения п. Куяр Медведовского района	10.11.2023	34%	2022	13,7	13,4	13,7	100%	13,4	
					2023	24,1	23,6			
14.	Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово	10.11.2023	27,48%	2022	5,6	5,5	5,6	100%	5,5	
					2023	23,5	23,1			
15.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) биологической очистки п. Параньга	«Оздоровление Волги»	01.12.2023	53,73%	2022	35,0	34,3	35,0	100%	34,3
					2023	34,8	34,1			
16.	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоторъяльском районе	«Спорт - норма жизни»	25.12.2023	88%	2022	252,0	237,4	242,0	96,0%	235,9
17.	Средняя общеобразовательная школа на 825 учащихся в микрорайоне «Юбилейный» г. Йошкар-Олы	«Современная школа»	31.12.2023	5%	2021	332,4	325,8	332,4	100%	325,8
					2022	85,4	83,7	85,4	100%	83,7

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуата- цию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
<b>Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2024 году, по которым предусмотрены лимиты на 2022 год</b>										
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл										
18.	Реконструкция ОСК г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап)	«Оздоровление Волги»	30.07.2024	59,56%	2021	294,1	288,2	294,1	100%	288,2
					2022	403,4	395,2	403,4	100%	395,2
					2023	127,3	124,7			
					2024	418,4	409,9			