

Руководитель
регионального проекта

Киселев А.Н.

(подпись)

02.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Республика Марий Эл

в рамках федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
наличие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	Сроки выделения средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов по обработке ТКО	<p>Минфином Республики Марий Эл (исх. № 15-13/313 от 01.08.2019) доведена информация о невозможности выделения в 2019 году средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл направлена заявка на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на финансирование строительства мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки (исх. № 12-06/2771 от 12.04.2019), включая разработку проектно-сметной документации. В Минфин Республики Марий Эл подана бюджетная заявка на 2020 год (исх. № 07-15/5689 от 31.07.2019), включающая средства на разработку ПСД. Куратору регионального проекта направлен запрос (исх. № 12-06/6416 от 27.08.2019) о возможности внесения изменений в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации. Неисполнение в 2019 году мероприятий проекта не повлияет на достижение установленных на 2019 год показателей регионального проекта.</p>
2.				
3.				
4.				
5.				
...				

2.1.	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 тыс. т/год	4,3	0	0	0	0	0,00%	<p>Минфином Республики Марий Эл (исх. № 15-13/313 от 01.08.2019) доведена информация о невозможности выделения в 2019 году средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл направлена заявка на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на софинансирование строительства мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Моржа (исх. № 12-06/2771 от 12.04.2019), включая разработку проектно-сметной документации. В Минфин Республики Марий Эл подана бюджетная заявка на 2020 год (исх. № 07-15/5689 от 31.07.2019), включающая средства на разработку ПСД, Куратору регионального проекта направлен запрос (исх. № 12-06/6416 от 27.08.2019) о возможности внесения изменений в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации.</p>
2.1.1	федеральный бюджет							
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,3	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.1	бюджет Республики Марий Эл	4,3	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4	внебюджетные источники							

2.2	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 тыс. т/год	4,1	0	0	0	0	0,00%	Минфинотдел Республики Марий Эл (исх. № 15-13/313 от 01.08.2019) доведена информация о возможности выделения в 2019 году средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл направлена заявка на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на софинансирование строительства мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки (исх. № 12-06/2771 от 12.04.2019), включая разработку проектно-сметной документации. В Минфинотдел Республики Марий Эл подана бюджетная заявка на 2020 год (исх. № 07-15/5689 от 31.07.2019), включающая средства на разработку ПСД. Куратору регионального проекта направлен запрос (исх. № 12-06/6416 от 27.08.2019) о возможности внесения изменений в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации.
2.2.1	Федеральный бюджет							
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,066	0	0	0	0	0,00%	
2.2.3.1	бюджет Республики Марий Эл	4,066	0	0	0	0	0,00%	
2.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.2.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		14,849	6,5	6,5	6,5	6,5	0,00%	
Федеральный бюджет								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		14,849	6,5	6,5	6,5	6,5	0,00%	
внебюджетные источники			X	X	X	X		

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех субъектах Российской Федерации)				
1.1.	КРП		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проводится общественное обсуждение проекта территориальной схемы.
1.1.1.	РРП		Заключен государственный контракт на разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	01.04.2019	12.04.2019	Киселев А.Н.	Заключен государственный контракт №1/О/2019 от 12.04.2019 на разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл с ООО "Эттон Групп"
1.1.1.1	РРП		Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур	25.02.2019	20.02.2019	Киселев А.Н.	Конкурсная документация разработана и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
2.			Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО				

2.1.	РРП	<p>Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 тыс. т/год</p>	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	<p>Минфином Республики Марий Эл (исх. № 15-13/313 от 01.08.2019) доведена информация о возможности выделения в 2019 году средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации.</p> <p>Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл направлена заявка на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на финансирование строительства мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур в пос. Мурки (исх. № 12-06/2771 от 12.04.2019), включая разработку проектно-сметной документации. В Минфин Республики Марий Эл подана бюджетная заявка на 2020 год (исх. № 07-15/5689 от 31.07.2019), включающая средства на разработку ПСД. Куратору регионального проекта направлен запрос (исх. № 12-06/6416 от 27.08.2019) о возможности внесения изменений в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации. Неисполнение в 2019 году мероприятий проекта не повлияет на достижение установленных на 2019 год показателей регионального проекта.</p>
------	-----	--	------------	------------	--------------	--

2.2	РРП	<p>Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 тыс.т/год</p>	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	<p>Минфином Республики Марий Эл (исх. № 15-13/13 от 01.08.2019) доведена информация о невозможности выделения в 2019 году средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации.</p> <p>Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл направлена заявка на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета Республике Марий Эл на финансирование строительства мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Серур и пос. Морки (исх. № 12-06/2771 от 12.04.2019), включая разработку проектно-сметной документации. В Минфин Республики Марий Эл подана бюджетная заявка на 2020 год (исх. № 07-15/5689 от 31.07.2019), включенная средства на разработку ПСД. Куратору регионального проекта направлен запрос (исх. № 12-06/6416 от 27.08.2019) о возможности внесения изменений в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации. Неисполнение в 2019 году мероприятий проекта не повлияет на достижение установленных на 2019 год показателей регионального проекта.</p>
-----	-----	--	------------	------------	--------------	--