

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации мероприятий по модернизации региональной системы  
общего образования в 2012 году в Республике Марий Эл**

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию мероприятия
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6
Заседания Межведомственного Совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Республике Марий Эл, принятие нормативных правовых актов	январь	июнь	сентябрь	декабрь	Правительство Республики Марий Эл
IX Всероссийская научно-практическая конференция «Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании» с участием федеральных экспертов по реализации проекта модернизации региональных систем общего образования		май			Минобрнауки Республики Марий Эл
Совершенствование новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений		постоянно			Минобрнауки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, осуществляющие

1	2	3	4	5	6	
Проведение электронного мониторинга хода реализации комплекса мер, в том числе предварительное обучение руководителей общеобразовательных учреждений и IT-специалистов мониторингу	март (обучение)	апрель - июнь	июль - август	постоянно (мониторинг)	Минобрнауки Республики Марий Эл	управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления)
Проведение процедур государственных и муниципальных закупок в соответствии с действующим законодательством о закупках	март	апрель - июнь	июль - август		Минобрнауки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления	
Поставка учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования, оборудования для школьных столовых оборудования, автотранспортных средств	март	апрель - июнь	июль - сентябрь	октябрь - ноябрь		Органы местного самоуправления, общеобразовательные учреждения
Поставка учебников по предметам базисной части учебного плана в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования	май - июнь		июль - сентябрь			Органы местного самоуправления, общеобразовательные учреждения
Подготовка и издание учебников и учебных пособий по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся	март	май - июнь	сентябрь	декабрь	Минобрнауки Республики Марий Эл	

1	2	3	4	5	6
Проведение текущих ремонтов с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся		июнь	июль - август		Органы местного самоуправления, общеобразовательные учреждения
Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2013 и 2014 годы			сентябрь	октябрь	Минобрнауки Республики Марий Эл
Реализация мер по привлечению молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях, проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы		постоянно			Минобрнауки Республики Марий Эл
Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в том числе реализация проекта «Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров общего образования в условиях реализации ФГОС»		постоянно			Минобрнауки Республики Марий Эл
Совершенствование системы дистанционного сопровождения одаренных детей		постоянно			Минобрнауки Республики Марий Эл, республиканский Центр по работе с одаренными детьми
Развитие информационно-образовательной среды Республики Марий Эл, в том числе средствами образовательного портала Республики Марий Эл		постоянно			Минобрнауки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, общеобразовательные

1	2	3	4	5	6
<p>Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Минобрнауки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, общеобразовательные учреждения</p>			
<p>Обсуждение хода реализации Комплекса мер на августовских педагогических совещаниях</p>	<p>август</p>	<p>Минобрнауки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления</p>			
<p>Информирование широкой общественности о реализации Комплекса мер</p>	<p>постоянно</p>	<p>Минобрнауки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления</p>			
<p>Подготовка и представление в Минобрнауки России отчета о реализации Комплекса мер в 2012 году</p>	<p>декабрь</p>	<p>Минобрнауки Республики Марий Эл</p>			