

**График реализации инвестиционной программы МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
"Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы" на 2015-2019 годы" на 2018
год, млн. рублей с НДС**

Утверждаю
Директор МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
 И.Л. Бондарчук

" _ " _ _ _ 20 _

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего, 2018 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	ВСЕГО,	396.390	68.568	1.085	29.060	32.267	6.156	324.477
1	Техническое перевооружение и реконструкция	396.390	68.568	1.085	29.060	32.267	6.156	324.477
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	389.703	65.226	0.751	28.058	31.264	5.153	324.477
1	Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская"	315.848	44.560	0.000	20.052	24.508	0.000	271.288
2	Реконструкция РП	25.794	5.292	0.529	1.588	1.588	1.588	20.502
3	Реконструкция КЛ 6кВ	28.992	5.347	0.000	3.743	1.604	0.000	23.645
4	Реконструкция ВЛ 0.4кВ	9.247	4.456	0.000	0.891	1.782	1.783	4.791
5	Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций	9.822	5.570	0.222	1.783	1.783	1.783	4.252
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Создание систем телемеханики и связи	6.687	3.342	0.334	1.003	1.003	1.003	0.000
1	Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения	6.687	3.342	0.334	1.003	1.003	1.003	0.000
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Новое строительство	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							
1	Объект 1							
2	Объект 2							
...								

* В ценах отчетного года (оценка на 13.12.17).

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Источники финансирования инвестиционной программы на 2018 год, млн. рублей

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план **	план	план	план	план	
1	Собственные средства	68.568	1.085	29.060	32.267	6.156	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	23.029	0.000	7.259	15.770	0.000	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	23.029	0.000	7.259	15.770	0.000	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2	Амортизация	45.539	1.085	21.801	16.497	6.156	
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Прочие привлеченные средства						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

План ввода/вывода объектов в 2018 году

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план *					план *				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв. года 2018	II кв. года 2018	III кв. года 2018	IV кв. года 2018	год 2018	I кв. года 2018	II кв. года 2018	III кв. года 2018	IV кв. года 2018	год 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская"				40	40				30	30
2	Реконструкция КЛ 6 кВ				2.25						
3	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ				5.54						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.