

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Оршанский муниципальный район»



20 июня 2019 года

**План работы рабочей группы  
по реализации и мониторингу национальных проектов на территории  
муниципального образования «Оршанский муниципальный район»  
на 2019 год**

| № | Вопросы  | срок<br>исполнения | ответственное лицо  |
|---|--|--------------------|---|
| 1 | Об организации работы по реализации национальных проектов  | июнь               | Рабочая группа  |
| 2 | О ходе реализации национальных проектов на территории муниципального образования «Оршанский муниципальный район»   | ежемесячно         | Рабочая группа  |
| 3 | О ходе реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  | июль               | руководитель ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском муниципальном районе Республики Марий Эл»   |
| 4 | О ходе исполнения национального проекта «Демография», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», об этапах исполнения проекта. | ежемесячно         | руководитель ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском муниципальном районе Республики Марий Эл»   |
| 5 | О ходе реализации проекта «Старшее поколение»  | август             | руководитель ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском муниципальном районе Республики Марий Эл»,<br>руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Марковский специальный дом для одиноких престарелых» |
| 6 | О ходе исполнения национального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение», об этапах исполнения проекта.                             | ежемесячно         | руководитель ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском муниципальном районе Республики Марий Эл»   |

|    |   |              |   |  |
|----|---|--------------|---|--|
|    |   |              | руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Параньгинский специализированный дом для одиноких престарелых»   |  |
| 7  | О ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).  | ежемесячно   | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Марий Эл «Оршанская центральная районная больница»   |  |
| 8  | О ходе исполнения национального проекта «Здравоохранение», регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), об этапах исполнения проекта. | октябрь      | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Марий Эл «Оршанская центральная районная больница»   |  |
| 9  | О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   | ежемесячно   | глава администрации «Городское поселение Оршанка»   |  |
| 10 | Об итогах исполнения национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   | декабрь      | глава администрации «Городское поселение Оршанка»   |  |
| 11 | О ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть»   | июль-декабрь | первый заместитель главы администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район»;<br>руководитель отдела архитектуры и муниципального образования хозяйства администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» |  |
| 12 | О ходе исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги регионального проекта «Дорожная сеть»   | декабрь      | первый заместитель главы администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район»;<br>руководитель отдела архитектуры и муниципального образования хозяйства администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» |  |

|    |  |         |                |
|----|--|---------|----------------|
| 13 | Об итогах реализованных региональных проектов на территории муниципального образования «Оршанский муниципальный район» | декабрь | Рабочая группа |
|----|--|---------|----------------|



С.И.Стрельникова

Заместитель главы администрации  
Оршанского муниципального района